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1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del projecte constructiu Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d, amb codi: 722-
PRO-CA-2899 és l’execució d’una nova carretera que actuï de variant de l’actual carretera C-
241d al seu pas per la població de Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de 
Barberà. 
 
Amb la construcció de la variant es pretén millorar la seguretat vial d’aquest tram així com 
obtenir un seguit de beneficis per a la pròpia població com pels mateixos usuaris de la via ja 
siguin econòmics, socials i/o ambientals. 
 
 
2.- SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’actuació que es pretén realitzar té lloc a la carretera C-241d, via que va des de Montblanc 
fins a Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà. El projecte presenta 
la construcció d’una variant per evitar el pas innecessari pel tram de carretera que, 
actualment, discorre per l’interior del nucli urbà de Santa Coloma de Queralt. 
 
Actualment, la carretera  C-241d pertany a la xarxa comarcal de carreteres, i al seu pas per 
Santa Coloma de Queralt disposa d’un carril per a cada sentit de circulació, amb un total de 
6 metres de calçada i sense vorals. La nova traça projectada permetria desviar gran part del 
trànsit que circula per l’interior de la població i dotaria a la nova via d’un carril de 3,5 metres 
per sentit de circulació i vorals exteriors d’1 metre, la qual cosa ha de permetre una 
conducció més fluida i segura. 
 
D’acord amb el nou Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC), la carretera de 
C-241d de Montblanc a Santa Coloma de Queralt passarà a formar part d’un itinerari de 
xarxa bàsica entre Igualada i Valls i per tant, es fa necessària la construcció de la Variant. 
 
 
3.- CONDICIONANTS 
 
Aquest projecte no té més condicionants que els que presenta el propi terreny per on 
discorre. Per tant, es fa necessària la integració en l’entorn, ja sigui en l’espai urbà com en 
l’espai rural. 
 
4.- ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
En l’annex núm. 4 es duu a terme l’estudi de les diferents alternatives proposades en el 
present projecte. L’estudi consta de la descripció de cadascuna de les alternatives i del 
posterior estudi comparatiu mitjançant la realització d’un anàlisi de rendibilitat i 
posteriorment, d’un anàlisi multicriteri per tal de determinar l’alternativa guanyadora. 
 
4.1.- Descripció de les alternatives plantejades 
 
Es proposen dues alternatives per a la Variant de Santa Coloma de Queralt: 
 
o ALTERNATIVA 1: Variant Nord de Santa Coloma de Queralt. Des del P.K. 0+000 al 
P.K. 3+767,133. El seu inici és al P.K. 23+880 de la carretera C-241d entre 
Montblanc i Santa Coloma de Queralt. 
o ALTERNATIVA 2: Variant Sud de Santa Coloma de Queralt. Des del P.K. 0+000 al 
P.K. 3+294,541. El seu inici és al P.K. 24+100 de la carretera C-241d entre 
Montblanc i Santa Coloma de Queralt. 
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ALTERNATIVA 1:
VARIANT NORD DE SANTA COLOMA DE QUERALT
ALTERNATIVA 2:
VARIANT SUD DE SANTA COLOMA DE QUERALT
SANTA COLOMA DE QUERALT
C-241d DIRECCIÓ IGUALADA
C-241d DIRECCIÓ MONTBLANC
 
 
ALTERNATIVA 1: VARIANT NORD DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
L’alternativa 1 contempla la variant de la carretera C-241d al nucli urbà de Santa Coloma de 
Queralt pel nord de la citada població. Té el seu origen al PK 23+880 de la carretera C-241d 
on s’hi projecta una rotonda que permet connectar amb la variant nord de Santa Coloma de 
Queralt, deixant aquesta població a la dreta, o seguir recte, per la carretera C-241d actual en 
direcció al nucli urbà de Santa Coloma de Queralt. Optant per el primer moviment descrit, la 
variant segueix amb una corba a dretes de radi 200 m, que presenta un pas superior en el P.K. 
0+423, el qual permet l’encreuament a diferent nivell amb la carretera del Codony. 
 
A continuació, la carretera discorre per una recta i novament, per una corba a dretes de 600 
m de radi. Sortint de la corba, la traça torna a presentar una recta on s’hi troba un pas 
superior al P.K. 1+190 per on hi passa el camí de Santa Coloma a Savallà del Comtat. 
Seguidament, la variant continua vorejant Santa Coloma de Queralt pel nord-oest amb una 
corba a dretes de 600 m de radi fins a arribar a una nova rotonda al P.K. 1+840. Aquesta, 
permet enllaçar a l’esquerra, amb la carretera T-224, direcció Vallfogona de Riucorb, a la 
dreta, amb la mateixa carretera T-224 direcció Santa Coloma de Queralt o bé seguir recte, 
continuant per la variant. Prosseguint per aquesta última, per una alineació recta, al p.k. 
2+519 s’hi proposa un pas inferior que dóna continuïtat als camins de la Moscallona, 
Montargull, del Coster del Gegant i de Civit, i després d’una nova corba a dretes de radi 600 
m, trobem un pas superior al P.K. 2+950 que permet l’encreuament del Camí de la Moella. 
Finalment, després d’un tram en recta s’arriba a l’última rotonda, comuna a ambdues 
solucions del tram 2, al P.K. 3+730 de la variant nord, la qual connecta amb l’actual carretera 
C-241d de Montblanc a Igualada. 
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ALTERNATIVA 2: VARIANT SUD SANTA COLOMA DE QUERALT 
  
L’alternativa 2 contempla la variant de la carretera C-241d al nucli urbà de Santa Coloma de 
Queralt pel sud de la citada població. Té el seu origen en el P.K. 24+100 de la carretera C-
241d on s’hi projecta una rotonda, que permet accedir a la variant sud o seguir per la C-241d 
direcció a la població de Santa Coloma de Queralt. 
 
Accedint a la citada variant, la traça es desenvolupa amb una successió de quatre corbes a 
esquerres de radis 1300, 2000, 1400 i 400 m. Durant el transcurs d’aquestes, la variant 
presenta; una rotonda al P.K. 1+030, la qual connecta amb la carretera T-201 de Santa Coloma 
de Queralt a Pontils, un viaducte entre els P.K. 1+618 i 1+768, que serveix per salvar el riu 
Gaià, i seguidament, una altra rotonda al P.K. 1+990, que permet la connexió amb la carretera 
T-220 de Santa Coloma de Queralt a Vilafranca del Penedès. A continuació, al P.K. 2+416 es 
troba un pas superior que dóna permeabilitat als camins de la zona. Finalment, sortint de la 
última corba citada,la traça desemboca a la última rotonda, al P.K. 3+260, que connecta 
finalment amb l’actual carretera C-241d de Santa Coloma de Queralt a Igualada. 
 
Per a valorar quina de les alternatives és la que es desenvoluparà portarem a terme un 
estudi econòmic que inclourem dins l’anàlisi multicriteri, que serà el que finalment determini 
l’alternativa òptima. 
 
4.2.- Estudi econòmic 
 
L’estudi econòmic el realitzem mitjançant un anàlisi cost-benefici de les dues alternatives. 
Dins dels costos s’inclouen els recursos reals consumits, com el cost d’execució i 
conservació de l’obra. Per altra banda, els beneficis s’obtenen de la disminució dels costos 
generals del transport deguts a la millora de la carretera, i inclouen funcionament, temps de 
recorregut i accidents. 
 
Els resultats finals que s’obtenen per a cada alternativa són els que es presenten tot seguit: 
 
INDICADOR
VAN
B/C
PRI
TIR
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
899.016,09 € 2.244.731,96 €
7,72% 9,71%
1,21 1,48
22 17
 
 
Finalment, es detallen els beneficis i costos acumulats i actualitzats per a cada any i cada 
alternativa: 
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ANYS
Suma costos Suma beneficis Suma costos Suma beneficis
0 4.181.495,15 € 0,00 € 4.615.181,12 € 0,00 €
1 4.182.368,10 € 285.115,70 € 4.615.515,17 € 380.057,21 €
2 4.183.309,13 € 559.472,32 € 4.615.875,26 € 745.772,64 €
3 4.184.308,25 € 823.475,85 € 4.616.257,59 € 1.097.687,49 €
4 4.185.355,39 € 1.077.516,99 € 4.616.658,29 € 1.436.322,53 €
5 4.186.441,90 € 1.321.971,67 € 4.617.074,06 € 1.762.178,89 €
6 4.187.559,97 € 1.557.201,65 € 4.617.501,91 € 2.075.738,79 €
7 4.188.702,97 € 1.783.555,02 € 4.617.939,29 € 2.377.466,23 €
8 4.189.864,09 € 2.001.366,76 € 4.618.383,61 € 2.667.807,74 €
9 4.226.925,11 € 2.210.959,18 € 4.632.565,52 € 2.947.192,96 €
10 4.227.515,52 € 2.412.642,46 € 4.632.791,45 € 3.216.035,34 €
11 4.228.142,39 € 2.606.715,05 € 4.633.031,33 € 3.474.732,73 €
12 4.228.799,37 € 2.793.464,14 € 4.633.282,73 € 3.723.667,95 €
13 4.229.481,06 € 2.973.166,10 € 4.633.543,59 € 3.963.209,39 €
14 4.230.182,56 € 3.146.086,86 € 4.633.812,03 € 4.193.711,53 €
15 4.230.899,69 € 3.312.482,30 € 4.634.086,45 € 4.415.515,47 €
16 4.231.628,19 € 3.472.598,66 € 4.634.365,22 € 4.628.949,46 €
17 4.254.880,73 € 3.626.672,90 € 4.643.263,13 € 4.834.329,33 €
18 4.255.251,16 € 3.774.933,02 € 4.643.404,88 € 5.031.959,02 €
19 4.255.644,46 € 3.917.598,42 € 4.643.555,38 € 5.222.130,99 €
20 4.256.056,67 € 4.054.880,22 € 4.643.713,11 € 5.405.126,65 €
21 4.256.484,37 € 4.186.981,57 € 4.643.876,78 € 5.581.216,82 €
22 4.256.924,49 € 4.314.097,96 € 4.644.045,20 € 5.750.662,08 €
23 4.257.374,43 € 4.436.417,51 € 4.644.217,38 € 5.913.713,17 €
24 4.257.831,50 € 4.554.121,23 € 4.644.392,28 € 6.070.611,39 €
25 4.272.420,43 € 4.667.383,30 € 4.649.974,94 € 6.221.588,93 €
26 4.272.652,85 € 4.776.371,33 € 4.650.063,87 € 6.366.869,20 €
27 4.272.899,61 € 4.881.246,60 € 4.650.158,30 € 6.506.667,20 €
28 4.273.158,23 € 4.982.164,31 € 4.650.257,26 € 6.641.189,80 €
29 4.273.426,57 € 5.079.273,81 € 4.650.359,95 € 6.770.636,07 €
30 4.273.702,71 € 5.172.718,80 € 4.650.465,62 € 6.895.197,58 €
ANÀLISI FINAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
 
 
Si s’analitzen els resultats obtinguts i que es presenten en la taula anterior, s’observa que la 
construcció de ambdues alternatives proposades és positiva, ja que el VAN és positiu. Això 
reflecteix que els beneficis acumulats durant tota la vida útil de la variant supera els costos 
acumulats durant aquest mateix període. 
 
D’altra banda, aquest fet també queda palès en el ratio B/C, que és superior a 1 en els dos 
casos, i en la TIR, que també supera el 6 % en les dues alternatives (valor de referència per 
al VAN). 
 
Analitzant els propis valors, s’aprecia que la alternativa 1 és la econòmicament menys 
positiva de les dues, ja que els resultats obtinguts són un VAN d’aproximadament 900.000 € 
i una TIR del 7,72%, molt propera al límit del 6%. També s’observa que calen 22 anys per a 
recuperar la inversió realitzada. 
 
Així doncs, l’alternativa 2 és l’econòmicament més rendible, ja que els seu resultats són de 
casi 2.250.000 € de VAN, amb una TIR del 9,71% i un PRI de 17 anys, 5 menys que en el 
cas de l’alternativa 1 i una mica més de la meitat de la vida útil de la variant. També cal 
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esmentar que els beneficis d’aquesta alternativa superen en casi un 50% els costos, com 
indica el ratio B/C, que és del 1,48. 
 
Per tant, es pot concloure que, econòmicament, l’alternativa més eficient és la 2. Tot i això, 
aquest factor no és suficient per decidir que aquesta sigui la millor alternativa, ja que l’anàlisi 
econòmic no contempla altres aspectes com poden ser els socials, ambientals o funcionals. 
Per tal de tenir en compte aquests aspectes en la decisió final, es realitza un anàlisi 
multicriteri. 
 
4.3.- Anàlisi multicriteri 
 
A continuació es presenta el quadre resum que mostra els resultats obtinguts per cada 
alternativa en l’anàlisi multicriteri: 
 
CÀLCUL DELS ÍNDEXS DE PERTINÈNCIA
I11 I12 I13 I21 I22 I23 4 I31 I41 I42 I51 ÍNDEX
LONGITUD CORBES RAMPES ESPLANADA GEOTÈCNIA ESTRUCTURES SSAA TIR COMP. TERRES M.C.I.A. FUNCIONALITAT DE
Pes= 5 5 5 5 3 5 5 20 7 25 15 PERTINÈNCIA
ALTERNATIVES
1 1 0,101 0,842 1 1 0,705 0,795 1 0,766 1
5,000 5,000 0,505 4,210 3,000 5,000 3,525 15,900 7,000 19,150 15,000 83,290
1 0,605 1 1 1 0,396 1 1 0,644 1 0,833
5,000 3,025 5,000 5,000 3,000 1,980 5,000 20,000 4,508 25,000 12,495 90,008
CRITERIS GEOMÈTRICS
CRITERIS CONSTRUCTIUS
CRITERIS ECONÒMICS
CRITERIS AMBIENTALS
CRISTERIS FUNCIONALS
TOTAL
ALT. 1
ALT. 2
14,980
13,025
ALT. 2ALT. 1
10,505
83,290
15,735
15,900
15,000
26,150
90,008
12,495
29,508
20,000
 
La puntuació final és, per tant: 
 
 
Els resultats del quadre resum de l’anàlisi multicriteri indiquen que l’ALTERNATIVA 2. és la 
que presenta les característiques globals més favorables per a la seva elecció com a solució a 
adoptar. 
 
4.4.- Valoració final 
 
En definitiva, es pot concloure que l’Alternativa 2 resulta escollida com a millor alternativa a 
l’aconseguir una major puntuació en tres aspectes claus com són el traçat, l’econòmic i 
l’ambiental. 
 
 
SOLUCIÓ
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VALORACIÓ
90,008
83,290
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5.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
5.1.- Descripció general de les obres 
 
Les obres projectades tenen per objecte la construcció de la variant de la carretera C-241d 
al seu pas per la població de Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de 
Barberà. La variant a executar discorre pel sud de la població enllaçant en el seu inici i final 
amb la carretera C-241 existent entre Montblanc i Igualada, mitjançant dues rotondes. La 
variant disposa de dos enllaços més en forma de rotonda situats en punts intermedis que 
donen permeabilitat a la variant i permeten la connexió amb les carreteres T-201 i T-220. 
 
5.2.- Cartografia i topografia 
 
Per a la realització del present projecte s'ha utilitzat topografia digital a escales 1:50.000, 
1:5.000, 1:1.000 facilitada per Gestió d’Infraestructures, S.A. i per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
 
5.3.- Traçat 
 
La solució adoptada contempla la variant de la carretera C-241d al nucli urbà de Santa 
Coloma de Queralt pel sud de la citada població. Té el seu origen en el P.K. 24+100 de la 
carretera C-241d on s’hi projecta una rotonda, que permet accedir a la variant projectada o 
seguir per la C-241d direcció a la població de Santa Coloma de Queralt. 
 
Accedint a la citada variant, la traça es desenvolupa amb una successió de quatre corbes a 
esquerres de radis 1300, 2000, 1400 i 400 m. Durant el transcurs d’aquestes, la variant 
presenta; una rotonda al P.K. 1+030, la qual connecta amb la carretera T-201 de Santa Coloma 
de Queralt a Pontils, un viaducte entre els P.K. 1+618 i 1+768, que serveix per salvar el riu 
Gaià, i seguidament, una altra rotonda al P.K. 1+990, que permet la connexió amb la carretera 
T-220 de Santa Coloma de Queralt a Vilafranca del Penedès. A continuació, al P.K. 2+416 es 
troba un pas superior que dóna permeabilitat als camins de la zona. Finalment, sortint de la 
última corba citada,la traça desemboca a la última rotonda, al P.K. 3+260, que connecta 
finalment amb l’actual carretera C-241d de Santa Coloma de Queralt a Igualada. 
 
La longitud de la traça de la Variant Sud de Santa Coloma de Queralt és de 3.294,541 
metres. 
 
Els principals paràmetres de disseny de la variant són: 
 
- Tipus de Xarxa:  Bàsica secundària 
- Tipus de via:   Carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny:  Accidentat 
- Velocitat de projecte: 80 km/h 
- Secció tipus:   7/9 
 
La carretera té un carril de 3,5 m per sentit de circulació, amb vorals d’1,0 m i bermes de 0,75 
m, sent una calçada de secció tipus 7/9 i fent un total de plataforma de 10,5 metres. 
 
La cuneta que es disposa és una TTR-15 que presenta un ample de 1,5 m, un calat de 0,24 m i 
un gruix de 0,15 m, i la banqueta corresponent és de 0,5 m. 
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta de la variant són: 
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PLANTA 
VARIANT SUD  
SANTA COLOMA DE QUERALT 
RECTES   
Longitud màxima 4,03 m 
    
ALIN. CIRCULARS   
Radi mínim R =  400 m 
Radi màxim R = 2000 m 
    
CLOTOIDES 
   
Paràmetre mínim A =  400 
Paràmetre màxim A =  900 
    
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat són: 
 
ALÇAT 
VARIANT SUD 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
PENDENTS   
Pendent màxim 3,50 % 
Pendent mínim 1,04 % 
    
ACORDS VERTICALS   
Acord convex mínim 5000 
Acord còncau mínim 5000 
    
 
5.4.-Moviment de terres  
 
L’annex núm. 6 conté l’estudi de moviment de terres que es produeix amb motiu de la 
construcció de la variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
L’anàlisi del moviment de terres és el següent: 
 
DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ DESMUNT TERRAPLÈ
queralt_vs 80.533,3 85.133,0 8.703,4 10.990,0 11.637,1 18.262,3 14.201,0 23.131,2 29.011,2 36.627,1
queralt_r1 309,7 795,7 99,2 398,9 226,9 972,9 27,1 537,2 330,6 1.329,6
queralt_r2 247,9 4.969,1 26,4 871,9 140,4 1.647,3 40,5 1.622,5 88,1 2.906,3
queralt_r4 683,5 872,1 149,1 440,9 295,8 951,8 90,9 633,0 497,1 1.469,5
queralt_r5 0,0 29.177,6 0,0 1.416,1 0,0 1.284,3 0,0 4.181,8 0,0 4.720,2
queralt_r5_c1 10.196,7 669,0 1.009,6 13,0 1.137,9 124,9 2.199,5 243,5 3.365,5 43,4
queralt_r5_c2 573,1 10.270,8 152,5 819,5 278,9 824,4 423,9 2.405,4 508,3 2.731,6
TOTAL 92.544,2 131.887,3 10.140,2 14.950,3 13.717,0 24.067,9 16.982,9 32.754,6 33.800,8 49.827,7
EIXOS
VOLUM (m
3
) SUPERFÍCIES (m
2
)
DESMUNT 
MECANITZAT 
TERRAPLÈ 
MECANITZAT 
TERRA VEGETAL SÒL SELECCIONAT (2) TALUSSOS ESBROSSADA
 
 
D’acord amb tot l’exposat amb anterioritat tenim que: 
 
 El volum de desmunt s’estableix en 92.544,2 m3.  
 El volum de terraplè es fixa en 131.887,3 m3.  
 La diferència entre volum de desmunt i terraplè és de – 39.343,1 m3, per tant hi ha dèficit de 
terres que s’hauran de portar de préstec. 
 El volum corresponent a la formació d’esplanada E2 és de 37.784,9 m3 de sòl seleccionat 
tipus 2 (S-SEL(2)), que també haurà de ser portat de préstec. 
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5.5.- Estudi de trànsit 
 
En l’Annex núm. 7: Estudi de trànsit es determina la demanda de trànsit en l’any de posada 
en servei de la nova Variant de Santa Coloma de Queralt, a la C-241d així com el nivell de 
servei que tindrà la citada via. 
 
Es disposen de dades de trànsit de l’any 2004 d’una estació permanent a la població de 
Santa Coloma de Queralt:  
 
Tipus d’aforament Situació IMD V. P (%) 
Estació permanent P.K. 25+50 (Santa Coloma de Queralt) 2570 10,95 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts: 
 
IMD de l’any de posada en servei i categoria del trànsit:  
 
P.K 
AFORAMENT
ANY IMD % PESANTS
% TAXA 
CREIXEMENT
REPARTIMENT 
CARRILS
1 25+50 2004 2570 10,95 4,00% 0,5
ANY DE SERVEI = 2009
2 3127 veh/dia
3 342 veh p/dia
4
5 Categories de IMDp 
Trànsit pesant veh. pesants / dia
T00 IMDp > 4000
T0 3999 - 2000
T1 1999 - 800
T2 799 - 200 
T31 199 - 100
T32 99 - 50
T41 49 - 25
T42 < 25
171   vehicles pesants per dia i carril de projecte
IMD de vehícles pesants corresponent a l'any de posada en servei:
IMD(2009) = IMD(2004) x (1,04)^5 = 
IMD(PESANTS  2009)  =  IMD(2009) x (% PESANTS) = 
 
 
Nivell de servei: 
 
Per a una IMD en l'any de posada en servei de 3127 veh./dia, la intensitat horària resultant 
és de 289,25 veh./h, en l'hora de projecte. 
 
A aquesta intensitat en l'hora de projecte li correspon un factor d'hora punta de 0,90 (Taula 
8-3 del Manual de Capacidad de Carreteras), pel que la intensitat horària en la punta de 15 
minuts és de 321,39 veh./h; intensitat compresa entre la límit corresponent al nivell de servei 
B (311 veh./h) i la del nivell C (574 veh./h). 
 
Per tant, el nivell de servei en l'any de posada en servei és C, inferior al màxim nivell de 
servei (D) recomanat per la Instrucció de Carreteres per a una carretera convencional de 
velocitat de projecte 80 km/h. 
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5.6.- Ferms i paviments 
 
Categoria del trànsit: 
 
De l’estudi de trànsit realitzat, s’ha cregut convenient establir una categoria del trànsit T31 
per a la Variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
Finalment, s’estableix una categoria del trànsit T41 per a les connexions des de la rotonda 
cap a les carretera existent T-220 degut a què el trànsit circulant en aquestes connexions 
serà inferior al de la Variant i per tant, s’opta per disminuir la categoria del trànsit pesant. 
 
Categoria de l’esplanada: 
 
Als efectes de definir l'estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres categories 
d'esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2): 
 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
En carreteres amb categoria de trànsit T31, la Norma contempla la formació d’esplanades 
E1, E2 i E3. 
 
En el present projecte s’opta per una esplanada E2 formada per sòl seleccionat tipus 2. 
 
De la consulta de l’annex de geologia i geotècnia es pot generalitzar que el nostre terreny 
natural està format, segons les especificacions del “Pliego de Prescripciones Técnicas PG-
3”, per sòls tolerables. Així, per aconseguir una esplanada E2 es col·locaran 75 cm de 
material seleccionat tipus 2 damunt el terreny natural format per sòls tolerables. 
 
Seccions de ferm: 
 
La secció de ferm adoptada per a la Variant de Santa Coloma de Queralt és la número 3121 
(trànsit T31, esplanada E2) i està formada per les següents capes: 
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d’adherència ECR-2d-m 
- 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA 
- Reg d’adherència ECR-1d 
- 8 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA 
- Reg d’emprimació ECI 
- 40 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
La secció de ferm adoptada per les connexions des de la rotonda cap a la carretera existent 
T-220 s’adopta la secció de ferm número 4121 (trànsit T41, esplanada E2) formada per les 
següents capes: 
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d’adherència ECR-2d-m 
- 7 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20 CALCARIA 
- Reg d’emprimació ECI 
- 30 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
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5.7.- Climatologia, hidrologia i drenatge 
 
A l’annex núm.9 es calculen, justifiquen i defineixen els diferents elements que formen el 
sistema de drenatge longitudinal i transversal de la Variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
Climatologia: 
 
La zona d’estudi presenta un clima entre subhumit (C1) i semiàrid (D), segons l’índex d’humitat 
de Thornthwaite consultable a les bases de l’Atles Climàtic de Catalunya disponibles del 
Sistema d’Informació Geogràfica de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Hidrologia: 
 
Per a estimar els cabals un funció de diferents períodes de retorn, en cada una dels cursos 
d’aigua afectats per les obres, ens basarem en la metodologia establerta en la Instrucción 5.2-
IC i recolzada per la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 2004. 
 
De totes les conques estudiades, la 2 i la 5  tenen una conca superior a 1 Km2. 
 
Per a les dues conques citades es mostren les pluges reduïdes pels diferents períodes de 
retorn estudiats en funció de l’àrea: 
 
Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd'
2 115,6 70,0 69,7 85,0 84,6 105,0 104,6 120,0 119,5 137,5 136,9 180,0 179,2
5 467,5 70,0 66,9 85,0 81,2 105,0 100,3 120,0 114,6 137,5 131,4 180,0 172,0
Àrea (Ha)Conca 
T=100 T=500T=5 T=10 T=25 T=50
 
 
Mentre que per a la resta de conques les Pd assignades són: 
 
PERÍODE RETORN T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500
Pd (mm) 70,0 82,5 102,5 120,0 135,0 180,0  
 
A continuació es mostra un resum dels càlculs realitzats mitjançant el Mètode Racional abans 
descrit aplicat a totes les conques pels períodes de retorn de 25 i 500 anys: 
 
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=25 1,12 781 680 101,00 0,0902 25,58 11 0,52 16,21 102,5 4,27 69,2 14,8 0,55 1,03 2,8
2 T=25 2,00 800 658 142,00 0,0710 115,64 11 0,84 12,22 104,6 4,36 53,2 17,4 0,50 1,05 9,1
3 T=25 0,24 687 676 11,00 0,0458 3,51 11 0,18 28,43 105,0 4,38 124,4 23,2 0,40 1,01 0,5
4 T=25 0,47 688 663 25,00 0,0532 5,88 11 0,30 22,08 105,0 4,38 96,6 22,2 0,42 1,02 0,7
5 T=25 3,30 851 639 212,00 0,0642 467,48 11 0,80 12,61 100,3 4,18 52,7 15,7 0,52 1,05 37,6
6 T=25 1,60 730 656 74,00 0,0463 44,01 11 0,77 12,87 105,0 4,38 56,3 22,3 0,42 1,05 3,0
7 T=25 0,14 690 679 11,00 0,0786 2,94 11 0,11 36,69 105,0 4,38 160,5 23,2 0,40 1,00 0,5
8 T=25 0,73 691 679 12,00 0,0164 4,14 11 0,52 16,23 105,0 4,38 71,0 23,2 0,40 1,03 0,3
9 T=25 0,75 707 686 21,00 0,0280 2,75 11 0,48 16,98 105,0 4,38 74,3 23,2 0,40 1,03 0,2
PERIODE DE RETORN  Tr = 25 anys
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CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=500 1,12 781 680 101,00 0,0902 25,58 11 0,52 16,21 180,0 7,50 121,6 14,8 0,73 1,03 6,5
2 T=500 2,00 800 658 142,00 0,0710 115,64 11 0,84 12,22 179,2 7,47 91,2 17,4 0,68 1,05 21,1
3 T=500 0,24 687 676 11,00 0,0458 3,51 11 0,18 28,43 180,0 7,50 213,2 23,2 0,59 1,01 1,2
4 T=500 0,47 688 663 25,00 0,0532 5,88 11 0,30 22,08 180,0 7,50 165,6 22,2 0,61 1,02 1,7
5 T=500 3,30 851 639 212,00 0,0642 467,48 11 0,80 12,61 172,0 7,17 90,4 15,7 0,70 1,05 86,4
6 T=500 1,60 730 656 74,00 0,0463 44,01 11 0,77 12,87 180,0 7,50 96,5 22,3 0,60 1,05 7,5
7 T=500 0,14 690 679 11,00 0,0786 2,94 11 0,11 36,69 180,0 7,50 275,2 23,2 0,59 1,00 1,3
8 T=500 0,73 691 679 12,00 0,0164 4,14 11 0,52 16,23 180,0 7,50 121,7 23,2 0,59 1,03 0,9
9 T=500 0,75 707 686 21,00 0,0280 2,75 11 0,48 16,98 180,0 7,50 127,4 23,2 0,59 1,03 0,6
PERIODE DE RETORN  Tr = 500 anys
 
 
Drenatge transversal: 
 
L’objecte d’aquest apartat és definir les obres necessàries per donar continuïtat a les conques 
naturals interceptades per la carretera. 
 
Pel disseny i càlcul de les solucions adoptades s’ha seguit la Instrucción de Drenaje 5.2- I.C. i 
les “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvial” publicada al juny de 2006 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
D’acord amb les directrius de l’Agencia Catalana de l’Aigua, totes les obres de drenatge 
transversal s’han dissenyat pel cabal de 500 anys de període de retorn. 
 
Es presenta a continuació, la relació de les obres de drenatge projectades: 
O.D. TIPOLOGIA PROPOSADA CONCA Q500 LONGITUD (m)
0+00 MARC 2,0 m x 2,0 m 1 6,5 42,50
0+28 MARC 2,5 m x 2,0 m 1 + 3 7,7 12,00
0+86 MARC 6,0 m x 2,0 m 2 + 4 22,8 23,50
2+05 MARC 2,0 m x 2,0 m 6 7,5 31,50
0+12 MARC 2,0 m x 2,0 m 6 7,5 33,00
2+64 TUB Ø 2,0 m 7 1,3 11,10
2+83 TUB Ø 2,0 m 8 0,9 16,00
3+18 TUB Ø 2,0 m 9 0,6 13,00  
En el pk 1+70, per on drena la conca 5, que inclou la població de Santa Coloma de Queralt, 
s’hi construeix un viaducte degut a les característiques orogràfiques del terreny. El cabal 
estimat a la sortida de la conca és de 79,8 m3/s. 
 
Drenatge longitudinal: 
 
Pel càlcul del cabal d’aportació a cada element del drenatge longitudinal, s’ha seguit la 
metodologia indicada a la Instrucción de Drenaje 5.2-I.C, adoptant un període de retorn de 
25 anys. 
 
Per a cada element s’estudia la superfície aportant, la seva longitud, pendent mig, temps de 
concentració i coeficient d’escorrentiu, obtenint finalment el cabal de disseny. 
 
Cunetes de plataforma: 
 
La cuneta de plataforma es projecta amb forma triangular, TTR-15 amb una profunditat de 
0,24 m, talussos laterals del 1:4 exterior i 6:1 interior i una amplada total d’1,50 m. 
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A continuació, es mostra una taula amb els trams de la traça on ha estat necessari projectar-
hi cuneta de plataforma per tal de desguassar l’aigua de la pròpia plataforma i dels talussos. 
Per a cada tram de cuneta és calcula el cabal aportat i el tant per cent de capacitat que porta 
respecte a la seva capacitat a secció plena i d’aquesta manera, si es supera el 100% és 
necessari disposar un col·lector per a la seva descàrrega. En els trams estudiats, en cap cas 
es supera el 100% de la capacitat i per tant, no es disposa col·lector. 
 
EIX Pki Pkf
Longitud 
m
Plataforma 
m2
Talussos 
m2
Pendent 
cuneta %
Pd 
(mm)
Tc  H 
(plataforma)
Tc  H 
(Talussos)
Int 
(plataforma) 
mm/h
Int 
(Talussos) 
mm/h
C (plataforma)
C 
(Talussos)
Q 
(plataforma)
m3/s
Q 
(talussos)m
3/s
Q 
(Total)
m3/s
Tipus de cuneta Capacitat %
Descàrrega a 
col·lector
0,080 0,210 130 1170 11 1,75 102,5 0,10 0,08 160,14 122,10 0,90 0,60 0,05 0,00 0,05 TTR-15 14,8 no aplicable
0,345 0,530 185 1665 335 3,50 102,5 0,10 0,08 155,07 122,10 0,90 0,60 0,06 0,01 0,07 TTR-15 15,8 no aplicable
1,050 1,134 84 756 270 1,00 102,5 0,09 0,08 167,99 122,10 0,90 0,60 0,03 0,01 0,04 TTR-15 15,5 no aplicable
1,134 1,420 286 2574 885 1,95 102,5 0,13 0,08 137,39 122,10 0,90 0,60 0,09 0,02 0,11 TTR-15 31,6 no aplicable
1,790 1,950 160 1440 1415 1,50 102,5 0,11 0,08 153,14 122,10 0,90 0,60 0,06 0,03 0,08 TTR-15 28,4 no aplicable
2,155 2,190 35 315 30 2,50 102,5 0,07 0,08 190,72 122,10 0,90 0,60 0,02 0,00 0,02 TTR-15 4,1 no aplicable
2,275 2,510 235 2115 1265 2,50 102,5 0,12 0,08 145,45 122,10 0,90 0,60 0,08 0,03 0,10 TTR-15 26,9 no aplicable
2,675 2,765 90 810 200 2,50 102,5 0,08 0,08 171,93 122,10 0,90 0,60 0,03 0,00 0,04 TTR-15 10,2 no aplicable
2,890 2,920 30 270 5 2,50 102,5 0,06 0,08 193,07 122,10 0,90 0,60 0,01 0,00 0,01 TTR-15 3,4 no aplicable
2,970 3,100 130 1170 137 1,50 102,5 0,10 0,08 159,07 122,10 0,90 0,60 0,05 0,00 0,05 TTR-15 16,7 no aplicable
0,000 0,129 129 981 385 4,00 102,5 0,09 0,08 165,88 122,10 0,90 0,60 0,04 0,01 0,05 TTR-15 10,1 no aplicable
0,129 0,190 61 274,5 480 2,00 102,5 0,08 0,08 179,44 122,10 0,90 0,60 0,01 0,01 0,02 TTR-15 6,5 no aplicable
0,380 0,440 60 0 75 3,50 102,5 0,07 0,08 182,63 122,10 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 TTR-15 0,3 no aplicable
1,040 1,134 94 0 280 1,00 102,5 0,09 0,08 165,09 122,10 0,90 0,60 0,00 0,01 0,01 TTR-15 2,4 no aplicable
1,134 1,385 251 0 1035 1,95 102,5 0,12 0,08 141,49 122,10 0,90 0,60 0,00 0,02 0,02 TTR-15 6,3 no aplicable
1,790 1,930 140 0 1620 1,50 102,5 0,10 0,08 156,99 122,10 0,90 0,60 0,00 0,03 0,03 TTR-15 11,2 no aplicable
2,090 2,505 415 0 2405 2,50 102,5 0,15 0,08 127,43 122,10 0,90 0,60 0,00 0,05 0,05 TTR-15 12,8 no aplicable
2,670 2,745 75 0 113 2,50 102,5 0,08 0,08 176,16 122,10 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 TTR-15 0,6 no aplicable
3,020 3,070 50 0 18 1,75 102,5 0,07 0,08 182,81 122,10 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 TTR-15 0,1 no aplicable
0,060 0,129 69 0 280 4,00 102,5 0,07 0,08 180,48 122,10 0,90 0,60 0,00 0,01 0,01 TTR-15 1,2 no aplicable
0,129 0,190 61 549 380 2,00 102,5 0,08 0,08 179,44 122,10 0,90 0,60 0,02 0,01 0,03 TTR-15 9,5 no aplicable
queralt_r5_c2 0,010 0,055 45 203 340 5,00 102,5 0,07 0,08 189,45 122,10 0,90 0,60 0,01 0,01 0,02 TTR-15 3,1 no aplicable
NOTA: S'han descrit les cunetes seguint el sentit dels p.k. creixents.
CUNETA ESQUERRA DE PLATAFORMA
CUNETA DRETA DE PLATAFORMA
queralt_vs
queralt_r5_c1
queralt_vs
queralt_r5_c1
 
 
Col·lectors: 
 
Es projecta un col·lector, de 65 metres de longitud i de 400 mm de diàmetre, per sota la 
plataforma de la carretera, recull les aigües a la cota 662 m i les aboca a una cuneta de 
guarda, a la cota 660 m. Per tant, té un pendent longitudinal d’un 3%. 
 
5.8.- Estructures i murs 
 
A l’annex núm. 10 es recullen, de forma general, les característiques de les diferents 
estructures necessàries per a la construcció de la Variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
L’orografia per on discorre la traça fa necessària la construcció d’estructures que permetin 
donar continuïtat a les actuals vies i camins que discorren per la zona objecte de projecte i que 
en un futur es veuran interceptades per la nova Variant. 
 
Així, es projecta un viaducte de 150 metres per travessar el riu Gaià i la seva vall, entre el P.K. 
1+618 i el 1+768. Mentre que el P.K. 2+416 presenta un pas superior que permet el creuament 
dels camins de les Escombreries i del Mercadell. 
 
A continuació es presenten en forma de taula les característiques més rellevants de les 
estructures projectades: 
 
ESTRUCTURA PK inicial PK final AMPLE TAULELL (m) LONGITUD (m) LLUMS (m) TIPOLOGIA
VIADUCTE
Viaducte riu Gaià 1+618 1+768 10 150 35+40+40+35 Tauler amb 2 bigues artesa
PAS SUPERIOR
P.S. 2+41 7 37 12+13+12 Tauler amb 1 biga artesa2+416  
 
5.9.- Estudi de l’organització de les obres 
 
A l’annex núm. 11: Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres, s’exposen les 
mesures bàsiques necessàries per a mantenir en continu servei els vials afectats durant 
l’execució de les obres, i que la interferència entre aquestes i el trànsit dels vials afectats 
sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució considerades al present 
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projecte constructiu, corresponent a la construcció de la variant de Santa Coloma de 
Queralt, a la carretera C-241d. 
 
5.10.-Senyalització, abalisament i defenses 
 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el 
present projecte són les següents: 
 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), al llarg de tot el tram de 
projecte. 
 
 Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del 
tram de projecte, on sigui necessària. 
 
 Disposició dels elements de abalisament necessaris en el tram de projecte, (captafars en 
barrera). 
 
 Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
 
 Col·locació de terminals abatuts de 12 m o terminals de retorn, segons sigui el cas, on es 
col·loquin barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
 
 Col·locació de barreres metàl·liques tipus PMC2/10a en el viaducte sobre el riu Gaià i al 
pas superior 2+41.  
 
Senyalització vertical: 
 
La senyalització vertical correspondrà a la d’una carretera convencional amb vorals en la 
zona del tronc de la variant i a la d’una carretera convencional sense vorals en les 
connexions a les rotondes projectades des de la carretera existent T-220: 
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Abalisament: 
 
L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementaries de la carretera 
que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i 
comoditat en la conducció. 
 
Pel dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris 
d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. 
 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
 
ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció 
dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 
 
- Captafars en barreres de seguretat. 
- Pintat de vorades. 
 
ABALISAMENT NUMÈRIC, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què 
es troba dins de la carretera, està constituït per: 
 
- Fites quilomètriques. 
 
Defenses: 
 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle 
fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants com per la 
resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les proximitats. 
 
S'ha previst les següents actuacions respecte les barreres de seguretat en aquest projecte:  
 
- Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
 
- Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de retorn, segons 
sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
 
- Col·locació de barreres metàl·liques tipus PMC2/10a en el viaducte sobre el riu Gaià, al 
pas superior 2+41 i a les obres de drenatge on s’estimi necessari.  
 
5.11.-Serveis afectats 
 
L’annex núm. 13 té com a objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions de serveis afectats per les obres definides en el present projecte 
de construcció de la variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
Relació d’entitats i/o empreses afectades: 
 
Els serveis afectats per les obres descrites en aquest projecte són propietat de les següents 
empreses i entitats: 
 
- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 
- TELEFÓNICA 
- AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
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Valoració dels serveis afectats: 
 
El resultat de la valoració de les reposicions dels diferents serveis afectats és el següent: 
ENDESA 7.800 €
TELEFÓNICA 52.500 €
AIGUA POTABLE AJUNTAMENT STA. COLOMA 18.200 €
LÍNIES ELÈCTRIQUES AJUNTAMENT STA. COLOMA 124.700 €
COST TOTAL REPOSICIONS SSAA 185.000 €
COMPANYIA AFECTADA COST
 
5.12.-Expropiacions 
 
A l’annex núm. 14 es recull la informació referent a les expropiacions, ocupacions temporals 
i servituds de pas necessàries per a dur a terme les obres del present projecte. 
 
Criteris adoptats: 
 
D’acord amb el servei d’expropiacions de Carreteres, el criteri d’expropiació adoptat és el 
següent: 
 
- La zona a expropiar, en el present projecte s’ha delimitat a tres metres (3 m) mesurats 
en horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el terreny 
natural (peu de talús), en les zones qualificades com a no urbanitzables. 
 
- En sòls de domini públic no es considera cap valoració d’expropiació, servitud de pas i 
ocupació temporal. 
 
- Per la reposició de serveis s’han previst les següents superfícies a expropiar: 
 
Pals de formigó:    1 x 1 = 1 m2 
Torres metàl·liques:    3 x 3 = 9 m2 
Pericons per línia telefònica soterrada: 1 x 1 = 1 m2 
Pericons per conducció d’aigua:  1,5 x 1,5 = 2,25 m2 
 
 El total de superfície expropiada per a la reposició de serveis és de 49 m2. 
 
En els casos en que hi hagi afeccions a accessos a camins o finques es considera supòsits: 
 
- En els casos en que hi hagi camins de servei paral·lels al traçat, així com en la reposició 
de camins d’accés a finques, s’expropiarà només, l’amplada estricte dels camins 
reposats. 
 
Superfícies a expropiar: 
 
La superfície a expropiar, per l’execució de les obres és la següent: 
 
TOTAL EXPROPIACIÓ 106.207,0 m2 
 
Per servitud de pas aeri, la superfície afectada és: 
 
TOTAL SERVITUD DE PAS AERI 10.900,0 m2 
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Per servitud de pas soterrat, la superfície afectada és: 
 
TOTAL SERVITUD DE PAS SOTERRAT 928,0 m2 
 
Per ocupació temporal, les superfícies afectades són: 
 
Reposició serveis afectats 8.012,0 m2 
 
Zona per a serveis de l’obra 10.000,0 m2 
 
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL 18.012,0 m2 
 
La totalitat de superfície afectada resultant suma la quantitat de: 136.047,0 m2. 
 
Estimació de costos: 
 
Conegudes les superfícies a expropiar, així com el tipus de sòl, s’ha realitzat una valoració 
del cost d’expropiació dels mateixos aplicant els preus abans esmentats a les diferents 
superfícies. 
 
Els resultats que s’obtenen són: 
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS PARCIALS
 (m2) ( euros/m2)
NO URBANITZABLE 102.650,0 m2 1,20 euros / m2 123.180,00 €
URBANITZABLE 2.619,0 m2 15,00 euros / m2 39.285,00 €
URBÀ 938,0 m2 15,00 euros / m2 14.070,00 €
TOTAL EXPROPIACIÓ 176.535,00 €
SUPERFÍCIES DE SERVITUD DE PAS AERI (SERVEIS)
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS FACTOR PARCIALS
 (m2) (euros/m2)
NO URBANITZABLE 10.116,0 m2 1,20 euros / m2 0,20 2.427,84 €
URBANITZABLE 575,0 m2 15,00 euros / m2 0,20 1.725,00 €
URBÀ 209,0 m2 15,00 euros / m2 0,20 627,00 €
TOTAL SERVITUD DE PAS AÈRIA 4.779,84 €
SUPERFÍCIES DE SERVITUD DE PAS SOTERRAT (SERVEIS)
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS FACTOR PARCIALS
 (m2) (euros/m2)
NO URBANITZABLE 848,0 m2 1,20 euros / m2 0,40 407,04 €
URBANITZABLE 27,0 m2 15,00 euros / m2 0,40 162,00 €
URBÀ 53,0 m2 15,00 euros / m2 0,40 318,00 €
TOTAL SERVITUD DE PAS SUBTERRÀNIA 887,04 €
SUPERFICIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL (SERVEIS)
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS FACTOR* PARCIALS
 (m2) (euros/m2)
NO URBANITZABLE 7.194,0 m2 1,20 euros / m2 0,021 179,85 €
10.000,0 m2 1,20 euros / m2 0,100 1.200,00 €
URBANITZABLE 494,0 m2 15,00 euros / m2 0,021 154,38 €
URBÀ 324,0 m2 15,00 euros / m2 0,021 101,25 €
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL 1.635,48 €
VALORACIÓ ECONÒMICA TOTAL = 183.837,36 €
* Es considera una ocupació temporal de 2,5 mesos per reposició de serveis i de
   12 mesos d'ocupació temporal per la zona d'instal·lacions, acopi de material…
SUPERFICIES D'EXPROPIACIONS (SERVEIS I CARRETERA)
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Valoració total: 
 
En conseqüència, la valoració total de les expropiacions és de 183.837,36.- €. 
 
(CENT VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS). 
 
5.13.- Estudi d’impacte ambiental 
 
L’annex núm. 20 presenta l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental del projecte “Variant de 
Santa Coloma de Queralt, C-241d”. 
 
L’estudi defineix les característiques fonamentals del medi físic, biòtic i humà (cultural, 
social, econòmic...) que poden veure’s afectades per les obres projectades i efectua una 
previsió de la natura i magnitud dels impactes ambientals, econòmics i socials derivats de la 
realització i explotació del projecte, escollint la solució més idònia per a minimitzar els 
efectes negatius sobre el medi. A més, es determinen unes mesures correctores i 
restauradores concretes per a minimitzar l'impacte ambiental, el seu pressupost estimat i 
s’estableix un Programa de Seguiment i Control ambiental de les obres, tant durant la fase 
d’execució dels treballs, com un cop aquests hagin conclòs. 
 
Es presenta a continuació les principals mesures correctores necessàries per tal d’evitar 
alguns dels impactes que pot comportar el projecte o reduir la seva magnitud fins a fer-los 
compatibles amb el medi: 
 
 Situar les zones d’acopi, zones auxiliar d’obra, parc de maquinaria, etc., lluny de les 
zones amb major presència humana, com el nucli de Santa Coloma de Queralt, així 
com de les masies i habitatges aïllats. 
 Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll de la maquinària 
utilitzada en l’obra i la generació de pols durant la fase d’obres. 
 En cas que en el moment d’executar les obres es requereixi captar aigua d’algun 
dels torrents o del propi riu Gaià, es demanarà la corresponent autorització 
administrativa a l’ACA. 
 Minimitzar en el possible les actuacions en les lleres dels diferents torrents que creua 
la variant. 
 Minimitzar el risc d’erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos. 
Procedir de forma immediata a la revegetació mitjançant hidrosembra de les 
superfícies denudades, un cop acabada l’obra o la seva utilització. 
 Utilitzar com a superfícies d’ocupació temporal aquelles de més baix valor geològic, 
edàfic i paisatgístic. Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop 
acabades les obres. 
 Utilitzar com a camins d’accés a l’obra la pròpia traça de la carretera o camins ja 
existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
 Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per l’obra. 
 Presentar un pla d’ocupació de superfícies per l’acopi temporal de terres, acopi de 
materials i parc de maquinària previ a l’inici de les obres. Aquestes zones es detallen 
en els plànols de l’Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut. 
 Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les 
superfícies ocupades per l’obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal 
es reutilitzarà en els treballs de revegetació previ tractament de millora. 
 Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es 
puguin barrejar. També s’evitarà que es barregin amb les terres vegetals els 
materials procedents dels desbrossaments (restes de troncs, arrels,...). 
 Restauració dels trams afectats de l’actual carretera que quedin fora de servei. 
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 En la realització dels treballs de revegetació s’utilitzaran únicament espècies 
autòctones, pròpies de la zona.  
 Tant en la fase de construcció del projecte com en la fase d’explotació s’adoptaran 
les mesures de prevenció d’incendis forestals definides en el Decret 64/1995 de 7 de 
març i el Decret 130/1998 de 12 de maig. 
 Compliment del Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora) (DOGC 2914, 21.06.99). 
 Condicionar com a passos de fauna les obres de drenatge projectades. Aquestes 
hauran de ser el més amples possibles i sense esglaons o cubetes que puguin ser 
trampes per a la fauna. 
 Restaurar la vegetació forestal i de ribera que pogués resultar afectada per les obres 
i l’ocupació de la infraestructura en els diferents torrents i riu. 
 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les 
obres, i restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada l’execució del 
projecte. 
 Possibilitar i facilitar la reordenació parcel·laria dels fragments de les finques 
agrícoles afectades per les expropiacions quan la seva superfície resti massa 
reduïda per a la viabilitat de l’explotació. 
 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel 
que fa a l’accés a finques, sèquies, tanques i xarxa viària local i veïnal. 
 Senyalització adequada de les obres. 
 
El pressupost d’execució per contracte de les corresponents mesures correctores és: 
 
Pressupost d’execució material  161.039,28  € 
13% despeses generals    20.935,11  € 
6% benefici industrial      9.662,36  € 
SUBTOTAL  191.636,75  € 
16% I.V.A.    30.661,88  € 
TOTAL  222.298,63  € 
 
D’altra banda, el Pla de Vigilància Ambiental permetrà verificar l’avaluació inicial dels 
impactes previstos i controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes 
en aquest estudi d’impacte ambiental. 
 
Així, si es duen a terme totes les mesures correctores proposades, l’impacte global del projecte 
“Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d” s’ha qualificat com a COMPATIBLE. 
 
5.14.-Seguretat i salut 
 
D'acord amb allò indicat en el "Real Decreto 1627/1997" s'ha redactat el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut en el Treball i s'ha inclòs el seu pressupost d'execució material com una 
partida del Pressupost General de l'Obra. En aquest Estudi de Seguretat i Salut es detalla: 
 
a) La Normativa en matèria de Seguretat, aplicable al llarg de l’execució de les diferents 
unitats de l’obra. 
 
b) La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, 
pel seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes. 
 
c) L’Import del Pressupost que resulta de l’Estudi, el qual ascendeix a SEIXANTA-UN MIL 
DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (61.209,71.- €). 
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6.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S’ha elaborat un Pla de treballs, en forma de diagrama de barres representatiu de la 
programació de les obres, amb indicació del temps total estimat per l’acabament de les 
mateixes. D’acord amb aquest Pla (annex núm. 16), s’ha estimat en 12 mesos el termini 
d’execució de les obres projectades. 
 
 
7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal com 
queda reflectit a la justificació de preus (annex núm.17). 
 
 
8.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el 
programa PCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del 
present projecte i del seu amidament.  
 
El Banc de Criteris utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat ha estat el de 
REFERÈNCIA GISA 2007, i el Banc de preus de Partides d’obra amb que s’ha realitzat el 
pressupost de l’obra és el Banc GISA Obra Civil 2007. 
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 126.923,46 € (CENT 
VINT-I-SIS MIL NOU CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS, el que 
suposa un 2,31 % respecte al pressupost d’execució per contracte (sense iva) de l’obra. 
 
 
9- PRESSUPOST DE L’OBRA 
 
D’acord amb el Pressupost General de l’Obra, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra 
ascendeix a la quantitat de 4.612.126,63 € (QUATRE MILIONS SIS-CENTS DOTZE MIL CENT 
VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) que comporta, aplicant els coeficients 
de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 %), així com l’IVA corresponent (16 %), un 
Pressupost d’Execució per Contracte de 6.366.579,60 € (SIS MILIONS TRES-CENTS 
SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS). 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA .............................. 4.612.126,63 € 
Despeses Generals (13 %) ................................................................................ 599.576,46 € 
Benefici Industrial (6 %) ...................................................................................... 276.727,60 € 
 
Subtotal: .......................................................................................................... 5.488.430,69 € 
 
I.V.A. (16%) sobre 5.488.430,69 ..................................................................... 878.148,91 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA .................... 6.366.579,60 € 
 
 
10.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA .................... 6.366.579,60 € 
 
PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS ................................................... 185.000,00 € 
 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS ...................................................... 183.837,36 € 
 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ .............. 6.735.416,96 € 
 
El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de SIS 
MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS. 
 
 
11.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
 
12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-
se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del 
Reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001. 
 
CONTRACTISTA CONTRACTE 
Grup Subgrup  
A 2 f 
B 2 f 
G 4 f 
 
 
13.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de 
l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració publica, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte compren una obra completa en el sentit exigit 
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en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos 
per a la utilització de l’obra (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.) i és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
 
14.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
 
DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
- Memòria 
 
- Annexos a la memòria 
 
 Annex 1- Raó de ser del projecte 
 Annex 2- Cartografia i topografia 
 Annex 3- Geologia i geotècnia 
 Annex 4- Estudi d’alternatives 
 Annex 5- Traçat 
 Annex 6- Moviment de terres 
 Annex 7- Estudi de trànsit 
 Annex 8- Ferms i paviments 
 Annex 9- Climatologia, hidrologia i drenatge 
 Annex 10- Estructures i murs 
 Annex 11- Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
 Annex 12- Senyalització, abalisament i defenses 
 Annex 13- Serveis afectats 
 Annex 14- Expropiacions 
 Annex 15- Estudi de seguretat i salut 
 Annex 16- Pla d’obres  
 Annex 17- Justificació de preus 
 Annex 18- Pressupost per al coneixement de l’administració 
 Annex 19- Pla de control de qualitat 
 Annex 20- Estudi d’impacte ambiental 
 Annex 21- Annex fotogràfic 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
 
- Amidaments auxiliars 
- Amidaments detallats 
- Estadística de partides 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupostos d’execució material 
- Pressupost d’execució per contracte 
 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                                     Memòria 
   
 
24 
                         Memoria.doc 
15.- CONCLUSIONS 
 
Considerant que el projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant 
àmpliament desenvolupat i detallat en els preceptius documents, s’estima haver complert 
l’objectiu i en conseqüència es presenta a la consideració de la superioritat per a la seva 
aprovació, si s’escau. 
 
 
 
 
Sabadell, abril de 2008 
 
L’enginyer autor del projecte 
 
 
 
 
 
   Jordi Barril Seroles 
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1.- EL MUNICIPI 
 
La vila de Santa Coloma de Queralt està situada al nord de la 
província de Tarragona, a l’altiplà que limita amb les comarques 
de l’Anoia i la Segarra. Capital de l’antiga Baixa Segarra, està 
totalment integrada en la comarca administrativa de la Conca de 
Barberà després de la divisió territorial establerta el 1936 per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Gràfic 1. Situació del municipi 
El municipi de Santa Coloma de Queralt , d’una extensió de 33,9 km2, té una forma 
allargassada de NE a SW i confronta al N amb els termes de Llorac i Talavera (aquest darrer 
a la comarca de la Segarra); al NE amb Argençola (d’Anoia); a l’W amb els municipis de 
Savallà del Comtat i Conesa; al S amb les Piles i a l’E amb els de Bellprat i Tous (de la 
comarca de l’Anoia). 
 
El municipi comprèn, a més de la vila de Santa Coloma de Queralt, els pobles de la Pobla de 
Carivenys, les Roques i Aguiló.  
 
 
2.- POBLACIÓ 
 
El terme municipal de Santa Coloma de Queralt té una població de 2.991 habitants, 
distribuïts entre el propi municipi de Santa Coloma de Queralt (2934 hab) i els agregats 
d’Aguiló (29 hab), les Roques (8 hab) i la Pobla de Carivenys (20 hab). La seva densitat de 
població és de 88,4 hab/km2. 
 
La població presenta un creixement aproximadament lineal en els darrers 5 anys, des de 
l’any 2000, invertint així la tendència de la 2a meitat del segle XX que era de decreixement 
continuat. 
 
 
Taula 1. Padró municipal d’habitants. 
Font: Idescat 
 
Any Població 
2005 2.991 
2004 2.934 
2003 2.880 
2002 2.831 
2001 2.709 
2000 2.615 
 
 Gràfic 2. Evolució de la població de Santa Coloma de Queralt. Font: Idescat. 
 
Aquest increment de la població de Santa Coloma de Queralt es deu bàsicament a 
l’augment de la immigració que s’ha produït en aquests últims anys. 
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Any Espanyola Estrangera Total 
2005 2.676 315 2.991 
2004 2.668 266 2.934 
2003 2.654 226 2.880 
2002 2.675 156 2.831 
2001 2.649 60 2.709 
2000 2.591 24 2.615 
 
Taula 2. Població segons nacionalitat. Font: Idescat. 
 
La població estrangera prové principalment de l’Àfrica (un 50%), dels paÍsos de l’Europa de 
l’est (un 25%) i d’Amèrica del Sud (un 20%). 
 
Actualment, el municipi presenta una població de 2.991 habitants. La seva piràmide de 
població accentua una tendència d’envelliment progressiu de la població provocant un 
creixement natural negatiu, però que no impedeix el creixement de la població degut al saldo 
migratori positiu comentat anteriorment. 
 
 
 
Gràfic 3. Piràmide de població segons edat i sexe. Quinquennal. Any 2001. Font: Idescat. 
 
 
 Components del creixement 
Any naixements defuncions 
creixement saldo creixement 
natural migratori total 
1996-2001 138 201 -63 325 262 
 
Taula 3. Components del creixement de la població. Període 1996-2001. Font: Idescat. 
 
La població es divideix en activa i no activa. La població activa són totes les persones de 16 
anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i fan gestions per incorporar-se al mercat 
de treball. 
 
A continuació es mostra la taula que mostra la població activa i no activa de Santa Coloma 
de Queralt: 
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Població Població Activa 
inactiva 
total de 16 anys i més ocupada desocupada total 
2.730 2.317 1.207 53 1.260 1.057 
 
Taula 4. Població per relació amb l’activitat. Any 2001. Font: Idescat. 
 
Podem apreciar que la població activa no arriba al 50% de la població i que un 95,8% està 
ocupada mentre que el 4,2% restant està desocupada. 
 
L’ocupació classificada per grans sectors d’activitat ens revela que un 41% de la població 
ocupada ho fa en el sector dels serveis, un 39% en la indústria i la construcció i únicament 
un 10% es dedica a l’agricultura. 
 
2001 
Població ocupada 
Total  
Agricultura  Indústria  Construcció  Serveis  
Sta. Coloma de Queralt 9,9% 32,0% 17,1% 41,1% 1.207 
Conca de Barberà 8,8% 37,5% 11,7% 42,0% 8.104 
Catalunya 2,5% 25,2% 10,4% 62,0% 2.815.126 
 
Taula 5. Ocupats per grans sectors d'activitat. Població de 16 anys i més. Any 2001. Font: Idescat. 
 
En comparació amb el marc de Catalunya, destaca l’activitat en el sector terciari que s’eleva 
a més d’un 60% en detriment de l’agricultura que representa només un 2,5% de la població 
ocupada.  
 
Podem concloure, que així com al conjunt de Catalunya el sector dels serveis és sens dubte 
el motor econòmic de la població, a Santa Coloma de Queralt continua latent la gran 
importància dels sector secundari amb una forta presència de població ocupada en la 
Indústria i la Construcció. Cal destacar en aquest sentit, la gran presència d’indústries de 
prefabricats de formigó.    
 
Pel que fa  a la població desocupada, l’evolució de l’atur des de l’any 2000 entre la població 
de Santa Coloma de Queralt fa palès el gran augment d’aturats patit al 2005 i que trenca 
amb la tendència d’estabilitat mostrada fins aleshores.  
 
Any Atur 
2005 95 
2004 55 
2003 56 
2002 44 
2001 47 
2000 46 
 
Taula 6.Atur registrat. Font: Idescat 
 
 
 Gràfic 4. Evolució de l’atur registrat a Santa Coloma de Queralt. Font: Idescat. 
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3.- ECONOMIA 
 
Com s’ha dit anteriorment, Santa Coloma de Queralt és un municipi basat en els sectors 
secundari i terciari. En contra del que pugui semblar, el sector primari, en concret 
l’agricultura, ha anat perdent pes amb el pas del temps i actualment només representa un 
escàs 10% de l’activitat de la població. 
 
Sector primari: agricultura i ramaderia 
 
Santa Coloma de Queralt té 2.337 Ha de terres llaurades de les quals 2.319 Ha són de secà 
i només 18 Ha són de regadiu. No disposa de terres destinades a pastures permanents i el 
terreny forestal abasta 739 Ha. 
 
Any 
terres pastures Terreny 
Altres 
llaurades permanents forestal 
1999 2.337 0 739 162 
1989 2.173 0 482 101 
1982 3.080 0 770 17 
 
Taula 7. Distribució de la superfície agrícola utilitzada (Ha). Font: Idescat 
 
Principalment, s’hi conreen cereals, sobretot ordi i blat, i també conreus farratgers, guarets i 
ametllers.  
 
Any 
Total terres Conreus herbacis Conreus llenyosos 
Altres 
llaurades Ordi Blat Farratges Guarets Ametllers 
1999 2.337 1.047 948 23 124 15 195 
 
Taula 8. Distribució dels conreus (Ha). Font: Idescat 
 
L’activitat ramadera de Santa Coloma de Queralt es concentra bàsicament en el bestiar 
aviram,porcí i boví. Si observem l’evolució dels caps de bestiar amb el pas dels anys podem 
apreciar que els caps d’aviram, tot i continuar sent els més nombrosos, s’han reduït en quasi 
¾ parts, mentre que els caps d’ovins quasi han desaparegut. Per contra, el bestiar boví ha 
multiplicat per vint el nombre de caps i el porcí també ha augmentat en 2,5 vegades. 
 
Any Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins 
1999 2.420 6 13 7.650 63.000 135 2 
1989 400 0 0 3.077 61.022 27 0 
1982 124 463 18 3.069 235.612 98 1 
 
Taula 9. Nombre de caps de bestiar per espècies. Font: Idescat 
 
Sector secundari: indústria i construcció 
 
Les principals indústries, segons dades del 2002, són les que es dediquen a la transformació 
de metalls que copen el 25% de les indústries del municipi,seguida de les dedicades al tèxtil 
i confecció amb un 18% i les d’edició i mobles i la industria química i del metall amb un 18% 
respecte el total d’indústries. 
 
2002 
Energia Química Transform. Productes Tèxtil i Edició Indústria 
Total 
i aigua i metall metalls alimentaris confecció i mobles NCAA 
Sta. Coloma de Q. 0,0% 17,9% 25,6% 12,8% 20,5% 17,9% 5,1% 39 
Conca de Barberà 1,2% 15,8% 28,1% 16,9% 10,8% 19,2% 8,1% 260 
Catalunya 2,1% 6,6% 34,8% 8,0% 18,0% 23,6% 6,9% 58.778 
 
Taula 10. Establiments d'empreses industrials per branques d'activitat (IAE). Font: Idescat 
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Sector terciari: serveis 
 
Els serveis personals i el comerç a l’engròs reuneixen més de la meitat dels establiments 
dedicats als serveis de Santa Coloma de Queralt. A continuació, destaquen també els 
establiments dedicats a l’hostaleria i als transports i comunicacions que són casi el 30% del 
total d’establiments. 
 
2002 
Comerç  
Hostaleria  
Transp. i  Mediació  Serveis  Serveis  Immob.  
Total  
engròs  comunic.  financera  empresa  personals  i altres  
Sta. Coloma Q. 22,6% 15,7% 13,0% 4,3% 5,2% 30,4% 8,7% 115 
Conca de Barberà 12,0% 23,4% 15,5% 5,1% 5,8% 31,5% 6,6% 606 
Catalunya 13,8% 17,3% 18,9% 4,0% 10,7% 24,7% 10,5% 260.138 
 
Taula 11. Establiments d'empreses de serveis (no detall) per branques d'activitat (IAE). Font: Idescat 
 
 
4.- MOBILITAT 
 
La mobilitat de la població de Santa Coloma de Queralt es pot considerar com a alta si 
analitzem les dades facilitades en la taula que es presenta a continuació: 
 
Any 2001 
MOBILITAT OBLIGADA 
Residència-Treball Residència-Estudi 
Desplaçaments dins  805 32 
Desplaçaments a fora  402 124 
Desplaçaments des de fora  394 4 
Total generats  1.207 156 
Total atrets  1.199 36 
Diferència atrets/generats  -8 -120 
 
Taula 12. Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball i residència- estudi (Pob. >= 16 anys). Font: Idescat 
 
En ella observem que un terç de la població activa es desplaça a fora del municipi per anar a 
treballar mentre que en el cas dels estudiants majors de 16 anys, els que es desplacen fora 
de Santa Coloma de Queralt corresponen casi, a un 80% del total de desplaçaments 
generats. Si mirem el balanç entre els desplaçaments atrets i generats, veiem que aquest és 
negatiu, és a dir, se’n generen més que no pas se n’atrauen. 
 
Cal remarcar també, que més de la meitat de la població activa fa dos o més viatges al dia 
per anar a treballar, mentre que el percentatge d’estudiants que realitza dos o més 
desplaçaments diaris és de només un 10%. Es pot apreciar en la següent taula: 
 
Any 2001 No es desplaça 
Nombre de viatges diaris 
Total 
Un Dos o més No aplicable 
Per anar a treballar 97 291 621 198 1.207 
Per anar a estudiar 74 63 13 6 156 
 
Taula 13. Nombre de viatges diaris per anar a treballar i a estudiar. Població de 16 anys i més Font: Idescat 
 
Per últim destacar que del total de la població activa, més d’un 70% utilitza el transport privat 
per anar a treballar. Mentre que en el cas dels estudiants, només un 24% es desplaça al seu 
centre d’estudi amb vehicle privat. A continuació es presenten les taules que resumeixen 
aquest concepte: 
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 Mitjans de transport 
Any 2001 
només només només individual individual no 
individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres aplicable 
Desplaçaments dins 710 3 15 0 4 73 
Desplaçaments a fora 171 5 1 2 1 222 
Desplaçaments des de fora 368 5 6 1 2 12 
Total generats 881 8 16 2 5 295 
Total atrets 1.078 8 21 1 6 85 
Diferència atrets/generats 197 0 5 -1 1 -210 
 
Taula 14. Mobilitat obligada per anar a treballar per mitjà de transport (Pob. >= 16 anys). Font: Idescat 
 
 Mitjans de transport 
Any 2001 
només només només individual individual no 
individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres aplicable 
Desplaçaments dins 21 2 0 0 0 9 
Desplaçaments a fora 16 35 0 2 0 71 
Desplaçaments des de fora 4 0 0 0 0 0 
Total generats 37 37 0 2 0 80 
Total atrets 25 2 0 0 0 9 
Diferència atrets/generats -12 -35 0 -2 0 -71 
 
Taula 14. Mobilitat obligada per anar a estudiar per mitjà de transport (Pob. >= 16 anys). Font: Idescat 
 
 
5.- INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 
 
La carretera C-241 que va des de Montblanc fins a Igualada, actualment, creua Santa 
Coloma de Queralt. Del seu pas per aquesta població, neixen altres carreteres, en 
concret, la T-224 cap a Vallfogona de Riucorb, que permet connectar amb la C-14 abans 
d’arribar a Tàrrega,  la T-220 direcció Vilafranca del Penedès i la T-201 direcció a Pontils. 
Sortint de Santa Coloma de Queralt per la C-241 direcció Igualada, la carretera connecta 
amb la T-221, la carretera de la Panadella que enllaça amb l’autovia A-2 Barcelona-Lleida. 
 
 
Foto 1. Rotonda a l’entrada de Sta. Coloma de Q. des d’on s’accedeix a les carreteres de caràcter comarcal. 
 
Cal tenir en consideració també, la gran quantitat de camins i pistes forestals de l’entorn del 
municipi de Santa Coloma de Queralt, que conformen una xarxa molt utilitzada pel sector 
dedicat a l’agricultura i la ramaderia, bàsicament.  
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6.- NECESSITAT DE LA VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
Un cop analitzats els punts anteriors, es pot apreciar que Santa Coloma de Queralt està 
experimentant un creixement continuat a nivell social; amb un augment de la població i de la 
mobilitat obligada, lligat a un creixement econòmic que porta cada cop més cap a una 
societat de serveis. Tot això, evidencia la necessitat de millorar les comunicacions de 
l’entorn de la població i reestructurar la xarxa de carreteres que actualment parteixen del 
nucli de Santa Coloma de Queralt.  
 
A més a més, el fet que la carretera C-241 discorri per dins del nucli urbà genera una sèrie 
d’inconvenients que pateixen tant els usuaris de la via com els habitants de la població: 
 
Inconvenients pels usuaris: 
 
- Increment del temps de recorregut degut a la presència de semàfors i a la limitació de 
velocitat de 50 km/h. 
 
- Major consum de carburant al no poder mantenir una circulació continuada. 
 
- Increment de la perillositat d’accident degut a la interacció amb els vianants. 
 
Inconvenients pels habitants: 
 
- Increment de la contaminació acústica degut al soroll dels motors dels vehicles pesants 
bàsicament. Cal recordar que el percentatge de pesants és de casi un 11%. 
 
- Increment de la contaminació de l’aire per la major emissió de gasos per part dels 
vehicles pesants principalment. 
 
- Major congestió del nucli urbà. 
 
- Increment dels temps de recorregut en els desplaçaments de mobilitat obligada dins de 
la població. Factor important per la gent que es desplaça diàriament al seu lloc de treball 
o estudi, ja que és un clar indicador de confort.  
 
Per últim, es justifica la necessitat de construir la variant atenent al nou Pla d’Infraestructures 
del Transport de Catalunya (PITC) que preveu la incorporació a la xarxa bàsica de la 
carretera C-241. 
 
Segons aquest, el nou itinerari de xarxa bàsica entre Igualada i Valls serà desenvolupat 
mitjançant la carretera C-241c d’Igualada a Santa Coloma de Queralt i mitjançant la 
carretera C-241d de Santa Coloma de Queralt a Montblanc, per passar després per la futura 
autovia de Montblanc a Valls. 
 
Proposa per tant, un eix de llarg recorregut, l’Eix Conca de Barberà - Anoia - Bages (C-
241/C-37: Montblanc - Manresa) que preveu les següents actuacions: 
 
o C-241: condicionament entre Montblanc i Igualada, que inclou les variants de Pira, 
Sarral, Roquefort de Queralt i Santa Coloma de Queralt.  
 
o C-37: nova carretera entre Igualada i Manresa. Inclou ronda sud d’Igualada. 
 
D’acord amb l’anterior, es justifica la necessitat de construir una variant a Santa Coloma de 
Queralt.   
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Per a la realització del present projecte s'ha utilitzat topografia digital a escales 1:50.000, 
1:5.000, 1:1.000 facilitada per Gestió d’Infraestructures, S.A. i per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es recopilen les dades i es presenten les conclusions extretes relatives a la 
geologia i geotècnia de la zona afectada pel present projecte. 
 
L’objectiu d’aquest annex és: 
 
 Reconeixement geològic i geotècnic general de la traça. 
 Estimació de les capacitat portant del terreny i fonamentacions més adients per les 
estructures. 
 Terraplens, recomanacions pel projecte. 
 Desmunts, característiques i recomanacions de disseny 
 Classificació de l’esplanada natural per al seu ús com a recolzament de les capes de 
ferm. 
 Altres dades d’interès geotècnic. 
 
 
2.- INVESTIGACIÓ REALITZADA 
 
Primerament, s’ha realitzat una inspecció visual de tot l’àmbit del projecte així com del tram 
de l’actual carretera C-241d anterior al nucli de Santa Coloma de Queralt per tal conèixer la 
naturalesa i les característiques geotècniques dels terrenys travessats complementada amb 
la bibliografia existent de la zona. 
 
La investigació realitzada s’ha completat amb la consulta del mapa geològic i hidrogeològic 
de la zona, editat per l’Instituto Geológico y Minero de España, a escala 1/50.000 (full 390 
“Cervera”), així com del mapa geològic a la mateixa escala extret de la web de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
3.1.- SITUACIÓ GEOLÒGICA  
 
La zona d’estudi es troba situada al sector oriental de la Depressió de l’Ebre. 
 
La depressió o Conca de l’Ebre constitueix una extensa zona morfològicament deprimida, i 
drenada actualment pel riu Ebre i els seus tributaris. 
 
Posseeix una forma triangular i està limitada al Nord pels Pirineus, al SW per la Serralada 
Ibèrica i al SE pels Catalànids.  
 
Estructuralment, aquesta depressió configura la Conca d’avantpaís sud pirenaica i la seva 
evolució estigué condicionada per la formació del orogen pirinenc des del Cretaci Superior al 
Miocè Superior. 
 
Està reomplerta per potents successions de materials sedimentaris marins i continentals, 
d’edat terciària, i superficialment per materials al·luvials, col·luvials i eluvials quaternaris. 
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3.2.- UNITATS GEOLÒGIQUES  
 
S'han diferenciat, les següents unitats geològiques i litològiques: 
 
3.2.1.- TERCIARI 
 
Constitueix el substrat d’edat oligocena amb una potència màxima de 500m, la litologia 
majoritària son margues i argiles que es van alternant de forma irregular amb gresos, 
conglomerats, calcàries i en alguns llocs guix. 
 
Les margues i argiles acostumen a formar paquets de 0,5 a 3 metres. 
 
Els gresos i les calcaries es presenten en làmines des de pocs cm a capes de 0,5 m de gruix 
i en paquets de gruix màxim de 3 metres. la disposició d’aquestes dos litologies a gran 
escala és plana lenticular. 
 
El guix es presenta, localment, dins de les mateixes margues, en forma de petits cristalls, 
lamines de guix fibrós o be de forma puntual estrats centimètrics alternant amb les argiles i 
margues.  
 
Tots aquests materials cabussen cap el Nord amb inclinacions mesurades entre 3º a 10º. 
 
Al llarg del projecte s’han diferenciat dues litofàcies: 
 
Og. Litofàcies d’alternança d’argil·lites vermelles, calcària, gres i conglomerat. 
 
Alternança irregular de paquets de 0,5 a 2 metres d’argiles i argil·lites vermelles amb nivells 
de fins a 2 metres formats per estrats centimètrics a decimètrics de gresos i en menor 
proporció de conglomerats i calcaries. 
 
Aquesta litofàcies es detecta  entre el pk 1+950 i 3+530 de l’Alternativa 1.  
 
Om. Litofàcies margues argiloses grises amb intercalació de calcàries. 
 
Paquets de 0,5 a 3,0 metres d’argiles margoses marrons i margues grises amb intercalació 
de nivells d’1,0 a 3,0 metres de margocalcàries i calcaries grises disposats en estrats 
tabulars d’ordre centimètric a decimètric.  
 
Aquesta litofàcies es presenta entre els PKs 0+000 a 1+950 i 3+530 fins al final de 
l’Alternativa 1 i en tota la traça de l’Alternativa 2.  
 
3.2.2.- QUATERNARI 
 
S’han diferencia els següents dipòsits: 
 
Q0. Sorres, graves i algunes runes. Llits actuals de rieres i torrents. 
 
Correspon a la llera actual de les rieres i torrents de la zona i està formada bàsicament per 
sorres i argiles amb una proporció variable de graves, en superfície s’observen la presencia 
d’algunes runes. 
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Dipòsits col·luvials - eluvials. 
 
Aquests dipòsits s’han format per l’alteració del substrat i que en alguns casos han sofert un 
cert transport per causes, principalment, gravitacionals i per tant es troben lligats a les 
vessants.  
 
Dins la zona d’estudi aquests dipòsits tenen una potència, en general, entre 0,5 a 3,0 m, 
encara que en alguns punts poden assolir potencies majors, lateralment acostumen a estar 
associats als al·luvials del torrents i rieres. 
 
Qv. Argiles i argiles sorrenques marrons amb algunes graves. Dipòsit de fons de vall 
 
Dipòsits formats per argiles i argiles sorrenques amb algunes graves. 
Es localitzen en les zones més deprimides (fons de valls) amb una morfologia en bressol. 
 
Qc. Sorres amb algunes graves.  Dipòsit col·luvial indiferenciat. 
 
Argiles i argiles llimoses marrons amb algunes graves subarrodonides a subanguloses.  
Es troba pràcticament, al llarg de tot el projecte, recobrint els materials terciaris. 
 
3.3.- HISTÒRIA GEOLÒGICA  
 
L’evolució de l’orogen pirinenc des del Cretaci superior fins al Miocè superior va donar lloc a 
successives fases d’estructuració de la conca d’avantpaís sud pirinenca. La última 
d’aquestes va delimitar la Conca de l’Ebre.  
 
Durant l’eocè inferior-mitjà, el basament de la conca format per materials paleozoics i 
mesozoics es va fracturar i es van crear diverses conques sedimentaries petites que van 
condicionar la sedimentació.  
 
A partir de l’Eocè mitjà-superior es defineix el marge oriental de la conca i a començaments 
de l’Eocè superior la conca queda totalment aïllada del mar per les diferents serralades i 
s’estableix un règim endorreic. Es desenvolupen diversos sistemes deposicionals 
sedimentaris  (grans ventalls al·luvials) relacionats directament amb els moviments tectònics 
que es van donar a la vora de la conca i que s’estenen radialment cap a centre de conca.  
 
Per altra banda, també es desenvolupen sistemes deposicionals lacustres en les àrees més 
centrals de la conca on s’estableix un drenatge competitiu entre els diferents sistemes 
al·luvials procedents dels marges de les diferents serralades. Concretament, en l’àrea 
d’estudi, situada en el sector més sud oriental de la conca, es produeix un drenatge 
competitiu entre els sistemes catalànids i els procedents del sistema deposicional al·luvial 
Guadalupe – Matarranya. 
 
A grans trets en els sistemes al·luvials que es van formar  es poden diferenciar unes fàcies 
proximals caracteritzades per nivells i trams conglomeràtics amb clastos carbonàtics que 
procedeixen principalment de l’erosió i reciclatge de les formacions carbonatades i 
evaporítiques mesozoiques i paleògenes inferiors. Cap el centre de conca, els conglomerats 
són substituïts per materials arenítics i finalment en les zones al·luvials terminals, distals, per 
materials lutítics que sovint contenen intercalacions de nivells de guix i de capes fines de 
calcàries lacustres. En aquests període es dipositen els materials oligocens en un sistema  
de transició  entre un ambient lacustre amb una sedimentació tranquil·la i períodes amb 
deposició de materials detrítics dels sistemes al·luvials. 
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Aquest sistema va funcionar fins a finals del Miocè superior quan el sistema fluvial endorreic 
de la conca de l’Ebre s’obra cap el Mediterrani. 
 
Durant el Quaternari es produeix una alternança de períodes d'erosió i períodes de 
sedimentació donant lloc a la formació d’un relleu estructural on la xarxa hidrològica, poc 
important en la zona, s’encaixa configurant les valls actuals. 
 
3.4.- GEOMORFOLOGIA 
 
L’àrea d’estudi presenta dues zones, que coincideixen aproximadament amb la distribució 
de les diferents litofàcies terciàries. 
 
La primera zona, situada a la part central de l’Alternativa 1, coincideix aproximadament amb 
la litofàcies d’alternança de margues, gres, calcària i conglomerat, constituint una zona de 
relleu formada per turons. 
 
La segona zona, situada a l’Alternativa 2, coincideix amb la litofàcies Om de margues i 
argiles conformant una zona plana, amb turons suaus. 
 
Aquesta diferent topografia, es conseqüència de que la litofàcies d’alternança de fàcies de 
margues calcaries, gres i conglomerats (Og) està constituïda per capes més dures, més 
resistents a l’erosió, mentre que en altres litofàcies on les margues argilosa es més 
abundant, serà més fàcilment meteoritzable. 
 
3.5.- HIDROLOGIA 
 
S’ha observat l’existència d’algunes surgències i indicis d’aquestes en les zones centrals 
d’ambdues alternatives, es tracta d’aqüífers penjats associats a les capes de gresos i 
calcàries existents en els materials terciaris. 
 
 
4.- CONCLUSIONS 
 
4.1.- ESTRUCTURES 
 
Es preveu la construcció de noves estructures a ambdues alternatives, d’aquestes destaca 
el viaducte de l’Alternativa 2 per travessar el Riu Gaia. 
 
En general, a partir de la caracterització realitzada del subsòl configurats en superfície per 
sols en potències de 0,5 a 3 metres i per sota el substrat oligocè (caracteritzat per una 
alternança irregular de margues, gresos i calcàries) per les estructures projectades són 
d’esperar fonamentacions superficials o semiprofundes encastades en els materials 
oligocens. 
 
4.2.- DESMUNTS 
 
Al llarg del projecte, està prevista la realització de diversos desmunts, en els apartats 
següents, es descriuen les característiques del terreny que conformen cadascun dels 
desmunts projectats, la seva excavabilitat, així com les pendents de disseny dels talussos. 
 
A partir de les observacions dels talussos existents a la carretera C.241d, així com altres 
talussos naturals existents en la zona, s’observa que en general estan format per: 
 
A sostre, sòls argilosos amb algunes graves i sorres d’edat quaternària, en potencies de 0,5 
a 3,0 metres i per sota, materials terciaris formats per paquets d’ 1,0 a 3,0 metres de 
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margues i/o argiles amb intercalació irregular de estrats decimètrics a mètrics de gresos, 
calcàries i conglomerats. 
 
Amb aquesta distribució de materials es recomana realitzar talussos de l’ordre de 3(H):2(V), 
34º, amb revegetació. 
 
Els desmunts previstos per les traces d’ambdues alternatives són: 
 
ALTERNATIVA 1 
 
Nº Talús PK-PK 
Alçada 
Màxima 
(m) 
Recomanacions 
1 0+000 + 0+205 7 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
2 0+405 – 0+530 8 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
3 0+670 – 0+790 7 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
4 1+135 – 1+530 2,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
5 
1+960 – 2+210 
(a la dreta de l’eix) 
7 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
6 
1+960 – 2+350 
(a l’esquerra de l’eix) 
12,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
7 2+910 – 3+050 2,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
8 3+100 – 3+155 4,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
9 3+290 – 3+500 8,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Nº Talús PK-PK 
Alçada 
Màxima 
(m) 
Recomanacions 
1 0+360 – 0+450 5,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
2 1+160 – 1+400 3,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
3 1+780 – 1+940 9 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
4 2+150 – 2+510 9,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
5 2+670- 2+760 2,5 3(H) : 2(V), 34º,  amb revegetació 
 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                          Annex núm. 3: Geologia i geotècnia 
   
 
7 
4.3.- TERRAPLENS 
 
Al llarg de les alternatives estudiades està previst la construcció de diversos terraplens, amb 
alçades màximes de 14 m. 
 
En general, tots els terraplens es recolzen damunt unes argiles quaternàries amb potències 
inferiors als 3 metres i per sota el substrat oligocè format per margues i argil·lites amb una 
intercalació irregular de capes dures de gres, conglomerat i calcària.  
 
La situació dels terraplens més importants i la seva ubicació es pot consultar a la següent 
taula: 
 
ALTERNATIVA 1 
TERRAPLÈ NÚM. 
SITUACIÓ 
APROXIMADA ENTRE 
PK I PK 
ALÇADA MÀXIMA 
APROXIMADA   
(m) 
1 0+205 - 0+405 5,5 
2 0+530 – 0+670 7 
3 0+790 – 0+950 8 
4 0+970 – 1+135 11,5 
5 1+290 – 1+365 4 
6 1+530 – 1+960 7 
7 
2+200 – 2+260 
(a la dreta de l’eix) 
5,5 
8 2+350 – 2+910  14 
9 3+155 – 3+290 4,5 
10 3+500 – FINAL 3,5 
 
ALTERNATIVA 2 
TERRAPLÈ NÚM. 
SITUACIÓ 
APROXIMADA ENTRE 
PK I PK 
ALÇADA MÀXIMA 
APROXIMADA   
(m) 
1 0+205 – 0+360 3,5 
2 0+450 – 1+160 7,5 
3 1+400 – 1+615 6 
4 1+940 – 2+150 10,5 
5 2+510 – 2+670 3 
6 2+760 – 2+970 5,5 
7 3+100- FINAL 4,5 
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4.4.- CARACTERITZACIÓ D’ESPLANADA 
 
Segons la Instrucció “6.1 - IC Secciones de Firmes” vigent (FOM 3460/2003) la categoria de 
l’esplanada serà funció de les característiques del tipus de sòl del desmunt o de l’obra de 
terra subjacent. Considerant-se necessari una potència mínima d’1metre sota el ferm, en 
cas contrari s’assignarà una classificació immediatament inferior. 
 
Per a la classificació dels materials a utilitzar en rebliments i terraplens es considera les 
disposicions del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3)”, vigent, i que està recollit a l’ordre FOM/891/2004. 
 
Així, a partir de la investigació realitzada al llarg de tota la traça, les argil·lites vermelles (Og), 
argiles margoses marrons i margues grises (Om) i dipòsits d’alteració associats a aquests 
(Qc, Q0 i Qv) es classifiquen com sòls tolerables amb Categoria d’esplanada 0.  
 
4.5.- RIPABILITAT I EXCAVABILITAT 
 
A partir de les característiques del projecte, s’estima un percentatge de roca no excavable 
per mitjans mecànics de l'ordre d'5% al 35%, sempre en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista. 
 
I amb el mateix concepte, per l'excavació a rases, pous i fonaments d'estructures i murs 
s’estima un percentatge de voladura no excavable per mitjans mecànics, d’entre 5% al 35%, 
en funció de la potència dels mitjans d'excavació emprats pel contractista. 
 
4.6.- PRÉSTECS I ABOCADORS 
 
Es preveu la necessitat dels següents aports de terres per la formació de terraplens i 
esplanada: 
 
ALTERNATIVA 1  
Terraplens: 154.407,7 m3 
Sòl seleccionat tipus 2: 39.036,0 m3 
 
ALTERNATIVA 2 
Terraplens: 131.887,3 m3 
Sòl seleccionat tipus 2: 37.784,9 m3 
 
En el cas dels terraplens, es podran utilitzar les terres excavades als desmunts de la 
mateixa obra, on es preveu un volum de terres de: 
 
ALTERNATIVA 1: 129.056,2 m3 
ALTERNATIVA 2: 92.544,2 m3 
 
La resta de material per a terraplenar que falta, serà necessari aportar-lo de préstec. Per a la 
formació de l’esplanada també serà necessari aportar les terres del tipus sol seleccionat (2), 
així com el tot-ú artificial. Aquests materials de préstec podran ser aportats dels terrenys 
afectats per la següent activitat extractiva en actiu situada a poc més de 7 km de la traça: 
 
Nom de l'explotació:  AMPLIACIÓ PONTILS-03 
Àrea total:   821.868,766 m2 
Recurs explotat:  Calcàries 
Coordenades:  X=366.979,1; Y=4.593.618,2 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es duu a terme l‟estudi de les diferents alternatives proposades en el 
present projecte. L‟estudi consta de la descripció de cadascuna de les alternatives i del 
posterior estudi comparatiu mitjançant la realització d‟un anàlisi multicriteri per tal de 
determinar-ne una. 
 
 
2.- PARÀMETRES DE DISSENY DE LA VIA 
 
Els paràmetres de disseny relacionats amb el tipus de via són les següents: 
 
- Tipus de xarxa:  Bàsica secundària 
- Tipus de via:  Carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny:  Ondulat 
- Velocitat de projecte:  80 km/h 
- Secció tipus:  7/9 
- IMD (2004):  Carretera PK  IMD    V.P.(%) Any 
        C-241d 25,5 2.570    10,95 2004 
 
D‟acord amb l‟apartat 2.2 de la Norma 3.1-IC, a efectes de classificació de carreteres suposa 
que la via quedarà classificada en el grup 2 com carretera C-80. 
 
Aquesta velocitat implica uns paràmetres mínims de traçat que a continuació es resumeixen: 
 
- Radi mínim per velocitat especifica (sense limitació de visibilitat): 265 m. 
 
- Acords verticals mínims:  
 
     Acord Kv mínim Kv desitjable 
     Còncau    2.636 m     4.348 m 
     Convex     3.050 m     7.123 m 
 
- Inclinació màxima de la rasant: 
     
Inclinació màxima:  5 % 
    Inclinació excepcional: 7 % 
En ambdós casos pot incrementar-se en un 1% més amb la deguda justificació. 
 
- Secció tipus: 
    Carrils:  3,5 m 
    Vorals exteriors: 1,0 m 
Vorals interiors: 1,0 m  
    Bermes:  0,75 m 
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3.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
Es proposen dues alternatives per a la Variant de Santa Coloma de Queralt: 
 
o ALTERNATIVA 1: Variant Nord de Santa Coloma de Queralt. Des del P.K. 0+000 
al P.K. 3+767,133. El seu inici és al P.K. 23+880 de la carretera C-241d entre 
Montblanc i Santa Coloma de Queralt. 
o ALTERNATIVA 2: Variant Sud de Santa Coloma de Queralt. Des del P.K. 0+000 al 
P.K. 3+294,541. El seu inici és al P.K. 24+100 de la carretera C-241d entre 
Montblanc i Santa Coloma de Queralt. 
 
 
 
 
  
  
ALTERNATIVA 1:
VARIANT NORD DE SANTA COLOMA DE QUERALT
ALTERNATIVA 2:
VARIANT SUD DE SANTA COLOMA DE QUERALT
SANTA COLOMA DE QUERALT
C-241d DIRECCIÓ IGUALADA
C-241d DIRECCIÓ MONTBLANC
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3.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 
 
 
3.1.1.- ALTERNATIVA 1: VARIANT NORD DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
L‟alternativa 1 contempla la variant de la carretera C-241d al nucli urbà de Santa Coloma de 
Queralt pel nord de la citada població. Té el seu origen al PK 23+880 de la carretera C-241d 
on s‟hi projecta una rotonda que permet connectar amb la variant nord de Santa Coloma de 
Queralt, deixant aquesta població a la dreta, o seguir recte, per la carretera C-241d actual en 
direcció al nucli urbà de Santa Coloma de Queralt. Optant per el primer moviment descrit, la 
variant segueix amb una corba a dretes de radi 200 m, que presenta un pas superior en el P.K. 
0+423, el qual permet l‟encreuament a diferent nivell amb la carretera del Codony. 
 
A continuació, la carretera discorre per una recta i novament, per una corba a dretes de 600 
m de radi. Sortint de la corba, la traça torna a presentar una recta on s‟hi troba un pas 
superior al P.K. 1+190 per on hi passa el camí de Santa Coloma a Savallà del Comtat. 
Seguidament, la variant continua vorejant Santa Coloma de Queralt pel nord-oest amb una 
corba a dretes de 600 m de radi fins a arribar a una nova rotonda al P.K. 1+840. Aquesta, 
permet enllaçar a l‟esquerra, amb la carretera T-224, direcció Vallfogona de Riucorb, a la 
dreta, amb la mateixa carretera T-224 direcció Santa Coloma de Queralt o bé seguir recte, 
continuant per la variant. Prosseguint per aquesta última, per una alineació recta, al p.k. 
2+519 s‟hi proposa un pas inferior que dóna continuïtat als camins de la Moscallona, 
Montargull, del Coster del Gegant i de Civit, i després d‟una nova corba a dretes de radi 600 
m, trobem un pas superior al P.K. 2+950 que permet l‟encreuament del Camí de la Moella. 
Finalment, després d‟un tram en recta s‟arriba a l‟última rotonda, comuna a ambdues 
solucions del tram 2, al P.K. 3+730 de la variant nord, la qual connecta amb l‟actual carretera 
C-241d de Montblanc a Igualada. 
 
3.1.2.- ALTERNATIVA 2: VARIANT SUD SANTA COLOMA DE QUERALT 
  
L‟alternativa 2 contempla la variant de la carretera C-241d al nucli urbà de Santa Coloma de 
Queralt pel sud de la citada població. Té el seu origen en el P.K. 24+100 de la carretera C-
241d on s‟hi projecta una rotonda, que permet accedir a la variant sud o seguir per la C-241d 
direcció a la població de Santa Coloma de Queralt. 
 
Accedint a la citada variant, la traça es desenvolupa amb una successió de quatre corbes a 
esquerres de radis 1300, 2000, 1400 i 400 m. Durant el transcurs d‟aquestes, la variant 
presenta; una rotonda al P.K. 1+030, la qual connecta amb la carretera T-201 de Santa Coloma 
de Queralt a Pontils, un viaducte entre els P.K. 1+618 i 1+768, que serveix per salvar el riu 
Gaià, i seguidament, una altra rotonda al P.K. 1+990, que permet la connexió amb la carretera 
T-220 de Santa Coloma de Queralt a Vilafranca del Penedès. A continuació, al P.K. 2+416 es 
troba un pas superior que dóna permeabilitat als camins de la zona. Finalment, sortint de la 
última corba citada,la traça desemboca a la última rotonda, al P.K. 3+260, que connecta 
finalment amb l‟actual carretera C-241d de Santa Coloma de Queralt a Igualada. 
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3.1.3.- PLATAFORMA 
 
La carretera té un carril de 3,5 m per sentit de circulació, amb vorals d‟1 m i bermes de 0,75 m, 
sent una calçada de secció tipus 7/9 i fent un total de plataforma de 10,5 metres. 
 
La cuneta que es disposa és una TTR-15 que presenta un ample de 1,5 m, un calat de 0,24 m i 
un gruix de 0,15 m, i la banqueta corresponent és de 0,5 m. 
 
3.1.4.- ELEMENTS GEOMÈTRICS CARACTERÍSTICS. PLANTA I ALÇAT. 
 
Tant el traçat en planta com en alçat, s‟ha realitzat definint l‟eix de la mateixa coincidint amb la 
línia de centre de calçada. Per altre banda, i en les rotondes l'eix en planta i alçat s'ha definit en 
la línia blanca del voral interior.  
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta de la carretera són: 
 
PLANTA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
RECTES     
Longitud màxima 626,14 m 4,03 m 
      
ALIN. CIRCULARS     
Radi mínim 
 
R = 500 m (R=200 m a l‟inici de la variant) R =  400 m 
Radi màxim R = 600 m R = 2000 m 
      
CLOTOIDES 
     
Paràmetre mínim A = 310 (A=110 a l‟inici de la variant) A =  400 
Paràmetre màxim A =  415 A =  900 
      
 
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat de la carretera són: 
 
ALÇAT ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
PENDENTS     
Pendent màxim 5,00 % 3,50 % 
Pendent mínim 0,70 %  1,04 % 
      
ACORDS VERTICALS     
Acord convex mínim 8000 5000 
Acord còncau mínim 2700 5000 
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3.2.- TRÀNSIT 
 
Es disposen de dades de trànsit de l‟any 2004 d‟una estació permanent a la població de 
Santa Coloma de Queralt:  
 
Tipus d’aforament Situació IMD V. P (%) 
Estació permanent P.K. 25+50 (Santa Coloma de Queralt) 2570 10,95 
 
De la prognosi realitzada a l‟aforament esmentat (veure Annex 7: Estudi de trànsit) es 
determina que a la Variant de Santa Coloma de Queralt li correspon la categoria de trànsit 
pesant T31. 
 
Finalment, s‟estableix una categoria del trànsit T41 per a les connexions des de rotondes 
cap a les carreteres existents C-241, T-224 i T-220 degut a què el trànsit circulant en 
aquestes connexions serà inferior al de la Variant i per tant, s‟opta per disminuir la categoria 
del trànsit pesant. 
 
 
3.3.- MOVIMENT DE TERRES 
 
A continuació s‟exposen les dades més rellevants referents al moviment de terres que s‟ha 
de dur a terme en cada alternativa: 
  
o ALTERNATIVA 1: VARIANT NORD DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
El volum de desmunt s‟estableix en 129.056,2 m³. 
El volum de terraplè es fixa en 154.407,7 m³. 
La diferència entre volum de terraplè i desmunt és 23.351,5 m3, que hauran de 
portar-se de préstec. 
El volum necessari per a la formació d‟esplanada E2 correspon a 39.036,0 m³ de sòl 
seleccionat (S-SEL (2)) que també haurà de ser de préstec. 
 
o ALTERNATIVA 2: VARIANT SUD DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
El volum de desmunt s‟estableix en 92.544,2 m³. 
El volum de terraplè es fixa en 131.877,3 m³. 
La diferència entre volum de terraplè i desmunt és 39.343,1 m3, que hauran de 
portar-se de préstec. 
El volum necessari per a la formació d‟esplanada E2 correspon a 37.784,9 m³ de sòl 
seleccionat (S-SEL (2)) que també haurà de ser de préstec. 
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3.4.- FERMS I PAVIMENTS 
 
La secció de ferm adoptada per a la Variant de Santa Coloma de Queralt és la número 3121 
(trànsit T31, esplanada E2), del catàleg de seccions de ferms, mentre que per les 
connexions des de la rotonda cap a la carretera existent T-220 s‟adopta la secció de ferm 
número 4121 (trànsit T41, esplanada E2). 
 
3.4.1- VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT: ALTERNATIVA 1 i 2 
 
L‟esplanada E2 es forma col·locant 75 cm. de sòl seleccionat tipus 2 damunt del terreny 
natural. Acte seguit, es disposarà la secció de ferm corresponent. 
 
La secció de ferm adoptada per la Variant, tant per l‟Alternativa 1 com per l‟Alternativa 2, és 
la 3121 i està formada per les següents capes: 
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d‟adherència ECR-2d-m 
- 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCARIA 
- Reg d‟adherència ECR-1d 
- 8 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA 
- Reg d‟emprimació ECI 
- 40 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
3.4.2.- CONNEXIONS DES DE ROTONDA A LA CARRETERA T-220  
 
L‟esplanada E2 es forma, com en el cas anterior, col·locant 75 cm. de sòl seleccionat tipus 2 
damunt del terreny natural i a continuació, es col·locarà la secció de ferm pertinent. 
 
La secció de ferm adoptada és la 4121 i està formada per les següents capes: 
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d‟adherència ECR-2d-m 
- 7 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20 CALCARIA 
- Reg d‟emprimació ECI 
- 30 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
3.4.3.- ESTRUCTURES 
 
Per les estructures d‟ambdues alternatives, ja siguin obres de fàbrica o viaductes, la secció 
de ferm adoptada està formada per les següents capes:  
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2). 
- Reg d‟adherència ECR-2d-m 
- 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA 
- Reg d‟adherència ECR-1d 
- Reg de curat ECR-1 
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3.5.- DRENATGE 
 
Ambdues alternatives necessitaran la presència d‟obres de drenatge per donar continuïtat a 
les conques naturals interceptades pels seus traçats.  
 
D‟acord amb les directrius de l‟Agencia Catalana de l‟Aigua, totes les obres de drenatge 
transversal s‟han dissenyat pel cabal de 500 anys de període de retorn. 
 
A continuació es presenten les obres de drenatge proposades: 
 
ALTERNATIVA 1: 
 
O.D. TIPOLOGIA PROPOSADA 
Q500 
(m3/s) 
0+31 TUB Ø 2,0 m 4,0 
0+55 TUB Ø 2,0 m 4,1 
0+86 TUB Ø 2,0 m 2,3 
1+07 MARC 2,0 m x 2,0 m 6,5 
1+33 TUB Ø 2,0 m 4,2 
1+76 MARC 3,0 m x 2,0 m 9,9 
1+87 MARC 5,0 m x 2,0 m 17,4 
0+06 MARC 5,0 m x 2,0 m 17,4 
2+23 TUB Ø 2,0 m 1,8 
2+37 TUB Ø 2,0 m 0,7 
2+58 MARC 4,0 m x 2,0 m 13,6 
2+89 MARC 3,0 m x 2,0 m 10,1 
 
 
ALTERNATIVA 2: 
 
O.D. TIPOLOGIA PROPOSADA Q500 
0+00 MARC 2,0 m x 2,0 m 6,5 
0+22 MARC 2,5 m x 2,0 m 7,7 
0+86 MARC 6,0 m x 2,0 m 22,8 
2+05 MARC 2,0 m x 2,0 m 7,5 
0+12 MARC 2,0 m x 2,0 m 7,5 
2+64 TUB Ø 2,0 m 1,3 
2+83 TUB Ø 2,0 m 0,9 
3+18 TUB Ø 2,0 m 0,6 
 
 
3.6.- ESTRUCTURES 
 
L‟orografia per on discorre la traça fa necessària la construcció d‟estructures que permetin 
donar continuïtat a les actuals vies i camins que discorren per la zona objecte de projecte i que 
en un futur es veuran interceptades per la nova Variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
La Variant Nord de Santa Coloma de Queralt (Alternativa 1) presenta tres passos superiors , als 
pk 0+42, 1+19 i 2+95, per salvar l‟encreuament de la carretera del Codony, el camí de Santa 
Coloma de Queralt a Savallà del Comtat i el camí de la Moella, respectivament, i un pas inferior 
al pk 2+52, que permet donar continuïtat als diferents camins de la zona.  
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Tanmateix també es proposa la construcció d‟un mur de formigó per evitar que el terraplè situat 
entre els pk 2+83  i 2+91 ocupi part d‟un camí de servei i de terreny privat d‟una fàbrica 
existent.  
 
Pel que fa a la Variant Sud de Santa Coloma de Queralt (Alternativa 2), la seva orografia fa 
necessària la presència d‟un viaducte de 183 metres per travessar el riu Gaià i la seva vall, al 
pk 1+70. Mentre que al pk 2+40 presenta un pas superior que permet el creuament dels camins 
de les Escombreries i del Mercadell. 
 
A continuació s‟adjunta una taula amb el resum de totes les estructures i les tipologies 
proposades: 
 
 
 
 
3.7.- EXPROPIACIONS 
 
La superfície total d‟expropiació és de 130.878 m2 per a l‟Alternativa 1 i de 107.907 m2 per a 
l‟Alternativa 2. La totalitat dels terrenys a expropiar pertanyen al terme municipal de Santa 
Coloma de Queralt., els quals es divideixen aproximadament en els aprofitaments del sòl 
que s‟especifiquen a la taula de valoració econòmica que es presenta a continuació.  
 
Aplicant a les superfícies ocupades els preus unitaris en funció del règim dels sòls, resulten 
els següents valors per a les expropiacions: 
 
 
 
 
SANTA COLOMA DE QUERALT ESTRUCTURA PK inicial PK final AMPLE TAULELL (m) LONGITUD (m) LLUMS (m) TIPOLOGIA
PASSOS SUPERIORS
P.S. 0+42 7 40 12+16+12 Tauler amb 1 biga artesa
ALTERNATIVA 1 P.S. 1+19 6 36 12+14+10 Tauler amb 1 biga artesa
(Variant Nord) P.S. 2+95 6 20 - Tauler amb 1 biga artesa
PAS INFERIOR
P.I. 2+52 - 11,1 - Caixó de formigó (6 m x 6 m)
VIADUCTE
ALTERNATIVA 2 Viaducte riu Gaià 1+618 1+768 10 150 35+40+40+35 Tauler amb 2 bigues artesa
(Variant Sud) PAS SUPERIOR
P.S. 2+41 7 37 12+13+12 Tauler amb 1 biga artesa
2+519
2+416
0+423
1+190
2+954
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3.8.- SERVEIS AFECTATS 
 
Es descriu en aquest capítol l‟estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics 
o privats, que el traçat estudiat, tant de l‟Alternativa 1 com de l‟Alternativa 2, obliguen a 
modificar o bé restituir. 
 
Els serveis afectats per les obres descrites en aquest projecte són propietat de les següents 
empreses i entitats: 
 
- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 
- TELEFÓNICA 
- AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
Els resultats de les valoracions de les reposicions són els següents: 
ENDESA TELEFÓNICA
AIGUA POTABLE 
AJUNTAMENT 
STA. COLOMA
LÍNIES 
ELÈCTRIQUES 
AJUNTAMENT 
STA. COLOMA
TOTAL 
ALTERNATIVA 1 39.000 € 37.500 € 28.000 € 183.600 € 288.100 €
ALTERNATIVA 2 7.800 € 52.500 € 18.200 € 124.700 € 203.200 €
ALTERNATIVES
VALORACIÓ REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS
 
 
 
3.9.- MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Es presenta a continuació, les valoracions de les mesures correctores necessàries per tal 
d‟evitar alguns dels impactes que poden provocar ambdues alternatives o reduir la seva 
magnitud fins a fer-los compatibles amb el medi: 
 
ALTERNATIVA 1: 
 
Pressupost Mesures Correctores  195.427,50  € 
13% despeses generals    25.405,58  € 
6% benefici industrial    11.725,65  € 
SUBTOTAL  232.558,73  € 
16% I.V.A.    37.209,40  € 
TOTAL  269.768,12  € 
 
ALTERNATIVA 2: 
 
Pressupost Mesures Correctores  149.693,96  € 
13% despeses generals    19.460,21  € 
6% benefici industrial      8.981,64  € 
SUBTOTAL  178.135,81  € 
16% I.V.A.    28.501,73  € 
TOTAL  206.637,54  € 
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3.10.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 
 
PRESSUPOST D‟EXECUCIÓ MATERIAL ..................................    3.880.286,92.- € 
 
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.880.286,92.- € ......        504.437,30.- € 
 
  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.880.286,92.- € .......        232.817,22.- € 
 
 
         Subtotal               4.617.541,44.- € 
 
16,00 % IVA SOBRE 4.617.541,44.- € ........................................                   738.806,63.- € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                 5.356.348,07.- € 
 
 
El present pressupost estimatiu de l‟obra de l'ALTERNATIVA 1 ascendeix a la quantitat de 
CINC MILIONS TRES-CENTS CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT 
EUROS AMB SET CÈNTIMS.  
 
 
ALTERNATIVA 2 
 
 
PRESSUPOST D‟EXECUCIÓ MATERIAL ..................................    4.244.728,91.- € 
 
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.244.728,91.- € ......        551.814,76.- € 
 
  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.244.728,91.- € .......        254.683,73.- € 
 
 
         Subtotal               5.051.227,40.- € 
 
16,00 % IVA SOBRE 5.051.227,40.- € ........................................                   808.196,38.- € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                 5.859.423,78.- € 
 
 
El present pressupost estimatiu de l‟obra de l'ALTERNATIVA 2 ascendeix a la quantitat de 
CINC MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES 
EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.  
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4.- ESTUDI ECONÒMIC 
 
Per a valorar quina de les alternatives és la que es desenvoluparà portarem a terme un 
estudi econòmic que inclourem dins l‟anàlisi multicriteri, que serà el que finalment determini 
l‟alternativa òptima. 
 
L‟estudi econòmic el realitzem mitjançant un anàlisi cost-benefici de les dues alternatives. 
Dins dels costos s‟inclouen els recursos reals consumits, com el cost d‟execució i 
conservació de l‟obra. Per altra banda, els beneficis s‟obtenen de la disminució dels costos 
generals del transport deguts a la millora de la carretera, i inclouen funcionament, temps de 
recorregut i accidents. 
 
L‟anàlisi d‟avaluació econòmica de cada alternativa es realitza d‟acord amb la metodologia 
recomanada pel Servei de Planejament de la Direcció General de Carreteres, que consisteix 
en seguir les indicacions de la “Metodología para la Evaluación deProyectos en inversión en 
carreteras” MOPU (1980), juntament amb les “Recomendaciones para la evaluación 
económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras” publicada el 1992, 
actualitzant els preus a euros actuals. 
 
Els paràmetres generals emprats en els càlculs són: 
 
Vida útil de la carretera: 30 anys 
Preu combustible turismes: 0,375 €/litre 
Preu combustible pesats: 0,312 €/litre 
Preu 4 rodes turismes: 406,2 € 
Preu 6 rodes pesats: 5.566,75 € 
Nivell de servei de projecte: C 
Valor temps turismes: 15,0 €/hora 
Valor temps pesats: 25,7 €/hora 
Valor d‟un mort: 250000 € 
Valor d‟un ferit: 33500 € 
Creixement anual del trànsit: 2% 
Índex de variació de preus per a dades del manual: 2.17 (Variació de l‟IPC General del 
gener de 1988 a novembre de 2007). 
 
Aquests i altres paràmetres previs que s‟han de tenir en compte en l‟estudi econòmic són els 
que es llisten en la següent taula: 
 
SITUACIÓ ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Longitud (km) 3,294 3,767 3,475
IMD (v/d) 2570 2570 2570
% pesants 10,95 10,95 10,95
vehicles lleugers/any 835334 835334 835334
vehicles pesants/any 102716 102716 102716
Velocitats mitjes de recorregut turismes 50 80 80
pesats 50 70 70
Valor del temps (€/hora) turismes 15 15 15
pesats 25,7 25,7 25,7
Valor accidents (€) morts 250000 250000 250000
ferits 33500 33500 33500
PARÀMETRES PREVIS
 
 
A continuació es determinen els costos considerats per a les diferents alternatives, i els 
beneficis obtinguts de la construcció de cada una d‟elles. 
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4.1.- COSTOS DE CONSTRUCCIÓ 
 
El cost a considerar és el cost de l‟obra, que resulta d‟aplicar al pressupost d‟execució 
material (PEM), els percentatges de benefici industrial (13%) i de despeses generals (6%). 
Tota la informació referent a l‟obtenció del cost de l‟obra es presenta al final del present 
annex, a l‟apartat Pressupostos. 
 
No es considera el pressupost d‟execució per contracte (PEC), ja que aquest inclou el 16% 
d‟IVA, que al ser un impost, és una transferència de recursos, i per tant, no es té en compte 
com a cost.  
 
Ara bé, per determinar els costos de construcció de cada alternativa també cal considerar 
l‟anomenat cost de primera inversió, i que s‟obté d‟afegir al cost de l‟obra els percentatges 
de cost de redacció del projecte, direcció d‟obra i control de qualitat, així com el cost de les 
expropiacions i de la reposició dels serveis afectats. Tots aquests valors es detallen en la 
Taula que es presenta a continuació: 
 
Pressupost d'execució material PEM
Benefici industrial 6% (sobre el PEM)
Despeses generals 13% (sobre el PEM)
Cost de l'obra
IVA 16%
Pressupost d'execució per contracte (PEC)
Redacció del projecte 2%
Direcció d'obra 4%
Control de qualitat 1.5%
Expropiacions
Serveis afectats
Cost total de primera inversió
5.356.348,06 € 5.859.423,79 €
3.880.286,92 € 4.244.728,91 €
232.817,22 € 254.683,73 €
504.437,30 € 551.814,76 €
6.277.582,17 € 6.680.434,77 €
107.126,96 € 117.188,48 €
214.253,92 € 234.376,95 €
80.345,22 € 87.891,36 €
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
231.408,00 € 178.354,20 €
288.100,00 € 203.200,00 €
4.617.541,43 € 5.051.227,40 €
738.806,63 € 808.196,38 €
 
 
4.2.- COSTOS DE REHABILITACIÓ 
 
Per determinar els costos de rehabilitació, s‟utilitza un mètode de les recomanacions del 
MOPU que uneix els conceptes de rehabilitació i conservació. Segons aquest mètode, i per 
una vida útil de la carretera de 30 anys, el cost actualitzat per km. en els diferents anys es 
pot obtenir com: 
 
Cost de rehabilitació: 110854 €/km cada 8 anys 
 
Cost de conservació: 1638 €/km el primer any, creixent linealment fins a duplicar-se 
el setè any. 
 
D‟aquesta manera, i tenint en compte la longitud de cada una de les alternatives, el cost de 
conservació i rehabilitació de cada un dels 30 anys considerats en l‟estudi econòmic és el 
donat per la taula de la pàgina següent. 
 
Cal destacar que per homogeneïtzar els anys de rehabilitació de les alternatives proposades 
amb els de la carretera actual s‟ha considerat que l‟any zero (any de construcció de la 
variant, en el cas que així sigui) es realitzaria la primera rehabilitació de la carretera existent. 
Això es fa així per tal que les posteriors rehabilitacions de la carretera existent i de les 
millores coincideixin en els mateixos anys, i perquè considerar la rehabilitació en l‟any 1 no 
té sentit en el cas de construcció de la variant. 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                          Annex núm. 4: Estudi d’alternatives 
   
 
14 
ANY Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2
longituds (km) 3,294 3,767 3,475
0 436.046,28 € 0,00 € 0,00 €
1 6.444,03 € 7.369,36 € 6.798,12 €
2 7.363,38 € 8.420,72 € 7.767,99 €
3 8.287,03 € 9.477,00 € 8.742,39 €
4 9.206,38 € 10.528,36 € 9.712,25 €
5 10.125,73 € 11.579,72 € 10.682,12 €
6 11.045,07 € 12.631,08 € 11.651,98 €
7 11.968,72 € 13.687,36 € 12.626,38 €
8 12.888,07 € 14.738,72 € 13.596,25 €
9 436.046,28 € 498.660,09 € 460.006,33 €
10 7.363,38 € 8.420,72 € 7.767,99 €
11 8.287,03 € 9.477,00 € 8.742,39 €
12 9.206,38 € 10.528,36 € 9.712,25 €
13 10.125,73 € 11.579,72 € 10.682,12 €
14 11.045,07 € 12.631,08 € 11.651,98 €
15 11.968,72 € 13.687,36 € 12.626,38 €
16 12.888,07 € 14.738,72 € 13.596,25 €
17 436.046,28 € 498.660,09 € 460.006,33 €
18 7.363,38 € 8.420,72 € 7.767,99 €
19 8.287,03 € 9.477,00 € 8.742,39 €
20 9.206,38 € 10.528,36 € 9.712,25 €
21 10.125,73 € 11.579,72 € 10.682,12 €
22 11.045,07 € 12.631,08 € 11.651,98 €
23 11.968,72 € 13.687,36 € 12.626,38 €
24 12.888,07 € 14.738,72 € 13.596,25 €
25 436.046,28 € 498.660,09 € 460.006,33 €
26 7.363,38 € 8.420,72 € 7.767,99 €
27 8.287,03 € 9.477,00 € 8.742,39 €
28 9.206,38 € 10.528,36 € 9.712,25 €
29 10.125,73 € 11.579,72 € 10.682,12 €
30 11.045,07 € 12.631,08 € 11.651,98 €
TOTAL 2.009.309,87 € 1.799.175,45 € 1.659.711,89 €
Despeses de rehabilitació i conservació (€)
 
 
Com ja s‟ha detallat anteriorment, es considera l‟any 0 l‟any de construcció de la nova 
variant, i en el cas de la carretera actual (alternativa 0), en aquest any es porta a terme una 
rehabilitació. En les alternatives 1 i 2, en l‟any zero el cost de conservació i rehabilitació és 
nul, ja que és l‟any de construcció de la infraestructura. 
 
4.3.- COSTOS DE FUNCIONAMENT 
 
Els costos de funcionament es divideixen en: 
 
- Costos d‟amortització. 
- Costos de conservació i manteniment. 
- Cost del consum de combustible. 
- Costos de lubricants. 
- Costos de pneumàtics. 
 
Els valors obtinguts per als costos avaluats en aquest estudi es presenten al final d‟aquest 
apartat, de forma detallada i global. 
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4.3.1.- COST D‟AMORTITZACIÓ 
 
Per al cost d‟amortització s‟empra el valor del cost per km, actualitzat a l‟any 2007, de la 
recomanació del MOPU, que és 0.0295 €/km per a turismes i 0.0536 €/km per a vehicles 
pesants. Aquest valor s‟ha de multiplicar per la longitud total del tram i pel nombre total de 
vehicles que hi circulen anualment per obtenir el cost total anual d‟amortització dels vehicles 
que circulin pel tram. 
 
4.3.2.- COST DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
De manera similar al cas anterior, per a obtenir el cost de conservació i manteniment es 
calcula el cost per quilòmetre amb una fórmula de la recomanació del MOPU que depèn de 
la velocitat per a turismes i amb una taula funció de la velocitat per a vehicles pesats. 
44.0*1881.0 vCPK  €/km 
 
On v és la velocitat a la que es recorre el tram d‟estudi en km/h.  
 
Per obtenir el cost anual de conservació i manteniment cal multiplicar el cost unitari pel 
nombre total de vehicles que circulen durant un any i per la longitud de cada alternativa. En 
el cas dels vehicles pesats, el seu cost de conservació i manteniment també depèn de la 
velocitat i està tabulat a la publicació del MOPU que serveix de referència per a aquest 
estudi. 
 
4.3.3.- COST DEL CONSUM DE COMBUSTIBLE 
 
Per al seu càlcul és necessari obtenir el consum de combustible en centímetres cúbics per 
quilòmetre usant la formulació donada pel MOPU, en funció de la velocitat i del pendent de 
cada subtram. Cada alternativa ha estat dividida en subtrams corresponents als diferents 
pendents que adopta la rasant de la carretera, per tal d‟avaluar el cost de combustible de 
manera el més realista possible. Els valors obtinguts han de multiplicar-se pel preu de la 
benzina o gas-oil, pel nombre anual de vehicles i per la longitud de recorregut de cada 
subtram. Com és d‟esperar, existeix una formulació diferenciada per a vehicles lleugers i per 
a vehicles pesats, i també per si es tracta d‟un tram en pla o rampa, o si es tracta d‟un tram 
en pendent. Els preus que s‟han considerat tant per benzina com per a gas-oil s‟han detallat 
en l‟inici del present apartat, i és de 0.375 €/litre per a la benzina i de 0.312 €/litre per al gas-
oil. 
 
El cost del consum del combustible es presenta en les taules que es mostren tot seguit: 
 
Trams
Subtrams (km) 0,610 0,130 1,084 0,770 0,245 0,455
Pendent subtram (% en + o -) 1,900 1,700 1,650 -0,380 -2,100 -1,500
Consum/km (cm3) 83,947 81,461 80,840 51,390 45,190 47,353
Consums totals (en cm3) 51,208 10,590 87,630 39,570 11,071 21,545
Cost combustible turismes (€)
Cost total (€)
Consum total (l/km)
Cost combustible TURISMES (€) - SITUACIÓ ACTUAL
0,083105554
pla o rampa pendent
0,056035357 0,027070197
0,03413461  
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Trams
Subtrams (km) 0,610 0,130 1,084 0,770 0,245 0,455
Pendent subtram (% en + o -) 1,900 1,700 1,650 -0,380 -2,100 -1,500
Consum/km (cm3) 425,009 401,027 395,032 137,583 120,714 126,599
Consums totals (en cm3) 259,255 52,134 428,214 105,939 29,575 57,602
Cost combustible pesants (€)
Cost total (€)
Consum total (l/km) 0,135671833
0,230756182 0,060252332
0,291008513
Cost combustible PESANTS (€) - SITUACIÓ ACTUAL
pla o rampa pendent
 
 
Trams
Subtrams (km) 0,067 0,746 0,358 0,914 1,004 0,598 0,049
Pendent subtram (% en + o -) 1,746 5,000 4,000 1,000 -2,000 -5,000 -1,450
Consum/km (cm3) 84,381 139,100 122,284 71,836 44,860 33,010 47,033
Consums totals (en cm3) 5,654 103,769 43,778 65,658 45,039 19,740 2,305
Cost combustible turismes (€)
Cost total (€)
Consum total (l/km) 0,075907
Cost combustible TURISMES (€) - ALTERNATIVA 1
pla o rampa pendent
0,082072 0,025157
0,107228
 
 
Trams
Subtrams (km) 0,067 0,746 0,358 0,914 1,004 0,598 0,049
Pendent subtram (% en + o -) 1,746 5,000 4,000 1,000 -2,000 -5,000 -1,450
Consum/km (cm3) 460,343 910,540 772,188 357,132 191,757 154,809 198,531
Consums totals (en cm3) 30,843 679,263 276,443 326,419 192,524 92,575 9,728
Cost combustible pesants (€)
Cost total (€)
Consum total (l/km) 0,264191
0,501632
pla o rampa pendent
0,409646 0,091986
Cost combustible PESANTS (€) - ALTERNATIVA 1
 
 
Trams
Subtrams (km) 0,326 1,249 0,232 0,354 0,415 0,690
Pendent subtram (% en + o -) 3,500 2,500 1,036 -1,750 -3,500 -1,950
Consum/km (cm3) 113,876 97,060 72,441 45,848 38,935 45,058
Consums totals (en cm3) 37,124 121,228 16,806 16,230 16,158 31,090
Cost combustible turismes (€)
Cost total (€)
Consum total (l/km) 0,059725
Cost combustible TURISMES (€) -ALTERNATIVA 2
pla o rampa pendent
0,065684 0,023804
0,089488
 
 
Trams
Subtrams (km) 0,326 1,249 0,232 0,354 0,415 0,690
Pendent subtram (% en + o -) 3,500 2,500 1,036 -1,750 -3,500 -1,950
Consum/km (cm3) 703,012 564,660 362,113 194,836 173,283 192,373
Consums totals (en cm3) 229,182 705,260 84,010 68,972 71,912 132,738
Cost combustible pesants (€)
Cost total (€)
Consum total (l/km)
0,317757 0,085370
0,403127
0,333622
Cost combustible PESANTS (€) - ALTERNATIVA 2
pla o rampa pendent
 
 
4.3.4.- COST DELS LUBRICANTS 
 
El cost dels lubricants s‟avalua de forma proporcional al consum de carburant per quilòmetre 
recorregut, i tenint en compte el seu preu, que s‟estima en 3,713 €/litre per als vehicles 
lleugers i 4,15 €/litre per als pesats. 
 
La formulació és: 
lPCKCPK ··  
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On: 
 
K: És la constant de proporcionalitat entre el consum de carburant i el consum de 
lubricant, i val 0,012 per als vehicles lleugers i 0,008 per als pesats. 
C: És el consum de carburant en litres/km. 
Pl: És el preu del lubricant, amb valor diferent si es contempla l‟avaluació del cost dels 
vehicles lleugers o pesats. 
 
4.3.5.- PNEUMÀTICS 
 
El cost per quilòmetre es calcula a partir del preu de les rodes de turismes i vehicles pesats, 
dividit pel recorregut entre canvi de rodes, obtingut de les taules de la recomanació del 
MOPU. Aquest valor ha de multiplicar-se pel nombre de vehicles que circulin pel tram de 
forma anual i la longitud de cadascuna de les alternatives. Els preus considerats de 4 rodes 
de vehicle lleuger i de renovació de 6 rodes de vehicle pesant són de 406,2 € i de 5.566,75 € 
(valors actualitzats al 2007), respectivament.  
 
Per a obtenir el valor de la distància recorreguda entre canvi de pneumàtics cal partir de la 
velocitat de projecte dels vehicles (80 km/h per als lleugers i 70 km/h per als pesats en el 
cas de les dues alternatives plantejades i 50 km/h per a lleugers i pesats en el cas de la 
carretera actual), el nivell de servei de projecte (nivell C per ambdues alternatives i nivell D 
per la carretera actual) i el tipus de terreny per el que discorre la traça. En aquest cas s‟ha 
considerat que els traçats, tant l‟actual com el de les dues alternatives, són rectes i ondulats. 
 
Els valors obtinguts de quilòmetres recorreguts entre canvis de pneumàtics són els 
següents: 
 
Situació actual: 
 Vehicles lleugers: 43.000 km 
 Vehicles pesants: 62.500 km 
 
Alternatives 1 i 2: 
 Vehicles lleugers: 43.500 km 
 Vehicles pesants: 72.400 km 
 
En la taula següent es resumeixen els costos de funcionament obtinguts en l‟any ú per a la 
situació actual i per les dues alternatives proposades. 
 
Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2
Despesa d'amortització (€/km) turismes 0,035213 0,035213 0,035213
pesats 0,064036 0,064036 0,064036
Despesa de conservació (€/km) turismes 0,040163 0,032660 0,032660
pesats 0,094554 0,052168 0,052168
Cost de combustibles (€/km) turismes 0,025229 0,028465 0,025752
pesats 0,088345 0,133165 0,116008
Cost de lubricants (€/km) turismes 0,001816 0,004039 0,003178
pesats 0,005379 0,015712 0,019841
Cost de pneumàtics (€/km) turismes 0,009446 0,009337 0,009337
pesats 0,089068 0,076889 0,076889
Costos globals unitaris (€/km) turismes 0,111868 0,109715 0,106141
pesats 0,341382 0,341969 0,328942
COSTOS DE FUNCIONAMENT
Costos de funcionament anuals (€/any 1) 423.321,69 € 477.559,66 € 425.516,36 €
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4.4.- COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
 
Aquest és un dels costos més importants, resultant el benefici més remarcable de la variant 
de l‟actual carretera, podent arribar en algun cas a representar el 90 % del benefici total 
d‟aquesta. 
 
A partir de la longitud i velocitat mitjana de la carretera actual i les diferents alternatives 
obtenim el temps de recorregut, que multiplicat pel valor del temps (facilitat pel MOPU) ens 
dona el cost en temps de recorregut, segons la formulació: 
 
El valor del temps és molt subjectiu, però les recomanacions del MOPU actualitzades a l‟any 
2007 proposen els següents valors ja citats anteriorment: 
 
 Valor del temps per als vehicles lleugers: 15.0 €/h 
 Valor del temps per als vehicles pesats:  25.7 €/h 
 
En la taula que es mostra a continuació es resumeix el cost del temps de recorregut per a 
cada alternativa i per a la situació actual, tant per viatge de vehicle lleuger o pesant com el 
valor integrat anual tenint en compte la IMD i el percentatge de vehicles pesants que circulen 
per la carretera. 
 
Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2
Cost temps recorregut (€/viatge) turismes 0,988200 0,706313 0,651563
pesats 1,693116 1,383027 1,275821
Costos anuals per temps de transport (€/any_1) turismes 825.476,59 € 590.006,51 € 544.272,00 €
pesats 173.910,91 € 142.059,67 € 131.047,88 €
Total (€/any_1) 999.387,50 € 732.066,18 €
COST DEL TEMPS DE RECORREGUT
675.319,88 €
 
 
4.5.- COST DELS ACCIDENTS 
 
El cost dels accidents s‟ha avaluat per a la situació actual segons la tabulació donada pel 
MOPU. Aquesta consisteix en obtenir el nombre de ferits i morts anuals en el tram 
considerat i posteriorment obtenir el cost que això suposa segons el valor d‟aquests que s‟ha 
indicat a l‟inici del present estudi econòmic. 
 
El nombre de morts s‟obté segons la formulació proposada pel MOPU i que és: 
 
610····365 IMLIMDNM  
On: 
 
NM: És el nombre de morts anual en el tram considerat. 
IMD:  És la intensitat mitja diària de vehicles en el tram. 
L:  Longitud del tram estudiat. 
IM:  Índex de mortaldat, obtingut de les taules publicades pel MOPU, i que per al 
tram que s‟estudia s‟estima en 5.24. 
 
Pel que fa al nombre de ferits, aquest s‟obté de manera anàloga al nombre de morts, amb la 
formulació: 
810····365· IPLIMDKNF  
 
On els paràmetres nous són: 
 
NF: Nombre de ferits anuals en el tram considerat. 
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K: Nombre de ferits per accident, que segons el MOPU és de 1.76 per a carreteres 
convencionals. 
IP: Índex de perillositat, obtingut de les taules el MOPU i que per al traçat d‟estudi 
s‟estima en un valor de 52. 
 
Els valors utilitzats per determinar el cost anual dels accidents de la situació actual es 
detallen en aquesta taula: 
 
Coeficient de ferits/accidents K 1.76 
Índex de perillositat IP 52 
Índex de mortaldat IM 5.24 
 
Per obtenir el cost dels accidents pel que fa a les diferents alternatives que es proposen, es 
seguirà el sistema de model d‟accidents, que compara el traçat actual amb els diferents 
traçats que es proposen, per relacionar el nombre d‟accidents actuals amb els que es 
produirien en els possibles escenaris futurs. 
 
Aquests models comparen la situació actual amb les futures en diferents paràmetres, com 
són la inclinació longitudinal mitja (P), els canvis de rasant per quilòmetre (FP), la amplada 
total de la secció (A), el nombre de corbes per quilòmetre (FC) i el radi de curvatura mínim 
del tram (R). 
 
Finalment, comparant els valors d‟aquests paràmetres per a la situació actual (subíndexs 0) 
amb els paràmetres per a cada una de les alternatives possibles (subíndexs 1 i 2) s‟obté 
l‟increment d‟accidents  per a cada una de les alternatives, segons la formulació: 
 
4702.0
0
5639.0
0
9647.0
0
5594.0
0
5305.0
0
····
R
R
FC
FC
A
A
FP
FP
P
P
iiiii
i  
 
D‟aquesta manera s‟obté l‟increment o decrement d‟accidents en cada alternativa, i es pot 
avaluar el cost dels accidents en cada escenari futur. Els resultats de cost dels accidents per 
a cada situació i els valors utilitzats per a calcular els increments  es mostren en les taules 
que es presenten tot seguit: 
 
Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2
Inclinació longitudinal mitja P 1,4 3 2,4
Pi/P0 2,142857143 1,714285714
Canvis de rasant per quilòmetre FP 1,5179 0,7964 0,8633
Fpi/FP0 0,5247 0,5687
Amplada total A 6 9 9
Ai/A0 1,5 1,5
Nombre de corbes per quilòmetre FC 3,0358 1,0619 1,1511
FCi/FC0 0,3498 0,3792
Radi de curvatura (mínim) R 85 600 400
Ri/R0 7,058823529 4,705882353
Delta (Δ) 0,34074985 0,401036928
ANÀLISI D'ACCIDENTS DETALLAT
 
 
Nombre anual d'accidents ferits 2,827910068 0,963609932 1,134096367
morts 0,161912683 0,055171723 0,064932965
Cost anual per accidents (€/any_1) 135.213,16 € 46.073,86 € 54.225,47 €
COST DELS ACCIDENTS
 
En la taula que s‟adjunta a continuació es presenta el resum general dels costos de 
transport per a cada alternativa, així com els beneficis que suposa la construcció de la 
variant per a cada una de les alternatives (diferència entre el cost de la alternativa 0 i el cost 
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de la alternativa 1 o 2). Aquests valors corresponen als costos i beneficis calculats per a 
l‟any 1, el de posada en funcionament de la variant. 
 
Cost generals de transport (€/any_1) 1.557.922,35 € 1.255.699,71 € 1.155.061,71 €
Beneficis (€/any_1) respecte la situació actual - 302.222,64 € 402.860,64 €
COSTOS GENERALS DEL TRANSPORT I BENEFICIS
 
 
Per tal d‟analitzar els beneficis al llarg de la vida útil de la carretera s‟hauran d‟extrapolar 
aquests valors als 30 anys de servei de la variant, tot contemplant un increment de la IMD i 
del cost del diner, és a dir actualitzant els valors a euros constants. Això es du a terme en el 
pròxim apartat, Indicadors de rendibilitat. 
 
4.6.- INDICADORS DE RENDIBILITAT 
 
Per a calcular la rendibilitat del projecte es fan servir diversos indicadors. El primer és el 
VAN (Valor Actualitzat Net), diferència entre el benefici actualitzat net i el cost actualitzat net. 
La actualització es realitza amb una taxa del 6 %. 
 
n
t i
in
i
i
r
C
r
B
CANBANVAN
0
11 1 11
 
 
Un altre indicador és la relació benefici/cost, que es defineix com el ratio entre el benefici 
actualitzat net i el cost actualitzat net. 
 
CAN
BAN
CB /  
 
També fem servir el PRI (Període de Recuperació de la Inversió), que es defineix com el 
primer any per al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala o supera els 
costos actualitzats. 
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Per últim trobem la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat), un indicador independent de la taxa 
d‟actualització. És la taxa d‟actualització o descompte per a la qual el VAN es nul o s‟iguala 
el benefici actualitzat net amb el cost actualitzat net. 
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Els resultats finals que s‟obtenen per a cada alternativa són els que es presenten tot seguit: 
 
INDICADOR
VAN
B/C
PRI
TIR
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
899.016,09 € 2.244.731,96 €
7,72% 9,71%
1,21 1,48
22 17
 
 
Finalment, es detallen els beneficis i costos acumulats i actualitzats per a cada any i cada 
alternativa: 
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ANYS
Suma costos Suma beneficis Suma costos Suma beneficis
0 4.181.495,15 € 0,00 € 4.615.181,12 € 0,00 €
1 4.182.368,10 € 285.115,70 € 4.615.515,17 € 380.057,21 €
2 4.183.309,13 € 559.472,32 € 4.615.875,26 € 745.772,64 €
3 4.184.308,25 € 823.475,85 € 4.616.257,59 € 1.097.687,49 €
4 4.185.355,39 € 1.077.516,99 € 4.616.658,29 € 1.436.322,53 €
5 4.186.441,90 € 1.321.971,67 € 4.617.074,06 € 1.762.178,89 €
6 4.187.559,97 € 1.557.201,65 € 4.617.501,91 € 2.075.738,79 €
7 4.188.702,97 € 1.783.555,02 € 4.617.939,29 € 2.377.466,23 €
8 4.189.864,09 € 2.001.366,76 € 4.618.383,61 € 2.667.807,74 €
9 4.226.925,11 € 2.210.959,18 € 4.632.565,52 € 2.947.192,96 €
10 4.227.515,52 € 2.412.642,46 € 4.632.791,45 € 3.216.035,34 €
11 4.228.142,39 € 2.606.715,05 € 4.633.031,33 € 3.474.732,73 €
12 4.228.799,37 € 2.793.464,14 € 4.633.282,73 € 3.723.667,95 €
13 4.229.481,06 € 2.973.166,10 € 4.633.543,59 € 3.963.209,39 €
14 4.230.182,56 € 3.146.086,86 € 4.633.812,03 € 4.193.711,53 €
15 4.230.899,69 € 3.312.482,30 € 4.634.086,45 € 4.415.515,47 €
16 4.231.628,19 € 3.472.598,66 € 4.634.365,22 € 4.628.949,46 €
17 4.254.880,73 € 3.626.672,90 € 4.643.263,13 € 4.834.329,33 €
18 4.255.251,16 € 3.774.933,02 € 4.643.404,88 € 5.031.959,02 €
19 4.255.644,46 € 3.917.598,42 € 4.643.555,38 € 5.222.130,99 €
20 4.256.056,67 € 4.054.880,22 € 4.643.713,11 € 5.405.126,65 €
21 4.256.484,37 € 4.186.981,57 € 4.643.876,78 € 5.581.216,82 €
22 4.256.924,49 € 4.314.097,96 € 4.644.045,20 € 5.750.662,08 €
23 4.257.374,43 € 4.436.417,51 € 4.644.217,38 € 5.913.713,17 €
24 4.257.831,50 € 4.554.121,23 € 4.644.392,28 € 6.070.611,39 €
25 4.272.420,43 € 4.667.383,30 € 4.649.974,94 € 6.221.588,93 €
26 4.272.652,85 € 4.776.371,33 € 4.650.063,87 € 6.366.869,20 €
27 4.272.899,61 € 4.881.246,60 € 4.650.158,30 € 6.506.667,20 €
28 4.273.158,23 € 4.982.164,31 € 4.650.257,26 € 6.641.189,80 €
29 4.273.426,57 € 5.079.273,81 € 4.650.359,95 € 6.770.636,07 €
30 4.273.702,71 € 5.172.718,80 € 4.650.465,62 € 6.895.197,58 €
ANÀLISI FINAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
 
 
4.7.- VALORACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 
 
Si s‟analitzen els resultats obtinguts i que es presenten en la taula anterior, s‟observa que la 
construcció de ambdues alternatives proposades és positiva, ja que el VAN és positiu. Això 
reflecteix que els beneficis acumulats durant tota la vida útil de la variant supera els costos 
acumulats durant aquest mateix període. 
 
D‟altra banda, aquest fet també queda palès en el ratio B/C, que és superior a 1 en els dos 
casos, i en la TIR, que també supera el 6 % en les dues alternatives (valor de referència per 
al VAN). 
 
Analitzant els propis valors, s‟aprecia que la alternativa 1 és la econòmicament menys 
positiva de les dues, ja que els resultats obtinguts són un VAN d‟aproximadament 900.000 € 
i una TIR del 7,72%, molt propera al límit del 6%. També s‟observa que calen 22 anys per a 
recuperar la inversió realitzada. 
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Així doncs, l‟alternativa 2 és l‟econòmicament més rendible, ja que els seu resultats són de 
casi 2.250.000 € de VAN, amb una TIR del 9,71% i un PRI de 17 anys, 5 menys que en el 
cas de l‟alternativa 1 i una mica més de la meitat de la vida útil de la variant. També cal 
esmentar que els beneficis d‟aquesta alternativa superen en casi un 50% els costos, com 
indica el ratio B/C, que és del 1,48. 
 
Per tant, es pot concloure que, econòmicament, l‟alternativa més eficient és la 2. Tot i això, 
aquest factor no és suficient per decidir que aquesta sigui la millor alternativa, ja que l‟anàlisi 
econòmic no contempla altres aspectes com poden ser els socials, ambientals o funcionals. 
Per tal de tenir en compte aquests aspectes en la decisió final, es realitza un anàlisi 
multicriteri, que es detalla en l‟apartat 5. 
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5.- ANÀLISI MULTICRITERI 
 
Es presenta a continuació la metodologia a aplicar per a la selecció de l‟alternativa més 
recomanable de les plantejades per a la Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
 
En el procés de comparació s‟analitzarà el grau de compliment de les alternatives dels 
criteris de selecció, a través de l‟avaluació d‟una sèrie d‟indicadors. Els índex obtinguts de 
cada indicador seran ponderats mitjançant diferents pesos, per a fixar la participació de cada 
indicador en el compliment dels criteris de selecció. 
 
La valoració de les alternatives es realitzarà mitjançant el sumatori dels pesos pels índexs. 
 
 
5.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
En tots els plantejaments realitzats fins ara, s‟ha procedit a comparar les alternatives 
plantejades des de punts de vista molt diferents que contemplaven, per una banda, els 
aspectes de tipus tècnic, per altre, els factors de caràcter econòmic i, per últim, aquelles 
qüestions que destacaven els aspectes diferencials de cadascuna de les opcions des del 
punt de vista mediambiental. 
 
Seguidament, s‟exposarà un procediment que permetrà analitzar les diferents opcions des 
d‟una perspectiva més global. 
 
En efecte, a continuació es procedirà a l‟estudi de les diferents solucions d‟una manera més 
integrada, en la que es tractarà de relacionar els avantatges i els inconvenients de cadascun 
dels punts vista anteriors. És a dir, es procedirà a la realització d‟un ANÀLISI 
MULTICRITERI. 
 
Aquest tipus d‟estudi multicriteri permet incorporar a un mateix anàlisi totes les variables 
conegudes, contribuint a la presa de decisions. 
 
 
5.2.- METODOLOGIA DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 
 
Un cop valorades les diverses opcions de traçat compreses a l‟estudi, és necessari realitzar 
una selecció de les mateixes que permeti la seva ubicació segons preferència o prioritat, 
tenint en compte el màxim possible de variables d‟anàlisi. 
 
S‟ entén per un mètode d‟anàlisi multicriteri aquell procediment d‟anàlisi que permet agregar 
o combinar diferents elements d‟estudi que, en principi, no són fàcilment comparables, 
donada la seva heterogeneïtat. 
 
Es tracta, en conseqüència, de fer comparables i homogènies una sèrie de magnituds o de 
variables, les quals per elles mateixes són heterogènies i no comparables. 
 
Per a desenvolupar aquest anàlisi, s‟ha d‟establir algun sistema que permeti la 
homogeneïtzació de les diferents variables considerades. 
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Entre les possibles magnituds o variables que es relacionen en aquest tipus d‟anàlisi, s‟han 
de seleccionar aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint 
de la resta de variables per tal d‟ evitar dificultar el mètode de comparació. 
 
El tipus de magnituds utilitzades poden ésser moltes, entre elles les següents: 
 
- Qualitat del traçat. 
- Longitud de l‟obra. 
- Dificultats al trànsit al llarg de l‟execució. 
- Dificultats tècniques de construcció. 
- Riscos corresponents a la seva execució i manteniment. 
- Possibilitats d‟ampliació futura. 
- Volum de la inversió. 
- Cost de la no execució. 
- Termini de les obres. 
- Ocupació dels terrenys. 
- Integració urbanística i adaptació al Planejament vigent. 
- Tipus de terrenys ocupats. 
- Repercussió social sobre el medi social remot o immediat. 
- Creació de llocs de treball. 
- Possible acord institucional sobre l‟obra. 
- Importància social de l‟actuació. 
- Efecte multiplicador de la inversió sobre la comarca i sobre la regió. 
- Finalment, relació dels impactes sobre l‟entorn mediambiental i la reversibilitat dels 
mateixos. 
 
De totes aquestes variables, únicament s‟han d‟extreure aquelles que, a judici de l‟anàlisi, 
puguin tenir un pes superior. 
 
Sens dubte, aquesta decisió revela el caràcter parcialment subjectiu de l‟anàlisi multicriteri, 
però, com es comprovarà, aquest es pot objectivar bastant o, com a mínim es creu que, al 
tractar una majoria de paràmetres objectius, quasi sempre és possible posar-s„hi d‟acord amb 
relativa facilitat. 
 
En el present cas, les magnituds seleccionades que poden considerar-se com a veritables 
macromagnituds, són les següents: 
 
1.- Bondat i característiques del traçat. 
2.- Criteris de caràcter constructiu. Facilitat d‟execució de l‟obra en cadascuna de les 
alternatives. 
3.- Criteris d‟agressió al medi. Impacte ambiental residual de cada alternativa. 
4.- Aspectes econòmics i de rendibilitat de l‟obra. 
5.- Aspectes funcionals i d‟integració urbanística de la nova infraestructura. 
 
A continuació, s‟haurà d‟obtenir un coeficient o índex representatiu de cadascuna de les 
opcions. 
 
S‟estableix que el valor d‟aquest coeficient ha d‟ésser tal que, en cada cas, prengui el valor 
unitat (1) aquella opció més favorable, mentre que a les altres opcions se‟ls hi assignen valors 
inferiors a la unitat (aquests valors també són relativament subjectius). 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                          Annex núm. 4: Estudi d’alternatives 
   
 
25 
Aquesta manera de procedir té la seva raó d‟ésser en el fet de que la opció òptima sempre 
tindrà uns valors d‟indicadors més pròxims a la unitat. 
 
Els indicadors parcials es calculen mitjançant la següent expressió: 
 
     imínc
CCI /.  
 
Per a relacionar indicadors referits a diferents conceptes es procedirà seguidament a 
l‟assignació a cadascuna de les variables d‟un pes. 
 
El valor del pes estarà comprès entre 1 i 100. En la mesura que “el pes sigui més elevat”, més 
gran serà la importància que té el criteri o la variable en qüestió. 
 
Una vegada obtinguts aquests valors ponderats (els indicadors multiplicats pels seus respectius 
pesos), s‟estarà en condicions de relacionar-los mitjançant un sumatori. 
 
Finalment, l‟opció seleccionada serà la que presenti una puntuació final més elevada. 
 
 
5.3.- CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
La possibilitat de criteris a escollir per un anàlisi multicriteri és nombrosa, fet aquest que 
confirma la versatilitat de l‟anàlisi davant de la unidimensionalitat de l‟estudi econòmic clàssic. 
 
Per a aconseguir un estudi multicriteri fiable és precís que es basi en aquells paràmetres que 
defineixen de manera més concreta les característiques més importants de les opcions en 
estudi. 
 
Per al present estudi comparatiu s‟han utilitzat els següents criteris: 
 
- Característiques de traçat 
- Criteris constructius 
- Criteris econòmics 
- Criteris mediambientals 
- Criteris de funcionalitat i d‟integració urbanística 
 
 
5.4.- FACTORS DE PONDERACIÓ 
 
Els pesos assignats a cadascun dels criteris de selecció són els següents: 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ PES 
Criteris geomètrics (característiques de traçat) 15 
Criteris constructius 18 
Criteris econòmics 20 
Criteris ambientals 32 
Criteris de funcionalitat i integració urbanística 15 
 
Cadascun d‟aquests criteris es descompon en diverses variables. La suma dels pesos 
individuals ha d‟ésser igual al pes del criteri al qual pertanyen. 
 
Les variables a utilitzar en cadascun dels criteris de selecció són els següents: 
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a) Característiques del traçat 
 
L‟alternativa més recomanable serà aquella que disposi de millors característiques 
geomètriques des del punt de vista del traçat de carreteres. Les variables que s‟han fet 
servir, han estat: 
 
- Longitud total del traçat: s‟adopta com a factor de comparació la longitud de cadascuna 
de les opcions. L‟opció òptima segons aquesta variable serà la que presenti una menor 
longitud. 
 
- Longitud total de les alineacions corbes de radi igual o inferior a 400 m: L‟opció òptima 
segons aquesta variable serà la que presenti una menor longitud de corbes de radi igual 
o inferior al valor R = 400 m. 
 
- Longitud de les rampes i pendents superiors o iguals al 3,5 %: Aquesta variable dóna 
una idea dels trams de les opcions estudiades en els que els vehicles pesants patiran 
una disminució apreciable de la seva velocitat degut a valors del pendent longitudinal 
elevat en determinades longituds. Per tant, l‟opció òptima serà la que presenti una 
menor longitud en tot el seu traçat. 
 
b) Criteris Constructius 
 
- Geotècnia: Unes característiques geotècniques favorables del terreny faciliten la 
construcció de l‟obra. Per l‟anàlisi comparatiu s‟utilitzarà una valoració qualitativa d‟ 1 a 
5 essent menor la qualificació quant més favorable siguin les característiques 
geotècniques. 
 
- Estructures: S‟adopta com a factor de comparació el cost total de les estructures a 
construir en cadascuna de les opcions. L‟opció última segons aquesta variable serà la 
que presenti un menor cost per aquest concepte. 
 
- Esplanació: Per a valorar el moviment de terres s‟adopta com a factor de comparació 
el cost total d‟execució de l‟esplanació previst en la valoració econòmica de les 
opcions. Es considera com a opció òptima, segons aquesta variable la que presenta 
un menor cost. 
- Serveis afectats: Unes afeccions inferiors impliquen una construcció menys 
problemàtica i costosa. Per a valorar aquest factor, s‟adopta com a opció òptima, 
aquella alternativa que presenta un cost per reposicions de serveis afectats més reduït. 
 
c) Criteris econòmics 
 
- Taxa Interna de Rendibilitat (TIR): Serà òptima l‟opció que presenti una TIR més 
elevada. El seu valor s‟extreu de l‟estudi econòmic realitzat a l‟apartat 4. 
 
d) Criteris ambientals 
 
L‟alternativa més recomanable serà aquella que provoqui el menor impacte sobre el medi 
ambient, tant a la fase de construcció com a la d‟explotació. Les variables que s‟han fet 
servir en base a l‟esmenta‟t criteri, han estat: 
 
- Equilibri de terres: S‟adopta com a factor de comparació el volum de terres de préstec 
i/o sobrant. L‟opció òptima serà aquella que presenti un excés o un préstec de terres 
inferior, és a dir, una major compensació. 
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- Pressupost de les mesures correctores d‟impacte ambiental: L‟opció última segons 
aquesta variable serà la que presenti un menor cost per aquest concepte. 
 
e) Criteris territorials, de funcionalitat i integració urbanística.  
 
L‟opció seleccionada serà aquella que permeti la més adequada connexió amb la xarxa 
viària existent i que disposi del número adequat de passos, perquè no suposi un obstacle al 
trànsit habitual de persones i vehicles. 
 
 
5.5.- ÍNDEX DE PERTINÈNCIA 
 
L‟expressió que permet obtenir els índex de pertinència és la següent: 
 
jj ciji
PII  
 
on cadascun dels factors anteriors representa el següent: 
 
iI  Índex de pertinència de l‟opció i 
cijI  Valoració homogènia de l‟opció i pel criteri j 
jP  Pes assignat al criteri j 
 
Al final del present annex, s‟adjunten els quadres amb l‟obtenció dels indicadors de comparació 
de les opcions, segons les variables abans esmentades i el càlcul dels índex de pertinència per 
a cadascuna d‟elles. 
 
 
5.6.- RESUM I CONCLUSIONS 
 
Els resultats del quadre resum de l‟anàlisi multicriteri indiquen que l’ALTERNATIVA 2. és la 
que presenta les característiques globals més favorables per a la seva elecció com a solució a 
adoptar. 
 
En efecte, la puntuació parcial obtinguda és la següent: 
 
La puntuació final és, per tant: 
 
 
 
SOLUCIÓ
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VALORACIÓ
90,008
83,290
SOLUCIÓ
CRITERIS 
GEOMÈTRICS
CRITERIS 
CONSTRUCTIUS
CRITERIS 
ECONÒMICS
CRITERIS 
AMBIENTALS
CRITERIS 
FUNCIONALS
ALTERNATIVA 1 10,505 15,735 15,900 26,150 15,000
ALTERNATIVA 2 13,025 14,980 20,000 29,508 12,495
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5.7.- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 
 
D„acord amb els resultats obtinguts de l‟anàlisi multicriteri cal realitzar les següents 
interpretacions: 
 
- Els aspectes de caràcter geomètric que afecten al traçat en planta i alçat de les dues 
alternatives són determinants donada la diferència de paràmetres i característiques 
existents. L‟orografia més complexa per on discorre l‟Alternativa 1 i la necessitat d‟adaptar-
se en la mesura del possible, al terreny existent, condiciona en excés els valors dels 
paràmetres de traçat perjudicant-ne, irremediablement, la seva qualitat. Per contra, la 
bondat del traçat de l‟Alternativa 2 li atorga a aquesta, una major puntuació en aquest 
aspecte. 
 
- Des del punt de vista dels aspectes constructius, l‟alternativa 1 té una puntuació superior a 
l‟alternativa 2, degut principalment a que aquesta última presenta un important viaducte 
sobre el riu Gaià de 150 m que dispara el cost de les estructures. Per contra, l‟Alternativa 2 
minimitza aquest efecte, amb un menor cost en la formació de l‟esplanada i en la reposició 
de serveis afectats.  
 
- En el cas dels aspectes econòmics de l‟obra, s‟ha avaluat la taxa interna de rendibilitat 
(TIR) de cada alternativa. L‟Alternativa 1, tot i tenir una TIR lleugerament superior al 6%, és 
inferior a la TIR presentada per l‟Alternativa 2, que és d‟un 9,71%. Per tant, la puntuació 
obtinguda en l‟aspecte econòmic és més alta per l‟Alternativa 2 i esdevé un punt clau en 
l‟elecció final. 
 
- En els aspectes mediambientals, l‟Alternativa 2 rep una millor puntuació degut al menor 
cost de les mesures correctores, tot i tenir major volum de terres de préstec que l‟Alternativa 
1, la qual cosa fa reduir la diferència global en l‟aspecte ambiental. 
 
- En l‟aspecte funcional s‟ha tingut en compte la connectivitat amb la xarxa viària existent, 
considerant-se millor la de l‟Alternativa 1 ja que permet una connexió més ràpida amb la C-
14 , que es preveu que formi part de l‟Eix Tarragona/Reus – Andorra, inclòs en la proposta 
de xarxa bàsica primària en el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-
2026. Un altre factor que s‟ha tingut en compte és el referent a la integració urbanística 
de la variant. En aquest cas, l‟impacte visual del viaducte de l‟Alternativa 2 també li ha 
atorgat menor puntuació. 
 
En definitiva, es pot concloure que l‟Alternativa 2 resulta escollida com a millor alternativa a 
l‟aconseguir una major puntuació en tres aspectes claus com són el traçat, l‟econòmic i 
l‟ambiental.  
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ESTAT COMPARATIU D’AMIDAMENTS 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Longitud del tram m 3.767,133 3.767,133
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Demolicions de paviment m2 400,000 850,000
Enderroc d'edificacions m3 0,000 0,000
MOVIMENTS DE TERRES
Esbrossada del terreny m2 95.327,400 83.628,500
Excavació de terra vegetal m3 28.598,300 25.090,500
Excavació en desmunt m3 129.056,200 92.544,200
Terraplè de prèstec m3 25.351,500 39.343,100
Terraplè de la pròpia obra m3 129.056,200 92.544,200
FERMS
Microaglomerat tipus M-10 m2 37.602,670 38.100,000
M.B.C. Tipus S-12 Tn 4.381,500 4.137,700
M.B.C. Tipus G-20 Tn 7.111,600 6.718,300
M.B.C. Tipus S-20 Tn 156,400 393,300
Tot-ú artificial m3 17.253,000 16.790,000
Sòl seleccionat tipus 2 m3 39.036,000 37.784,900
ESTRUCTURES I OBRES DE FÀBRICA
Passos superiors m2 616,000 259,000
Passos inferiors m2 79,920 0,000
Viaductes m2 0,000 1.500,000
Murs m2 245,000 0,000
DRENATGE
Drenatge transversal m 296 183
Drenatge longitudinal (suma cunetes) m 3.767,133 3.294,541
OBRES COMPLEMENTÀRIES
Mesures correctores d'Impacte Ambiental € 269.768,12 206.637,54
Camins de servei m 1.035,00 1.285,00
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
   ANÀLISI COMPARATIU D'ALTERNATIVES
RESUM D'AMIDAMENTS PER ALTERNATIVES
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QUADRE RESUM D’ALTERNATIVES 
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QUADRE RESUM COMPARATIU D'ALTERNATIVES
CARACTERÍSTIQUES
TRAÇAT
ESTRUCTURES, PONTS I OF's
MOVIMENT DE TERRES
IMPACTE AMBIENTAL
EXPROPIACIONS
SERVEIS AFECTATS
PRESSUPOSTOS
INDICADORS DE RENDIBILITAT
Kv mínim (còncau/convex) 2700 / 8000 5000 / 5000
600 (200 a l'inici de la variant) 400
Pendent màxim/mínim 5,0/1,0 3,5/1,0
Rotondes Rotondes
Longitud de via lenta (m) 0 0
Tipologia de nusos
Radi mínim (m)
Velocitat de projecte (Km/h)
Número de nusos (interseccions, rotondes, ..) 3
Longitud de la traça (m)
ALTERNATIVA  1 ALTERNATIVA 2
4
80 80
3.767,133 3.767,133
Pressupost  mesures correctores d'I.A.(€) 269.768,12 € 206.637,54 €
Número de passos inferiors 1 0
Volum de terraplè total (m3) 154.407,700 131.887,300
Volum excavació en desmunt (m3) 129.056,200 92.544,200
Volum terraplè de préstec (m3) 25.351,500 39.343,100
Terraplè de la pròpia obra (m3) 129.056,200 92.544,200
Abocador (m3) 0,000 0,000
Sòl seleccionat de préstec (m3) 39.036,000 37.784,900
Cost serveis afectats (€) 288.100,00 € 203.200,00 €
Pressupost d'execució material (PEM) 3.880.286,92 € 4.244.728,91 €
107.907,00 m2
Pressupost per al Coneixement de l'Adm. (PCA) 6.145.624,19 € 6.447.615,52 €
Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) 5.356.348,07 € 5.859.423,78 €
PCA per quilòmetre (PCA/L) 1.631.379,67 € 1.711.544,43 €
Cost per quilòmetre (PEC/L) 1.421.863,28 € 1.555.406,67 €
178.354,20 €
Superfície expropiada (m2) 130.878,00 m2
Cost de les expropiacions (€) 231.408,00 €
0
22
7,72%
Número de passos superiors 3 1
Número de viaductes 0 1
Número de murs 1
2.244.731,96 €
1,48
17
9,71%
Valor actualitzat net (VAN)
Relació benefici/cost (B/C)
Període de recuperació de la inversió (PRI)
Taxa interna de rendibilitat (TIR)
899.016,09 €
1,21
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APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA 
 
VARIABLES AGREGADES O MACROMAGNITUDS 
 
S‟han considerat les següents macromagnituds o variables agregades: 
 
1.- Bondat del traçat. Aspectes geomètrics. 
2.- Criteris de caràcter constructiu. Facilitat d‟execució de l‟obra. 
3.- Economicitat de l‟obra. 
4.- Criteris d‟agressió al medi. Impacte ambiental. 
5.- Criteris funcionals i d‟integració al territori. 
 
INTRODUCCIÓ DELS PESOS GLOBALS ASSIGNATS A CADASCUN DELS CRITERIS 
ANTERIORS 
 
 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 
 
 
1.1.- LONGITUD TOTAL DE CADA ALTERNATIVA DEL TRAÇAT 
 
Relació ponderal o pes=
3.767,133
ALTERNATIVA 1
ÍNDEXSOLUCIÓ LONGITUD (m)
5
1,000
1,000
ALTERNATIVA 2
3.767,133
 
 
1.2.- DESENVOLUPAMENT TOTAL DE LES ALINEACIONS CORBES DE RADI IGUAL O 
MENOR DE 400 M. 
 
Relació ponderal o pes=
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
SOLUCIÓ
5
ÍNDEX
1,00083,104
137,294 0,605
LONGITUD (m)
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1.3.- LONGITUD DE LES RAMPES I PENDENTS SUPERIORS O IGUALS AL 3,5%. 
 
Relació ponderal o pes= 5
79,728
785,853
SOLUCIÓ LONGITUD (m)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ÍNDEX
0,101
1,000
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES DE TRAÇAT = 15 
 
 
2.- FACTORS UNITARIS DE DIFICULTAT DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
2.1.- ESPLANACIÓ 
 
Per a valorar el moviment de terres que es produeix en cadascuna de les opcions, 
s‟adopta com a factor de comparació el cost d‟execució de l‟esplanació previst en la 
valoració econòmica de les opcions. Es considera com a solució òptima, segons aquesta 
variable, la que presenta un menor cost. 
 
Relació ponderal o pes=
ÍNDEX
0,842
1,000
SOLUCIÓ P.E.M. (€)
976.772,53ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2 822.420,03
5
 
 
2.2.- GEOTÈCNIA 
 
Unes característiques geotècniques favorables del terreny faciliten la construcció de 
l‟obra. Per a l‟anàlisi comparatiu s‟utilitzarà una valoració qualitativa d‟1 a 5, essent menor 
la qualificació quant més favorables siguin les característiques geotècniques. 
 
Relació ponderal o pes=
1,000
1,000
3
2,0
2,0
SOLUCIÓ GEOTÈCNIA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ÍNDEX
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2.3.- ESTRUCTURES 
 
S‟adopta com a factor de comparació el cost total de les estructures a construir. 
Relació ponderal o pes= 5
ÍNDEX
1,000
0,396
SOLUCIÓ P.E.M. (€)
547.490,00ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2 1.381.300,00
 
 
2.4.- REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
 
S‟adopta com a factor de comparació la valoració del cost de reposició dels serveis 
afectats de cada alternativa. 
Relació ponderal o pes= 5
203.200,00
ÍNDEX
0,705
1,000
288.100,00
SOLUCIÓ VALORACIÓ (€)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES DE CONSTRUCCIÓ =   18 
 
 
3.- FACTORS UNITARIS DERIVATS DELS ASPECTES ECONÒMICS 
 
Dintre del concepte hi caben diverses consideracions i factors com és el cas de la 
rendibilitat, dels beneficis per a la realització de les obres,etc. 
 
En aquest aspecte s‟ha considerat oportú considerar la taxa interna de rendibilitat (TIR) com 
a factor econòmic comparatiu entre alternatives.  
 
 
3.1.- TAXA INTERNA DE RENDIBILITAT (TIR) 
 
Relació ponderal o pes=
7,72
SOLUCIÓ TIR (%)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
20
9,71
ÍNDEX
0,795
1,000
 
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES ECONÒMICS =   20 
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4.- FACTORS UNITARIS DERIVATS DELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
 
Dintre de la quarta macromagnitud referida als valors mediambientals s‟han distingit els 
següents factors unitaris: equilibri de les terres i el cost de les mesures correctores que es 
dedueix en l‟Apèndix del present annex. 
 
 
4.1.- COMPENSACIÓ DE TERRES 
 
S‟adopta com a factor de comparació el volum de terres sobrant i/o de préstec en 
cadascuna de les opcions. L‟òptima, segons aquesta variable, serà la que presenti una 
menor descompensació de volums (suma de terres abocador + préstec). 
 
Relació ponderal o pes=
SOLUCIÓ VOLUM (m3)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
7
39.343,100
25.351,500
ÍNDEX
1,000
0,644
 
4.2.- PRESSUPOST DE LES MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
La solució òptima segons aquesta variable, serà la que presenti un menor cost 
corresponent a aquest concepte.  
 
Relació ponderal o pes=
SOLUCIÓ COST (€)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
25
206.637,54 €
269.768,12 €
ÍNDEX
0,766
1,000
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES AMBIENTALS =   32 
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5.- CRITERIS FUNCIONALS 
 
 
5.1.- FUNCIONALITAT I INTEGRACIÓ URBANÍSTICA 
 
Aquest factor té en compte la millora que suposa la incorporació de la nova carretera a 
la xarxa de comunicacions existent i la seva integració en el territori, mitjançant un 
factor que oscil·la entre 1 i 5, essent inferior quant millor sigui la millora. 
Relació ponderal o pes=
SOLUCIÓ VALOR
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3,0
ÍNDEX
1,000
0,833
15
2,5
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES FUNCIONALS =   15 
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DETERMINACIÓ DE LA OPCIÓ ÓPTIMA 
CÀLCUL DELS ÍNDEXS DE PERTINÈNCIA 
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CÀLCUL DELS ÍNDEXS DE PERTINÈNCIA
I11 I12 I13 I21 I22 I23 4 I31 I41 I42 I51 ÍNDEX
LONGITUD CORBES RAMPES ESPLANADA GEOTÈCNIA ESTRUCTURES SSAA TIR COMP. TERRES M.C.I.A. FUNCIONALITAT DE
Pes= 5 5 5 5 3 5 5 20 7 25 15 PERTINÈNCIA
ALTERNATIVES
1 1 0,101 0,842 1 1 0,705 0,795 1 0,766 1
5,000 5,000 0,505 4,210 3,000 5,000 3,525 15,900 7,000 19,150 15,000 83,290
1 0,605 1 1 1 0,396 1 1 0,644 1 0,833
5,000 3,025 5,000 5,000 3,000 1,980 5,000 20,000 4,508 25,000 12,495 90,008
CRITERIS GEOMÈTRICS
CRITERIS CONSTRUCTIUS
CRITERIS ECONÒMICS
CRITERIS AMBIENTALS
CRISTERIS FUNCIONALS
TOTAL
ALT. 1
ALT. 2
14,980
13,025
ALT. 2ALT. 1
10,505
83,290
15,735
15,900
15,000
26,150
90,008
12,495
29,508
20,000
 
 
 
Per tant, l’ALTERNATIVA 2 és la que té una puntuació major. 
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PRESSUPOSTOS ALTERNATIVES 
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ALTERNATIVA 1 
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTULO 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 400,000 400,000
TOTAL AMIDAMENT 400,000
m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix.2 G219V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 1.750,000 1.750,000
TOTAL AMIDAMENT 1.750,000
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm3 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 140,000 140,000
TOTAL AMIDAMENT 140,000
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
4 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 4,000 126,000 504,000
TOTAL AMIDAMENT 504,000
m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G21DU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
ESBROSSADASUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons llistats de Superficies
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 2
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 41.255,500 41.255,500
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 54.071,900 54.071,900
TOTAL AMIDAMENT 95.327,400
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
DESMUNTSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 12.376,700 12.376,700
C#*D#*E#*F#3 Terraplé 1,000 16.221,600 16.221,600
TOTAL AMIDAMENT 28.598,300
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 129.056,200 129.056,200
TOTAL AMIDAMENT 129.056,200
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
TERRAPLENSSUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons llistats esbrossada en terraplè 1,000 54.071,900 54.071,900
TOTAL AMIDAMENT 54.071,900
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Terraplè 1,000 154.407,700 154.407,700
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 154.407,700
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 14.591,200 14.591,200
C#*D#*E#*F#3 Terraplé 1,000 24.444,800 24.444,800
TOTAL AMIDAMENT 39.036,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
MATERIALS GRANULARSSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 17.253,000 17.253,000
TOTAL AMIDAMENT 17.253,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
MATERIALS BITUMINOSOSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
1 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 37.602,670 37.602,670
TOTAL AMIDAMENT 37.602,670
t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa intermedia 2,300 1.905,000 4.381,500
TOTAL AMIDAMENT 4.381,500
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa de base 2,300 3.092,000 7.111,600
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 7.111,600
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa de base 2,300 68,000 156,400
TOTAL AMIDAMENT 156,400
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En mescles S-12 0,052 4.381,500 227,838
C#*D#*E#*F#2 En mescles S-20 0,043 156,400 6,725
C#*D#*E#*F#3 En mescles G-20 0,039 7.111,600 277,352
TOTAL AMIDAMENT 511,915
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses6 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En mescles M-10 0,055 0,060 37.602,670 124,089
TOTAL AMIDAMENT 124,089
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 38.731,700 38.731,700
TOTAL AMIDAMENT 38.731,700
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou8 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 38.111,330 38.111,330
TOTAL AMIDAMENT 38.111,330
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI9 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 39.619,230 39.619,230
TOTAL AMIDAMENT 39.619,230
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
REPOSICIÓ CAMINSSUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 5
m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#2 Total 1,000 1.035,000 1.035,000
TOTAL AMIDAMENT 1.035,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
PAVIMENTS VARISSUBCAPITOL 40
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o P-2, vorada americana i paviment de llambordí) incloses
totes les feines adients, totalment acabat.
1 G974V090
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+840 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 3+767 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de formigó i pintat de vorada) incloses totes les feines adients,
totalment acabada.
2 G974V091
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+840 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 3+767 1,000 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 40
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada.1 GD51V042
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D 0+31 1,000 23,500 23,500
C#*D#*E#*F#2 O.D 0+55 1,000 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#3 O.D 0+86 1,000 26,000 26,000
C#*D#*E#*F#4 O.D 1+33 1,000 11,000 11,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 6
C#*D#*E#*F#5 O.D 2+23 1,000 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#6 O.D 2+37 1,000 17,300 17,300
TOTAL AMIDAMENT 109,800
m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.2 GD51V033
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D 1+07 1,000 33,800 33,800
TOTAL AMIDAMENT 33,800
m Canalització amb marc de formigó armat de 3,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.3 GD51V034
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D 1+76 1,000 11,100 11,100
C#*D#*E#*F#2 O.D 2+89 1,000 30,250 30,250
TOTAL AMIDAMENT 41,350
m Canalització amb marc de formigó armat de 4,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.4 GD51V032
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D 2+58 1,000 57,300 57,300
TOTAL AMIDAMENT 57,300
m Canalització amb marc de formigó armat de 5,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.5 GD51V031
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D 1+87 1,000 34,000 34,000
C#*D#*E#*F#2 O.D 0+06 1,000 20,100 20,100
TOTAL AMIDAMENT 54,100
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 40
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Drenatge longitudinal de carretera 7/91 GD51V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 3.767,133 3.767,133
TOTAL AMIDAMENT 3.767,133
u Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs.2 GD51V011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 7
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+840 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 3+767 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 50
PASSOS INFERIORSSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pas inferior caixó de formigó executat in situ, amb dimensions segons plànols, totalment acabada.1 G4EV030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pas inferior 2+52 1,000 11,100 7,200 79,920
TOTAL AMIDAMENT 79,920
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 50
PASSOS SUPERIORSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.1 G4EV020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pas superior 0+42 1,000 40,000 7,000 280,000
C#*D#*E#*F#2 Pas superior 1+19 1,000 36,000 6,000 216,000
C#*D#*E#*F#3 Pas superior 2+95 1,000 20,000 6,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 616,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTULO 60
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIASUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de carretera1 GBBZV010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 3.767,133 3.767,133
TOTAL AMIDAMENT 3.767,133
m Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i extrems curts i llargs2 GBBZV030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 3.767,133 3.767,133
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 8
TOTAL AMIDAMENT 3.767,133
u Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat globalment3 GBBZV020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+840 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 3+767 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
OBRES COMPLEMENTARIESCAPÍTULO 70
ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETALSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum superficies
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 23.029,500 0,300 6.908,850
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 36.048,100 0,300 10.814,430
TOTAL AMIDAMENT 17.723,280
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum superficies
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 23.029,500 0,300 6.908,850
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 36.048,100 0,300 10.814,430
TOTAL AMIDAMENT 17.723,280
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTULO 80
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra1 XPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 1OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTULO 80
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
AMIDAMENTS Pàg.: 9
SEGURETAT VIÀRIASUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€3,52mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 2
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€0,75m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 3
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€4,66m2G219V010 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix.P- 4
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€12,13mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€2,78m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€0,72m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 8
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€1,31m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 9
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€7,33m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 10
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€0,21m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 11
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€700,00m2G4EV020 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.P- 12
(SET-CENTS EUROS)
€750,00m2G4EV030 Pas inferior caixó de formigó executat in situ, amb dimensions segons plànols, totalment acabada.P- 13
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
€19,75m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 14
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€4.600,00uG974V090 Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o P-2, vorada americana i paviment
de llambordí) incloses totes les feines adients, totalment acabat.
P- 15
(QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)
€2.300,00uG974V091 Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de formigó i pintat de vorada) incloses
totes les feines adients, totalment acabada.
P- 16
(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€32,52tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 17
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€31,28tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 18
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€31,24tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 19
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€2,27m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 20
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 21
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€523,59tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 22
(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€0,54m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 23
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,34m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 24
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€0,40m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 25
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€56,83mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta
sense revestir
P- 26
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€3,50mGBBZV010 Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de carreteraP- 27
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€22.000,00uGBBZV020 Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat globalmentP- 28
(VINT-I-DOS MIL EUROS)
€25,00mGBBZV030 Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i extrems curts i llargsP- 29
(VINT-I-CINC EUROS)
€50,00mGD51V010 Drenatge longitudinal de carretera 7/9P- 30
(CINQUANTA EUROS)
€6.000,00uGD51V011 Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs.P- 31
(SIS MIL EUROS)
€3.150,00mGD51V031 Canalització amb marc de formigó armat de 5,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 32
(TRES MIL  CENT CINQUANTA EUROS)
€2.700,00mGD51V032 Canalització amb marc de formigó armat de 4,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 33
(DOS MIL SET-CENTS EUROS)
€1.800,00mGD51V033 Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 34
(MIL VUIT-CENTS EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€2.250,00mGD51V034 Canalització amb marc de formigó armat de 3,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 35
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
€1.300,00mGD51V042 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs.
Totalment acabada.
P- 36
(MIL TRES-CENTS EUROS)
€2,79m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 37
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€1,26m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 38
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€92.500,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 39
(NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
400,0004,51 1.804,00
2 G219V010 m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de
qualsevol gruix. (P - 4)
1.750,0004,66 8.155,00
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)
140,0003,52 492,80
4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)
504,0000,75 378,00
5 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i
15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
150,00012,13 1.819,50
CAPÍTULOTOTAL 01.10 12.649,30
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL ESBROSSADA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 11)
95.327,4000,21 20.018,75
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.10 20.018,75
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL DESMUNTS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
28.598,3002,47 70.637,80
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
129.056,2002,78 358.776,24
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.20 429.414,04
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL TERRAPLENS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 8)
54.071,9000,72 38.931,77
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
154.407,7001,31 202.274,09
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.  ALTERNATIVA 1.
PRESSUPOST Pàg.: 2
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)
3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)
39.036,0007,33 286.133,88
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.30 527.339,74
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS GRANULARS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 14)
17.253,00019,75 340.746,75
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.10 340.746,75
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS BITUMINOSOS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 20)
37.602,6702,27 85.358,06
2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
4.381,50032,52 142.486,38
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)
7.111,60031,24 222.166,38
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)
156,40031,28 4.892,19
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 21) 511,915327,98 167.897,88
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 22)
124,089523,59 64.971,76
7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 25)
38.731,7000,40 15.492,68
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 24)
38.111,3300,34 12.957,85
9 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 23) 39.619,2300,54 21.394,38
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.20 737.617,56
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL REPOSICIÓ CAMINS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 26)
1.035,00056,83 58.819,05
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.30 58.819,05
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
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CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL PAVIMENTS VARIS40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G974V090 u Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o
P-2, vorada americana i paviment de llambordí) incloses totes les
feines adients, totalment acabat. (P - 15)
3,0004.600,00 13.800,00
2 G974V091 u Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de
formigó i pintat de vorada) incloses totes les feines adients,
totalment acabada. (P - 16)
10,0002.300,00 23.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.40 36.800,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO DRENATGE40
SUBCAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD51V042 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada. (P - 36)
109,8001.300,00 142.740,00
2 GD51V033 m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 34)
33,8001.800,00 60.840,00
3 GD51V034 m Canalització amb marc de formigó armat de 3,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 35)
41,3502.250,00 93.037,50
4 GD51V032 m Canalització amb marc de formigó armat de 4,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 33)
57,3002.700,00 154.710,00
5 GD51V031 m Canalització amb marc de formigó armat de 5,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 32)
54,1003.150,00 170.415,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.40.10 621.742,50
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO DRENATGE40
SUBCAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD51V010 m Drenatge longitudinal de carretera 7/9 (P - 30) 3.767,13350,00 188.356,65
2 GD51V011 u Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs. (P - 31) 3,0006.000,00 18.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.40.20 206.356,65
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL PASSOS INFERIORS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4EV030 m2 Pas inferior caixó de formigó executat in situ, amb dimensions
segons plànols, totalment acabada. (P - 13)
79,920750,00 59.940,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.10 59.940,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 G4EV020 m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa. (P - 12) 616,000700,00 431.200,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.20 431.200,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60
SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBBZV010 m Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de
carretera (P - 27)
3.767,1333,50 13.184,97
2 GBBZV030 m Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i
extrems curts i llargs (P - 29)
3.767,13325,00 94.178,33
3 GBBZV020 u Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat
globalment (P - 28)
3,00022.000,00 66.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.60.10 173.363,30
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO OBRES COMPLEMENTARIES70
SUBCAPITOL ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 37)
17.723,2802,79 49.447,95
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament
d'adob (P - 38)
17.723,2801,26 22.331,33
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.10 71.779,28
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES80
SUBCAPITOL SEGURETAT I SALUT10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0) 1,00060.000,00 60.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.80.10 60.000,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 101
CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES80
SUBCAPITOL SEGURETAT VIÀRIA20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 39)
1,00092.500,00 92.500,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.80.20 92.500,00
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NIVELL 3: SUBCAPITOL %
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 0,52
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 11,07
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 13,59
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 25,17
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 8,78
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 19,01
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 1,52
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 0,95
01.30 AFERMATSCapítulo 30,26
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE TRANSVERSAL 16,02
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE LONGITUDINAL 5,32
01.40 DRENATGECapítulo 21,34
Subcapitol 01.50.10 PASSOS INFERIORS 1,54
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 11,11
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 12,66
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 4,47
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 4,47
Subcapitol 01.70.10 ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL 1,85
01.70 OBRES COMPLEMENTARIESCapítulo 1,85
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 1,55
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIÀRIA 2,38
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 3,93
99,67
NIVELL 2: CAPÍTULO %
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,33
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 25,17
Capítulo 01.30 AFERMATS 30,26
Capítulo 01.40 DRENATGE 21,34
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 12,66
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 4,47
Capítulo 01.70 OBRES COMPLEMENTARIES 1,85
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 3,93
01 Presupuesto  ALTERNATIVA 1Obra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Presupuesto ALTERNATIVA 1 100,00
100,00
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NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 20.018,75
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 429.414,04
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 527.339,74
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 976.772,53
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 340.746,75
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 737.617,56
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 58.819,05
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 36.800,00
01.30 AFERMATSCapítulo 1.173.983,36
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE TRANSVERSAL 621.742,50
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE LONGITUDINAL 206.356,65
01.40 DRENATGECapítulo 828.099,15
Subcapitol 01.50.10 PASSOS INFERIORS 59.940,00
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 431.200,00
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 491.140,00
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 173.363,30
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 173.363,30
Subcapitol 01.70.10 ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL 71.779,28
01.70 OBRES COMPLEMENTARIESCapítulo 71.779,28
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 60.000,00
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIÀRIA 92.500,00
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 152.500,00
3.867.637,62
NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 12.649,30
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 976.772,53
Capítulo 01.30 AFERMATS 1.173.983,36
Capítulo 01.40 DRENATGE 828.099,15
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 491.140,00
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 173.363,30
Capítulo 01.70 OBRES COMPLEMENTARIES 71.779,28
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 152.500,00
01 Presupuesto  ALTERNATIVA 1Obra 3.880.286,92
3.880.286,92
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Presupuesto ALTERNATIVA 1 3.880.286,92
3.880.286,92
Euro
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ALTERNATIVA 2 
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTULO 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 850,000 850,000
TOTAL AMIDAMENT 850,000
m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix.2 G219V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 2.070,000 2.070,000
TOTAL AMIDAMENT 2.070,000
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm3 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 180,000 180,000
TOTAL AMIDAMENT 180,000
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
4 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 4,000 180,000 720,000
TOTAL AMIDAMENT 720,000
m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G21DU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total Tram 2B 1,000 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
ESBROSSADASUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons llistats de Superficies
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C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 33.800,800 33.800,800
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 49.827,700 49.827,700
TOTAL AMIDAMENT 83.628,500
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
DESMUNTSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 10.140,200 10.140,200
C#*D#*E#*F#3 Terraplé 1,000 14.950,300 14.950,300
TOTAL AMIDAMENT 25.090,500
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 92.544,200 92.544,200
TOTAL AMIDAMENT 92.544,200
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
TERRAPLENSSUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons llistats esbrossada en terraplè 1,000 49.827,700 49.827,700
TOTAL AMIDAMENT 49.827,700
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Terraplè 1,000 131.887,300 131.887,300
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TOTAL AMIDAMENT 131.887,300
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 13.717,000 13.717,000
C#*D#*E#*F#3 Terraplé 1,000 24.067,900 24.067,900
TOTAL AMIDAMENT 37.784,900
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
MATERIALS GRANULARSSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 16.790,000 16.790,000
TOTAL AMIDAMENT 16.790,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
MATERIALS BITUMINOSOSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
1 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 38.100,000 38.100,000
TOTAL AMIDAMENT 38.100,000
t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa intermedia 2,300 1.799,000 4.137,700
TOTAL AMIDAMENT 4.137,700
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa de base 2,300 2.921,000 6.718,300
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TOTAL AMIDAMENT 6.718,300
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa de base 2,300 171,000 393,300
TOTAL AMIDAMENT 393,300
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En mescles S-12 0,052 4.137,700 215,160
C#*D#*E#*F#2 En mescles S-20 0,043 393,300 16,912
C#*D#*E#*F#3 En mescles G-20 0,039 6.718,300 262,014
TOTAL AMIDAMENT 494,086
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses6 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En mescles M-10 0,055 0,060 38.100,000 125,730
TOTAL AMIDAMENT 125,730
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 38.100,370 38.100,370
TOTAL AMIDAMENT 38.100,370
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou8 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 35.994,150 35.994,150
TOTAL AMIDAMENT 35.994,150
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI9 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 38.959,110 38.959,110
TOTAL AMIDAMENT 38.959,110
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
REPOSICIÓ CAMINSSUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#2 Total 1,000 1.285,000 1.285,000
TOTAL AMIDAMENT 1.285,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
PAVIMENTS VARISSUBCAPITOL 40
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o P-2, vorada americana i paviment de llambordí) incloses
totes les feines adients, totalment acabat.
1 G974V090
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+040 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 1+990 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Rotonda pk 3+294 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de formigó i pintat de vorada) incloses totes les feines adients,
totalment acabada.
2 G974V091
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+040 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 1+990 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 Rotonda pk 3+294 1,000 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 40
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada.1 GD51V042
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 2+64 1,000 11,100 11,100
C#*D#*E#*F#2 O.D. 2+83 1,000 16,000 16,000
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C#*D#*E#*F#3 O.D. 3+18 1,000 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 40,100
m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.2 GD51V033
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 0+00 1,000 42,500 42,500
C#*D#*E#*F#2 O.D. 2+05 1,000 31,500 31,500
C#*D#*E#*F#3 O.D. 0+12 1,000 33,000 33,000
TOTAL AMIDAMENT 107,000
m Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.3 GD51V036
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 0+22 1,000 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
m Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.4 GD51V035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 0+86 1,000 23,500 23,500
TOTAL AMIDAMENT 23,500
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 40
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Drenatge longitudinal de carretera 7/91 GD51V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 3.294,541 3.294,541
TOTAL AMIDAMENT 3.294,541
u Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs.2 GD51V011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+040 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 1+990 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Rotonda pk 3+294 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
AMIDAMENTS Pàg.: 7
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 50
VIADUCTESSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps tancats1 G4EV040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Viaducte riu Gaià 1,000 150,000 10,000 1.500,000
TOTAL AMIDAMENT 1.500,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 50
PASSOS SUPERIORSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.1 G4EV020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pas superior 2+41 1,000 37,000 7,000 259,000
TOTAL AMIDAMENT 259,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTULO 60
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIASUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de carretera1 GBBZV010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 3.294,541 3.294,541
TOTAL AMIDAMENT 3.294,541
m Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i extrems curts i llargs2 GBBZV030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 3.294,541 3.294,541
TOTAL AMIDAMENT 3.294,541
u Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat globalment3 GBBZV020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Enllaços rotonda
C#*D#*E#*F#2 Rotonda pk 0+000 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda pk 1+040 1,000 1,000 1,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
AMIDAMENTS Pàg.: 8
C#*D#*E#*F#4 Rotonda pk 1+990 1,000 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Rotonda pk 3+294 1,000 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
OBRES COMPLEMENTARIESCAPÍTULO 70
ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETALSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum superficies
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 16.982,900 0,300 5.094,870
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 32.754,600 0,300 9.826,380
TOTAL AMIDAMENT 14.921,250
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob2 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum superficies
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 16.982,900 0,300 5.094,870
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 32.754,600 0,300 9.826,380
TOTAL AMIDAMENT 14.921,250
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTULO 80
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra1 XPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 2OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTULO 80
SEGURETAT VIÀRIASUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€3,52mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 2
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€0,75m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 3
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€4,66m2G219V010 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix.P- 4
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€12,13mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€2,78m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€0,72m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 8
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€1,31m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 9
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€7,33m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 10
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€0,21m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 11
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€700,00m2G4EV020 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.P- 12
(SET-CENTS EUROS)
€800,00m2G4EV040 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps tancatsP- 13
(VUIT-CENTS EUROS)
€19,75m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 14
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€4.600,00uG974V090 Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o P-2, vorada americana i paviment
de llambordí) incloses totes les feines adients, totalment acabat.
P- 15
(QUATRE MIL SIS-CENTS EUROS)
€2.300,00uG974V091 Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de formigó i pintat de vorada) incloses
totes les feines adients, totalment acabada.
P- 16
(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€32,52tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 17
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€31,28tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 18
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€31,24tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 19
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€2,27m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 20
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 21
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€523,59tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 22
(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€0,54m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 23
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,34m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 24
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€0,40m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 25
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€56,83mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta
sense revestir
P- 26
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€3,50mGBBZV010 Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de carreteraP- 27
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€22.000,00uGBBZV020 Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat globalmentP- 28
(VINT-I-DOS MIL EUROS)
€25,00mGBBZV030 Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i extrems curts i llargsP- 29
(VINT-I-CINC EUROS)
€50,00mGD51V010 Drenatge longitudinal de carretera 7/9P- 30
(CINQUANTA EUROS)
€6.000,00uGD51V011 Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs.P- 31
(SIS MIL EUROS)
€1.800,00mGD51V033 Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 32
(MIL VUIT-CENTS EUROS)
€3.600,00mGD51V035 Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 33
(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)
€2.025,00mGD51V036 Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 34
(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€1.300,00mGD51V042 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs.
Totalment acabada.
P- 35
(MIL TRES-CENTS EUROS)
€2,79m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 36
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€1,26m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 37
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€105.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 38
(CENT CINC MIL EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
850,0004,51 3.833,50
2 G219V010 m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de
qualsevol gruix. (P - 4)
2.070,0004,66 9.646,20
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)
180,0003,52 633,60
4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)
720,0000,75 540,00
5 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i
15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
150,00012,13 1.819,50
CAPÍTULOTOTAL 01.10 16.472,80
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL ESBROSSADA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 11)
83.628,5000,21 17.561,99
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.10 17.561,99
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL DESMUNTS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
25.090,5002,47 61.973,54
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
92.544,2002,78 257.272,88
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.20 319.246,42
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL TERRAPLENS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 8)
49.827,7000,72 35.875,94
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
131.887,3001,31 172.772,36
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
PRESSUPOST Pàg.: 2
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)
3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)
37.784,9007,33 276.963,32
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.30 485.611,62
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS GRANULARS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 14)
16.790,00019,75 331.602,50
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.10 331.602,50
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS BITUMINOSOS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 20)
38.100,0002,27 86.487,00
2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 17)
4.137,70032,52 134.558,00
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 19)
6.718,30031,24 209.879,69
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 18)
393,30031,28 12.302,42
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 21) 494,086327,98 162.050,33
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 22)
125,730523,59 65.830,97
7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 25)
38.100,3700,40 15.240,15
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 24)
35.994,1500,34 12.238,01
9 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 23) 38.959,1100,54 21.037,92
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.20 719.624,49
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL REPOSICIÓ CAMINS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 26)
1.285,00056,83 73.026,55
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.30 73.026,55
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. ALTERNATIVA 2.
PRESSUPOST Pàg.: 3
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL PAVIMENTS VARIS40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G974V090 u Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o
P-2, vorada americana i paviment de llambordí) incloses totes les
feines adients, totalment acabat. (P - 15)
4,0004.600,00 18.400,00
2 G974V091 u Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de
formigó i pintat de vorada) incloses totes les feines adients,
totalment acabada. (P - 16)
14,0002.300,00 32.200,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.40 50.600,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO DRENATGE40
SUBCAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD51V042 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada. (P - 35)
40,1001.300,00 52.130,00
2 GD51V033 m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 32)
107,0001.800,00 192.600,00
3 GD51V036 m Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 34)
12,0002.025,00 24.300,00
4 GD51V035 m Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 33)
23,5003.600,00 84.600,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.40.10 353.630,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO DRENATGE40
SUBCAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD51V010 m Drenatge longitudinal de carretera 7/9 (P - 30) 3.294,54150,00 164.727,05
2 GD51V011 u Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs. (P - 31) 4,0006.000,00 24.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.40.20 188.727,05
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL VIADUCTES10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4EV040 m2 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps
tancats (P - 13)
1.500,000800,00 1.200.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.10 1.200.000,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4EV020 m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa. (P - 12) 259,000700,00 181.300,00
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 4
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.20 181.300,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60
SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBBZV010 m Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de
carretera (P - 27)
3.294,5413,50 11.530,89
2 GBBZV030 m Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i
extrems curts i llargs (P - 29)
3.294,54125,00 82.363,53
3 GBBZV020 u Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat
globalment (P - 28)
4,00022.000,00 88.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.60.10 181.894,42
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO OBRES COMPLEMENTARIES70
SUBCAPITOL ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 36)
14.921,2502,79 41.630,29
2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament
d'adob (P - 37)
14.921,2501,26 18.800,78
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.10 60.431,07
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES80
SUBCAPITOL SEGURETAT I SALUT10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0) 1,00065.000,00 65.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.80.10 65.000,00
OBRA PRESUPUESTO  ALTERNATIVA 201
CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES80
SUBCAPITOL SEGURETAT VIÀRIA20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 38)
0,000105.000,00 0,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.80.20 0,00
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL %
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 0,41
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 7,52
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 11,44
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 19,38
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 7,81
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 16,95
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 1,72
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 1,19
01.30 AFERMATSCapítulo 27,68
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE TRANSVERSAL 8,33
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE LONGITUDINAL 4,45
01.40 DRENATGECapítulo 12,78
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 28,27
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 4,27
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 32,54
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 4,29
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 4,29
Subcapitol 01.70.10 ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL 1,42
01.70 OBRES COMPLEMENTARIESCapítulo 1,42
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 1,53
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIÀRIA 0,00
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 1,53
99,61
NIVELL 2: CAPÍTULO %
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,39
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 19,38
Capítulo 01.30 AFERMATS 27,68
Capítulo 01.40 DRENATGE 12,78
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 32,54
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 4,29
Capítulo 01.70 OBRES COMPLEMENTARIES 1,42
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 1,53
01 Presupuesto  ALTERNATIVA 2Obra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Presupuesto ALTERNATIVA 2 100,00
100,00
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 17.561,99
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 319.246,42
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 485.611,62
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 822.420,03
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 331.602,50
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 719.624,49
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 73.026,55
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 50.600,00
01.30 AFERMATSCapítulo 1.174.853,54
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE TRANSVERSAL 353.630,00
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE LONGITUDINAL 188.727,05
01.40 DRENATGECapítulo 542.357,05
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 1.200.000,00
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 181.300,00
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 1.381.300,00
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 181.894,42
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 181.894,42
Subcapitol 01.70.10 ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL 60.431,07
01.70 OBRES COMPLEMENTARIESCapítulo 60.431,07
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 65.000,00
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIÀRIA 0,00
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 65.000,00
4.228.256,11
NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 16.472,80
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 822.420,03
Capítulo 01.30 AFERMATS 1.174.853,54
Capítulo 01.40 DRENATGE 542.357,05
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 1.381.300,00
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 181.894,42
Capítulo 01.70 OBRES COMPLEMENTARIES 60.431,07
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 65.000,00
01 Presupuesto  ALTERNATIVA 2Obra 4.244.728,91
4.244.728,91
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Presupuesto ALTERNATIVA 2 4.244.728,91
4.244.728,91
Euro
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que 
defineixen el traçat de la nova Variant de Santa Coloma de Queralt.  
 
De la mateixa manera, es justificaran els criteris emprats en la definició del TRAÇAT 
GEOMÈTRIC tant en planta com en alçat, per a cada una dels trams proposats. 
 
 
2.- NORMATIVA EMPRADA 
 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada en la redacció del 
present Projecte Constructiu ha estat la següent: 
 
- “Instrucción 3.1-IC Trazado”, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 
(B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
 
-  “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”, de 1.967. 
 
- “Recomendaciones sobre glorietas”, publicada el Maig de 1.989. 
 
 
3.- SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’actuació que es pretén realitzar té lloc a la carretera C-241d, via que va des de Montblanc 
fins a Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà. El projecte presenta 
la construcció d’una variant per evitar el pas innecessari pel tram de carretera que, 
actualment, discorre per l’interior del nucli urbà de Santa Coloma de Queralt. 
 
Actualment, la carretera  C-241d pertany a la xarxa comarcal de carreteres, i al seu pas per 
Santa Coloma de Queralt disposa d’un carril per a cada sentit de circulació, amb un total de 
6 metres de calçada i sense vorals. La nova traça projectada permetria desviar gran part del 
trànsit que circula per l’interior de la població i dotaria a la nova via d’un carril de 3,5 metres 
per sentit de circulació i vorals exteriors d’1 metre, la qual cosa ha de permetre una 
conducció més fluida i segura. 
 
D’acord amb el nou Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC), la carretera de 
C-241d de Montblanc a Santa Coloma de Queralt passarà a formar part d’un itinerari de 
xarxa bàsica entre Igualada i Valls i per tant, es fa necessària la construcció de la Variant. 
 
 
4.- PARÀMETRES DE DISSENY 
 
Pel traçat de la variant de la carretera C-241d al seu pas per Santa Coloma de Queralt, es 
tenen en compte els següents paràmetres de disseny: 
 
- Tipus de Xarxa:  Bàsica secundària 
- Tipus de via:   Carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny:  Accidentat 
- Velocitat de projecte: 80 km/h 
- Secció tipus:   7/9 
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5.- SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La solució adoptada contempla la variant de la carretera C-241d al nucli urbà de Santa 
Coloma de Queralt pel sud de la citada població. Té el seu origen en el P.K. 24+100 de la 
carretera C-241d on s’hi projecta una rotonda, que permet accedir a la variant projectada o 
seguir per la C-241d direcció a la població de Santa Coloma de Queralt. 
 
Accedint a la citada variant, la traça es desenvolupa amb una successió de quatre corbes a 
esquerres de radis 1300, 2000, 1400 i 400 m.Durant el transcurs d’aquestes, la variant 
presenta; una rotonda al P.K. 1+030, la qual connecta amb la carretera T-201 de Santa Coloma 
de Queralt a Pontils, un viaducte entre els P.K. 1+618 i 1+768, que serveix per salvar el riu 
Gaià, i seguidament, una altra rotonda al P.K. 1+990, que permet la connexió amb la carretera 
T-220 de Santa Coloma de Queralt a Vilafranca del Penedès. A continuació, al P.K. 2+416 es 
troba un pas superior que dóna permeabilitat als camins de la zona. Finalment, sortint de la 
última corba citada,la traça desemboca a la última rotonda, al P.K. 3+260, que connecta 
finalment amb l’actual carretera C-241d de Santa Coloma de Queralt a Igualada. 
 
La longitud de la traça de la Variant Sud de Santa Coloma de Queralt és de 3.294,541 
metres. 
 
 
6.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 
 
6.1.- VELOCITAT DE PROJECTE 
 
La  Velocitat de Projecte suposa el paràmetre fonamental, al que es refereixen les dimensions 
dels diferents elements del traçat d’un tram homogeni de la carretera projectada. 
 
D’acord amb els condicionants inicials de Projecte la VELOCITAT DE PROJECTE de la 
carretera és V85= 80 Km/h, entenent com a tal aquell valor que únicament es superat en el tram 
per el 15 % dels usuaris.  
 
6.2.- PLATAFORMA 
 
La carretera té un carril de 3,5 m per sentit de circulació, amb vorals d’1 m i bermes de 0,75 m, 
sent una calçada de secció tipus 7/9 i fent un total de plataforma de 10,5 metres. 
 
La cuneta que es disposa és una TTR-15 que presenta un ample de 1,5 m, un calat de 0,24 m i 
un gruix de 0,15 m, i la banqueta corresponent és de 0,5 m. 
 
6.3.- TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS 
 
6.3.1.- DEFINICIÓ 
 
Tant el TRAÇAT en PLANTA com en ALÇAT, s’ha realitzat definint l’eix de la mateixa coincidint 
amb la línia de centre de calçada sense tenir en compte eventuals carrils addicionals. Per altre 
banda, i en les rotondes l'eix en planta i alçat s'ha definit en la línia blanca del voral interior.  
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6.3.2.- TRAÇAT EN PLANTA 
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta de la carretera són: 
 
PLANTA 
VARIANT SUD  
SANTA COLOMA DE QUERALT 
RECTES   
Longitud màxima 4,03 m 
    
ALIN. CIRCULARS   
Radi mínim R =  400 m 
Radi màxim R = 2000 m 
    
CLOTOIDES 
   
Paràmetre mínim A =  400 
Paràmetre màxim A =  900 
    
 
Els llistats que s’adjunten a l’Apèndix 1 del present annex, corresponents al traçat en planta 
dels eixos projectats són: 
 
- Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds parcials i a 
l’origen; coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, azimut, radi, punt 
d’inflexió a les clotoides i paràmetres de les mateixes. 
 
6.3.3.- TRAÇAT EN ALÇAT 
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat de la carretera són: 
 
ALÇAT 
VARIANT SUD 
SANTA COLOMA DE QUERALT 
PENDENTS   
Pendent màxim 3,50 % 
Pendent mínim 1,04 % 
    
ACORDS VERTICALS   
Acord convex mínim 5000 
Acord còncau mínim 5000 
    
 
Els llistats que s’adjunten a l’Apèndix 1 del present annex, corresponents al traçat en alçat dels 
eixos projectats són: 
 
a) Llistat de l’eix en alçat: inclou el següent: 
 
 - Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent. 
 - Punts de tangència amb el P.K., cota i pendent. 
 - El paràmetre de la corba d’acord. 
 
b) Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, situació i cota de les tangents 
d’entrada i de sortida, P.K. característics dels vèrtex i pendents a la zona de l’acord. 
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7.- CAMINS DE SERVEI 
 
A llarg de la traça de la variant, aquesta intercepta camins de servei existents que donen accés 
a terrenys de conreu, finques... Aquests han de ser reposats per garantir-ne la seva continuïtat. 
 
La reposició s’ha projectat de forma que els creuaments siguin a diferent nivell respecte la 
Variant, és el cas del pas superior projectat al pk 2+416 que dóna continuïtat als camins de les 
Escombreries i del Mercadell, o bé, a través de connexions a les carreteres T-201 i T-220 que 
connecten amb la variant mitjançant enllaços tipus rotonda. D’aquesta manera, es garanteix el 
control d’accessos a la variant permetent que només s’hi pugui accedir mitjançant les rotondes 
citades. Al document núm. 2: Plànols es mostren els camins de servei reposats. 
 
 
8.- ESTUDI DE VISIBILITAT 
 
S’adjunta al final d’aquest annex, com Apèndix .2, l’estudi de visibilitat d’avançament i de 
parada que s’ha dut a terme amb el programa Wh. Aquest càlcul es fa en 3D tenint en 
compte la planta, l’alçat i la secció de la carretera, tot llançant visuals des de l’observador a 
l’objecte. 
 
En el cas de la visibilitat de parada, l’objecte està situat a 1.50 m de la vora dreta de la 
carretera i té una alçada de 0.20 m. L’observador està situat també a una distància de 1.50 
m de la vora dreta de la carretera i té una alçada d’ 1.10 m. 
 
En el cas de la visibilitat d’avançament, l’observador està situat a 1 m. de l’eix de la carretera 
amb una alçada d’ 1.10 m. i l’obstacle també està situat a 1 m. de l’eix de la carretera (però 
a l’altre costat) amb una alçada d’ 1.10 m. 
 
Amb aquestes dades es calculen les visibilitats de parada i d’avançament que tenim al llarg 
de tota la carretera. Aquestes distàncies solament depenen de la geometria de la carretera. 
 
Les distàncies de parada i avançament de la Variant de Santa Coloma de Queralt han estat 
calculades considerant la velocitat de projecte de 80 km/h. 
 
Una vegada calculades, es fan les comprovacions següents: 
 
- Distància de parada: 
 
Es comprova que la distància de parada que tenim és més gran que la distància de 
parada necessària. Aquesta distància depèn, tal com diu la norma, de la velocitat de 
projecte i del pendent. 
 
- Distància d’avançament: 
 
La distància necessària d’avançament depèn de la velocitat de projecte. Amb les 
visibilitats d’avançament calculades podem definir les zones on prohibir l’avançament. 
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Nom del Fitxer: c:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
Títol: Variant Sud (Santa Coloma de Queralt) 
  
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000    4,032  364223,133   598583,426 124,6021     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.      4,032  232,692  364226,868   598581,906 124,6021   550,000 
                                 364226,868   598581,906 
 
  3   CIRC.    236,724  459,907  364444,842   598500,700 118,9046 -1300,000 
                                 364825,231   599743,803 
 
  4   CLOT.    696,631  172,308  364899,060   598445,901  96,3826  -800,000 
                                 365382,370   598535,384 
 
  5   CIRC.    868,939  731,661  365070,137   598465,725  89,4212 -2000,000 
                                 364739,322   600438,176 
 
  6   CLOT.   1600,600  173,571  365753,841   598714,589  66,1317   900,000 
                                 365391,917   598533,242 
 
  7   CIRC.   1774,172 1097,360  365898,808   598809,897  59,4228 -1400,000 
                                 365065,674   599935,014 
 
  8   CLOT.   2871,532  285,714  366450,041   599726,378   9,5227   400,000 
                                 366429,943   599613,882 
 
  9   CIRC.   3157,246  137,294  366439,470   600009,341 380,2902  -400,000 
                                 366058,488   599887,469 
 
 10   CIRC.   3294,541    0,000  366376,233   600130,446 358,4391  -400,000 
                                 366058,488   599887,469 
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Nom del Fitxer: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R1 
Títol: QUERALT_R1 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
 
  1   CIRC.      0.000  125.664  364218.606   598567.249 121.4943   -20.000 
                                 364225.232   598586.120 
 
  2   CIRC.    125.664    0.000  364218.606   598567.249 121.4943   -20.000 
                                 364225.232   598586.120 
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Nom del Fitxer: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R2 
Títol: QUERALT_R2 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
 
  1   CIRC.      0.000  188.496  366381.029   600100.030  80.4487   -30.000 
                                 366371.960   600128.627 
 
  2   CIRC.    188.496    0.000  366381.029   600100.030  80.4488   -30.000 
                                 366371.960   600128.627 
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Nom del Fitxer: c:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R4 
Títol: QUERALT_R4 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000  125,664  365239,877   598482,071  85,3573   -20,000 
                                 365235,317   598501,545 
 
  2   CIRC.    125,664    0,000  365239,877   598482,071  85,3573   -20,000 
                                 365235,317   598501,545 
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Nom del Fitxer: c:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R5 
Títol: QUERALT_R5 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000  125,664  366077,641   598939,180  39,3169   -20,000 
                                 366061,336   598950,761 
 
  2   CIRC.    125,664    0,000  366077,641   598939,180  39,3169   -20,000 
                                 366061,336   598950,761 
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 Nom del Fitxer: c:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R5_C1 
 Títol: QUERALT_R5_C1 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   24,580  365867,965   599032,906 151,8547     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.     24,580   45,000  365884,832   599015,026 151,8547    60,000 
                                 365884,832   599015,026 
 
  3   CIRC.     69,580   23,974  365918,519   598985,430 133,9498   -80,000 
                                 365959,188   599054,321 
 
  4   CLOT.     93,554   45,000  365940,669   598976,494 114,8720   -60,000 
                                 365985,464   598974,430 
 
  5   CLOT.    138,554   41,667  365985,464   598974,430  96,9671   -50,000 
                                 365985,464   598974,430 
 
  6   CIRC.    180,220   20,542  366026,812   598971,615 119,0719    60,000 
                                 366009,105   598914,287 
 
  7   CIRC.    200,763    0,000  366045,030   598962,343 140,8681    60,000 
                                 366009,105   598914,287 
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 Nom del Fitxer: c:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R5_C2 
 Títol: QUERALT_R5_C2 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   62,963  366212,004   598862,666 330,7236     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CLOT.     62,963   79,053  366156,232   598891,886 330,7236  -154,000 
                                 366156,232   598891,886 
 
  3   CIRC.    142,016   12,798  366087,939   598931,581 339,1114   300,000 
                                 366260,870   599176,724 
 
  4   CIRC.    154,814    0,000  366077,641   598939,180 341,8273   300,000 
                                 366260,870   599176,724 
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Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
Títol: Variant Sud (Santa Coloma de Queralt) 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI       20,657     681,129        -1,750 
 
     TANGENT ENTRADA      179,003     678,358        -1,750 
  1  VERTEX               354,003     675,295    -20000,000 
     TANGENT SORTIDA      529,003     669,170        -3,500 
 
     TANGENT ENTRADA      593,880     666,900        -3,500 
  2  VERTEX               768,880     660,775      5000,000 
     TANGENT SORTIDA      943,880     666,900         3,500 
 
     TANGENT ENTRADA      958,731     667,419         3,500 
  3  VERTEX              1094,981     672,188     -5000,000 
     TANGENT SORTIDA     1231,231     669,531        -1,950 
 
     TANGENT ENTRADA     1629,058     661,774        -1,950 
  4  VERTEX              1784,808     658,737      7000,000 
     TANGENT SORTIDA     1940,558     662,630         2,500 
 
     TANGENT ENTRADA     2887,288     686,299         2,500 
  5  VERTEX              3033,688     689,959    -20000,000 
     TANGENT SORTIDA     3180,088     691,475         1,036 
 
          P.K. FINAL     3265,868     692,364         1,036 
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Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R1 
Títol: QUERALT_R1 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     681,500        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA        6,415     681,372        -2,000 
  1  VERTEX                31,415     680,872      1250,000 
     TANGENT SORTIDA       56,415     681,372         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       64,247     681,528         2,000 
  2  VERTEX                94,247     682,128     -1500,000 
     TANGENT SORTIDA      124,247     681,528        -2,000 
 
          P.K. FINAL      125,664     681,500        -2,000 
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Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R2 
Títol: QUERALT_R2 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     692,320         0,000 
 
     TANGENT ENTRADA        1,248     692,320         0,000 
  1  VERTEX                19,248     692,320      1800,000 
     TANGENT SORTIDA       37,248     692,680         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       58,248     693,100         2,000 
  2  VERTEX                94,248     693,820     -1800,000 
     TANGENT SORTIDA      130,248     693,100        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA      151,248     692,680        -2,000 
  3  VERTEX               169,248     692,320      1800,000 
     TANGENT SORTIDA      187,248     692,320         0,000 
 
          P.K. FINAL      188,496     692,320         0,000 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R4 
Títol: QUERALT_R4 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     669,550         1,500 
 
     TANGENT ENTRADA       14,253     669,764         1,500 
  1  VERTEX                30,253     670,004     -1000,000 
     TANGENT SORTIDA       46,253     669,732        -1,700 
 
     TANGENT ENTRADA       73,158     669,274        -1,700 
  2  VERTEX                89,158     669,002      1000,000 
     TANGENT SORTIDA      105,158     669,242         1,500 
 
          P.K. FINAL      125,664     669,550         1,500 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
  
 
19 
Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R5 
Títol: QUERALT_R5 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     663,950         2,500 
 
     TANGENT ENTRADA        3,015     664,025         2,500 
  1  VERTEX                28,015     664,650     -1000,000 
     TANGENT SORTIDA       53,015     664,025        -2,500 
 
     TANGENT ENTRADA       68,347     663,642        -2,500 
  2  VERTEX                90,847     663,080       900,000 
     TANGENT SORTIDA      113,347     663,642         2,500 
 
          P.K. FINAL      125,664     663,950         2,500 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R5_C1 
Títol: QUERALT_R5_C1 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     665,237         2,100 
 
     TANGENT ENTRADA       23,805     665,736         2,100 
  1  VERTEX                54,305     666,377     -1000,000 
     TANGENT SORTIDA       84,805     665,157        -4,000 
 
     TANGENT ENTRADA      135,491     663,130        -4,000 
  2  VERTEX               145,991     662,710       350,000 
     TANGENT SORTIDA      156,491     662,920         2,000 
 
          P.K. FINAL      200,763     663,805         2,000 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del fitxer de l'alçat   : C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_R5_C2 
Títol: QUERALT_R5_C2 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,000     652,482         5,000 
 
     TANGENT ENTRADA       60,684     655,516         5,000 
  1  VERTEX                85,684     656,766      2500,000 
     TANGENT SORTIDA      110,684     658,516         7,000 
 
     TANGENT ENTRADA      166,789     662,443         7,000 
  2  VERTEX               176,789     663,143      -400,000 
     TANGENT SORTIDA      186,789     663,343         2,000 
 
          P.K. FINAL      188,222     663,372         2,000 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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APÈNDIX 2 
Estudi de Visibilitat 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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APÈNDIX 2.1 
Visibilitat de parada Variant Sud de Santa Coloma de Queralt (Vp = 80 km/h) 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VIS. PARADA  PKS CREIXENTS      VIS. PARADA  PKS DECREIXENTS  
              VIS. REAL    VIS.NECESSARIA     VIS. REAL     VIS.NECESSARIA  
 
     0,000      354,9          120,7            * 0,0          113,4 
    20,000      337,7          120,7            * 0,0          113,4 
    40,000      338,1          120,7           * 40,0          113,4 
    60,000      334,1          120,7           * 60,0          113,4 
    80,000      323,7          120,7           * 80,0          113,4 
   100,000      319,1          120,7          * 100,0          113,4 
   120,000      317,8          120,7            120,0          113,4 
   140,000      319,6          120,7            140,0          113,4 
   160,000      308,2          120,7            160,0          113,4 
   180,000      314,6          120,7            180,0          113,4 
   200,000      304,1          120,8            200,0          113,3 
   220,000      311,1          121,0            220,0          113,1 
   240,000      310,8          121,3            240,0          112,9 
   260,000      299,5          121,5            260,0          112,7 
   280,000      290,6          121,7            237,2          112,5 
   300,000      284,4          122,0            237,4          112,4 
   320,000      282,2          122,2            234,5          112,2 
   340,000      285,9          122,5            239,1          112,0 
   360,000      299,0          122,7            237,7          111,8 
   380,000      285,1          123,0            235,3          111,6 
   400,000      298,2          123,2            230,4          111,4 
   420,000      298,9          123,4            238,3          111,3 
   440,000      329,1          123,7            225,9          111,1 
   460,000      331,8          123,9            225,0          110,9 
   480,000      314,8          124,2            238,5          110,7 
   500,000      312,8          124,4            238,5          110,6 
   520,000      316,5          124,7            218,9          110,4 
   540,000      299,2          124,9            199,2          110,2 
   560,000      298,9          124,9            195,4          110,2 
   580,000      313,0          124,9            198,0          110,2 
   600,000      314,1          124,9            198,8          110,3 
   620,000      341,8          124,1            195,1          110,8 
   640,000      397,1          123,1            199,2          111,5 
   660,000      427,1          122,2            207,9          112,2 
   680,000      415,6          121,2            219,4          113,0 
   700,000      405,4          120,3            232,8          113,7 
   720,000      396,5          119,4            257,9          114,5 
   740,000      372,1          118,5            249,7          115,3 
   760,000      349,0          117,6            236,3          116,1 
   780,000      320,0          116,8            218,7          116,9 
   800,000      291,3          116,0            214,6          117,7 
   820,000      270,8          115,2            209,6          118,6 
   840,000      259,2          114,4            213,1          119,5 
   860,000      219,7          113,6            221,3          120,4 
   880,000      197,4          112,9            232,3          121,3 
   900,000      179,9          112,1            245,5          122,3 
   920,000      168,8          111,4            260,0          123,2 
   940,000      157,1          110,7            275,4          124,2 
   960,000      154,7          110,2            291,5          124,9 
   980,000      154,7          110,6            308,2          124,4 
  1000,000      154,7          111,3            325,3          123,4 
  1020,000      154,7          112,0            342,8          122,4 
  1040,000      154,7          112,8            379,9          121,4 
  1060,000      154,8          113,5            330,2          120,5 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VIS. PARADA  PKS CREIXENTS      VIS. PARADA  PKS DECREIXENTS  
              VIS. REAL    VIS.NECESSARIA     VIS. REAL     VIS.NECESSARIA  
 
  1080,000      155,4          114,3            212,1          119,6 
  1100,000      170,2          115,1            158,7          118,7 
  1120,000      384,7          115,9            154,8          117,9 
  1140,000      397,0          116,7            154,8          117,0 
  1160,000      397,1          117,5            154,7          116,2 
  1180,000      372,3          118,4            154,7          115,4 
  1200,000      364,4          119,3            154,7          114,6 
  1220,000      358,8          120,2            154,7          113,8 
  1240,000      356,5          121,0            155,2          113,1 
  1260,000      358,5          121,1            158,8          113,0 
  1280,000      366,6          121,1            171,0          113,0 
  1300,000      359,3          121,1            176,1          113,0 
  1320,000      356,4          121,1            194,6          113,0 
  1340,000      339,2          121,1            207,2          113,0 
  1360,000      363,8          121,1            218,5          113,0 
  1380,000      377,6          121,1            237,4          113,0 
  1400,000      371,7          121,1            252,8          113,0 
  1420,000      385,0          121,1            271,3          113,0 
  1440,000      409,4          121,1            296,4          113,0 
  1460,000      408,7          121,1            298,8          113,0 
  1480,000      393,7          121,1            290,6          113,0 
  1500,000      379,4          121,1            277,4          113,0 
  1520,000      365,9          121,1            257,9          113,0 
  1540,000      353,4          121,1            251,6          113,0 
  1560,000      342,3          121,1            252,8          113,0 
  1580,000      332,9          121,1            258,7          113,0 
  1600,000      325,9          121,1            259,7          113,0 
  1620,000      322,1          121,1            253,1          113,0 
  1640,000      323,2          121,0            253,9          113,1 
  1660,000      331,7          120,5            259,4          113,6 
  1680,000      351,7          119,8            267,4          114,1 
  1700,000      371,8          119,2            199,4          114,7 
  1720,000      378,9          118,5            277,4          115,2 
  1740,000      357,9          117,9            286,8          115,8 
  1760,000      355,3          117,3            219,8          116,4 
  1780,000      357,4          116,7            238,2          117,0 
  1800,000      342,4          116,1            257,3          117,6 
  1820,000      348,4          115,6            259,8          118,2 
  1840,000      363,0          115,0            279,6          118,8 
  1860,000      298,9          114,4            263,9          119,4 
  1880,000      364,0          113,9            243,3          120,1 
  1900,000      278,7          113,3            237,6          120,7 
  1920,000      356,0          112,8            239,9          121,4 
  1940,000      358,0          112,3            246,9          122,1 
  1960,000      339,6          112,0            256,9          122,5 
  1980,000      314,7          112,0            269,0          122,5 
  2000,000      304,2          112,0            282,5          122,5 
  2020,000      295,8          112,0            297,2          122,5 
  2040,000      290,3          112,0            297,5          122,5 
  2060,000      288,9          112,0            280,2          122,5 
  2080,000      293,7          112,0            270,2          122,5 
  2100,000      308,4          112,0            268,7          122,5 
  2120,000      310,3          112,0            171,7          122,5 
  2140,000      306,7          112,0            171,7          122,5 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VIS. PARADA  PKS CREIXENTS      VIS. PARADA  PKS DECREIXENTS  
              VIS. REAL    VIS.NECESSARIA     VIS. REAL     VIS.NECESSARIA  
 
  2160,000      323,9          112,0            171,7          122,5 
  2180,000      333,7          112,0            171,7          122,5 
  2200,000      339,0          112,0            171,7          122,5 
  2220,000      339,0          112,0            171,7          122,5 
  2240,000      339,0          112,0            190,2          122,5 
  2260,000      339,0          112,0            215,0          122,5 
  2280,000      339,0          112,0            201,0          122,5 
  2300,000      339,0          112,0            196,8          122,5 
  2320,000      314,9          112,0            211,1          122,5 
  2340,000      307,7          112,0            216,7          122,5 
  2360,000      303,7          112,0            212,4          122,5 
  2380,000      304,2          112,0            213,7          122,5 
  2400,000      311,5          112,0            239,3          122,5 
  2420,000      329,7          112,0            230,2          122,5 
  2440,000      329,5          112,0            243,5          122,5 
  2460,000      316,5          112,0            259,6          122,5 
  2480,000      306,2          112,0            259,6          122,5 
  2500,000      298,0          112,0            259,6          122,5 
  2520,000      292,8          112,0            259,6          122,5 
  2540,000      291,7          112,0            259,6          122,5 
  2560,000      297,0          112,0            259,6          122,5 
  2580,000      295,2          112,0            256,8          122,5 
  2600,000      295,2          112,0            227,7          122,5 
  2620,000      277,6          112,0            218,2          122,5 
  2640,000      276,6          112,0            218,5          122,5 
  2660,000      275,6          112,0            224,4          122,5 
  2680,000      331,6          112,0            233,8          122,5 
  2700,000      313,5          112,0            259,6          122,5 
  2720,000      314,6          112,0            253,1          122,5 
  2740,000      293,2          112,0            227,8          122,5 
  2760,000      286,1          112,0            205,9          122,5 
  2780,000      280,0          112,0            200,7          122,5 
  2800,000      275,0          112,0            203,9          122,5 
  2820,000      258,7          112,0            211,9          122,5 
  2840,000      247,9          112,0            213,8          122,5 
  2860,000      236,8          112,0            214,9          122,5 
  2880,000      236,6          112,0            237,0          122,5 
  2900,000      213,7          112,0            231,0          122,4 
  2920,000      216,2          112,2            247,0          122,2 
  2940,000      195,7          112,4            170,8          121,9 
  2960,000      194,3          112,6            153,8          121,7 
  2980,000      189,8          112,8            150,5          121,5 
  3000,000      175,5          112,9            168,6          121,2 
  3020,000      158,9          113,1            174,0          121,0 
  3040,000      159,0          113,3            193,6          120,8 
  3060,000      159,7          113,5            195,2          120,5 
  3080,000      160,0          113,7            176,3          120,3 
  3100,000      165,9          113,9            146,8          120,1 
  3120,000      167,9          114,1            143,8          119,9 
  3140,000      148,0          114,3            139,8          119,6 
  3160,000      128,1          114,5            159,9          119,4 
  3180,000    * 108,2          114,7            151,7          119,2 
  3200,000     * 88,5          114,8            155,6          119,1 
  3220,000     * 68,9          114,8           * 97,2          119,1 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VIS. PARADA  PKS CREIXENTS      VIS. PARADA  PKS DECREIXENTS  
              VIS. REAL    VIS.NECESSARIA     VIS. REAL     VIS.NECESSARIA  
 
  3240,000     * 49,7          114,8           * 97,3          119,1 
  3260,000     * 30,8          114,8           * 97,5          119,1 
  3265,868      * 0,0          114,8           * 83,5          119,1 
  3280,000      * 0,0          114,8           * 78,8          119,1 
  3294,541      * 0,0           89,6            * 0,0          227,4 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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APÈNDIX 2.2 
Visibilitat d’avançament Variant Sud de Santa Coloma de Queralt (Vp = 80 km/h) 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS  
 
     0,000      312,5            0,0            354,9            0,0 
    20,000      295,5            0,0            337,7            0,0 
    40,000      294,1           40,0            338,1           40,0 
    60,000      291,2           60,0            334,1           60,0 
    80,000      299,8           80,0            323,7           80,0 
   100,000      283,6          100,0            319,1          100,0 
   120,000      279,9          120,0            317,8          120,0 
   140,000      273,2          140,0            319,6          140,0 
   160,000      270,3          160,0            308,2          160,0 
   180,000      274,0          180,0            314,6          180,0 
   200,000      266,2          200,0            304,1          200,0 
   220,000      270,4          220,0            311,1          220,0 
   240,000      285,5          240,0            310,8          240,0 
   260,000      271,0          260,0            299,5          260,0 
   280,000      255,9          280,0            290,6          237,2 
   300,000      247,2          300,0            284,4          237,4 
   320,000      242,3          296,1            282,2          234,5 
   340,000      243,0          290,9            285,9          239,1 
   360,000      252,6          291,6            299,0          237,7 
   380,000      242,1          284,7            285,1          235,3 
   400,000      251,5          279,9            298,2          230,4 
   420,000      252,2          271,5            298,9          238,3 
   440,000      277,5          272,7            329,1          225,9 
   460,000      291,1          266,4            331,8          225,0 
   480,000      291,4          267,9            314,8          238,5 
   500,000      275,6          273,8            312,8          238,5 
   520,000      275,8          280,5            316,5          218,9 
   540,000      259,3          252,2            299,2          199,2 
   560,000      257,6          242,7            298,9          195,4 
   580,000      256,1          251,1            313,0          198,0 
   600,000      262,8          251,9            314,1          198,8 
   620,000      283,3          242,4            341,8          195,1 
   640,000      329,7          242,3            397,1          199,2 
   660,000      396,2          247,4            427,1          207,9 
   680,000      383,0          255,9            415,6          219,4 
   700,000      370,8          266,8            405,4          232,8 
   720,000      359,8          279,1            396,5          257,9 
   740,000      350,5          299,4            372,1          249,7 
   760,000      339,3          280,9            349,0          236,3 
   780,000      338,4          270,7            320,0          218,7 
   800,000      337,0          259,1            291,3          214,6 
   820,000      320,8          257,0            270,8          209,6 
   840,000      314,0          256,6            259,2          213,1 
   860,000      291,0          261,8            219,7          221,3 
   880,000      259,1          270,3            197,4          232,3 
   900,000      251,0          281,3            179,9          245,5 
   920,000      229,1          293,9            168,8          260,0 
   940,000      218,8          307,7            157,1          275,4 
   960,000      216,7          322,3            154,7          291,5 
   980,000      216,7          337,6            154,7          308,2 
  1000,000      216,6          353,5            154,7          325,3 
  1020,000      216,9          369,8            154,7          342,8 
  1040,000      234,4          386,5            154,7          379,9 
  1060,000      235,1          388,4            154,8          330,2 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS  
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS  
 
  1080,000      277,2          359,7            155,4          212,1 
  1100,000      347,8          338,6            170,2          158,7 
  1120,000      355,7          325,6            384,7          154,8 
  1140,000      344,3          244,4            397,0          154,8 
  1160,000      338,7          218,3            397,1          154,7 
  1180,000      336,5          216,7            372,3          154,7 
  1200,000      339,3          216,6            364,4          154,7 
  1220,000      313,4          216,6            358,8          154,7 
  1240,000      308,4          217,0            356,5          155,2 
  1260,000      307,6          232,9            358,5          158,8 
  1280,000      312,8          230,8            366,6          171,0 
  1300,000      314,3          237,8            359,3          176,1 
  1320,000      309,4          253,8            356,4          194,6 
  1340,000      308,5          267,5            339,2          207,2 
  1360,000      313,1          279,4            363,8          218,5 
  1380,000      325,4          297,8            377,6          237,4 
  1400,000      324,9          315,8            371,7          252,8 
  1420,000      337,0          335,7            385,0          271,3 
  1440,000      359,7          349,9            409,4          296,4 
  1460,000      382,7          356,2            408,7          298,8 
  1480,000      366,6          346,9            393,7          290,6 
  1500,000      351,1          338,4            379,4          277,4 
  1520,000      336,4          322,6            365,9          257,9 
  1540,000      322,5          310,6            353,4          251,6 
  1560,000      309,8          307,4            342,3          252,8 
  1580,000      298,8          309,5            332,9          258,7 
  1600,000      290,0          315,3            325,9          259,7 
  1620,000      284,1          312,0            322,1          253,1 
  1640,000      283,0          308,4            323,2          253,9 
  1660,000      288,8          310,1            331,7          259,4 
  1680,000      305,5          315,3            351,7          267,4 
  1700,000      341,3          320,1            371,8          199,4 
  1720,000      334,3          323,6            378,9          277,4 
  1740,000      326,9          330,0            357,9          286,8 
  1760,000      314,1          338,4            355,3          219,8 
  1780,000      308,5          348,5            357,4          238,2 
  1800,000      306,8          359,9            342,4          257,3 
  1820,000      310,5          372,4            348,4          259,8 
  1840,000      322,6          395,7            363,0          279,6 
  1860,000      347,6          327,9            298,9          263,9 
  1880,000      334,7          297,7            364,0          243,3 
  1900,000      327,5          285,4            278,7          237,6 
  1920,000      317,1          282,9            356,0          239,9 
  1940,000      311,8          286,2            358,0          246,9 
  1960,000      296,3          293,1            339,6          256,9 
  1980,000      299,0          302,6            314,7          269,0 
  2000,000      269,5          313,9            304,2          282,5 
  2020,000      258,7          326,6            295,8          297,2 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS  
 
  2040,000      250,6          356,5            290,3          297,5 
  2060,000      246,3          325,2            288,9          280,2 
  2080,000      248,0          311,3            293,7          270,2 
  2100,000      259,0          306,9            308,4          268,7 
  2120,000      258,5          308,2            310,3          171,7 
  2140,000      262,2          313,4            306,7          171,7 
  2160,000      275,9          321,4            323,9          171,7 
  2180,000      291,4          331,4            333,7          171,7 
  2200,000      310,6          349,1            339,0          171,7 
  2220,000      318,4          330,5            339,0          171,7 
  2240,000      318,4          315,7            339,0          190,2 
  2260,000      318,4          287,2            339,0          215,0 
  2280,000      318,4          257,6            339,0          201,0 
  2300,000      292,7          247,4            339,0          196,8 
  2320,000      281,1          246,7            314,9          211,1 
  2340,000      271,6          257,6            307,7          216,7 
  2360,000      265,2          259,5            303,7          212,4 
  2380,000      263,0          258,6            304,2          213,7 
  2400,000      267,4          261,6            311,5          239,3 
  2420,000      282,1          268,5            329,7          230,2 
  2440,000      293,1          278,0            329,5          243,5 
  2460,000      294,9          287,5            316,5          259,6 
  2480,000      271,6          295,0            306,2          259,6 
  2500,000      261,1          319,0            298,0          259,6 
  2520,000      253,2          319,0            292,8          259,6 
  2540,000      249,4          319,0            291,7          259,6 
  2560,000      251,5          319,0            297,0          259,6 
  2580,000      263,3          319,0            295,2          256,8 
  2600,000      259,7          282,4            295,2          227,7 
  2620,000      263,5          267,1            277,6          218,2 
  2640,000      276,4          263,0            276,6          218,5 
  2660,000      298,9          265,4            275,6          224,4 
  2680,000      308,7          271,9            331,6          233,8 
  2700,000      299,1          297,4            313,5          259,6 
  2720,000      279,0          295,3            314,6          253,1 
  2740,000      269,0          293,3            293,2          227,8 
  2760,000      261,7          262,1            286,1          205,9 
  2780,000      257,4          251,0            280,0          200,7 
  2800,000      258,0          249,7            275,0          203,9 
  2820,000      238,4          253,9            258,7          211,9 
  2840,000      227,0          263,0            247,9          213,8 
  2860,000      218,5          259,7            236,8          214,9 
  2880,000      214,1          262,6            236,6          237,0 
  2900,000      193,8          269,3            213,7          231,0 
  2920,000      194,8          278,2            216,2          247,0 
  2940,000      173,3          290,8            195,7          170,8 
  2960,000      170,7          299,4            194,3          153,8 
  2980,000      179,1          310,0            189,8          150,5 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                                 Annex núm. 5: Traçat 
  
 
32 
Nom del Fitxer de Visibilitat: C:\PFC\ANALITIC\WIN\QUERALT_VS 
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS  
 
  3000,000      174,8          277,9            175,5          168,6 
  3020,000      175,0          270,7            158,9          174,0 
  3040,000      185,7          255,5            159,0          193,6 
  3060,000      196,1          236,2            159,7          195,2 
  3080,000      184,6          212,6            160,0          176,3 
  3100,000      179,7          184,5            165,9          146,8 
  3120,000      174,3          178,5            167,9          143,8 
  3140,000      154,4          167,7            148,0          139,8 
  3160,000      134,5          175,9            128,1          159,9 
  3180,000      114,5          175,8            108,2          151,7 
  3200,000       94,5          176,0             88,5          155,6 
  3220,000       74,5          187,9             68,9           97,2 
  3240,000       54,5          195,4             49,7           97,3 
  3260,000       34,5          196,5             30,8           97,5 
  3265,868        0,0          182,8              0,0           83,5 
  3280,000        0,0          179,7              0,0           78,8 
  3294,541        0,0            0,0              0,0            0,0 
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APÈNDIX 2.3 
Plànols Visibilitat de parada i d’avançament Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
VISIBILITAT PKS. CREIXENTS:
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d'alçada respecte a la calçada i
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Iniciar Preavis --> 350 m.
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El present annex conté l’estudi del moviment de terres que es produeix amb motiu de la 
construcció de la Variant Sud de Santa Coloma de Queralt, objecte del present Projecte 
Constructiu. 
 
Els objectius que es persegueixen en el present annex són bàsicament els següents: 
 
- Establir la classificació de les excavacions en el tram. 
 
- Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció dels 
terraplens de la traça, i el seu lloc d’ocupació. Establir la destinació dels materials 
excavats no aprofitables. 
 
- Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
 
A l’annex núm. 9: Geologia i Geotècnia es presenta el reconeixement geològic-geotècnic 
realitzat pel projecte on s’estudien els condicionants geotècnics del  moviment de terres, en 
tots els seus aspectes, com són l’excavabilitat, estabilitat, utilització, construcció de 
terraplens, desmunts, etc. 
 
El talús de terraplè és en tots els casos el 3H/2V. 
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2.- DESMUNTS 
 
A partir de les observacions dels talussos existents a la carretera C.241d, així com altres 
talussos naturals existents en la zona, s’observa que en general estan format per: 
 
A sostre, sòls argilosos amb algunes graves i sorres d’edat quaternària, en potencies de 0,5 
a 3,0 metres i per sota, materials terciaris formats per paquets d’ 1,0 a 3,0 metres de 
margues i/o argiles amb intercalació irregular de estrats decimètrics a mètrics de gresos, 
calcàries i conglomerats. 
 
Amb aquesta distribució de materials es recomana realitzar talussos de l’ordre de 3(H):2(V), 
34º, amb revegetació. 
 
 
3.- TERRAPLENS 
 
Al llarg de les alternatives estudiades està previst la construcció de diversos terraplens, amb 
alçades màximes de 14 m amb un talús 3(H) : 2(V),  amb revegetació. 
 
En general, tots els terraplens es recolzen damunt unes argiles quaternàries amb potències 
inferiors als 3 metres i per sota el substrat oligocè format per margues i argil·lites amb una 
intercalació irregular de capes dures de gres, conglomerat i calcària.  
 
 
4.- EXCAVABILITAT I RIPABILITAT 
 
A partir de les característiques del projecte, s’ha estimat un percentatge de roca no 
excavable per mitjans mecànics en desmunt d’un 20% en funció de la potència dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a 
l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
 
5.- ESPLANADA 
 
De la consulta de l’Annex núm. 3: Geologia i geotècnia, es conclou que els materials que 
conformen el substrat es classifiquen com sòls tolerables amb Categoria d’esplanada 0. 
 
En base a aquest fet, i d’acord amb la Instrucció de “SECCIONES DE FIRME”, per assolir 
una esplanada del tipus E2 es disposarà en la coronació del terraplè i just per sota del 
paquet de ferms, de 40 cm de tot-ú artificial i 75 cm de sòl seleccionat (S-SEL(2)) amb 
material de préstec. 
 
En els fons de desmunt es farà una excavació suplementària de 75 cm de gruix per tal de 
substituir el sòl tolerable per una esplanada E2 (0,75 m S-SEL(2)). 
 
 
6.- PRÉSTECS 
 
Es preveu la necessitat dels següents aports de terres per la formació de terraplens i 
esplanada: 
 
Terraplens: 131.887,3 m3 
Sòl seleccionat tipus 2: 37.784,9 m3 
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En el cas dels terraplens, es podran utilitzar les terres excavades als desmunts de la 
mateixa obra, on es preveu un volum de terres de 92.544,2 m3. 
 
La resta de material per a terraplenar que falta, serà necessari aportar-lo de préstec. Per a la 
formació de l’esplanada també serà necessari aportar les terres del tipus sol seleccionat (2). 
 
Aquests materials de préstec podran ser aportats dels terrenys propers afectats per activitats 
extractives en actiu. Aquestes són: 
 
Pedrera d’En Pep. Pontils. Telf: 977 88 13 45 
Canteres Anoia. Montmaneu. Telf.: 93 744 60 66 
Pedrera Montmaneu: Montmaneu. Telf.: 973 54 01 34 
 
 
7.- HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
Les hipòtesis de partida són les següents: 
 
- L’estudi de compensació es realitza de manera global. 
- El material procedent de desmunt és apte per fonaments i nucli dels terraplens. 
- El gruix considerat d’excavació de terra vegetal ha estat de 30 cm. 
 
 
8.- ANÀLISI DEL MOVIMENT DE TERRES 
 
D’acord amb tot el que s’ha exposat amb anterioritat tenim que: 
 
 El volum de desmunt s’estableix en 92.544,2 m³. 
 El volum de terraplè es fixa en 131.877,3 m³. 
 La diferència entre volum de terraplè i desmunt és 39.343,1 m3, que hauran de portar-se 
de préstec. 
 El volum necessari per a la formació d’esplanada E2 correspon a 37.784,9 m³ de sòl 
seleccionat (S-SEL (2)) que també haurà de ser de préstec. 
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VARIANT SUD DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
 
 
 
9.- CONCLUSIONS 
 
A partir de tot el que s’ha exposat es dedueix que per les dues alternatives: 
 
1. El material necessari per terraplenar s’obté en gran part, de la pròpia obra i la resta ha de 
ser portat de préstec. 
 
2. Des del punt de vista dels materials necessaris per aconseguir una esplanada E2 s’ha de 
dir que, d’acord amb l’Annex núm. 3: Geologia i geotècnia, els materials que trobem al llarg 
de la traça poden ésser classificats com a sols “Tolerables” d’acord amb les 
especificacions del “Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3”. 
 
3. El sòl seleccionat (2) necessari per formar l’esplanada E2 haurà de portar-se de préstec. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és la determinació de la demanda de trànsit en l’any de posada 
en servei de la nova Variant de Santa Coloma de Queralt, a la C-241d. 
 
Per a portar a terme aquest treball, primerament es procedeix a la recopilació i anàlisi de la 
informació sobre trànsit disponible, corresponent a les dades incloses en els registres de les 
estacions d’aforament que caracteritzen el trànsit de la zona objecte de projecte. 
 
Finalment, s’analitza la capacitat i el nivell de servei, i es classifica el trànsit dins les 
categories de trànsit pesant per al dimensionament del ferm de la carretera, segons la 
normativa vigent per al disseny de ferms. 
 
 
2.- DADES DE PARTIDA 
 
Es disposen de dades de trànsit de l’any 2004 d’una estació permanent a la població de 
Santa Coloma de Queralt:  
 
Tipus d’aforament Situació IMD V. P (%) 
Estació permanent P.K. 25+50 (Santa Coloma de Queralt) 2570 10,95 
 
 
3.- PREVISIÓ DE LA DEMANDA FUTURA 
 
Per determinar la IMD per carril de vehicles pesants corresponent a l’any de posada en 
servei realitzem una prognosi partint de les dades de la IMD de la calçada de l’any 2004 
exposades a la taula anterior i a falta de dades, hi apliquem una taxa de creixement anual 
del parc automobilístic del 4%, obtenint com a resultat els valors de la IMD a l’any 2009, any 
de posada en servei de la carretera. Finalment, hi apliquem el percentatge de vehicles 
pesants de què disposem en l’estació permanent i el percentatge de repartiment per carril de 
la calçada, que és d’un 50%. A continuació es mostren els resultats obtinguts: 
 
P.K 
AFORAMENT
ANY IMD % PESANTS
% TAXA 
CREIXEMENT
REPARTIMENT 
CARRILS
1 25+50 2004 2570 10,95 4,00% 0,5
ANY DE SERVEI = 2009
2 3127 veh/dia
3 342 veh p/dia
4
5 Categories de IMDp 
Trànsit pesant veh. pesants / dia
T00 IMDp > 4000
T0 3999 - 2000
T1 1999 - 800
T2 799 - 200 
T31 199 - 100
T32 99 - 50
T41 49 - 25
T42 < 25
171   vehicles pesants per dia i carril de projecte
IMD de vehícles pesants corresponent a l'any de posada en servei:
IMD(2009) = IMD(2004) x (1,04)^5 = 
IMD(PESANTS  2009)  =  IMD(2009) x (% PESANTS) = 
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4.- CAPACITAT I NIVELLS DE SERVEI 
 
A continuació s'efectuarà el càlcul dels nivells de servei de la carretera projectada en l'any 
de posada en servei. 
 
D'acord amb la “Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC «Trazado»” (aprovada per Ordre del 
Ministeri de Foment de desembre de 1999), se seguirà la metodologia proposada en el 
“Manual de Capacidad de Carreteras” (publicat i traduït en 1995 per la “Asociación Técnica 
de Carreteras, Comité Español de la A.I.P.C.R.”; versió espanyola de l'obra de 1994 
“Highway Capacity Manual, Special Report nº 209”, 3ª Edició, del “Tranportation Research 
Board, National Academy of Sciences” dels Estats Units d'Amèrica), per a carreteres de dos 
carrils (és a dir, d'una calçada amb dos carrils, un per a cada sentit de circulació), que és el 
cas que ens ocupa. 
 
El mètode emprat ha estat el de calcular per a cada nivell de servei la seva intensitat de 
servei associada en funció de les característiques del tram i, posteriorment, comparar-les 
amb la obtinguda en la prognosi de trànsit per a analitzar així el nivell de servei. 
 
4.1.- DESCRIPCIÓ DELS NIVELLS DE SERVEI 
 
El Manual caracteritza el funcionament dels diferents trams homogenis de carretera 
mitjançant els nivells de servei. Aquests nivells es defineixen per a poder representar els 
dominis de funcionament raonable de les tres variables crítiques representatives del trànsit: 
velocitat, densitat i intensitat. A continuació es donaran descripcions de les condicions 
operatives existents a cadascun  dels nivells de servei. 
 
Nivell de servei A. Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La velocitat lliure 
preval en general com a velocitat operativa. Els vehicles circulen sense pràcticament 
restricció alguna a la  seva capacitat de maniobra dins de la corrent circulatòria. 
 
Nivell de servei B. També representa unes condicions raonables de flux lliure, mantenint-se 
en general les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de maniobra dins del 
corrent circulatòria queda només lleugerament restringida i el nivell de comoditat general 
física i psicològica proporcionada als conductors és encara alt. 
 
Nivell de servei C. La llibertat al corrent circulatori està notablement restringida, i es 
requereix una major cura i vigilància per part del conductor als canvis de carril. Els incidents 
de menor entitat poden encara absorbir-se, però les deterioracions locals al servei son ja 
importants. Són d’esperar cues enrere de qualsevol bloqueig significatiu. El conductor 
experimenta ja un increment notable a la tensió degut a la necessitat d’una vigilància 
addicional per poder operar amb seguretat. 
 
Nivell de servei D. És el nivell en el qual les velocitats comencen a declinar lleugerament al 
augmentar la intensitat. En aquest domini, la densitat comença a deteriorar-se una mica més 
de pressa segons es va incrementant la intensitat. La llibertat de maniobra dins del corrent 
circulatòria està seriosament limitada, i el conductor experimenta nivells de comoditat física i 
psicològicament molt reduïts. Es d’esperar que fins i tot en incidents de menor entitat es 
generen cues substancials degut a que la corrent de trànsit té poc espai per absorbir les 
alteracions produïdes. 
 
Nivell de servei E. Les operacions en aquest nivell són volàtils, perquè virtualment no 
existeixen intervals buits utilitzables a la corrent circulatòria. Qualsevol alteració la corrent 
circulatori genera una ona de pertorbació que es propaga flux dalt. Si es circula en capacitat 
(la intensitat iguala a la capacitat de la secció), no existeix possibilitat de dissipar ni la més 
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mínima alteració. Qualsevol incident pot produir seriosos col·lapses i  cues de gran 
magnitud. La capacitat dins de la circulació és extremadament limitada i el nivell de 
comoditat física i psicològica que pot arribar als conductors es molt baix.  
 
Nivell de servei F. Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. 
 
Per cada tram homogeni de carretera el Manual proposa una metodologia amb resultat final, 
en la major part dels casos, el nivell de servei, que ens permetrà determinar si el tram, tal i 
com està dimensionat, funciona bé, o pel contrari ha de ser ampliat per a dotar-ho d’una 
major capacitat. 
 
A la Instrucció de Carreteres es defineix el nivell de servei a l’hora del projecte segons el 
tipus de carretera que s’estigui estudiant. 
 
Classe de carretera 
Velocitat del projecte 
(km/h) 
Nivell de servei a l’ hora del 
projecte de l’any horitzó 
De calçades separades 
120 C 
100 D 
80 D 
D
e
 c
a
lç
a
d
a
 
ú
n
ic
a
 
Vies ràpides 
100 C 
80 D 
Carreteres 
convencionals 
100 D 
80 D 
60 E 
40 E 
 
4.2.- INTENSITAT HORÀRIA. FACTOR HORA PUNTA 
 
D'acord amb la “Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC”, el nivell de servei és una mesura 
qualitativa, descriptiva de les condicions de circulació d'un corrent de tràfic; generalment es 
descriu en funció de certs factors com la velocitat, el temps de recorregut, la llibertat de 
maniobra, les interrupcions de tràfic, la comoditat i conveniència, i la seguretat. 
 
A més, el “Manual de Capacidad de Carreteras” indica que el nivell de servei d'una carretera 
de dos carrils és una mesura de la qualitat del servei que presta la carretera, definida per 
tres criteris: la velocitat mitja de recorregut, que representa la mobilitat, la capacitat, que 
representa l'accessibilitat, i el percentatge de demora en temps, que és la mesura essencial 
de la qualitat del servei, atès que relaciona velocitat mitja de recorregut i capacitat. 
 
El Manual permet calcular per a cada nivell de servei la seva intensitat de servei, és a dir, la 
intensitat horària punta per sobre de la qual es passa d'un nivell de servei al següent més 
desfavorable. 
 
Per tant, per a conèixer el nivell de servei d'un tram d'una carretera en un moment donat cal 
comparar la intensitat horària punta en aquest moment amb les intensitats de servei d'aquest 
tram. 
 
En aquest punt es tracta d'obtenir com és el nivell de servei més desfavorable que pot tenir 
lloc en la carretera projectada, pel que cal conèixer prèviament la intensitat horària més 
desfavorable, és a dir, la intensitat horària punta. 
 
La pràctica seguida en el Pla de Carreteres de la Generalitat és la d'escollir com 
representativa la intensitat horària que només s'excedeix 100 hores a l'any, o sigui, la 
intensitat en l'hora 100, IH-100, atès que el nombre d'hores en les quals és sobrepassada és 
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relativament petit, triar una freqüència major tot just modifica la intensitat horària, i adoptar 
una freqüència menor o la màxima intensitat horària no estaria justificat perquè només seria 
sobrepassada durant un escàs nombre d'hores a l'any i donaria lloc a sobrecostos de 
construcció (per necessitat d'ampliar les característiques geomètriques de la secció i/o 
millorar les característiques de traçat) no concordes amb les necessitats reals de la 
carretera. 
D'altra banda la Instrucció indica que l'hora de projecte adoptada no serà inferior a l'hora 30 
ni superior a l'hora 150. 
 
La intensitat horària, IH, està relacionada amb la IMD mitjançant un percentatge de passada, 
el qual fa possible passar la IMD calculada a IH-100, i d'aquesta manera calcular el nivell de 
servei. 
 
Es considera la Variant de Santa Coloma de Queralt com carretera rural interurbana en 
terreny ondulat, i s'adopta com a IH-100 un percentatge d’un 9,25% de la IMD, d'acord amb 
les corbes d'intensitats horàries classificades segons el caràcter de la carretera que apareix 
en el llibre “Elementos de ingeniería de tráfico” (del Departament de Transports de la I.T.S. 
d'Enginyers de Camins, Canales i Ports de la Universitat Politècnica de Madrid; dels 
professors de Camins i Aeroports Carlos Kraemer, Víctor Sánchez Blanco i Juan G. Gardeta 
Oliveros). 
 
D'altra banda, el Manual basa la seva anàlisi de capacitat en les intensitats per a un període 
punta de 15 minuts dintre de l'hora que es considera. 
 
Per tant, cal convertir els volums horaris a intensitats horàries per a la punta de 15 minuts, 
IHP, mitjançant el factor d'hora punta, FHP, mitjançant l'expressió: 
 
IHP = IH / FHP 
 
Tal com s'ha comentat anteriorment, s’adopta com IH la IH-100, i, mancant dades, s’obté el 
FHP, en funció de la IH-100, de la Taula 8-3 del Manual. 
 
4.3.- INTENSITATS DE SERVEI EN TRAMS DE CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 
NORMALS 
 
En aquests trams, el càlcul es realitza suposant unes velocitats mitges de recorregut en 
rampa i unes condicions ideals en la carretera. Aquestes condicions són: 
 
1. Velocitat de projecte igual o major de 96 km/h. 
2. Amplàries de carril iguals o superiors a 3,60 m.  
3. Vorals d'amplària mitja igual o superior a 1,80 m.  
4. Inexistència de trams amb prohibició d'avançament.  
5. Tots els vehicles són vehicles lleugers. 
6. Repartiment 50/50 del trànsit segons els sentits de circulació. 
7. Cap restricció al trànsit principal deguda a algun tipus control, a vehicles que girin, a 
condicions meteorològiques adverses o a un mal estat del ferm, de la senyalització, 
de l’abalisament i/o de les defenses.  
8. Terreny pla. 
 
En aquestes condicions ideals, el Manual estableix la capacitat de les carreteres de dos 
carrils en 2800 veh./h en el total de la calçada. Com aquestes condicions no es donen 
habitualment, cal aplicar uns factors d'ajustament i corregir la relació intensitat/capacitat 
ideal. 
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La fórmula general a utilitzar en el càlcul de la intensitat de servei límit del nivell de servei i, 
Isi, és: 
 
Isi (veh./h) = 2800 x (I/c)i x fR x fA x fVP / FHP 
 
on: 
 
(I/c)i   = relació de la intensitat a la capacitat ideal per al nivell de servei i, en veh./h; 
fR   = factor d'ajustament per al repartiment de la circulació per sentits; 
fA   = factor d'ajustament de l'amplària de carrils i vorals; 
fVP   = factor d'ajustament a causa de la presència de vehicles pesants en la circulació; 
FHP = factor d'hora punta, comentat en el punt anterior. 
 
 Factor d’hora punta. 
 
 S'adoptarà com factor d'hora punta, en funció del nivell de servei, un dels següents 
valors, obtinguts de la Taula 8-3 del Manual. 
 
Nivell de servei A B C D E 
Factor hora punta 0,91 0,92 0,94 0,95 1,00 
 
 Factor d'ajustament per al repartiment de la circulació per sentits. 
 
Es considera un repartiment 50/50, per tant, emprant la Taula 8-4 del Manual de 
Capacitat es té: 
 
fR = 1,00 
 
 Factor d'ajustament de l'amplària de carrils i vorals. 
 
Els carrils són de 3,50 m d'amplària i els vorals d’1,0 m d'ample, pel que utilitzant la 
Taula 8-5 del Manual i interpolant resulta per als diferents nivells de servei: 
 
Factor fA 
Amplària de carrils 
 3,6 m 3,5 m 3,3 m 
Ample mig vorals (m) 
Nivell de servei Nivell de servei Nivell de servei 
A-D E A-D E A-D E 
 1,8 1,00 1,00 0,98 0,98 0,93 0,94 
1,2 0,92 0,97 0,90 0,95 0,85 0,92 
1,0 0,88 0,96 0,86 0,94 0,82 0,91 
0,6 0,81 0,93 0,79 0,91 0,75 0,88 
0,0 0,70 0,88 0,68 0,86 0,65 0,82 
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 Factor d'ajustament a causa de la presència de vehicles pesants en la circulació. 
 
 El factor d'ajustament per vehicles pesants s'obté de la fórmula: 
 
fVP = 1 / [1 + PC (EC - 1)] 
 sent: 
 
PC = percentatge de camions que integren el trànsit, en tant per un; 
EC = equivalent en vehicles lleugers dels mateixos, dependent del tipus de terreny i 
del nivell de servei, tal com els classifica el Manual. 
 
 El tipus de terreny és ondulat, tal i com s’ha especificat anteriorment. 
 
 El valor de PC es s’ha establert anteriorment en 10,95 % i els valors de EC es prenen 
de la Taula 8-6 del Manual, de la qual s'extreu un resum: 
 
Equivalent en vehicles lleugers, EC 
Nivell de servei Terreny ondulat 
A 4,0 
B i C 5,0 
D i E 5,0 
 
 Ajustament de la relació I/c. 
 
 Es calcula per a cada nivell de servei, prenent les dades de la Taula 8-1 del Manual, 
considerant terreny ondulat i un percentatge de prohibició d'avançament aproximat del 
40%. A continuació s'inclou un resum d'aquesta taula: 
 
40 % prohibició d’avançament 
Nivell de servei I/c terreny ondulat 
A 0,07 
B 0,19 
C 0,35 
D 0,52 
E 0,92 
 
 Càlcul de les intensitats de servei. 
 
 Amb els paràmetres definits i fent ús de la fórmula general, les intensitats de servei 
límits resultants per a cada nivell de servei són les indicades en les següents taules: 
 
DADES BÀSIQUES 
Ample carril (m) 3,50 IH/IMD 9,25% PC 10,95% 
Ample voral (m) 
Dret 1,0 Repartiment de la 
circulació per sentits 
50/50 
Esquerre 1,0 
Ample mig 1,0 Factor d'ajustament fR 1,00 
Tipus de terreny Ondulat % prohibit avançar 40% 
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INTENSITATS DE SERVEI, IS 
Nivell de servei A B C D E 
FHP 0,91 0,92 0,94 0,95 1,00 
fA 0,86 0,86 0,86 0,86 0,94 
EC 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
fVP 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 
I/c 0,05 0,17 0,32 0,48 0,91 
Is (veh./h) 99 311 574 852 1677 
 
4.4.- INTENSITATS DE SERVEI EN TRAMS DE CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES  
ESPECIALS 
 
Els trams amb característiques geomètriques especials són aquells que presenten rampes 
especials, entenent com a tals aquelles amb pendent superior o igual al 3% i longitud major 
o igual a 400 m. 
 
En aquestes rampes, la circulació dels vehicles que pugen està molt influïda per la inclinació 
i longitud de la rasant. En conseqüència, la capacitat de la via es redueix i les intensitats de 
servei del tram singular són diferents que les calculades en els trams normals, en els quals 
el càlcul s'ha realitzat suposant unes velocitats mitges de recorregut en rampa i unes 
condicions ideals en la carretera, com s'ha comentat en l'apartat anterior. 
 
Com a conseqüència d'això, cal emprar uns valors diferents dels factors d'ajustament i de la 
relació intensitat/capacitat ideal, i afegir l'efecte de la longitud i inclinació de la rampa. 
 
D'altra banda, tal com es comenta més endavant, la disminució de la capacitat en una rampa 
només té influència en realitat, quant a la necessitat de disposar un carril per a circulació 
lenta en carreteres de calçada única amb dos carrils (un per a cada sentit de circulació), 
quan la velocitat del vehicle pesant tipus en la rampa disminueix per sota de 40 km/h 
(calculada d'acord amb les corbes de la figura 7.1 “Variación de la velocidad del vehículo 
pesado”, de la Instrucció de Carreteres). 
 
Aquest fenomen no té lloc en totes les rampes de pendent superior o igual al 3 % i longitud 
major o igual a 400 m, atès que també depèn de la velocitat d'entrada en la rampa. 
 
Per aquest motiu cal analitzar prèviament el diagrama de velocitats mitges, per a establir 
com trams de característiques geomètriques especials només aquells en coincidència amb 
rampes de pendent superior o igual al 3%, de longitud mínima 400 m i en les quals la 
velocitat del vehicle pesant tipus descendeixi per sota de 40 km/h. 
 
A l’Apèndix 1 del present annex es mostra el diagrama de velocitats obtingut mitjançant el 
programa WH. En ell s’hi pot apreciar, que malgrat la presència de rotondes que fan 
disminuir la velocitat fins a 40 km/h, la variant no presenta trams amb condicions 
geomètriques especials ja que tot i presentar una rampa de pendent superior al 3% i de 
longitud superior a 400 m, la velocitat d’un vehicle pesant tipus no disminueix mai per sota 
dels 40 km/h establerts. 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                Annex núm. 7: Estudi de trànsit 
   
 
9 
4.5.- NIVELL DE SERVEI 
 
Per tant, d'acord amb la metodologia exposada i per a una IMD en l'any de posada en servei 
de 3127 veh./dia, la intensitat horària resultant és de 289,25 veh./h, en l'hora de projecte. 
 
A aquesta intensitat en l'hora de projecte li correspon un factor d'hora punta de 0,90 (Taula 
8-3 del Manual de Capacidad de Carreteras), pel que la intensitat horària en la punta de 15 
minuts és de 321,39 veh./h; intensitat compresa entre la límit corresponent al nivell de servei 
B (311 veh./h) i la del nivell C (574 veh./h). 
 
Per tant, d'acord amb la hipòtesi de creixement del trànsit prevista, el nivell de servei en l'any 
de posada en servei és C, inferior al màxim nivell de servei (D) recomanat per la Instrucció 
de Carreteres per a una carretera convencional de velocitat de projecte 80 km/h. 
 
4.6.- CARRILS ADDICIONALS 
 
D'acord amb la Instrucció de Carreteres, en rampes i pendents de carreteres de calçada 
única s'ampliarà la plataforma afegint un carril addicional per la dreta (carril per a circulació 
lenta) o, excepcionalment, pel centre (carril per a circulació ràpida), quan la velocitat del 
vehicle pesant tipus en la rampa o pendent disminueix per sota de 40 km/h en coincidència 
amb una disminució del nivell de servei, en aquesta rampa o pendent, en dos nivells 
respecte a l'existent en els trams adjacents. 
 
Tal i com hem comprovat anteriorment, en cas punt del traçat de la variant es donen 
aquestes condicions i per tant, no és necessari disposar carrils addicionals al llarg del traçat 
projectat. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de les 
seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats per tal 
d’aconseguir: 
 
 Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de projecte. 
 
 Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 
pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a la explanada tan 
sols arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva capacitat de suport. 
 
 Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 
 
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent Norma 6.1-
IC "SECCIONES DE FIRME", de la Instrucción de Carreteras, aprovada per ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
 
 
2.- DIMENSIONAMENT DEL FERM 
 
2.1.- CATEGORIA DEL TRÀNSIT PESANT  
 
La Norma 6.1-IC defineix vuit categories de trànsit pesant, segons la IMDp que es preveu 
per al carril de projecte l’any de posada en servei, d'acord amb la taula següent: 
 
Categoria del  
trànsit pesant 
T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDp (veh.pes./dia) ≥ 4.000 
< 4.000 
≥ 2.000 
< 2.000 
≥ 800 
< 800 
≥ 200 
< 200 
≥ 100 
< 100 
≥ 50 
< 50 
≥ 25 
< 25 
 
Si s’observa la prognosi realitzada a l’aforament esmentat tenim que: 
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Per tant, s’opta per establir una categoria del trànsit T31 per a la Variant de Santa Coloma, 
sota les següents hipòtesis: 
 
- La IMD obtinguda a l’estació d’aforament situada a l’entrada de Santa Coloma de 
Queralt al P.K. 25+500 és la mateixa que es tindria a l’entrada de la Variant. 
 
- En aquest punt, els vehicles escolliran dues opcions per seguir el seu trajecte: 
 
1) Continuar per l’actual carretera C-241d per entrar a la població de Santa 
Coloma de Queralt. 
2) Agafar la Variant en cas de no tenir necessitat d’aturar-se a la població de 
Santa Coloma de Queralt. 
 
Per tant, la IMD de la Variant es veurà disminuïda per aquest fet. 
 
- Per contra, la construcció de la Variant de Santa Coloma de Queralt generarà un 
tràfic atret que farà augmentar la IMD, contrarestant l’efecte esmentat al punt 
anterior. 
 
Així doncs, s’ha cregut convenient establir una categoria del trànsit T31 per a la Variant de 
Santa Coloma de Queralt. 
 
Finalment, s’estableix una categoria del trànsit T41 per a les connexions des de la rotonda 
cap a les carretera existent T-220 degut a què el trànsit circulant en aquestes connexions 
serà inferior al de la Variant i per tant, s’opta per disminuir la categoria del trànsit pesant. 
 
2.2.- ESPLANADA 
 
Als efectes de definir l'estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres categories 
d'esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2): 
 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
En carreteres amb categoria de trànsit T31, la Norma contempla la formació d’esplanades 
E1, E2 i E3. 
 
En el present projecte s’opta per una esplanada E2 formada per sòl seleccionat tipus 2. 
 
De la consulta de l’annex de geologia i geotècnia es pot generalitzar que el nostre terreny 
natural està format, segons les especificacions del “Pliego de Prescripciones Técnicas PG-
3”, per sòls tolerables. Així, per aconseguir una esplanada E2 es col·locaran 75 cm de 
material seleccionat tipus 2 damunt el terreny natural format per sòls tolerables. 
 
La cota de l’esplanada ha de quedar com a mínim a 60 cm per sobre del nivell més alt 
previsible de la capa freàtica on el sòl utilitzat sigui seleccionat, a 80 cm on sigui adequat, a 
100 cm on sigui tolerable i a 120 cm on siguin marginals o inadequats. 
 
Un cop determinada la categoria de trànsit, T31 per a la Variant i T41 per a les connexions a 
la T-220 des de la rotonda, i l’esplanada E2, estem en disposició d’escollir la secció de ferm 
a col·locar. 
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3.- VARIABLES CLIMÀTIQUES 
 
La instrucció únicament considera les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la 
precipitació mitjana anual.  
 
S’estableixen tres zones estivals als efectes d’escollir el betum asfàltic i de fixar la relació 
ponderal pols mineral/betum en les mescles bituminoses. En funció de la precipitació mitjana 
anual, major o menor de 800 mm, s’estableixen dues zones pluviomètriques: plujosa i poc 
plujosa, respectivament.  
 
Les característiques climàtiques referents a la zona de projecte segons les figures que 
proporciona la Instrucció són les següents: 
 
 Zona tèrmica estival mitjana 
 Zona poc plujosa 
 
 
4.- SECCIONS DE FERM 
 
La secció de ferm adoptada per a la Variant de Santa Coloma de Queralt és la número 3121 
(trànsit T31, esplanada E2), del catàleg de seccions de ferms, mentre que per les 
connexions des de la rotonda cap a la carretera existent T-220 s’adopta la secció de ferm 
número 4121 (trànsit T41, esplanada E2). 
 
4.1.- VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
L’esplanada E2 es forma col·locant 75 cm. de sòl seleccionat tipus 2 damunt del terreny 
natural. Acte seguit, es disposarà una capa de tot-ú artificial de 40 cm. i després el paquet 
de ferms de 16 cm. 
 
La secció de ferm adoptada està formada per les següents capes: 
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d’adherència ECR-2d-m 
- 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCARIA 
- Reg d’adherència ECR-1d 
- 8 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA 
- Reg d’emprimació ECI 
- 40 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
4.2.- CONNEXIONS DES DE LA ROTONDA A LA CARRETERA T-220  
 
L’esplanada E2 es forma, com en el cas anterior, col·locant 75 cm. de sòl seleccionat tipus 2 
damunt del terreny natural i a continuació, es col·locarà una capa de tot-ú artificial de 30 cm. 
i després el paquet de ferms de 10 cm. 
 
La secció de ferm adoptada està formada per les següents capes: 
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d’adherència ECR-2d-m 
- 7 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20 CALCARIA 
- Reg d’emprimació ECI 
- 30 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
4.3.- ESTRUCTURES 
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Pel viaducte sobre el riu Gaià i pel pas superior projectat , la secció de ferm adoptada que 
s’estendrà sobre el tauler està formada per les següents capes:  
 
- 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2). 
- Reg d’adherència ECR-2d-m 
- 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA 
- Reg d’adherència ECR-1d 
- Reg de curat ECR-1 
 
 
5.- BETUMS I REGS 
 
El betum considerat en el present projecte constructiu és el betum de penetració asfàltic B 
60/70 per les capes S-12 calcària, S-20 calcària i G-20 calcària. Per capes de 
microaglomerat M-10 aquest és diferent, concretament el B 55/70 modificat amb elastòmer. 
Els dos números indiquen l’interval en el qual ha d’estar comprès el valor de la penetració a 
25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre. Com menor és la penetració més dur 
i consistent és el betum. 
 
Els betums asfàltics són una mescla d’hidrocarburs naftènics, parafínics i aromàtics. Des del 
punt de vista de la seva naturalesa, són sistemes col·loïdals on la fase continua està 
constituïda per un medi fluid oliós i on la fase discontinua o dispersa està formada per 
asfaltens i resines asfàltiques. Aquest sistema col·loïdal és de tipus gel. Són semisòlids o 
sòlids a temperatura ambient. 
 
Les emulsions bituminoses utilitzades a les carreteres poden ser bàsiques o aniòniques i 
àcides o catiòniques, segons la polaritat que l’emulgent proporcioni a les partícules de 
betum. En termes generals, les emulsions aniòniques tenen bona adhesivitat amb els àrids 
calcaris i les catiòniques amb els silicis, encara que també amb la majoria dels calcaris. 
 
Les emulsions bituminoses es conserven i s’usen en estat aquós. Al posar-les en obra en 
contacte amb la superfície dels àrids, per reacció química o per evaporació de l’aigua les 
partícules de betum es tornen a unir formant la pel·lícula contínua desitjada. A aquest procés 
se l’anomena ruptura de l’emulsió. La velocitat de ruptura d’una emulsió és un factor decisiu 
per a la seva aplicació a obra. 
 
El present projecte constructiu contempla tres tipus d’emulsions bituminoses. La primera 
serà una emulsió catiònica com a reg d’adherència entre la capa intermèdia i la capa base 
del tipus ECR-1d (de ruptura ràpida amb continguts de betum entre el 43 i el 66%). La 
segona serà una emulsió catiònica com reg d’adherència entre el microaglomerat M-10 i la 
capa de S-12 i S-20, del tipus ECR-2d-m (de ruptura ràpida amb continguts de betum entre 
el 65% i el 70%). I per últim tenim un reg d’imprimació que apliquem a la capa de tot-ú 
artificial. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                    Annex núm. 9: Climatologia, hidrologia i drenatge 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 9 
CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                    Annex núm. 9: Climatologia, hidrologia i drenatge 
  
 
1 
 
 
 
 
 
Í N D E X 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 2 
2.- CLIMATOLOGIA 3 
2.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL CLIMA A LA ZONA DEL PROJECTE 3 
3.- HIDROLOGIA 8 
3.1.- DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE EMPRAT 8 
3.2.- CÀLCUL DE CABALS 13 
4.- DRENATGE TRANSVERSAL 14 
4.1.- INTRODUCCIÓ 14 
4.2.- CRITERIS DE DISSENY 14 
4.3.- DIMENSIONAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE 18 
4.4.- CUNETES DE GUARDA 19 
5.- DRENATGE LONGITUDINAL 20 
5.1.- ESTUDI DE CABALS 20 
5.2.- ELEMENTS DEL DRENATGE LONGITUDINAL. CÀLCULS HIDRÀULICS. 20 
 
 
 
APÈNDIXS 
 
Apèndix 1.-  Plànol de conques i d’isomàximes 
 
Apèndix 2.-  Mapa d’usos del sòl i cartografia geològica (ICC) 
 
Apèndix 3.- Càlcul de cabals 
 
Apèndix 4.- Dimensionament de les obres de drenatge transversals 
 
Apèndix 5.- Dimensionament de les cunetes de guarda 
 
 
 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                    Annex núm. 9: Climatologia, hidrologia i drenatge 
  
 
2 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex és l’estudi climatològic i hidrològic de la nova Variant de Santa 
Coloma de Queralt, objecte del present Projecte Constructiu. 
 
L’estudi climatològic s’orienta a la definició de les principals característiques climàtiques de la 
zona per tal d’establir, en base als resultats obtinguts, la incidència que aquests tindran en la 
construcció de l’obra. 
 
L’estudi hidrològic pretén analitzar el règim de precipitacions i de la resta de característiques 
hidrològiques de l’àrea on s’ubiquen les obres, així com la definició i estudi de les conques 
interceptades per la obra projectada. 
 
L’estudi del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades climàtiques obtingudes a 
l’Institut Nacional de Meteorologia, mentre que l’estudi hidrològic s’ha realitzat amb les 
dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les següents publicacions han 
estat utilitzades per a realitzar el present Annex: 
 
 Instrucción de carreteras 5.2-I.C. Drenaje superficial. MOPU. 1990. 
 Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, publicada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data març de 2003. 
 Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvials, 
publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 2004. 
 Altes Climàtic de Catalunya 
 
Així, amb tota la informació obtinguda en els estudis climatològic i hidrològic, serem capaços 
d’obtenir les característiques climàtiques de la zona, i els cabals que ens generaran les pluges 
de les diferents conques, cosa que ens permetrà dimensionar les obres de drenatge 
necessàries per al bon funcionament de l’obra. 
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2.- CLIMATOLOGIA 
 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé d’interès 
en l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la geomorfologia, la tipologia 
del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona les formes 
de vida i els usos del sòl per part de l’home. 
 
2.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL CLIMA A LA ZONA DEL PROJECTE 
 
2.1.1.- MORFOLOGÍA COMARCAL 
 
Característiques  
 
Capital : Montblanc (6.632 h) 
Província : Tarragona 
Habitants : 20057 
Extensió : 650,2 km2 
Densitat : 30,8 h/km2 
Renda familiar disponible : 10.899€ (2000) 
PIB comarcal : 298.000.000€(2004) 
Núm. de municipis : 22 
 
La Conca de Barberà és una comarca interior situada a l'extrem sud-occidental de Catalunya. 
És una de les comarques catalanes més clarament definides des del punt de vista geogràfic; 
una de les més antigues des del punt de vista històric i de nom emprat ja al segle XVII. Nom 
que, curiosament, no prové de la seva capital, Montblanc, sinó d'un petit municipi: Barberà de la 
Conca. 
 
2.1.2.- EL MARC ATMODFÈRIC I CLIMÀTIC 
 
La zona d’estudi presenta un clima entre subhumit (C1) i semiàrid (D), segons l’índex d’humitat 
de Thornthwaite consultable a les bases de l’Atles Climàtic de Catalunya disponibles del 
Sistema d’Informació Geogràfica de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. 
  
L’àmbit d’estudi i la Conca de Barberà de forma més global presenten característiques 
climatològiques de transició entre les comarques costaneres i les de la plana d’Urgell. Si bé 
geològicament la majoria de la comarca està inclosa dins la Depressió Central no hi ha 
accidents d’importància que la separin de les terres de l’interior - amb clima continentalitzat -, el 
cert és que les serres que fan de frontera amb el Camp de Tarragona són d’altituds modestes i 
no constitueixen, doncs, una barrera prou important per a la influència suavitzadora de la 
Mediterrània. 
 
L’amplitud tèrmica anual indica una evolució contrastada de les temperatures durant l’any, que 
van des dels 7 ºC de temperatura mitjana als mesos d’hivern fins als 23 de juliol i agost. 
Aquesta amplitud tèrmica pot ser superada en indrets especialment enclotats del fons de la 
Conca i afectats a l’hivern per inversions tèrmiques que es produeixen en dies encalmats, com 
és el cas de Sarral.  
 
Referent a les precipitacions el repartiment anual assenyala els dos màxims típics de la zona 
mediterrània catalana, el de primavera i el de tardor, si bé cal remarcar que les pluges totals 
caigudes són força semblants en tots dos períodes - un 30% del anual - , fet que diferencia el 
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clima de la Conca del costaner, on es produeix un marcat màxim tardoral. També cal destacar 
la importància del mínim hivernal, període que es mostra tan sec com el d’estiu, quan les 
pluges de juny fan pujar força la mitjana en relació a comarques properes. La situació de la 
comarca permet que les pluges frontals d’origen atlàntic hi arribin amb molta més intensitat que 
a la costa, i al mateix temps que els temporals de llevant mediterranis puguin afectar-la amb 
certa intensitat, per la qual cosa les precipitacions hi són força més quantioses que a la veïna 
plana d’Urgell i bastant més ben repartides durant l’any que al Camp de Tarragona. Malgrat tot, 
la comarca no s’escapa de l’eixut estival amb un important dèficit hídric de dos mesos, juliol i 
agost.  
 
Altres elements destacables del Clima comarcal són les boires, que poden afectar durant 
l’hivern els sectors més deprimits del fons de la Conca estricta i de la vall del Corb; i els vents, 
dels quals cal destacar el mestral durant la meitat freda de l’any - si bé hi és normalment menys 
intens que al Camp de Tarragona, a causa del relleu enfonsat - i les marinades durant l’estiu 
que refresquen sensiblement les temperatures de la tarda als sectors més enlairats. 
 
Es mostren tot seguit les principals dades climatològiques de la zona d’estudi, les quals s’han 
consultat mitjançant el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) MiraMon: 
 
Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Tipus de clima (índex d'humitat de Thornthwaite)
< -40 a -20 Semiàrid (D)
-20 a 0 Sec subhumit (C1)
0 a 20 Subhumit (C2)
20 a 40 Humit (B1)
40 a 60 Humit II (B2)
60 a 80 Humit III (B3)
80 a 100 Humit IV (B4)
> 100 Perhumit (A)
N
 
Tipus de clima (segons l’índex d’humitat de Thornthwaite) sec subhumit C1 (de -20 a 0) amb 
intrusió de una part semiàrida D (de -40 a -20). 
Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Temperatura mitjana anual (ºC)
17 a 18 º
16 a 17 º
15 a 16 º
14 a 15 º
13 a 14 º
12 a 13 º
11 a 12 º
10 a 11 º
9 a 10 º
8 a 9 º
7 a 8 º
6 a 7 º
5 a 6 º
4 a 5 º
N
 
Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Precipitació mitjana anual (mm)
> 1250
1200 a 1250
1150 a 1200
1100 a 1150
1050 a 1100
1000 a 1050
950 a 1000
900 a 950
850 a 900
800 a 850
750 a 800
700 a 750
650 a 700
600 a 650
550 a 600
500 a 550
N
 
Temperatura mitjana anual d’entre 12-13ºC al 
nord i 13-14C al sector sud de la zona 
d’estudi. 
Precipitació mitjana anual d’entre 500 i 550 
en tot l’àmbit d’influència del projecte. 
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Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Amplitud tèrmica anual (ºC)
> 20º
19 a 20 º
18 a 19 º
17 a 18 º
16 a 17 º
15 a 16 º
14 a 15 º
< 14 º
N
 
Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Concentració estival de l'eficàcia tèrmica
< 48 % (a')
48 % a 51,9 % (b'4)
51,9 % a 56,3 % (b'3)
56,3% a 61,2 % (b'2)N
 
Amplitud tèrmica anual d’entre 16 i 17ºC al 
nord de la zona d’estudi i de 17 a 18 i 18 a 19 
al sud de l’àmbit d’influència del projecte.  
Concentració estival de l’eficàcia tèrmica 
(segons  Thornthwaite) d’entre un 48 i un 
51,9% (b’4) en tot l’àmbit d’influència del 
projecte. 
Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Evapotranspiració potencial i regions tèrmiques
855 a 997 mm Mesotèrmica III (B'3)
712 a 855 mm Mesotèrmica II (B'2)
572 a 712 mm Mesotèrmica I (B'1)
427 a 572 mm Microtèrmica II (C'2)
286 a 427 mm Microtèrmica I (C'1)
N
 
Montoliu de Segarra
Talavera
Guimerà
Sant Martí de Tous
Santa Coloma de Queralt
CiutadillaNalec Vallfogona de Riucorb
Llorac
Savallà del Comtat
Passanant
Conesa
Vallbona de les Monges
Santa Maria de MirallesBellprat
les Piles
Forès
els Omells de na Gaia
Pontils
la Llacuna
Senan
Rocafort de Queralt
Sarral
Solivella
Blancafort
l'Espluga de Francolí
Querol
el Pont d'Armentera
Barberà de la Conca
Torrelles de Foix
Pira
Pontons
Montblanc
Cabra del Camp
Aiguamúrcia
Figuerola del Camp
el Pla de Santa Maria
Xarxa principal de carreteres
Dèficit hídric anual (mm)
> 500
400 a 500
300 a 400
200 a 300
100 a 200
0 a 100
< 0
N
 
Evapotranspiració potencial d’entre 712 i 855 
mm, la qual correspon a la regió 
Mesotèrmica II (B’2) a tot l’àmbit d’influència 
del projecte. 
Dèficit hídric anual (segons Thornthwaite) 
d’entre 200 i 300 mm a la major part de 
l’àmbit, i d’entre 100 a 200 al nord de l’àmbit 
del projecte. 
 
 
A continuació es presenten les taules resum relatives a les dades enregistrades a l’estació 
meteorològica de Santa Coloma de Queralt entre els anys 2002 i 2003, extretes de la web del 
Servei Meteorològic de Catalunya que presenta les dades de la Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques (XEMA).  
 
ANY 2003 gen feb març abr mai jun jul ago set oct nov des any
T mitjana 3,5 3,3 8,8 10,4 14,6 22,1 22,7 24,2 17 11,5 9 4,7 12,7
Precipitació (mm) 23,8 103,3 49 19,9 105,9 2,2 4,2 66,1 59,5 192,5 90,8 47 764,2
Mitjana de T màx. 7,4 7,1 14,7 16,1 21,1 29,7 30,3 31,6 22,7 15,9 12,8 8,4 18,2
Mitjana de T mín. -0,1 0,2 4 5,3 8,9 15,6 16,5 18,1 12,6 7,9 6 1,6 8,1
Dies de glaçada 18 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 40
Dies de precipitació 8 17 9 9 13 3 8 9 17 17 17 17 144
T màx. absoluta 17,2 11,1 21,1 24,1 28,2 35,7 36,1 36,4 27,1 24,7 18,4 13 36,4
T mín. absoluta -5,7 -5,5 0,4 -0,6 4,7 11,6 11,3 14,2 9,9 0,7 2,3 -3,8 -5,7
Humitat relativa mitjana (%) 72 79 67 66 68 52 57 51 72 77 82 81 69
Irradiació mitjana diària (MJ/m
2
) 8,2 8,5 17 20,8 25,7 28,1 27,8 25 16,9 10,6 8 6,6 17
Velocitat mitjana (a 6m en m/s) 4,9 3,7 2,6 3,4 2,5 2,4 2,7 2,3 2,6 3,6 3,1 3,7 3,1
NW NW NW NW NW SW SW SW NW NW NW NW NW  
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ANY 2002 gen feb març abr mai jun jul ago set oct nov des any
T mitjana 4,7 6,7 8,6 10,2 12,8 19,1 20,5 19,1 16,7 13,3 9 6,6 12,3
Precipitació 20,9 11 53,6 85,9 38,2 45,3 2,6 27,8 19,1 58,5 57 37,5 457,3
Mitjana de T màx. diària 8,5 11,8 13,6 15,8 18,5 25,9 28,1 26,3 23,1 18,8 13,1 10 17,8
Mitjana de T mín. diària 1,6 2,6 4,3 5,4 7,7 12,8 14,2 13,8 11,9 9 5,6 3,7 7,7
Dies de glaçada 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Dies de precipitació 18 4 11 16 12 7 4 11 15 11 13 14 136
T màx. absoluta 17,9 17.2 21.7 24.7 25.7 32.3 34.1 33.9 28.1 24.5 19.4 15.6 34.1
T mín. absoluta -2 -1,7 0,4 1,7 2,1 5,8 9,6 8,4 5,1 4,3 2,9 -0,4 -2
Humitat relativa mitjana (%) 81 69 74 72 67 52 59 65 70 73 75 80 70
Irradiació mitjana diària (MJ/m
2
) 7 12,7 14,6 20,6 24,1 27,3 26,5 21,9 17,2 12,5 8,4 5,9 16,6
Velocitat mitjana (a 6 m en m/s) 1,7 2,6 1,9 1,6 1,9 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 2 2,1 1,7  
 
Com es pot observar, la temperatura mitjana enregistrada a Santa coloma de Queralt durant els 
anys 2003 i 2002 va oscil·lar entre els 12,7 i 12,3 ºC, respectivament. La mitjana de les 
temperatures màximes fou d’uns 18,2ºC al 2003 i 17,8ºC al 2002, mentre que la mitjana de les 
temperatures mínimes va variar entre els 8,1ºC al 2003 i 7,7ºC al 2002. Pel que fa a la 
temperatura màxima absoluta dir que aquesta va arribar als 36,4 ºC l’any 2003 (el 13 d’agost), 
en canvi,  l’any 2002 va ser inferior (34,1 ºC el 20 de juny). Quant a la mínima absoluta aquesta 
fou de -5,7ºC l’any 2003 el 13 de gener, mentre que l’any 2002 fou notablement superior (-2,0 
el 17 de Gener). Així, a la zona d’estudi els mesos més calorosos són el juny, juliol i l’agost, i 
els més freds desembre, gener i febrer.  
 
En relació a les precipitacions, destacar la forta irregularitat dels totals anuals, amb anys de 
pluges abundants i d’altres de molt minses. Així, l’any 2003 fou un any anormalment plujós 
(764,2 mm) si ho comparem amb les dades de l’Atles Climàtic i amb les de la resta d’anys que 
localitzen l’àmbit d’estudi a una regió amb precipitacions d’entre 500 i 550 mm anuals. Pel que 
fa a la intensitat, es registren quantitats considerables en determinades ocasions  en produir-se 
els aiguats típics del clima mediterrani litoral. Aquests aiguats es poden veure representats a 
les pluges caigudes els mesos de febrer, maig o octubre que superen els 100 mm arribant a 
192mm el mes d’octubre. Així doncs, la tardor i la primavera són les estacions en les que plou 
més i els mesos d’estiu els que plou menys (2,2 mm juny 2003 i 2,6 juliol 2003). Cal destacar 
que les quantitats totals caigudes a la primavera i tardor són força semblants , fet que diferencia 
el clima de la Conca del costaner, on es produeix un marcat màxim tardoral  Respecte la 
humitat relativa mitjana, aquesta ha oscil·lat entre el 81 i el 51-52% ambdós anys (2002 i 2003), 
sempre  més baixa durant el juny i els mesos d’estiu. Mencionar també la presència de boires, 
que poden afectar durant l’hivern els sectors més deprimits de l’àmbit d’estudi. 
 
Finalment, i en relació al vent, dir que la seva velocitat mitjana fou lleugerament superior l’any 
2003 (3,1 m/s) que el 2002 (1,7). La direcció del vent ve condicionada, en gran part, per la 
morfologia del terreny que envolta el municipi. En aquest cas, la forma del relleu fa que els 
vents siguin predominantment del NW i SW, aquests últims sobretot als mesos d’estiu (juny, 
juliol i agost). 
 
Es mostra tot seguit la fitxa resum de l’estació meteorològica de Santa Coloma de Queralt per a 
l’any 2003. 
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3.- HIDROLOGIA 
 
3.1.- DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE EMPRAT 
 
Per a estimar els cabals un funció de diferents períodes de retorn, en cada una dels cursos 
d’aigua afectats per les obres, ens basarem en la metodologia establerta en la Instrucción 5.2-
IC i recolzada per la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 2004. 
 
El primer que s’ha de determinar es la manera de ploure que existeix en cada una de les 
zones. Les pluges tenen caràcter estocàstic per la qual cosa es poden tractar com una variable 
aleatòria. 
 
Per tant, si es considera el valor de la precipitació caiguda en un dia (Pd)T associada  a un 
període de retorn de T anys es defineix com la precipitació diària que té una probabilitat P 
d’ésser superada per la precipitació diària màxima anual Pd en un any qualsevol de: 
 
T
PdPdP T
1
))((  
 
La única manera d’obtenir informació en quan a les pluges que poden caure en una 
determinada conca és l’anàlisi de tempestes que s’hagin produït a la zona. Malauradament, la 
informació enregistrada de precipitacions és limitada i només es disposen de sèries de dades 
històriques de pocs anys en comparació dels períodes de retorn habituals. A més a mes, sovint 
aquestes dades tenen fiabilitat limitada, sobretot per grans tempestes. 
 
Conscient d’aquest problema, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a disposició la 
informació més avançada sobre els mapes d’isomàximes de precipitació, Pd corresponents als 
períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys. A l’Apèndix 1 es mostren les isomàximes 
que cada un dels períodes de retorn esmentats. 
 
En aquest estudi s’introdueixen millores per a l’estimació de les màximes pluges previsibles en 
les diferents zones de Catalunya, no només en l’aportació de noves dades sinó en l’aplicació 
de noves tecnologies estadístiques. Així, l’ajust de les dades es realitza amb la distribució 
SQRT-ET màx; aquesta distribució recomanada per l’Agència Catalana de l’Aigua i pel CEDEX, 
respon fonamentalment a l’àmbit mediterrani i sol donar valors més conservadors que la de 
Gumbel per períodes grans.  
 
Els resultats d’aquest estudi es resumeixen en la següent informació: 
 
Relació de cobertures SIG (ràsters tipus grid “txt”, i cobertures vectorials d’ArcInfo) i mapes 
CAD (fitxers “dxf” d’exportació dels vectorials”). 
 
 MAPES DE PENDENTS 
 
Àmbit:   Tota Catalunya 
 
Tipus: MDE 100x100 en format ràster d’ArcInfo i txt, creat a 
partir del MDT 100x100. 
 
Característiques: Inclou només dues categories; per sobre o per sota del 
3% de pendent. 
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Nota:  S’acompanyen com a referències les cobertures 
vectorials d’ArcInfo (consultables amb ArcView) de la 
xarxa fluvial i diferents conques i subconques. 
 
 MAPES DE PRECIPITACIONS DIÀRIES MÀXIMES 
 
Àmbits:  Conques Internes de Catalunya (CIC), referenciats al 
Fus 31N 
 Conques Catalanes de l’Ebre (CCE), referenciats al 
Fus30N 
 
Tipus:  Ràsters 1000x1000 en format txt, i vectorials de les 
línies isomàximes, tant per SIG (cobertures d’ArcInfo) 
com per CAD (format dxf, en 3D amb isoietes 
estructurades com a línies de nivell). 
 
Característiques: Les unitats dels valors de les precipitacions diàries 
màximes (pels diferents períodes de retorn de 5, 10, 25, 
50, 100 i 500 anys) són en mm, i l’equidistància entre 
isoietes és de 5 mm. Aquests plànols s’adjunten a 
l’apèndix núm. 1. 
 
Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd, caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient 
KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant la següent expressió: 
 
1AK    si S ≤ 1 Km
2 
 
15
log
1
S
KA   si S > 1 Km
2 
On: 
 
KA : Coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd. 
S : Superfície de la conca, expressada en km2. 
 
De totes les conques estudiades, la 2 i la 5  tenen una conca superior a 1 Km2. 
 
L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè els valors de precipitació 
diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el tractament estadístic de les 
seves series històriques, són obtinguts per a punt concrets (estacions meteorològiques) en 
comptes d’àrees extenses, que és el que es considera en els càlculs. Amb aquest coeficient es 
té en compte el fet que aquestes estacions algunes  vegades són a prop del centre del xàfec, 
altres vegades a prop de les vores exteriors i altres vegades en posicions intermèdies. 
 
Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar es el valor Pd’ calculat com: 
 
dAd PkP ·'  
 
Per a les dues conques citades es mostren les pluges reduïdes pels diferents períodes de 
retorn estudiats en funció de l’àrea: 
 
Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd' Pd Pd'
2 115,6 70,0 69,7 85,0 84,6 105,0 104,6 120,0 119,5 137,5 136,9 180,0 179,2
5 467,5 70,0 66,9 85,0 81,2 105,0 100,3 120,0 114,6 137,5 131,4 180,0 172,0
Àrea (Ha)Conca 
T=100 T=500T=5 T=10 T=25 T=50
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A continuació es mostren les Pd assignades per a la resta de conques: 
 
PERÍODE RETORN T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500
Pd (mm) 70,0 82,5 102,5 120,0 135,0 180,0  
 
Una vegada coneguda la precipitació diària Pd, s’han de construir les corbes IDF les que 
resulten d’unir punts representatius de la intensitat mitjana en intervals de diferent durada i 
corresponents tots ells a una mateixa freqüència o període de retorn. 
 
La seva obtenció només és possible a partir de l’anàlisi de tempestes enregistrades amb 
pluviògrafs i a la Península, se solen utilitzar les corbes proposades per Témez, que va deduir 
la relació següent: 
128(
28(
1
1
1.0
1.01.0 D
dI
I
I
I
 
On: 
 I: Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D hores 
corresponents al període de retorn. 
 
D
P
I  
 
 I1: Intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per una durada efectiva de la pluja d’una hora, expressada en mm/h. 
 
 Id: Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en mm/h. Id no 
és exactament igual a I24 
 
 D: Durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I. Aquesta durada 
efectiva D s’expressa en hores. 
 
El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor 
mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990): 
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Fins aquest punt s’ha intentat representar la manera de ploure en una conca determinada, a 
partir d’ara es transformarà la pluja en escorrentiu. El model més utilitzat, i el que s’exposa en la 
Instrucción 5.2-IC, és el Mètode Racional. 
 
Aquest mètode calcula el cabal màxim (Q) d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca 
amb una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un temps 
mínim igual a temps de concentració. 
 
Es defineix el temps de concentració Tc, con el temps que transcorre entre la finalització de la 
precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial, això es equivalent a dir que 
es el temps que triga una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior del curs principal 
d’aigua a sortir pel punt de sortida.  
 
Per a conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca, el 
temps de concentració té la següent expressió: 
 
76,0
4
1
3,0
J
L
Tc    
 
Per a conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca i 
amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o complet 
i/o curs principal no revestit amb material impermeable i de petita rugositat com el formigó, el 
temps de concentració té la següent expressió: 
 
76,0
4
1
3,0
21
1
J
L
Tc  
 
on: 
Tc: és el temps de concentració de la conca expressat en hores. 
L: és la longitud del curs principal de la conca. 
J: és el pendent mig del curs principal en tant per u. 
µ: és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u, km2/km2 
 
En el present projecte, totes les conques són rurals excepte la conca 5 que és una conca 
urbanitzada en el 18% de la seva superfície, i per tant, s’ha emprat l’anterior expressió pel 
càlcul del seu temps de concentració. 
 
Un altre terme que intervé en el Mètode Racional és el coeficient d’escorrentiu. El coeficient 
d’escorrentiu vol expressar el tant per u d’aigua de pluja que es transforma en escorrentiu 
superficial. El coeficient de escorrentiu s’ha calculat mitjançant la fórmula:  
 
2
0
00
11
231
P
P
P
P
P
P
C
d
dd
 
 
d’acord amb la Instrucció de Carreteres Norma 5.2-I.C.  
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El terme fonamental d’aquesta igualtat és l’anomenat llindar de escorrentiu (P0), que 
representa el valor de precipitació a partir del qual l’aigua transcorre com escorrentiu superficial.  
 
El valor de P0 s’obté mitjançant la determinació del Grup del sòl i l’Ús del sòl, el primer es 
determina amb la cartografia geològica a escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC), mentre que el segon es troba amb el mapa d’usos del sòl a escala 1:250.000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, aquests mapes es troben a l’Apèndix 2 del present Annex. 
 
La zona de projecte presenta dos Grups de sòl: segons la cartografia geològica té els codis 
P8G (lutites, gresos, margues i calcàries, localment dolomies i guixos, i localment lignits), que 
correspon al grup del tipus B, i el codi P8I (gresos i lutites) que correspon al grup del tipus C. 
Pel que fa als usos del sòl, la zona de projecte es considera com conreus herbacis de secà i 
bosquines i prats, que tenen una equivalència amb la Intrucció 5.2-IC com a cereals d’hivern i 
massa forestal mitjana, respectivament. 
 
A continuació detallem la geologia i els grups del sòl per a cada conca: 
 
CONCA GEOLOGIA (CODIS) GRUP SÒL % ÀREA
P8G B 11
P8I C 89
P8G B 38
P8I C 62
3 P8G B 100
P8G B 89
P8I C 11
P8G B 52
P8I C 48
P8G B 90
P8I C 10
7 P8G B 100
8 P8G B 100
9 P8G B 100
2
6
1
4
5
 
 
Posteriorment, aquest valor de P0 es modifica per un factor corrector (K) amb el que es té en 
compte la humitat inicial del terreny en el moment d’inici de la pluja, el que significa una 
disminució de la capacitat d’infiltració de l’aigua al terreny. Aquest factor corrector s’ha corregit 
de la figura 2-5 de la instrucció 5.2-I.C. segons s’especifica “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” publicat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb un 
valor de 1,3. 
 
Amb tots els paràmetres definits anteriorment, ja estem en disposició de poder aplicar 
l’expressió del Mètode Racional. Si la pluja neta fos igual a la precipitació (que equival a dir que 
el llindar d’escorrentiu és nul), el cabal Q seria el producte de la intensitat I per a la superfície S 
en unitats coherents. 
 
La detracció d’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient 
d’escorrentiu C, que és la relació entre el cabal Q i el cabal I·S. 
 
Per tant, la formula bàsica de Mètode Racional és: 
 
SICQ **  
On: 
 
 Q: cabal punta (m3/s) 
 C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
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 I: Intensitat de pluja (m/s) 
 S: Superfície de la conca (m2) 
 
Les unitat en què estan expressades les diferents variables a la fórmula anterior no son d’ús 
comú en aquest tipus d’estudis, per la qual cosa és convenient fer un canvi d’unitats: 
 
6,3
** SIC
Q  
On: 
 
 Q: cabal punta (m3/s) 
 C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
 I: Intensitat de pluja (mm/h) 
 S: Superfície de la conca (km2) 
 
La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions en 
la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, és necessari aplicar a la 
formula anterior un coeficient de majoració K del cabal punta calculat per corregir l’error 
esmentat. Aquest coeficient s’anomena coeficient d’uniformitat. 
 
De l’anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir l fórmula següent per al 
càlcul del coeficient d’uniformitat: 
14
1
25,1
25,1
c
c
T
T
K  
On: 
 
 K: Coeficient d’uniformitat (adimensional) 
 Tc: Temps de concentració, expressat en hores 
 
Per tant, amb l’aplicació d’aquest coeficient d’uniformitat, la fórmula del Mètode Racional 
s’expressa com: 
6,3
**
*
SIC
KQ  
On: 
 
Q: cabal punta (m3/s) 
C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I: Intensitat de pluja (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al  temps 
de concentració de la conca. 
S: Superfície de la conca (km2) 
 
3.2.- CÀLCUL DE CABALS  
 
A continuació es mostra un resum dels càlculs realitzats mitjançant el Mètode Racional abans 
descrit aplicat a totes les conques pels períodes de retorn de 25 i 500 anys. El càlculs detallats 
així com la resta de períodes de retorn es mostren a l’Apèndix 3 del present Annex. 
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CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=25 1,12 781 680 101,00 0,0902 25,58 11 0,52 16,21 102,5 4,27 69,2 14,8 0,55 1,03 2,8
2 T=25 2,00 800 658 142,00 0,0710 115,64 11 0,84 12,22 104,6 4,36 53,2 17,4 0,50 1,05 9,1
3 T=25 0,24 687 676 11,00 0,0458 3,51 11 0,18 28,43 105,0 4,38 124,4 23,2 0,40 1,01 0,5
4 T=25 0,47 688 663 25,00 0,0532 5,88 11 0,30 22,08 105,0 4,38 96,6 22,2 0,42 1,02 0,7
5 T=25 3,30 851 639 212,00 0,0642 467,48 11 0,80 12,61 100,3 4,18 52,7 15,7 0,52 1,05 37,6
6 T=25 1,60 730 656 74,00 0,0463 44,01 11 0,77 12,87 105,0 4,38 56,3 22,3 0,42 1,05 3,0
7 T=25 0,14 690 679 11,00 0,0786 2,94 11 0,11 36,69 105,0 4,38 160,5 23,2 0,40 1,00 0,5
8 T=25 0,73 691 679 12,00 0,0164 4,14 11 0,52 16,23 105,0 4,38 71,0 23,2 0,40 1,03 0,3
9 T=25 0,75 707 686 21,00 0,0280 2,75 11 0,48 16,98 105,0 4,38 74,3 23,2 0,40 1,03 0,2
PERIODE DE RETORN  Tr = 25 anys
 
 
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=500 1,12 781 680 101,00 0,0902 25,58 11 0,52 16,21 180,0 7,50 121,6 14,8 0,73 1,03 6,5
2 T=500 2,00 800 658 142,00 0,0710 115,64 11 0,84 12,22 179,2 7,47 91,2 17,4 0,68 1,05 21,1
3 T=500 0,24 687 676 11,00 0,0458 3,51 11 0,18 28,43 180,0 7,50 213,2 23,2 0,59 1,01 1,2
4 T=500 0,47 688 663 25,00 0,0532 5,88 11 0,30 22,08 180,0 7,50 165,6 22,2 0,61 1,02 1,7
5 T=500 3,30 851 639 212,00 0,0642 467,48 11 0,80 12,61 172,0 7,17 90,4 15,7 0,70 1,05 86,4
6 T=500 1,60 730 656 74,00 0,0463 44,01 11 0,77 12,87 180,0 7,50 96,5 22,3 0,60 1,05 7,5
7 T=500 0,14 690 679 11,00 0,0786 2,94 11 0,11 36,69 180,0 7,50 275,2 23,2 0,59 1,00 1,3
8 T=500 0,73 691 679 12,00 0,0164 4,14 11 0,52 16,23 180,0 7,50 121,7 23,2 0,59 1,03 0,9
9 T=500 0,75 707 686 21,00 0,0280 2,75 11 0,48 16,98 180,0 7,50 127,4 23,2 0,59 1,03 0,6
PERIODE DE RETORN  Tr = 500 anys
 
 
 
4.- DRENATGE TRANSVERSAL 
 
4.1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és definir les obres necessàries per donar continuïtat a les conques 
naturals interceptades per la carretera. 
 
A l’apartat 3.2.- Càlcul de cabals s’han calculat els cabals de disseny de cada una de les 
conques interceptades per les obres projectades. 
 
Pel disseny i càlcul de les solucions adoptades s’ha seguit la Instrucción de Drenaje 5.2- I.C. 
 
D’acord amb les directrius de l’Agencia Catalana de l’Aigua, totes les obres de drenatge 
transversal s’han dissenyat pel cabal de 500 anys de període de retorn. 
 
4.2.- CRITERIS DE DISSENY 
 
Segons els criteris de càlcul exposats en les “Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” publicada al juny de 2006 per l’Agència 
catalana de l’aigua, cal considerar: 
 
 Q500 > 200 m3/s o zona amb risc de danys catastròfics 
 
Quan el cabal del curs d’aigua interceptat per la infraestructura a analitzar és superior a 200 
m3/s per a un període de retorn de 500 anys o existeix risc de danys catastròfics, d’acord amb 
la definició que d’aquests fa la 5.2 IC, s’haurà d’estudiar el comportament hidràulic a l’entorn de 
l’obra mitjançant un model matemàtic de règim gradualment variat com el HEC-RAS o altres 
professionalment reconeguts per aquest fi. 
 
El treball amb models matemàtics requereix la definició de la geometria de la llera interceptada, 
de les planes d’inundació i de les estructures que interfereixen el flux, la definició d’una sèrie de 
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coeficients (coeficients de pèrdues localitzades, coeficients de rugositat) i la definició d’unes 
condicions de contorn. 
 
Les condicions de contorn, tant aigua amunt com aigua avall, poden referir-se a seccions 
determinants properes o a diferents referències en punts coneguts del traçat (ponts, 
aforaments, obres de drenatge, carreteres, camins, ressalts, embassaments,...). En cas de no  
trobar referències, es perllongarà el tram estudiat per tal de minimitzar el seu efecte en el tram 
objecte de l’ estudi. 
 
En qualsevol cas, cal fer l’anàlisi més complet possible de les característiques del tram d’estudi 
i justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per a la simulació, seguint els 
criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003).  
 
Tant les infraestructures de nova construcció com les existents a modificar hauran de garantir el 
desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent correspon a l’associat 
a 500 anys de període de retorn. 
 
També es realitzarà l’anàlisi del comportament hidràulic de la llera en les condicions actuals i 
amb la implantació de la nova infraestructura, o amb la modificació proposada per a la 
infraestructura existent, per poder acotar la sobreelevació que aquesta provoca. Per a 
infraestructures de nova construcció, la sobreelevació de la làmina d’aigua provocada per 
aquesta haurà de ser menor de 0,3 m respecte l’estat actual per a l’avinguda associada a 500 
anys de període de retorn. Per a obres ja existents afectades pel projecte (ampliacions de 
tauler de ponts, prolongació d’obres de drenatge transversal, etc.), aquesta sobreelevació 
haurà de ser menor de 0,5m respecte la situació sense l’obra existent. 
 
El resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau 
de la mateixa, haurà de ser superior a 1m per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. Si 
es considera que el risc d’obstrucció de l’obra de pas és alt (segons la 5.2 IC, quan existeix 
perill que el corrent arrossegui arbres o objectes de mida similar) es recomana deixar un 
resguard lliure mínim d’ 1,5 m. Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una 
longitud igual a l’amplada de la secció de la llera per on passa la major part del cabal i centrada 
amb aquesta. Per al cas en que el pendent de la llera en la zona on es situa l’obra sigui inferior 
al 3 ‰, es recomana que el resguard lliure es consideri des de la línia d’energia del corrent fins 
la clau de l’obra de pas. 
 
 200 m3/s > Q500 > 50 m3/ s i zona sense risc de danys catastròfics 
 
En zones sense risc de danys catastròfics, d’acord amb la definició que d’aquests fa la 5.2 IC, 
on el cabal d’avinguda associat a 500 anys de període de retorn és inferior a 200 m3/s i 
superior a 50 m3/s, com en el cas anterior, per a l’anàlisi del comportament hidràulic a l’entorn 
de l’obra s’utilitzarà un model matemàtic de règim gradualment variat com el HEC-RAS o altres 
professionalment reconeguts per aquest fi. En aquest cas s’admetrà que la definició geomètrica 
del model sigui una simplificació. 
 
En qualsevol cas, és necessari estudiar i justificar els paràmetres i les consideracions 
utilitzades en la simulació, seguint els criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003). 
 
Com en el cas anterior, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a 
modificar hauran de permetre el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter 
permanent correspon a l’associat a 500 anys de període de retorn. 
 
Per acotar la sobreelevació provocada per la nova infraestructura o per la modificació 
proposada per a la infraestructura existent, cal realitzar l’anàlisi hidràulica de la llera en l’estat 
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actual i futur en règim gradualment variat mitjançant l’ús d’un model matemàtic, podent fer 
simplificacions de la geometria.  
 
En el seu cas, es consideraran les seccions determinants pròximes, com ara ponts, 
estrenyiments, assuts, etc.. La sobreelevació per a l’avinguda associada a 500 anys de període 
de retorn haurà de ser menor de 0,3 m sobre el nivell actual, com a regla general. Si per les 
raons que siguin aquesta sobreelevació sobrepassa el límit de 0,30 m establert, s’haurà de 
justificar degudament l’absència d’afeccions a tercers. Com en el cas anterior, per a 
modificacions d’infraestructures existents aquesta sobreelevació haurà de ser menor de 0,5 m 
respecte la situació sense l’obra existent. 
 
Per altra banda, en el cas d’obres de pas el resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la 
làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500, serà superior a 0,5 m. 
Si el risc d’obstrucció de l’obra de pas fos mig, (segons la 5.2 IC, quan poden ser arrossegades 
canyes, arbusts i objectes de dimensions similars, en quantitats importants) es deixarà un 
resguard lliure mínim d’1 m i si el risc d’obstrucció fos alt (segons la 5.2 IC, quan existeix perill 
que el corrent arrossegui arbres o objectes de dimensions similars) es procurarà deixar un 
resguard lliure d’1,5 m.  
 
Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció 
de la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 
 
També en aquest cas caldrà fer l’anàlisi més complet possible de les característiques del tram 
d’estudi i justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per al càlcul. 
 
 50 m3/s > Q500 > 7,5 m3/ s i zona sense risc de danys catastròfics 
 
En zones sense risc de danys catastròfics, d’acord amb la definició que d’aquests fa la 5.2 IC 
on el cabal d’avinguda associat a 500 anys de període de retorn és inferior a 50 m3/s i superior 
a 7,5 m3/s, per a l’anàlisi del comportament hidràulic a l’entorn de l’obra, a més de la 
modelització esmentada en l’apartat anterior, es podran utilitzar altres metodologies 
simplificades. En qualsevol cas, és necessari estudiar i justificar els paràmetres i les 
consideracions utilitzades en el càlcul. 
 
Com en el cas anterior, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a 
modificar hauran de permetre el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter 
permanent correspon a l’associat a 500 anys de període de retorn. Per a aquest rang de cabals 
de disseny i zona sense risc de danys catastròfics es considera vàlida la metodologia 
proposada en la 5.2 IC per estimar la sobreelevació a l’entrada de les obres de pas. Cal tenir en 
compte que els àbacs i fórmules de la 5.2 IC donen el valor del calat d’aigua aigua amunt de 
l’obra, i que a aquest cal restar-li el calat en la situació sense obra per obtenir la sobreelevació. 
 
La sobreelevació per a l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn haurà de ser 
menor de 0,3 m sobre el nivell actual, com a regla general. Si per les raons que siguin aquesta 
sobreelevació sobrepassa el límit de 0,30 m establert, s’haurà de justificar degudament 
l’absència d’afeccions a tercers. Com en el cas anterior, per a modificacions d’infraestructures 
existents aquesta sobreelevació haurà de ser menor de 0,5 m respecte la situació sense l’obra 
existent. 
 
Per altra banda, en el cas d’obres de pas el resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la 
làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500, serà superior a 0,5 m. 
Si el risc d’obstrucció de l’obra de pas fos mig, (segons la 5.2 IC, quan poden ser arrossegades 
canyes, arbusts i objectes de dimensions similars, en quantitats importants) es deixarà un 
resguard lliure mínim d’1 m i si el risc d’obstrucció fos alt (segons la 5.2 IC, quan existeix perill 
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que el corrent arrossegui arbres o objectes de dimensions similars) es procurarà deixar un 
resguard lliure d’ 1,5 m.  
 
Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció 
de la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 
 
També en aquest cas caldrà fer l’anàlisi més complet possible de les característiques del tram 
d’estudi i justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per al càlcul, seguint 
els criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003). 
 
 Q500 < 7,5 m3/s i sense risc de danys catastròfics 
 
Com en els casos anteriors, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a 
modificar hauran d’assegurar el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter 
permanent correspon a l’associat a 500 anys de període de retorn. 
 
En general no serà estrictament necessària una anàlisi hidràulica de les condicions inicials de 
la llera natural, no obstant, s’haurà de comprovar que la sobreelevació de l’aigua provocada per 
la nova infraestructura o per la modificació proposada per a la infraestructura existent no afecta 
a tercers. 
 
Per la resta d’obres de drenatge, el càlcul de les sobreelevacions es durà a terme mitjançant la 
metodologia proposada a la Instrucció 5.2-IC. Aquest càlcul es realitza tenint en compte les 
experiències observades en laboratori i al camp. Aquestes observacions mostren que el flux 
d’aigua en un conducte de drenatge transversal es pot produir de dues maneres diferents. Un 
flux amb l’anomenat control a l’entrada (entenent per control aquella secció on la capacitat de 
descarrega (cabal) es pot relacionar amb la alçada de l’aigua). 
 
Control a l’entrada significa que la capacitat de la conducció és regulada per la geometria de la 
secció (àrea, forma i naturalesa del contorn) i per l’alçada de l’aigua a l’entrada de la conducció, 
independentment de que aquesta estigui descoberta o submergida; no sent afectada, en canvi, 
per la longitud, fregament i condicions de sortida d’aquesta.  
 
Si la alçada de l’aigua a l’entrada és alta, el pendent és petit i la longitud de la conducció 
suficientment llarga, la secció de control pot passar de l’entrada a la sortida. 
 
En el control a la sortida, als factors de regulació de la seva capacitat abans esmentats, s’hi 
afegeixen les pèrdues de carrega a l’entrada i l’alçada de l’aigua a la sortida.  
 
L’experiència i la bona pràctica, aconsellen el disseny de les obres de drenatge transversal amb 
control a l’entrada, amb un pendent lleugerament superior al pendent crític, sortida lliure, mai 
submergida, conducció recta, secció i pendent constant i, finalment, tal i com s’indica en la 
Instrucció 5.2-IC, el nivell de l’aigua a l’entrada de l’obra a de ser inferior a l’expressada en la 
figura 5.15 d’aquesta instrucció, a més de complir que la relació entre la longitud i el pendent 
sigui inferior a l’expressa’t a les figures 5-12 a 5-14. 
 
El nivell d’aigua a l’entrada, s’extreu de les figures 5.9 per a canonades i 5.10 per a 
conduccions rectangulars. 
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4.3.- DIMENSIONAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE 
 
El dimensionament de les obres de drenatge s’ha realitzat, en una primera fase, en règim 
uniforme mitjançant la fórmula de Manning, que adopta la següent formulació: 
 
Q
A R I
n
h h
2
3
1
2
 
 
on:  
 
Q: és el cabal evacuat per l’obra de drenatge 
Ah: és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 
Rh: és el radi hidràulic 
I: és el pendent de la línia d’energia 
N: és el coeficient de rugositat de Manning. 
 
Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala al pendent 
de l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent del curs natural de 
l’aigua. 
 
El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es construirà 
l’obra de drenatge. 
 
El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de drenatge i és 
igual a: 
R
A
P
h
h
m
 
on:  
Ah: és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de 
la làmina lliure dins  de l’obra de drenatge. 
Pm: és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció 
transversal de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 
 
De la fórmula de Manning hem de extreure les dimensions de l’obra de drenatge, a partir del 
cabal de càlcul, el coeficient de rugositat de Manning, el pendent de l’obra de drenatge i l’altura 
de la làmina lliure, que són valors determinats mitjançant les característiques de la conca a 
desguassar, el tipus de material i de la pròpia geometria longitudinal. 
 
Per altre costat, s’ha d’evitar que el moviment de l’aigua produeixi erosió. Per això, la velocitat 
mitja de l’aigua al col·lector ha de ser inferior als valors representats a la taula 1-3 de la 
instrucció 5.2-IC dependents de la naturalesa de la superfície per on transcorren. 
 
La velocitat mitja de l’aigua és igual: 
V
Q
Ah
 
on:  
 
Q: és el cabal evacuat pel col·lector 
Ah: és l’àrea del col·lector ocupada per l’aigua 
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Un cop realitzat aquest primer tempteig de les dimensions de l’obra de drenatge, s’ha 
considerat en el seu disseny hidràulic un règim ràpidament variat propi del seu comportament 
hidràulic. Les pèrdues d’energia existents en la contracció i expansió de la seva entrada i 
sortida són la influencia clau en el seu funcionament hidràulic i la seva capacitat de desguàs. El 
rabeig provocat aigües amunt de la mateixa és proporcional a la capacitat d’absorció de 
l’entrada, en quant aquesta presenta un coeficient de contracció major o menor. 
 
Es presenta a continuació, la relació de les obres de drenatge projectades: 
 
O.D. TIPOLOGIA PROPOSADA CONCA Q500 LONGITUD (m)
0+00 MARC 2,0 m x 2,0 m 1 6,5 42,50
0+28 MARC 2,5 m x 2,0 m 1 + 3 7,7 12,00
0+86 MARC 6,0 m x 2,0 m 2 + 4 22,8 23,50
2+05 MARC 2,0 m x 2,0 m 6 7,5 31,50
0+12 MARC 2,0 m x 2,0 m 6 7,5 33,00
2+64 TUB Ø 2,0 m 7 1,3 11,10
2+83 TUB Ø 2,0 m 8 0,9 16,00
3+18 TUB Ø 2,0 m 9 0,6 13,00  
 
En el pk 1+70, per on drena la conca 5, que inclou la població de Santa Coloma de Queralt, s’hi 
construeix un viaducte degut a les característiques orogràfiques del terreny. El cabal estimat a 
la sortida de la conca és de 79,8 m3/s. 
 
La justificació del dimensionament de les obres de drenatge i els seus càlculs estan inclusos a 
l’Apèndix 4 del present Annex. 
 
4.4.- CUNETES DE GUARDA 
 
S’ha disposat una cuneta de guarda tipus CF-1 per tal de poder desguassar el cabal estimat a 
la sortida de la conca 4 cap a l’obra de drenatge 0+86. Aquesta circumstància és deguda a que 
el cabal de la citada conca és petit i s’ha considerat més econòmic disposar una cuneta de 
guarda, sempre ja que l’orografia ho ha permès, enlloc de construir una nova obra de drenatge 
que seria una solució més costosa.  
 
També s’han disposat cunetes de guarda tipus CT-1 en algunes conques en què ja s’hi ha 
projectat obra de drenatge. Això és degut a la necessitat que hi ha en algunes zones de 
canalitzar l’aigua cap a l’obra de drenatge per tal d’evitar que aquesta pugui provocar danys en 
els talussos. 
 
La següent taula mostra les característiques de la cunetes projectades: 
 
TIPUS GEOMETRIA TALÚS INT. TALÚS EXT. PROFUNDITAT AMPLE FONS AMPLADA TOTAL
CT-1 TRAPECIAL 1H:1V 1H:1V 0,50 m 0,50 m 1,50 m
CF-1 TRAPECIAL 1H:1V 1H:1V 0,50 m 0,50 m 1,50 m  
 
A l’Apèndix 5 del present annex es detallen els càlcul pel dimensionament de la cuneta de 
guarda. 
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5.- DRENATGE LONGITUDINAL 
 
5.1.- ESTUDI DE CABALS UNITARIS 
 
Introducció 
 
Pel càlcul del cabal d’aportació a cada element del drenatge longitudinal, s’ha seguit la 
metodologia indicada a la Instrucción de Drenaje 5.2-I.C, adoptant un període de retorn de 25 
anys. 
 
Per a cada element s’estudia la superfície aportant, la seva longitud, pendent mig, temps de 
concentració i coeficient d’escorrentiu, obtenint finalment el cabal de disseny. 
 
Precipitació 
 
La màxima precipitació diària Pd a utilitzar en el càlcul del drenatge longitudinal és la 
corresponen a un període de retorn de 25 anys. 
 
Pd (Tc=25 anys) = 102,5 mm/dia 
 
Temps de concentració 
 
El temps de concentració a utilitzar en els càlculs serà: 
 
Calçades i talussos en les que el recorregut de l’aigua en flux difús és menor de 30 m: 
 
Tc = 5 minuts 
 
Coeficient d’escorrentiu 
 
El coeficient d’escorrentiu a utilitzar en els càlculs del drenatge longitudinal és: 
 
Calçada:  C = 0,9 
Talussos: C = 0,6 
 
5.2.- ELEMENTS DEL DRENATGE LONGITUDINAL. CÀLCULS HIDRÀULICS.  
 
5.2.1.- CUNETES 
 
El cabal de disseny de les cunetes s’obtindrà de l’aigua superficial aportada pels talussos de 
desmunt i de l’aigua procedent de la plataforma de la carretera. S’empren els cabals 
corresponents al període de retorn de 25 anys. 
 
La cuneta de plataforma es projecta amb forma triangular, TTR-15 amb una profunditat de 0,24 
m, talussos laterals del 1:4 exterior i 6:1 interior i una amplada total d’1,50 m. 
 
Per a la comprovació hidràulica de les cunetes s’ha realitzat un estudi de la seva capacitat a 
secció plena, per a una amplia gama de pendents. 
 
El càlcul s’ha realitzat aplicant l’equació de Manning, amb un coeficient de rugositat de 0,015 i 
amb les secció abans descrita. A continuació se’n presenten els resultats: 
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CUNETA LATERAL TTR-15
COEF. DE RUGOSITAT (n) 0.015
TALUD INTERIOR   (Ti) 6
TALUD EXTERIOR  (Te) 0.25
PROFUNDITAT MÀXIMA (H) 0.24 m
AMPLE TOTAL CUNETA 1.50 m
PENDENT CABAL VELOCITAT
(%) (m
3
/s) (m/s)
0.10 0.08 0.47
0.25 0.13 0.74
0.50 0.19 1.05
0.75 0.23 1.29
1.00 0.27 1.49
1.25 0.30 1.66
1.50 0.33 1.82
1.75 0.35 1.97
2.00 0.38 2.10
2.25 0.40 2.23
2.50 0.42 2.35
2.75 0.44 2.47
3.00 0.46 2.58
3.25 0.48 2.68
3.50 0.50 2.78
3.75 0.52 2.88
4.00 0.54 2.98
4.25 0.55 3.07
4.50 0.57 3.16
4.75 0.58 3.24
5.00 0.60 3.33
5.25 0.61 3.41
5.50 0.63 3.49
5.75 0.64 3.57
6.00 0.66 3.64
CAPACITAT HIDRAÙLICA - CUNETA PLATAFORMA
 
 
 
A continuació, es mostra una taula amb els trams de la traça on ha estat necessari projectar-hi 
cuneta de plataforma per tal de desguassar l’aigua de la pròpia plataforma i dels talussos. Per a 
cada tram de cuneta és calcula el cabal aportat i el tant per cent de capacitat que porta 
respecte a la seva capacitat a secció plena i d’aquesta manera, si es supera el 100% és 
necessari disposar un col·lector per a la seva descàrrega. En els trams estudiats, en cap cas es 
supera el 100% de la capacitat i per tant, no es disposa col·lector. 
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EIX Pki Pkf
Longitud 
m
Plataforma 
m2
Talussos 
m2
Pendent 
cuneta %
Pd 
(mm)
Tc  H 
(plataforma)
Tc  H 
(Talussos)
Int 
(plataforma) 
mm/h
Int 
(Talussos) 
mm/h
C (plataforma)
C 
(Talussos)
Q 
(plataforma)
m3/s
Q 
(talussos)m
3/s
Q 
(Total)
m3/s
Tipus de cuneta Capacitat %
Descàrrega a 
col·lector
0,080 0,210 130 1170 11 1,75 102,5 0,10 0,08 160,14 122,10 0,90 0,60 0,05 0,00 0,05 TTR-15 14,8 no aplicable
0,345 0,530 185 1665 335 3,50 102,5 0,10 0,08 155,07 122,10 0,90 0,60 0,06 0,01 0,07 TTR-15 15,8 no aplicable
1,050 1,134 84 756 270 1,00 102,5 0,09 0,08 167,99 122,10 0,90 0,60 0,03 0,01 0,04 TTR-15 15,5 no aplicable
1,134 1,420 286 2574 885 1,95 102,5 0,13 0,08 137,39 122,10 0,90 0,60 0,09 0,02 0,11 TTR-15 31,6 no aplicable
1,790 1,950 160 1440 1415 1,50 102,5 0,11 0,08 153,14 122,10 0,90 0,60 0,06 0,03 0,08 TTR-15 28,4 no aplicable
2,155 2,190 35 315 30 2,50 102,5 0,07 0,08 190,72 122,10 0,90 0,60 0,02 0,00 0,02 TTR-15 4,1 no aplicable
2,275 2,510 235 2115 1265 2,50 102,5 0,12 0,08 145,45 122,10 0,90 0,60 0,08 0,03 0,10 TTR-15 26,9 no aplicable
2,675 2,765 90 810 200 2,50 102,5 0,08 0,08 171,93 122,10 0,90 0,60 0,03 0,00 0,04 TTR-15 10,2 no aplicable
2,890 2,920 30 270 5 2,50 102,5 0,06 0,08 193,07 122,10 0,90 0,60 0,01 0,00 0,01 TTR-15 3,4 no aplicable
2,970 3,100 130 1170 137 1,50 102,5 0,10 0,08 159,07 122,10 0,90 0,60 0,05 0,00 0,05 TTR-15 16,7 no aplicable
0,000 0,129 129 981 385 4,00 102,5 0,09 0,08 165,88 122,10 0,90 0,60 0,04 0,01 0,05 TTR-15 10,1 no aplicable
0,129 0,190 61 274,5 480 2,00 102,5 0,08 0,08 179,44 122,10 0,90 0,60 0,01 0,01 0,02 TTR-15 6,5 no aplicable
0,380 0,440 60 0 75 3,50 102,5 0,07 0,08 182,63 122,10 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 TTR-15 0,3 no aplicable
1,040 1,134 94 0 280 1,00 102,5 0,09 0,08 165,09 122,10 0,90 0,60 0,00 0,01 0,01 TTR-15 2,4 no aplicable
1,134 1,385 251 0 1035 1,95 102,5 0,12 0,08 141,49 122,10 0,90 0,60 0,00 0,02 0,02 TTR-15 6,3 no aplicable
1,790 1,930 140 0 1620 1,50 102,5 0,10 0,08 156,99 122,10 0,90 0,60 0,00 0,03 0,03 TTR-15 11,2 no aplicable
2,090 2,505 415 0 2405 2,50 102,5 0,15 0,08 127,43 122,10 0,90 0,60 0,00 0,05 0,05 TTR-15 12,8 no aplicable
2,670 2,745 75 0 113 2,50 102,5 0,08 0,08 176,16 122,10 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 TTR-15 0,6 no aplicable
3,020 3,070 50 0 18 1,75 102,5 0,07 0,08 182,81 122,10 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 TTR-15 0,1 no aplicable
0,060 0,129 69 0 280 4,00 102,5 0,07 0,08 180,48 122,10 0,90 0,60 0,00 0,01 0,01 TTR-15 1,2 no aplicable
0,129 0,190 61 549 380 2,00 102,5 0,08 0,08 179,44 122,10 0,90 0,60 0,02 0,01 0,03 TTR-15 9,5 no aplicable
queralt_r5_c2 0,010 0,055 45 203 340 5,00 102,5 0,07 0,08 189,45 122,10 0,90 0,60 0,01 0,01 0,02 TTR-15 3,1 no aplicable
NOTA: S'han descrit les cunetes seguint el sentit dels p.k. creixents.
CUNETA ESQUERRA DE PLATAFORMA
CUNETA DRETA DE PLATAFORMA
queralt_vs
queralt_r5_c1
queralt_vs
queralt_r5_c1
 
 
5.2.2.- COL·LECTORS 
 
Els únics col·lectors que s’han disposat responen a les següents finalitats: 
 
 Evacuar l’aigua procedent dels drens disposats a les zones enjardinades de les 
rotondes. Els col·lector disposat per a aquesta finalitat té unes dimensions de 400 
mm de diàmetre. 
 
 Donar continuïtat a dos baixants interceptats per un camí de servei disposat a mig 
talús. Igual que en el cas anterior, s’han disposat col·lectors Ø400 mm. 
 
 Evacuar l’aigua d’un punt baix de la carretera, situat a la connexió nord-oest de la 
rotonda de l’enllaç 3. En aquest cas, s’ha dimensionat el col·lector. Per fer-ho, s’han 
tingut en compte els cabals d’aigua procedents de les cunetes de plataforma que 
evacuen al citat col·lector (veure plantes de drenatge al Document núm. 2: Plànols). 
 
Les cunetes que evacuen l’aigua al col·lector en qüestió són les de l’eix 
queralt_r5_c1 (veure taula anterior). El cabal total aportat per totes elles és de 0,11 
m3/s. 
 
El col·lector, de 65 metres de longitud, es projecta per sota la plataforma de la 
carretera, recull les aigües a la cota 662 m i les aboca a una cuneta de guarda, a la 
cota 660 m. Per tant, té un pendent longitudinal d’un 3%. 
 
Amb aquestes dades, és suficient que el col·lector tingui un diàmetre de 400 mm, tal i 
com s’aprecia en la taula que es presenta a continuació on s’avalua la seva capacitat 
per a diferents pendents: 
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DREN DE FORMIGÓ
DIÀMETRE: 0,40 m
COEFICIENT DE MANNING: 0,015
0,30% 0,10  m3/s 98,9  l/s
0,40% 0,11  m3/s 114,2  l/s
0,50% 0,13  m3/s 127,6  l/s
0,60% 0,14  m3/s 139,8  l/s
0,70% 0,15  m3/s 151,0  l/s
0,80% 0,16  m3/s 161,4  l/s
0,90% 0,17  m3/s 171,2  l/s
1,00% 0,18  m3/s 180,5  l/s
1,10% 0,19  m3/s 189,3  l/s
1,20% 0,20  m3/s 197,7  l/s
1,30% 0,21  m3/s 205,8  l/s
1,40% 0,21  m3/s 213,6  l/s
1,50% 0,22  m3/s 221,1  l/s
1,60% 0,23  m3/s 228,3  l/s
1,70% 0,24  m3/s 235,3  l/s
1,80% 0,24  m3/s 242,2  l/s
1,90% 0,25  m3/s 248,8  l/s
2,00% 0,26  m3/s 255,3  l/s
2,10% 0,26  m3/s 261,6  l/s
2,20% 0,27  m3/s 267,7  l/s
2,30% 0,27  m3/s 273,7  l/s
2,40% 0,28  m3/s 279,6  l/s
2,50% 0,29  m3/s 285,4  l/s
2,60% 0,29  m3/s 291,0  l/s
2,70% 0,30  m3/s 296,6  l/s
2,80% 0,30  m3/s 302,0  l/s
2,90% 0,31  m3/s 307,4  l/s
3,00% 0,31  m3/s 312,6  l/s
3,10% 0,32  m3/s 317,8  l/s
3,20% 0,32  m3/s 322,9  l/s
3,30% 0,33  m3/s 327,9  l/s
3,40% 0,33  m3/s 332,8  l/s
PENDENT CAPACITAT HIDRÀULICA
CAPACITAT HIDRÀULICA COL.LECTORS
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APÈNDIX 1 
Plànol de conques i d’isomàximes 


 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                    Annex núm. 9: Climatologia, hidrologia i drenatge 
  
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2 
Mapa d’usos del sòl i cartografia geològica (ICC) 
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APÈNDIX 3 
Càlcul de cabals 
CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 1
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 11,40 mm Po = 14,82 mm CEDEX : K = 
àrea = 25,6 Ha pend mig llera J = 0,0902 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 781 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 680 m temps conc  tc = 0,52 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 1,120 km adoptat : K = 1,03
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 11 89 10,2 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA 
DE QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
àrea
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 82,5 102,5 120,0 135,0 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 82,5 102,5 120,0 135,0 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 11 89 1,2 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 14,82 0,42   47,3 25,58 1,03 1,4
 ferms granulars (no pavim) 2 10    82,5 14,82 0,48   55,7 25,58 1,03 1,9
empedrats 1,5 25    102,5 14,82 0,55   69,2 25,58 1,03 2,8
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 14,82 0,61   81,0 25,58 1,03 3,6
100,0 11,40 100    135,0 14,82 0,64   91,2 25,58 1,03 4,3
500    180,0 14,82 0,73   121,6 25,58 1,03 6,5
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
25,6 
25,6 
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
R
A
C
I
O
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 2
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 13,36 mm Po = 17,36 mm CEDEX : K = 
àrea = 115,6 Ha pend mig llera J = 0,0710 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 800 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 658 m temps conc  tc = 0,84 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 2,000 km adoptat : K = 1,05
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 38 62 12,0 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)àrea
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 69,7 84,6 104,6 119,5 136,9 179,2
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 69,7 84,6 104,6 119,5 136,9 179,2
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 38 62 1,3 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    69,7 17,36 0,36   35,5 115,64 1,05 4,3
 ferms granulars (no pavim) 2 10    84,6 17,36 0,43   43,1 115,64 1,05 6,2
empedrats 1,5 25    104,6 17,36 0,50   53,2 115,64 1,05 9,1
 paviments (bitum o formig) 1 50    119,5 17,36 0,55   60,8 115,64 1,05 11,3
100,0 13,36 100    136,9 17,36 0,60   69,7 115,64 1,05 14,1
500    179,2 17,36 0,68   91,2 115,64 1,05 21,1
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos 115,6 
115,6 
R
A
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 3
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 17,85 mm Po = 23,21 mm CEDEX : K = 
àrea = 3,5 Ha pend mig llera J = 0,0458 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 687 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 676 m temps conc  tc = 0,18 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,240 km adoptat : K = 1,01
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 100 16,2 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
àrea
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 100 1,7 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 23,21 0,27   82,9 3,51 1,01 0,2
 ferms granulars (no pavim) 2 10    85,0 23,21 0,33   100,7 3,51 1,01 0,3
empedrats 1,5 25    105,0 23,21 0,40   124,4 3,51 1,01 0,5
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 23,21 0,45   142,1 3,51 1,01 0,6
100,0 17,85 100    137,5 23,21 0,50   162,9 3,51 1,01 0,8
500    180,0 23,21 0,59   213,2 3,51 1,01 1,2
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
3,5 
3,5 
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
R
A
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 4
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 17,05 mm Po = 22,17 mm CEDEX : K = 
àrea = 5,9 Ha pend mig llera J = 0,0532 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 688 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 663 m temps conc  tc = 0,30 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,470 km adoptat : K = 1,02
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 89 11 15,4 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)àrea
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 89 11 1,6 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 22,17 0,28   64,4 5,88 1,02 0,3
 ferms granulars (no pavim) 2 10    85,0 22,17 0,35   78,2 5,88 1,02 0,4
empedrats 1,5 25    105,0 22,17 0,42   96,6 5,88 1,02 0,7
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 22,17 0,47   110,4 5,88 1,02 0,9
100,0 17,05 100    137,5 22,17 0,51   126,5 5,88 1,02 1,1
500    180,0 22,17 0,61   165,6 5,88 1,02 1,7
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos 5,9 
5,9 
R
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 5 (18% URBANITZADA)
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 12,09 mm Po = 15,72 mm CEDEX : K = 
àrea = 467,5 Ha pend mig llera J = 0,0642 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 851 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 639 m temps conc  tc = 0,80 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 3,300 km adoptat : K = 1,05
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
77,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 52 48 10,5 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
àrea
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 66,9 81,2 100,3 114,6 131,4 172,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 66,9 81,2 100,3 114,6 131,4 172,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 52 48 1,4 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    66,9 15,72 0,38   35,1 467,48 1,05 18,3
 ferms granulars (no pavim) 2 10    81,2 15,72 0,45   42,7 467,48 1,05 26,1
empedrats 1,5 25    100,3 15,72 0,52   52,7 467,48 1,05 37,6
 paviments (bitum o formig) 18,0 1 0,2 50    114,6 15,72 0,57   60,2 467,48 1,05 46,8
100,0 12,09 100    131,4 15,72 0,62   69,0 467,48 1,05 58,0
500    172,0 15,72 0,70   90,4 467,48 1,05 86,4
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
467,5 
467,5 
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
R
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 6
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 17,13 mm Po = 22,26 mm CEDEX : K = 
àrea = 44,0 Ha pend mig llera J = 0,0463 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 730 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 656 m temps conc  tc = 0,77 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 1,600 km adoptat : K = 1,05
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 90 10 15,5 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)àrea
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 90 10 1,6 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 22,26 0,28   37,5 44,01 1,05 1,3
 ferms granulars (no pavim) 2 10    85,0 22,26 0,34   45,6 44,01 1,05 2,0
empedrats 1,5 25    105,0 22,26 0,42   56,3 44,01 1,05 3,0
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 22,26 0,46   64,4 44,01 1,05 3,8
100,0 17,13 100    137,5 22,26 0,51   73,8 44,01 1,05 4,8
500    180,0 22,26 0,60   96,5 44,01 1,05 7,5
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos 44,0 
44,0 
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 7
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 17,85 mm Po = 23,21 mm CEDEX : K = 
àrea = 2,9 Ha pend mig llera J = 0,0786 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 690 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 679 m temps conc  tc = 0,11 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,140 km adoptat : K = 1,00
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 100 16,2 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)àrea
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 100 1,7 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 23,21 0,27   107,0 2,94 1,00 0,2
 ferms granulars (no pavim) 2 10    85,0 23,21 0,33   130,0 2,94 1,00 0,4
empedrats 1,5 25    105,0 23,21 0,40   160,5 2,94 1,00 0,5
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 23,21 0,45   183,5 2,94 1,00 0,7
100,0 17,85 100    137,5 23,21 0,50   210,2 2,94 1,00 0,9
500    180,0 23,21 0,59   275,2 2,94 1,00 1,3
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos 2,9 
2,9 
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 8
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 17,85 mm Po = 23,21 mm CEDEX : K = 
àrea = 4,1 Ha pend mig llera J = 0,0164 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 691 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 679 m temps conc  tc = 0,52 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,730 km adoptat : K = 1,03
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 100 16,2 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
àrea
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
    
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 100 1,7 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 23,21 0,27   47,3 4,14 1,03 0,1
 ferms granulars (no pavim) 2 10    85,0 23,21 0,33   57,5 4,14 1,03 0,2
empedrats 1,5 25    105,0 23,21 0,40   71,0 4,14 1,03 0,3
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 23,21 0,45   81,1 4,14 1,03 0,4
100,0 17,85 100    137,5 23,21 0,50   93,0 4,14 1,03 0,5
500    180,0 23,21 0,59   121,7 4,14 1,03 0,9
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
4,1 
4,1 
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
R
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 9
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 17,85 mm Po = 23,21 mm CEDEX : K = 
àrea = 2,8 Ha pend mig llera J = 0,0280 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 707 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 686 m temps conc  tc = 0,48 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,750 km adoptat : K = 1,03
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
95,0 ≥ 3 R 29 17 10 8 100 16,2 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)àrea
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
CODI: 722-PRO-CA-2899
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA 
DE QUERALT, C-241d.
APÈNDIX 3
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
1+ +
t
t 14
c
1,25
c
1,25
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 70,0 85,0 105,0 120,0 137,5 180,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 5,0 media 34 22 16 100 1,7 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    70,0 23,21 0,27   49,5 2,75 1,03 0,1
 ferms granulars (no pavim) 2 10    85,0 23,21 0,33   60,1 2,75 1,03 0,2
empedrats 1,5 25    105,0 23,21 0,40   74,3 2,75 1,03 0,2
 paviments (bitum o formig) 1 50    120,0 23,21 0,45   84,9 2,75 1,03 0,3
100,0 17,85 100    137,5 23,21 0,50   97,3 2,75 1,03 0,4
500    180,0 23,21 0,59   127,4 2,75 1,03 0,6
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
(Ha) rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos 2,8 
2,8 
R
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 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                    Annex núm. 9: Climatologia, hidrologia i drenatge 
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APÈNDIX 4 
Dimensionament de les obres de drenatge transversal 
Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 2,00 CONCA : 1
Alçada (m): 2,00 K= 1,03
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 25,6 Ha pend mig llera J = 0,090 m/m
Longitud del marc (m): 24 cota superior = 781 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 680 m temps conc  tc = 0,52 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,120 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,20 2,20 0,091 1,43 0,29
0,200 0,40 2,40 0,167 2,14 0,86
0,300 0,60 2,60 0,231 2,66 1,60
0,400 0,80 2,80 0,286 3,07 2,45
0,500 1,00 3,00 0,333 3,40 3,40
0,600 1,20 3,20 0,375 3,68 4,41
0,700 1,40 3,40 0,412 3,91 5,48
0 800 1 60 3 60 0 444 4 12 6 59
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 0+00
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
1,04
=++ 14t
t1 1,25
c
1,25
c
=−
15
S log
176,0
25.03,0 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅=
J
LTc
, , , , , ,
0,900 1,80 3,80 0,474 4,30 7,73
1,000 2,00 4,00 0,500 4,45 8,91
1,100 2,20 4,20 0,524 4,59 10,11
1,200 2,40 4,40 0,545 4,72 11,33
1,300 2,60 4,60 0,565 4,83 12,57
1,400 2,80 4,80 0,583 4,94 13,82
1,500 3,00 5,00 0,600 5,03 15,09
1,600 3,20 5,20 0,615 5,12 16,37
1,700 3,40 5,40 0,630 5,19 17,66
1,800 3,60 5,60 0,643 5,27 18,96
1,900 3,80 5,80 0,655 5,33 20,27
2,000 4,00 6,00 0,667 5,40 21,58
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    70,0 14,82 0,42 47,3 25,6 1,03 1,4
10    82,5 14,82 0,48 55,7 25,6 1,03 1,9
25    102,5 14,82 0,55 69,2 25,6 1,03 2,8
50    120,0 14,82 0,61 81,0 25,6 1,03 3,6
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    135,0 14,82 0,64 91,2 25,6 1,03 4,3
500    180,0 14,82 0,73 121,6 25,6 1,03 6,5
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 6,5 m3/s 3,3 m3/s·m 0,77 1,54
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,3 m3/s 2,1 m3/s·m 0,58 1,16
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 6,5 m3/s 0,28 1,51 1,31 1,03
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,3 m3/s 0,12 1,39 1,03 0,78
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 0+00
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 1,03 Area: 4,00
0,78
4,3 m3/s
6,5 m3/s
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 2,00 CONCA : 1+3
Alçada (m): 2,00 K= 1,03
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 29,1 Ha pend mig llera J = 0,090 m/m
Longitud del marc (m): 24 cota superior = 781 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 680 m temps conc  tc = 0,52 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,120 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,20 2,20 0,091 1,43 0,29
0,200 0,40 2,40 0,167 2,14 0,86
0,300 0,60 2,60 0,231 2,66 1,60
0,400 0,80 2,80 0,286 3,07 2,45
0,500 1,00 3,00 0,333 3,40 3,40
0,600 1,20 3,20 0,375 3,68 4,41
0,700 1,40 3,40 0,412 3,91 5,48
0 800 1 60 3 60 0 444 4 12 6 59
1,04
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 0+28
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
=++ 14t
t1 1,25
c
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S log
176,0
25.03,0 ⎟⎠
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⎛⋅=
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0,900 1,80 3,80 0,474 4,30 7,73
1,000 2,00 4,00 0,500 4,45 8,91
1,100 2,20 4,20 0,524 4,59 10,11
1,200 2,40 4,40 0,545 4,72 11,33
1,300 2,60 4,60 0,565 4,83 12,57
1,400 2,80 4,80 0,583 4,94 13,82
1,500 3,00 5,00 0,600 5,03 15,09
1,600 3,20 5,20 0,615 5,12 16,37
1,700 3,40 5,40 0,630 5,19 17,66
1,800 3,60 5,60 0,643 5,27 18,96
1,900 3,80 5,80 0,655 5,33 20,27
2,000 4,00 6,00 0,667 5,40 21,58
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    70,0 1,6
10    85,0 2,2
25    105,0 3,3
50    120,0 4,2
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    137,5 5,2
500    180,0 7,7
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,7 m3/s 3,9 m3/s·m 0,90 1,80
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 5,2 m3/s 2,6 m3/s·m 0,68 1,36
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,7 m3/s 0,38 1,57 1,47 1,15
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 5,2 m3/s 0,18 1,44 1,14 0,88
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 0+28
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 1,15 Area: 4,00
0,88
5,2 m3/s
7,7 m3/s
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 6,00 CONCA : 2+4
Alçada (m): 2,00 K= 1,05
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 121,5 Ha pend mig llera J = 0,071 m/m
Longitud del marc (m): 24 cota superior = 800 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 658 m temps conc  tc = 0,84 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 2,000 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,60 6,20 0,097 1,49 0,89
0,200 1,20 6,40 0,188 2,32 2,78
0,300 1,80 6,60 0,273 2,97 5,35
0,400 2,40 6,80 0,353 3,53 8,48
0,500 3,00 7,00 0,429 4,02 12,06
0,600 3,60 7,20 0,500 4,45 16,04
0,700 4,20 7,40 0,568 4,85 20,36
0 800 4 80 7 60 0 632 5 21 24 98
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 0+86
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
0,99
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0,900 5,40 7,80 0,692 5,53 29,88
1,000 6,00 8,00 0,750 5,84 35,02
1,100 6,60 8,20 0,805 6,12 40,38
1,200 7,20 8,40 0,857 6,38 45,94
1,300 7,80 8,60 0,907 6,63 51,68
1,400 8,40 8,80 0,955 6,86 57,58
1,500 9,00 9,00 1,000 7,07 63,64
1,600 9,60 9,20 1,043 7,27 69,84
1,700 10,20 9,40 1,085 7,47 76,16
1,800 10,80 9,60 1,125 7,65 82,61
1,900 11,40 9,80 1,163 7,82 89,16
2,000 12,00 10,00 1,200 7,98 95,82
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    4,6
10    6,6
25    9,8
50    12,2
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    15,2
500    22,8
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 22,8 m3/s 3,8 m3/s·m 0,90 1,80
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 15,2 m3/s 2,5 m3/s·m 0,67 1,34
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 22,8 m3/s 0,36 1,57 1,45 1,14
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 15,2 m3/s 0,16 1,43 1,11 0,87
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
J
U
S
T
I
C
A
C
I
O
_
O
D
S
.
X
L
S
MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 0+86
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 1,14 Area: 12,00
0,87
15,2 m3/s
22,8 m3/s
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 2,00 CONCA : 6
Alçada (m): 2,00 K= 1,05
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 44,0 Ha pend mig llera J = 0,046 m/m
Longitud del marc (m): 24 cota superior = 730 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 656 m temps conc  tc = 0,77 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,600 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,20 2,20 0,091 1,43 0,29
0,200 0,40 2,40 0,167 2,14 0,86
0,300 0,60 2,60 0,231 2,66 1,60
0,400 0,80 2,80 0,286 3,07 2,45
0,500 1,00 3,00 0,333 3,40 3,40
0,600 1,20 3,20 0,375 3,68 4,41
0,700 1,40 3,40 0,412 3,91 5,48
0 800 1 60 3 60 0 444 4 12 6 59
1,02
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 2+05 I OD 0+12
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
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0,900 1,80 3,80 0,474 4,30 7,73
1,000 2,00 4,00 0,500 4,45 8,91
1,100 2,20 4,20 0,524 4,59 10,11
1,200 2,40 4,40 0,545 4,72 11,33
1,300 2,60 4,60 0,565 4,83 12,57
1,400 2,80 4,80 0,583 4,94 13,82
1,500 3,00 5,00 0,600 5,03 15,09
1,600 3,20 5,20 0,615 5,12 16,37
1,700 3,40 5,40 0,630 5,19 17,66
1,800 3,60 5,60 0,643 5,27 18,96
1,900 3,80 5,80 0,655 5,33 20,27
2,000 4,00 6,00 0,667 5,40 21,58
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    70,0 22,26 0,28 37,5 44,0 1,05 1,3
10    85,0 22,26 0,34 45,6 44,0 1,05 2,0
25    105,0 22,26 0,42 56,3 44,0 1,05 3,0
50    120,0 22,26 0,46 64,4 44,0 1,05 3,8
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    137,5 22,26 0,51 73,8 44,0 1,05 4,8
500    180,0 22,26 0,60 96,5 44,0 1,05 7,5
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,5 m3/s 3,7 m3/s·m 0,85 1,70
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,8 m3/s 2,4 m3/s·m 0,64 1,28
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,5 m3/s 0,35 1,56 1,43 1,13
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,8 m3/s 0,15 1,42 1,09 0,84
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 2+05 I OD 0+12
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 1,13 Area: 4,00
0,84
4,8 m3/s
7,5 m3/s
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 2,00 CONCA : 7
Material: Formigó K= 1,00
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 2,9 Ha pend mig llera J = 0,0786 m/m
Longitut del tub (m): 24 cota superior = 690 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 679 m temps conc  tc = 0,11 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,140 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,200 0,164 1,287 0,127 1,787 0,292
0,400 0,447 1,855 0,241 2,740 1,225
0,600 0,793 2,319 0,342 3,457 2,741
0,800 1,173 2,739 0,428 4,019 4,716
1 000 1 571 3 142 0 500 4 454 6 997
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 2+64
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
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1,200 1,968 3,544 0,555 4,777 9,402
1,400 2,349 3,965 0,592 4,988 11,716
1,600 2,694 4,429 0,608 5,077 13,679
1,800 2,978 4,996 0,596 5,008 14,915
2,000 3,142 6,283 0,500 4,454 13,994
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,3 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,3 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s 5    70 23,21 0,27 107,0 2,9 1,00 0,2
10    85 23,21 0,33 130,0 2,9 1,00 0,4
25    105 23,21 0,40 160,5 2,9 1,00 0,5
50    120 23,21 0,45 183,5 2,9 1,00 0,7
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    138 23,21 0,50 210,2 2,9 1,00 0,9
500    180 23,21 0,59 275,2 2,9 1,00 1,3
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 2+64
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
1,3 m3/s
0,9 m3/s
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 2,00 CONCA : 8
Material: Formigó K= 1,03
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 4,1 Ha pend mig llera J = 0,0164 m/m
Longitut del tub (m): 24 cota superior = 691 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 679 m temps conc  tc = 0,52 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,730 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,200 0,164 1,287 0,127 1,787 0,292
0,400 0,447 1,855 0,241 2,740 1,225
0,600 0,793 2,319 0,342 3,457 2,741
0,800 1,173 2,739 0,428 4,019 4,716
1,09
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 2+83
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
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1,000 1,571 3,142 0,500 4,454 6,997
1,200 1,968 3,544 0,555 4,777 9,402
1,400 2,349 3,965 0,592 4,988 11,716
1,600 2,694 4,429 0,608 5,077 13,679
1,800 2,978 4,996 0,596 5,008 14,915
2,000 3,142 6,283 0,500 4,454 13,994
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,9 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,5 m3/s CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,9 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,5 m3/s 5    70 23,21 0,27 47,3 4,1 1,03 0,1
10    85 23,21 0,33 57,5 4,1 1,03 0,2
25    105 23,21 0,40 71,0 4,1 1,03 0,3
50    120 23,21 0,45 81,1 4,1 1,03 0,4
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    138 23,21 0,50 93,0 4,1 1,03 0,5
500    180 23,21 0,59 121,7 4,1 1,03 0,9
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 2+83
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
0,9 m3/s
0,5 m3/s
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 2,00 CONCA : 9
Material: Formigó K= 1,03
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 2,8 Ha pend mig llera J = 0,0280 m/m
Longitut del tub (m): 24 cota superior = 707 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 686 m temps conc  tc = 0,48 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,750 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,200 0,164 1,287 0,127 1,787 0,292
0,400 0,447 1,855 0,241 2,740 1,225
0,600 0,793 2,319 0,342 3,457 2,741
0,800 1,173 2,739 0,428 4,019 4,716
1 000 1 571 3 142 0 500 4 454 6 997
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 3+18
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.                                CODI: 722-PRO-CA-2899 APÈNDIX 4
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1,200 1,968 3,544 0,555 4,777 9,402
1,400 2,349 3,965 0,592 4,988 11,716
1,600 2,694 4,429 0,608 5,077 13,679
1,800 2,978 4,996 0,596 5,008 14,915
2,000 3,142 6,283 0,500 4,454 13,994
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,6 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,4 m3/s CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,6 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,4 m3/s 5    70 23,21 0,27 49,5 2,8 1,03 0,1
10    85 23,21 0,33 60,1 2,8 1,03 0,2
25    105 23,21 0,40 74,3 2,8 1,03 0,2
50    120 23,21 0,45 84,9 2,8 1,03 0,3
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    138 23,21 0,50 97,3 2,8 1,03 0,4
500    180 23,21 0,59 127,4 2,8 1,03 0,6
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD 3+18
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
0,6 m3/s
0,4 m3/s
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 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
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APÈNDIX 5 
Dimensionament de les cunetes de guarda 
CAPACITAT HIDRÀULICA EN CUNETES TRAPECIALS
TERRES
COEFICIENT DE RUGOSITAT  K ( m1/3/s) 25
TALUS INTERIOR   (Ti) 1
TALUS EXTERIOR  (Te) 1
PROFUNDITAT MÀXIMA (H) 0,5
AMPLE FONS PLA (F) 0,5
AMPLADA TOTAL 1,5
DIMENSIONAMENT CUNETA DE GUARDA CT-1
1 1
T int T ext
H
1 000
1,200
1,400
Cabal màx. - Pendent
Cuneta de guarda C-G
AREA PER. MULLAT. PENDENT CABAL CABAL VELOCITAT
(m2) (m) (%) (m3/s) ( l / s ) (m/s)
0,5 1,914213562 0,250 0,25539 255,38757 0,51078
0,5 1,914213562 0,500 0,36117 361,17257 0,72235
0,5 1,914213562 0,750 0,44234 442,34425 0,88469
0,5 1,914213562 1,000 0,51078 510,77515 1,02155
0,5 1,914213562 1,250 0,57106 571,06397 1,14213
0,5 1,914213562 1,500 0,62557 625,56924 1,25114
0,5 1,914213562 1,750 0,67569 675,69201 1,35138
0,5 1,914213562 2,000 0,72235 722,34514 1,44469
0,5 1,914213562 2,250 0,76616 766,16272 1,53233
0,5 1,914213562 2,500 0,80761 807,60642 1,61521
0,5 1,914213562 2,750 0,84702 847,02476 1,69405
0,5 1,914213562 3,000 0,88469 884,68850 1,76938
0,5 1,914213562 3,250 0,92081 920,81299 1,84163
0,5 1,914213562 3,500 0,95557 955,57280 1,91115
0,5 1,914213562 3,750 0,98911 989,11182 1,97822
0,5 1,914213562 4,000 1,02155 1021,55029 2,04310
0,5 1,914213562 4,250 1,05299 1052,98994 2,10598
0,5 1,914213562 4,500 1,08352 1083,51771 2,16704
0,5 1,914213562 4,750 1,11321 1113,20862 2,22642
0,5 1,914213562 5,000 1,14213 1142,12795 2,28426
0,5 1,914213562 5,250 1,17033 1170,33288 2,34067
0,5 1,914213562 5,500 1,19787 1197,87390 2,39575
0,5 1,914213562 5,750 1,22480 1224,79577 2,44959
0,5 1,914213562 6,000 1,25114 1251,13848 2,50228
F
0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
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Q
m
á
x
(
m
3
/
s
)
Pendent (%)
CAPACITAT HIDRÀULICA EN CUNETES TRAPECIALS
FORMIGÓ
COEFICIENT DE RUGOSITAT  K ( m1/3/s) 60
TALUS INTERIOR   (Ti) 1
TALUS EXTERIOR  (Te) 1
PROFUNDITAT MÀXIMA (H) 0,5
AMPLE FONS PLA (F) 0,5
AMPLADA TOTAL 1,5
DIMENSIONAMENT CUNETA DE GUARDA CF-1
1 1
T int T ext
H
2 500
3,000
3,500
Cabal màx. - Pendent
Cuneta de guarda C-G
AREA PER. MULLAT. PENDENT CABAL CABAL VELOCITAT
(m2) (m) (%) (m3/s) ( l / s ) (m/s)
0,5 1,914213562 0,250 0,61293 612,93018 1,22586
0,5 1,914213562 0,500 0,86681 866,81417 1,73363
0,5 1,914213562 0,750 1,06163 1061,62620 2,12325
0,5 1,914213562 1,000 1,22586 1225,86035 2,45172
0,5 1,914213562 1,250 1,37055 1370,55354 2,74111
0,5 1,914213562 1,500 1,50137 1501,36618 3,00273
0,5 1,914213562 1,750 1,62166 1621,66081 3,24332
0,5 1,914213562 2,000 1,73363 1733,62833 3,46726
0,5 1,914213562 2,250 1,83879 1838,79053 3,67758
0,5 1,914213562 2,500 1,93826 1938,25540 3,87651
0,5 1,914213562 2,750 2,03286 2032,85941 4,06572
0,5 1,914213562 3,000 2,12325 2123,25241 4,24650
0,5 1,914213562 3,250 2,20995 2209,95118 4,41990
0,5 1,914213562 3,500 2,29337 2293,37472 4,58675
0,5 1,914213562 3,750 2,37387 2373,86836 4,74774
0,5 1,914213562 4,000 2,45172 2451,72070 4,90344
0,5 1,914213562 4,250 2,52718 2527,17585 5,05435
0,5 1,914213562 4,500 2,60044 2600,44250 5,20088
0,5 1,914213562 4,750 2,67170 2671,70069 5,34340
0,5 1,914213562 5,000 2,74111 2741,10707 5,48221
0,5 1,914213562 5,250 2,80880 2808,79892 5,61760
0,5 1,914213562 5,500 2,87490 2874,89735 5,74979
0,5 1,914213562 5,750 2,93951 2939,50986 5,87902
0,5 1,914213562 6,000 3,00273 3002,73235 6,00546
F
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
,
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
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ANNEX NÚM. 10 
TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es recullen, de forma general, les característiques de les diferents estructures 
necessàries per a la construcció de la Variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
L’orografia per on discorre la traça fa necessària la construcció d’estructures que permetin 
donar continuïtat a les actuals vies i camins que discorren per la zona objecte de projecte i que 
en un futur es veuran interceptades per la nova Variant. 
 
Així, es projecta un viaducte de 150 metres per travessar el riu Gaià i la seva vall, entre el P.K. 
1+618 i el 1+768. Mentre que el P.K. 2+416 presenta un pas superior que permet el creuament 
dels camins de les Escombreries i del Mercadell. 
 
A continuació es presenten les tipologies d’estructures que s’han considerat per el viaducte i el 
pas superior projectat. 
 
 
2.- VIADUCTE SOBRE EL RIU GAIÀ 
 
Es proposa pel viaducte una tipologia única de tauler amb bigues artesa. La secció transversal 
del tauler té un ample de plataforma de 10 m. El tauler està constituït por dues bigues tipus 
artesa de formigó pretensat i una llosa de formigó in situ. 
 
Les piles, es col·locaran donant lloc a quatre trams de 35+40+40+35 m de llum.  
 
 
Viaducte de bigues artesa sobre el riu Gaià 
 
 
 
3.- PAS SUPERIOR 2+41 
 
S’ha estudiat la col·locació d’un pas superior al pk 2+416 amb una única tipologia proposada a 
base d’un tauler amb bigues artesa. 
 
La secció transversal del tauler té un ample de plataforma de 7 m. El tauler està constituït per 
una biga tipus artesa de formigó pretensat i una llosa de formigó in situ. 
 
Les piles es col·locaran donant llums de 12+13+12 m per a cobrir la totalitat de la longitud del 
pas superior. 
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Pas superior 0+42: Pont de bigues artesa 
 
 
 
A continuació s’adjunta una taula amb el resum de totes les característiques de les estructures 
projectades: 
 
ESTRUCTURA PK inicial PK final AMPLE TAULELL (m) LONGITUD (m) LLUMS (m) TIPOLOGIA
VIADUCTE
Viaducte riu Gaià 1+618 1+768 10 150 35+40+40+35 Tauler amb 2 bigues artesa
PAS SUPERIOR
P.S. 2+41 7 37 12+13+12 Tauler amb 1 biga artesa2+416  
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ANNEX NÚM. 11 
ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
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1.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 2 
2.- OBRES PROJECTADES 2 
3.- FASES D’OBRA 2 
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1.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES  
 
El present annex té per objecte exposar les mesures bàsiques necessàries per a mantenir 
en continu servei els vials afectats durant l’execució de les obres, i que la interferència entre 
aquestes i el trànsit dels vials afectats sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases 
d’execució considerades al present projecte constructiu, corresponent a la construcció de la 
variant de Santa Coloma de Queralt, a la carretera C-241d. 
 
A continuació es descriuen les fases d’obra necessàries per la seva execució i com afecten 
aquestes a la circulació normal dels vehicles (talls, desviaments, etc). 
 
 
2.- OBRES PROJECTADES 
 
L’obra, tenint en compte un seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciarà amb 
l’execució dels treballs previs i demolicions i amb la disposició de casetes d’obra, amb 
oficines de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció 
d’Obra. S’instal·laran les instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els 
magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. Aquesta implantació dels serveis per al 
personal de l’obra es realitzarà en l’espai determinat en l’Annex núm. 14: Expropiacions. 
 
Seguidament, es procedirà a la localització dels serveis afectats i a la seva reposició. 
 
A continuació es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’immediat s’iniciarà la fase de 
moviment de terres amb la localització dels abocadors i de les zones destinades a l’acopi de 
materials, així com la disposició dels camins d’accés a l’obra, que en molts casos 
s’utilitzaran camins de servei existents. 
 
Les obres de drenatge, el pas superior i el viaducte s’iniciaran durant el procés de moviment 
de terres de tal manera que les seves fases d’execució no alterin la finalització d’aquest i del 
posterior afermat de la plataforma. 
 
A mesura que l’estesa de l’afermat es vagi completant es procedirà a l’execució del drenatge 
longitudinal. 
 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització vertical, abalisament i col·locació 
dels sistemes de contenció conformen una fase final que s’iniciarà allà on no afecti a la 
pavimentació i estesa de la capa d’aglomerat. La senyalització horitzontal es durà a terme 
un cop finalitzades les fases d’afermat i drenatge longitudinal. 
 
Per últim, s’aplicaran les mesures correctores i els acabats finals de l’obra. 
 
 
3.- FASES D’OBRA 
 
Per l’execució de les obres de la Variant de Santa Coloma de Queralt s’han definit cinc fases 
d’obra. 
 
A continuació es farà una descripció de les obres contingudes en cadascuna de les fases.  
 
Aquesta descripció queda completada amb el plànols de fases d’obra que s’adjunten al final 
d’aquest annex. 
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1a FASE 
 
En aquesta primera fase es realitzen totes les obres que es desenvolupen fora de les 
carreteres en servei. Per tant, es duu a terme la construcció de tota la variant tret de les 
rotondes, que connecten amb les carreteres existents T-201, T-220 i C-241d. De totes 
maneres, en aquesta mateixa fase es poden incloure les obres de construcció de les parts 
de les rotondes que no afecten les citades carreteres. 
 
Aquestes últimes, tot i desenvolupar-se en la part exterior dels vials en servei sense produir 
afeccions importants als vehicles que circulen, la presència de personal i maquinària a prop 
de la calçada, obliga a disposar d’una correcta senyalització provisional de les obres. 
 
2a, 3a, 4a i 5a FASE  
 
En aquestes fases es realitzen les actuacions necessàries per acabar en la seva totalitat els 
quatre enllaços projectats (una fase per a cada un dels enllaços). 
 
Es construiran les parts de rotondes que no s’han pogut realitzar en la 1a fase i les 
connexions a les carreteres existents. 
 
Aquestes obres es realitzen en punts que coincideixen amb les carreteres T-201, T-220 i C-
241d, per tant les operacions projectades en aquestes dues fases provoquen afeccions al 
trànsit que circula per les carreteres i pels camins que connecten amb aquestes. Les 
afeccions es produeixen en els enllaços (segons la fase d’obra que sigui) això provocarà 
durant l’execució de les obres talls de trànsit intermitents o desviaments de trànsit en 
aquestes zones. En cas de que es produeixin talls intermitents, primer es deixarà passar els 
vehicles que circulen en un sentit i desprès els de l’altre sentit de circulació (aquestes 
operacions hauran d’estar controlades per personal de l’obra amb la senyalització vertical 
manual necessària per dirigir el trànsit). Els desviaments necessaris per realitzar les 
actuacions estan marcats en els plànols de fases que s’adjunten al final del present annex. 
 
 
4.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Una vegada acabades les obres descrites anteriorment, es duran a terme les actuacions 
necessàries per garantir la seguretat i funcionalitat de la carretera, tal com: la col·locació de 
la nova senyalització horitzontal i vertical, així com els sistemes de contenció de vehicles i 
abalisament. 
 
Aquestes últimes actuacions es desenvolupen en la part exterior de la carretera, per tant no 
afectaran al trànsit de la carretera, però la presència de personal i maquinària a prop de la 
calçada obliga a disposar d’una correcta senyalització provisional de les obres. Aquesta 
senyalització està marcada en els plànols de fases. 
 
 
5.- SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
 
Els desviaments provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí 
exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, 
es regiran per l’establert en la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, 
aprovada per Ordre Ministerial  de 31 d’Agost de 1.987 sobre Señalización, balizamiento, 
limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
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Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
 
- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 
- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada 
per les obres i les seves circumstàncies específiques. 
 
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels 
treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
 
A la Normativa ja esmentada és recull, a mode de catàleg, els diferents elements de 
senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
 
- SENYALS DE PERILL 
 
- SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT 
 
- SENYALS D’INDICACIÓ 
 
- SENYALS MANUALS 
 
- ELEMENTS D’ABALISAMENT REFLECTANTS 
 
- ELEMENTS LLUMINOSOS 
 
- ELEMENTS DE DEFENSA 
 
Aquests senyals es col·locaran bàsicament en aquelles carreteres i vials que es veuen 
afectats per la proximitat de les obres, i tenen algun tipus d’intersecció d’entrada i sortida de 
vehicles i camions de l’obra. 
 
 
6.- PLÀNOLS DE FASES D’OBRA 
 
A continuació es presenten, en plànols, les fases de l’estudi del desenvolupament de l’obra. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
S’estudien en el present annex, tots els elements complementaris referents a la senyalització 
horitzontal (marques vials), senyalització vertical, i els sistemes de contenció de vehicles i 
abalisament necessaris per obtenir la seguretat vial necessària per la carretera objecte del 
present Projecte Constructiu. 
 
No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional de les obres 
necessàries durant l’execució de les mateixes. 
 
La senyalització que es disposa correspon a la d’una via CONVENCIONAL 1+1 amb 
velocitat de projecte de 80 km/h.  
 
Als corresponents plànols de PLANTES DE SENYALITZACIÓ, a escala 1:2000 (Document 
núm.2 del present Projecte Constructiu), es representen gràficament les diferents marques 
viàries, els senyals verticals, els sistemes de contenció de vehicles i abalisament, així com la 
seva posició al llarg de la traça. 
 
 
2.- ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el 
present projecte són les següents: 
 
 Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), al llarg de tot el tram de 
projecte. 
 
 Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del 
tram de projecte, on sigui necessària. 
 
 Disposició dels elements de abalisament necessaris en el tram de projecte, (captafars en 
barrera). 
 
 Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
 
 Col·locació de terminals abatuts de 12 m o terminals de retorn, segons sigui el cas, on es 
col·loquin barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
 
 Col·locació de barreres metàl·liques tipus PMC2/10a en el viaducte sobre el riu Gaià i al 
pas superior 2+41.  
 
 
3.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIÀRIES  
 
Les Marques Vials s’han projectat d’acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES VIALS", 
aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 d'Agost i 29 de 
Setembre). Altra Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en 
l'Ordre Circular 304 / 89 MV, del 21 de Juliol, sobre projectes de marques vials. 
 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
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 Delimitar carrils de circulació 
 Separar sentits de circulació 
 Separar el carril de vehicles lents 
 Indicar les vores de la calçada 
 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
 Repetir o recordar un senyal vertical 
 Permetre els moviments indicats 
 Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la 
referència B-118 de la Norma UNE 48103.  
 
Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les Plantes de senyalització 
horitzontal i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques 
vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte Constructiu. 
 
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són les que 
s’indiquen a continuació. 
 
La senyalització horitzontal es plantejarà amb material termoplàstic en calent en les línies de 
carril i en les illetes centrals. 
 
3.1.- MARQUES VIALS LONGITUDINALS  
 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
 
 Línies longitudinals discontinues. 
 Línies longitudinals continues. 
 Línies longitudinals continues adossades a discontinues. 
 
La tipologia de marques longitudinals contemplades en el present projecte constructiu són: 
 
3.1.1.- LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTINUES 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontinues: 
 
 Línia de separació de carrils normals (sentits). La seva funció és la separació de 
sentits en una calçada de dos carrils y doble sentit de circulació amb possibilitat 
d’avançament. 
 
- Marca M-1.2, per VM superior a 60 Km/h i inferior o igual a 100 km/h, es tracta de 
trams de 10 cm d´ample i 3,5 m de longitud separats 9 metres. 
 
- Marca M-1.3, per VM inferior a 60 Km/h, es tracta de trams de 10 cm d´ample i 2,0 
m de longitud separats 5,5 metres. 
 
 Línia per a guia en intersecció. La seva funció és la indicació, dintre d’una zona 
d’encreuament o trenat de trajectòries de vehicles, de la prolongació ideal de les 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899             Annex núm. 12: Senyalització, abalisament i defenses 
   
 
4 
marques per separació de carrils o per vores de la calçada, així com dels carrils en 
què han de realitzar-se determinats moviments. 
 
- Marca M-1.7, per VM inferior o igual a 100 km/h, es tracta d'una línia discontínua 
blanca, formada per trams de 10 cm d’ample i 1 m de longitud, separats a intervals 
d’1 metre. 
 
3.1.2.- LÍNIES LONGITUDINALS CONTINUES 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 
 Línia per a separació de carrils (Marca M-2.2). Delimita i separen els carrils amb 
sentits de circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la 
de la calçada. L’amplada de la línia serà de 10 cm.  
 
 Línia per a marge de la calçada (Marca M-2.6). Delimita el marge de la calçada. 
L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una 
línia de 10 cm d’amplada per a vies amb VM inferior o igual a 100 km/h si el voral es 
inferior a 1,5 m. 
 
3.2.- MARQUES VIALS TRANSVERSALS  
 
Poden ser continues o discontinues. 
 
Una línia continua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils del mateix sentit de circulació 
indica que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de l’obligació imposada per: un 
senyal de detenció obligatòria, una marca vial d’STOP, un senyal de prohibició de passar 
sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
 
 Línia de “Ceda el paso” (Marca M-4.2). Es tracta d’una línia discontinua formada per 
trams de 40 cm d’ample i 80 cm de longitud separats 0,40 m. La longitud d’aquesta 
línea discontinua es correspon amb l’amplada dels carrils on s’hi trobi. 
 
3.3.- ALTRES MARQUES VIALS 
 
3.3.1.- INSCRIPCIONS 
 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària, recordant l’obligació de complir lo manat per un senyal vertical o en certs 
casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 
 
La longitud de les inscripcions per una via com la que ens ocupa, amb una velocitat mitja 
superior a 60 km/h és de 4 metres. 
 
Les classes d'inscripcions són: 
 
 CEDIU EL PAS (Marca M-6.5). Aquesta marca indica al conductor l'obligació que té de 
cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s'aproxima, i detenir-se si 
és necessari abans de la línia de “CEDA EL PASO”. Es situa, aquesta marca en forma 
de triangle, abans de la línia de “CEDA EL PASO”, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, 
a una distància entre 2.5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 
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3.3.2.- ENZEBRATS 
 
- Marca M-7.2,  per VM < 60 km/h, indica que cap vehicle pot penetrar en aquesta 
zona. Són franges obliqües, essent les seves mides de 40 cm d’ample separades 1 
m i situades aproximadament perpendiculars a la direcció del moviment prohibit. 
 
Al final de l’annex de traçat (Annex núm. 5) s’adjunta un apèndix amb els plànols de l’estudi de 
visibilitat, distancies de parada i zones d’avançament, en aquests plànols s’indiquen per cada 
sentit de circulació les zones on està permès l’avançament i les zones on està prohibit i quina 
longitud tindrà cadascuna d’aquestes zones. 
 
 
4.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d’orientació, 
localització i destí situats a la carretera. 
 
4.1.- NORMATIVA 
 
La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la Instrucción de 
Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000. D'igual manera s’han adoptat les 
prescripcions contemplades en les cinc publicacions oficials següents: 
 
 "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 
 “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” publicat en 
Març de 1992. 
 “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” 
publicitat al Juny de 1992. 
 “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”, esborrany publicat 
l’Octubre de 2001. 
 “ I.G.S.E. Imatge gràfica de la senyalització exterior”. 
 
4.2.- ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
 
L’actuació a realitzar sobre la senyalització vertical consisteix en la col·locació de la 
senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del tram de projecte, on 
sigui necessària i actualment no hagi. 
 
La posició dels senyals verticals així com les actuacions que realitzem en cadascuna d’elles 
es pot consultar en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Tot i així, la Direcció d'Obra 
podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals així ho 
aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun 
dels senyals així com la seva denominació.  
 
En els plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i restants 
característiques dels senyals verticals.  
 
La senyalització vertical correspondrà a la d’una carretera convencional amb vorals en la 
zona del tronc de la variant i a la d’una carretera convencional sense vorals en les 
connexions a les rotondes projectades des de la carretera existent T-220: 
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Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant reflectides 
als plànols de detall i als amidaments. 
 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades per 
lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-I.C. 
 
Les característiques dels materials a emprar, per la senyalització vertical de codi i 
d’orientació, s’especifiquen en els corresponents articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
La diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà 
d’1,80 m com a mínim. 
 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat”. 
 
A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i l’escut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
5.- ABALISAMENT 
 
L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementaries de la carretera 
que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la seguretat i 
comoditat en la conducció. 
 
Pel dimensionament dels elements d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris 
d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. 
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S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
 
ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant l’atenció 
dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí s’inclouen: 
 
- Captafars en barreres de seguretat. 
- Pintat de vorades. 
 
ABALISAMENT NUMÈRIC, que té per objectiu informar al conductor sobre la posició en què 
es troba dins de la carretera, està constituït per: 
 
- Fites quilomètriques. 
 
5.1.- CAPTAFARS EN BARRERA DE SEGURETAT  
 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte 
per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el primer suport del 
tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un també a l'últim suport del 
tram. 
 
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera 
que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda inferior, en el cas 
de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d’alçada.  
 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
5.2.- PINTAT DE VORADES  
 
Per fer visibles al trànsit les vorades que envolten les illetes procedirem al pintat d’aquestes 
mitjançant unes franges de pintura. 
 
Aquestes franges de pintura estaran formades alternativament per franges de pintura 
vermella i pintura blanca. 
 
Les característiques dels materials i forma de pintar les franges es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
5.3.- FITES QUILOMÈTRIQUES  
 
Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita normalitzada. 
 
Les pintures que s’apliquin sobre les fites compliran amb la NORMA UNE 40.103. 
 
Els elements que composen les fites quilomètriques son: 
 
- Placa de senyal 
- Pal 
- Peces d’ancoratge 
 
En ells es reflectiran les següents inscripcions: 
 
- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
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- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons vermell 
reflexiu. 
 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
6.- SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES  
 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle 
fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus ocupants com per la 
resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats en les proximitats. 
 
6.1.- NORMATIVA 
 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges i 
inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre sistemas de 
contención de vehículos i l’Ordre Circular 6/01 per la modificació de l’anterior en relació a 
barreres de seguretat metàl·liques, que estableixen una classificació dels sistemes de 
contenció de vehicles en quant a la seva funció i a la seva ubicació. S'ha tingut en compte 
especialment: 
 
- El funcionament i comportament de cada sistema 
- El cost d'implantació i conservació 
- Les condicions del terreny per a la cimentació i, en el seu cas, de l'ancoratge 
- L'espai disponible, fins i tot, per a una eventual deformació del sistema 
- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 
 
6.2.- ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
 
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions respecte les 
barreres de seguretat en aquest projecte:  
 
- Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin necessàries. 
 
- Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de retorn, segons 
sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
 
- Col·locació de barreres metàl·liques tipus PMC2/10a en el viaducte sobre el riu Gaià, al 
pas superior 2+41 i a les obres de drenatge on s’estimi necessari.  
 
6.3.- BARRERES METÀL·LIQUES 
 
Els tipus de barreres metàl·liques considerades en el present projecte són les següents: 
 
- Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). Col·locada com a protecció davant 
terraplens de més de 3 metres d’alçada, desnivells i obres de drenatge, en calçades de 
doble sentit de circulació. 
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Suports a 4 m. entre eixos 
 
 
BMSNA4/120b 
 
 
El suports els conformen tancats en calçades de dos sentits de circulació. 
 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai físic. Així, la 
disposició més recomanable és l’empotrament en el talús dels desmunts. De totes maneres, 
en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil realització, i per tant, allà on no sigui 
possible l’anterior, s'opta per l’abatiment fins el terreny dels 12 m. extrems de la barrera. Les 
tres tanques extremes tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran 
separador i d’aquests, els dos més baixos aniran proveïts d’una xapa soldada que faci 
augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports proveïts de 
xapa soldada, restaran completament enterrats. En els restants extrems s'instal·larà una 
peça terminal (segons plànols de detall). 
 
12.00
ABATIMENT A 1 TANCA
0.404.32
PEÇA EN ANGLE
SUPORTS AMB XAPA
SENSE SEPARADOR
TOPE FINAL
DE BARRERA
SUPORTS SENSE
SEPARADOR
2.002.32BARRERA METÀL.LICA
ABATIMENT CURT
0.40BARRERA METÀL.LICA
SUPORTS SENSE
ABATIMENT NORMAL
SEPARADOR
DE BARRERA
TOPE FINAL
2.002.00 2.00 2.002.00 2.00
SUPORTS AMB XAPA
SENSE SEPARADOR
ƒ 0.05m
 
 
El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm. per damunt de la rasant de l'extrem de la 
calçada. En els marges, el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia exterior del 
voral. 
 
6.4.- PRÈTIL METÀL·LIC 
 
Els tipus de prètil considerat en el present projecte és el següent: 
 
 Prètil metàl·lic (PMC2/10a). Com a protecció davant la caiguda en els viaductes. 
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1.- OBJECTE 
 
Aquest annex té per objecte la valoració de la reposició dels serveis que resulten afectats 
pel projecte de construcció de la nova Variant de Santa Coloma de Queralt. 
 
 
2.- TREBALLS DESENVOLUPATS 
 
Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics 
o privats, que el traçat estudiat obliga a modificar o bé restituir. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat abastant un ample suficient de terreny a cada banda dels eixos 
de la variant projectada. 
 
La informació s’ha obtingut realitzant una inspecció sobre el terreny i havent parlat amb les 
companyies. 
 
Amb totes les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex, on s’adjunta la valoració 
de la reposició dels serveis afectats, segons companyies. 
 
 
3.- RELACIÓ D’ENTITATS I/O EMPRESES AFECTADES 
 
Els serveis afectats per les obres descrites en aquest projecte són propietat de les següents 
empreses i entitats: 
 
- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 
- TELEFÓNICA 
- AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
A continuació es descriuen les afeccions dels serveis de cada companyia i les reposicions 
plantejades: 
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 
 
- Línia elèctrica aèria de mitja tensió: 
 
Al pk 0+200 s’afecta una línia elèctrica de mitja tensió que creua la nova traça. Serà 
necessari reposar els dos pals de fusta situats a banda i banda de la variant ja que no 
respecten la mínima distància de seguretat. Ambdós pals es substituiran per suports de 
formigó col·locats a 25 metres de la línia blanca del voral de la carretera. També caldrà tirar 
un nou cable per substituir l’existent 
 
- Línia elèctrica aèria de mitja tensió: 
 
Al pk 0+740 s’afecta una torre metàl·lica d’una línia elèctrica de mitja tensió. La torre no 
respecte la distància de 25 m respecte la línia blanca del voral, amb la qual cosa, és 
necessari reposar-la, substituint-la per a una de nova que compleixi amb la citada distància. 
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També serà necessari tornar a tesar el cable de 25kv existent o fins i tot, es pot plantejar la 
seva reposició. 
 
TELEFÓNICA 
 
- Línia telefónica aèria: 
 
Al pk 0+980 s’afecta una línia telefònica aèria que creua la nova variant. Tal i com indica la 
normativa, en aquests casos, s’ha de reposar la citada línia fent un creuament soterrat. 
Per tant, serà necessari instal·lar dues conversions per fer el pas de la línia aèria a 
subterrània i viceversa i també caldrà disposar una canalització subterrània entre 
ambdues conversions pel pas de la nova línia. La canalització anirà protegida amb un 
recobriment de formigó. 
 
- Línia telefónica aèria: 
 
Al pk 1+900 es repeteix el cas anterior ja que hi ha una línia telefònica aèria existent que es 
veu afectada per la construcció de la variant i cal que sigui reposada. La reposició 
demana un nou traçat de la línia per poder creuar de forma soterrada la nova variant. Serà 
necessari retirar un pal de fusta existent i col·locar dues conversions i la pertinent 
canalització per on passarà la nova línia telefònica. La canalització anirà protegida amb un 
recobriment de formigó. 
 
- Línia telefònica soterrada: 
 
A la rotonda projectada al final de la variant, en el creuament amb la carretera existent C-
241, hi ha una línia telefònica enterrada seguint el marge de la citada carretera. La 
construcció de la rotonda fa necessari el desplaçament de la citada línia telefònica. La 
reposició es farà amb una canalització pel marge de la rotonda deixant una distància de 3 
metres des del peu de terraplè.  
 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
 
- Canalització d’aigua potable: 
 
La construcció d’una rotonda a l’inici de la variant afecta una canalització d’aigua potable 
que actualment discorre pel marge de l’actual carretera C-241. S’haurà de modificar el 
traçat de la canalització vorejant la nova rotonda. En el nou creuament per la C-241 caldrà 
protegir el conducte amb un recobriment de formigó. 
 
- Línia elèctrica aèria de mitja tensió: 
 
Al pk 1+730, la línia elèctrica existent es veu afectada pel pas del nou viaducte sobre el riu 
Gaià. Per tant, s’ha de reposar la línia variant-ne el seu traçat per tal de creuar la nova 
variant un cop hagi finalitzat el viaducte. Es retiraran 2 suports de formigó i el cablejat 
pertinent. 
 
- Canalització d’aigua potable: 
 
Al pk 1+890 el traçat de la variant transcorre en desmunt per una zona on hi creua una 
canalització d’aigua potable. Caldrà reposar-la, retirant l’actual canalització i substituint-la 
per una de nova desplaçada fins al pk 1+940 on hi ha suficient cota per poder creuar la 
variant. En el pas per sota la variant, la canalització anirà degudament protegida amb un 
recobriment de formigó. 
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- Línia elèctrica aèria de baixa tensió: 
 
Al pk 2+985, la traça intercepta una línia elèctrica existent que caldrà reposar. Serà 
necessari retirar tres pals de fusta i substituir 80 m de cablejat actual per un de nou que es 
traçarà recolzat en dos suports de formigó nous. 
 
- Línia elèctrica aèria de mitja tensió: 
 
Al pk 3+260, la traça intercepta una línia elèctrica existent que caldrà reposar. Serà 
necessari retirar un pal de fusta i substituir 130 m de cablejat actual per un de nou que es 
traçarà recolzat en dos suports de formigó nous. 
 
En el document núm.2 “Plànols” s’han representat els diferents serveis existents així com les 
reposicions d’aquells que resulten afectats a l’àmbit de projecte. 
 
 
4.- VALORACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 
 
El resultat de la valoració de les reposicions dels diferents serveis afectats és el següent: 
 
ENDESA 7.800 €
TELEFÓNICA 52.500 €
AIGUA POTABLE AJUNTAMENT STA. COLOMA 18.200 €
LÍNIES ELÈCTRIQUES AJUNTAMENT STA. COLOMA 124.700 €
COST TOTAL REPOSICIONS SSAA 185.000 €
COMPANYIA AFECTADA COST
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                               Annex núm. 13: Serveis afectats 
   
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 
Inventari de serveis afectats 
C
AVALC
A AM
B PLÀN
O
L 2 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
SA
NT
A 
CO
LO
M
A 
DE
 Q
UE
RA
LT
M
O
NT
BL
AN
C
  364200
  364300
  364400
  364500
  364600
  364700
  364800
598300
364200
598400
598500
598600
598700
598800
Plànol Situació
1
Escala 1:25000
2
3 4
5
C-241d
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
A13F01.DWG1 5ANNEX
INVENTARI DE SERVEIS AFECTATS
LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS
Cable telefònic enterrat (coaxial)
Línia elèctrica subterrània
Línia telefònica aèria
Línia elèctrica aèria
(mitja i alta tensió)
CR = Cambra registre.
pf
= Torre metàl.lica.TM
= Suport formigó.
= Pal de fusta.
sf
Línia elèctrica subterrània
(mitja i alta tensió)
(baixa tensió 220V)
T
Línia elèctrica aèria
(baixa tensió 220V)
PT = Pal transformador
CS = Conversió aèria-subterrània
= Arqueta o pericóArq
= Estació o centre transformadorET = Riostra.Rst
Línia de canalització d'aigua
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
À
N
O
L 
1 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀ
N
O
L 3 D
E 5
36
50
00
36
51
00
36
52
00
36
53
00
36
54
00
36
55
00
36
56
00
  598300
36
49
00
598300
598400
598500
598600
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
Plànol Situació
2
1
Escala 1:25000
3 4
5
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
A13F022 5ANNEX
INVENTARI DE SERVEIS AFECTATS
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
ÀN
O
L 
2 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀN
O
L 4 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
Plànol Situació
3
1
Escala 1:25000
2 4
5
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
A13F03.DWG3 5ANNEX
INVENTARI DE SERVEIS AFECTATS
LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS
Cable telefònic enterrat (coaxial)
Línia elèctrica subterrània
Línia telefònica aèria
Línia elèctrica aèria
(mitja i alta tensió)
CR = Cambra registre.
pf
= Torre metàl.lica.TM
= Suport formigó.
= Pal de fusta.
sf
Línia elèctrica subterrània
(mitja i alta tensió)
(baixa tensió 220V)
T
Línia elèctrica aèria
(baixa tensió 220V)
PT = Pal transformador
CS = Conversió aèria-subterrània
= Arqueta o pericóArq
= Estació o centre transformadorET = Riostra.Rst
Línia de canalització d'aigua
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
ÀN
O
L 
3 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀN
O
L 5 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
366
400
366
500
366
600
  599000
  599100
  599200
  599300
  599400
  599500
365
900
366
000
366
100
366
200
366
300
599000
Plànol Situació
4
1
Escala 1:25000
2
3
5
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
A13F04.DWG4 5ANNEX
INVENTARI DE SERVEIS AFECTATS
LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS
Cable telefònic enterrat (coaxial)
Línia elèctrica subterrània
Línia telefònica aèria
Línia elèctrica aèria
(mitja i alta tensió)
CR = Cambra registre.
pf
= Torre metàl.lica.TM
= Suport formigó.
= Pal de fusta.
sf
Línia elèctrica subterrània
(mitja i alta tensió)
(baixa tensió 220V)
T
Línia elèctrica aèria
(baixa tensió 220V)
PT = Pal transformador
CS = Conversió aèria-subterrània
= Arqueta o pericóArq
= Estació o centre transformadorET = Riostra.Rst
Línia de canalització d'aigua
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
ÀN
O
L 
4 
D
E 
5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
S
AN
TA C
O
LO
M
A D
E Q
U
ER
ALT
IGUALADA
59
97
00
59
98
00
59
99
00
60
00
00
60
01
00
60
02
00
60
03
00
60
04
00
366200
366300
366400
366500
366600
Plànol Situació
51
Escala 1:25000
2
3 4
C-241d
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
A13F05.DWG5 5ANNEX
INVENTARI DE SERVEIS AFECTATS
LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS
Cable telefònic enterrat (coaxial)
Línia elèctrica subterrània
Línia telefònica aèria
Línia elèctrica aèria
(mitja i alta tensió)
CR = Cambra registre.
pf
= Torre metàl.lica.TM
= Suport formigó.
= Pal de fusta.
sf
Línia elèctrica subterrània
(mitja i alta tensió)
(baixa tensió 220V)
T
Línia elèctrica aèria
(baixa tensió 220V)
PT = Pal transformador
CS = Conversió aèria-subterrània
= Arqueta o pericóArq
= Estació o centre transformadorET = Riostra.Rst
Línia de canalització d'aigua
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                   Annex núm. 14: Expropiacions 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 14 
EXPROPIACIONS
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                   Annex núm. 14: Expropiacions 
  
 
1 
 
 
 
 
 
Í N D E X 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓ 2 
2.- CRITERIS ADOPTATS I PARÀMETRES GENERALS 2 
2.1.- LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 2 
2.2.- CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 3 
2.3.- OCUPACIONS TEMPORALS PER REPOSICIONS DE SERVEIS AFECTATS 3 
2.4.- SERVITUDS DE PAS PER REPOSICIONS DE SERVEIS AFECTATS 3 
3.- VALORACIÓ DELS TERRENYS 3 
3.1.- SUPERFÍCIES A EXPROPIAR 4 
3.2.- SUPERFÍCIES A EXPROPIAR SEGONS QUALIFICACIÓ DEL SÒL 4 
3.3.- ESTIMACIÓ DE COSTOS 5 
 
 
 
 
 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                   Annex núm. 14: Expropiacions 
  
 
2 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es recull tota la documentació corresponent a les expropiacions que 
es deriven com a conseqüència de l’execució de la nova Variant de Santa Coloma de 
Queralt, C-241d. 
 
Per a facilitar els tràmits es duu a terme l’Expropiació Forçosa amb caràcter d’urgència 
d’aquests terrenys. 
 
Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 
 
• Llei d’ Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954. 
• Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa: Decret de 26 d’abril de 1957. 
• Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística. 
• Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
• Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries 
al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística” 
• Llei 6/1998 de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions. 
• Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya). 
 
Les obres projectades es desenvolupen per terrenys que pertanyen al terme municipal de 
SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ). 
 
El municipi de Santa Coloma de Queralt està regit per les Normes Subsidiàries de 
Planejament aprovades el 01/04/03 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 
 
 
2.- CRITERIS ADOPTATS I PARÀMETRES GENERALS 
 
2.1.- LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
 
D’acord amb el servei d’expropiacions de Carreteres, el criteri d’expropiació adoptat és el 
següent: 
 
- La zona a expropiar, en el present projecte s’ha delimitat a tres metres (3 m) mesurats 
en horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el terreny 
natural (peu de talús), en les zones qualificades com a no urbanitzables. 
 
- En sòls de domini públic no es considera cap valoració d’expropiació, servitud de pas i 
ocupació temporal. 
 
- Per la reposició de serveis s’han previst les següents superfícies a expropiar: 
 
Pals de formigó:    1 x 1 = 1 m2 
Torres metàl·liques:    3 x 3 = 9 m2 
Pericons per línia telefònica soterrada: 1 x 1 = 1 m2 
Pericons per conducció d’aigua:  1,5 x 1,5 = 2,25 m2 
 
 El total de superfície expropiada per a la reposició de serveis és de 49 m2. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                   Annex núm. 14: Expropiacions 
  
 
3 
En els casos en que hi hagi afeccions a accessos a camins o finques es considera 
supòsits: 
 
- En els casos en que hi hagi camins de servei paral·lels al traçat, així com en la reposició 
de camins d’accés a finques, s’expropiarà només, l’amplada estricte dels camins 
reposats. 
 
2.2.- CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 
 
Les obres projectades transcorren per terrenys amb classificació del sòl no urbanitzable, 
urbà i apte per urbanitzar. 
 
La totalitat de superfície a expropiar en base a la línia d’expropiació resultant de l’aplicació 
dels criteris anteriors suma la quantitat de 106.207,0 m2. 
 
2.3.- OCUPACIONS TEMPORALS PER REPOSICIONS DE SERVEIS AFECTATS 
 
En el cas de les ocupacions temporals que s’han plantejat, el criteri adoptat per portar a 
terme la seva valoració econòmica ha estat el d’estimar el seu cost com un 10,0 % anual del 
valor cadastral del terreny i adoptarà diferents amplades en funció de si el desviament és 
aeri o subterrani:  
 
Aeri: S’adoptarà segons l’eix una franja de:  
 
 6 m d’amplada: Línia aèria elèctrica B.T. o M.T. 
 
Subterrànies: S’adoptarà segons l’eix una franja de:  
 
 6 m d’amplada: Conducció d’abastament d’aigua potable. 
10 m d’amplada: Línia telefònica soterrada. 
 
En total, la superfície per ocupacions temporals és de 8.012,0 m2. 
 
2.4.- SERVITUDS DE PAS PER REPOSICIONS DE SERVEIS AFECTATS 
 
El desviament d’un servei dóna lloc a una servitud de pas que es valorarà com un 20 % del 
valor cadastral del terreny si el desviament és aeri i un 40% del valor cadastral si és 
subterrani. 
 
S’adoptaran diferents amplades en funció de si el desviament és aeri o subterrani:  
  
Aèries: S’adoptarà segons l’eix una franja de:  
 
 2 m d’amplada: Línia aèria elèctrica B.T. 
 16 m d’amplada: Línia aèria elèctrica M.T. 
 
Subterrànies: S’adoptarà segons l’eix una franja de:  
 
 2 m d’amplada: Conducció d’abastament d’aigua potable. 
 2 m d’amplada: Línia telefònica soterrada. 
 
En total, la superfície destinada a servitud de pas aeri és de 10.900,0 m2, mentre que la 
servitud de pas soterrat és de 928,0 m2. 
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3.- VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 
Per la valoració dels terrenys s’han tingut en compte les següents consideracions: 
 
a) El tipus de qualificació del sòl. 
 
b) Les superfícies a expropiar. 
 
D’aquesta manera, i amb l’objectiu d’obtenir un valor aproximat de tota l’expropiació s’ha 
confeccionat la següent llista de preus: 
 
 
SÒL URBÀ/URBANITZABLE  ............................ 15,0 euros. / m2 
SÒL NO URBANITZABLE.................................. 1,20 euros. / m2 
 
 
3.1.- SUPERFÍCIES A EXPROPIAR 
 
La superfície a expropiar, per l’execució de les obres és la següent: 
 
TOTAL EXPROPIACIÓ 106.207,0 m2 
 
Per servitud de pas aeri, la superfície afectada és: 
 
TOTAL SERVITUD DE PAS AERI 10.900,0 m2 
 
Per servitud de pas soterrat, la superfície afectada és: 
 
TOTAL SERVITUD DE PAS SOTERRAT 928,0 m2 
 
Per ocupació temporal, les superfícies afectades són: 
 
Reposició serveis afectats 8.012,0 m2 
 
Zona per a serveis de l’obra 10.000,0 m2 
 
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL 18.012,0 m2 
 
La totalitat de superfície afectada resultant suma la quantitat de:136.047,0 m2. 
 
3.2.- SUPERFÍCIES A EXPROPIAR SEGONS QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
 
La superfície a expropiar, per a l’execució de les obres és, desglossada segons la 
qualificació del sòl, la següent: 
 
Sòl urbà (SU) .......................................................................................... 938,0 m2 
Sòl urbanitzable (SAU) ........................................................................ 2.619,0 m2 
Sòl no urbanitzable (SNU) .............................................................. .102.650,0 m2 
 
SUMA EXPROPIACIONS ................................................... 106.207,0 m2 
 
La superfície per a servitud de pas, per a l’execució de les obres és, desglossada segons la 
qualificació del sòl, la següent: 
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SERVITUD DE PAS AERI: 
 
Sòl urbà (SU) .......................................................................................... 209,0 m2 
Sòl urbanitzable (SAU) ........................................................................... 575,0 m2 
Sòl no urbanitzable (SNU) ................................................................ .10.116,0 m2 
 
SUMA SERVITUD DE PAS AERI ......................................... 10.900,0 m2 
 
SERVITUD DE PAS SOTERRAT: 
 
Sòl urbà (SU) ............................................................................................ 53,0 m2 
Sòl urbanitzable (SAU) ............................................................................. 27,0 m2 
Sòl no urbanitzable (SNU) ..................................................................... .848,0 m2 
 
SUMA SERVITUD DE PAS SOTERRAT...................................928,0 m2 
 
La superfície per a ocupacions temporals, per a l’execució de les obres és, desglossada 
segons la qualificació del sòl, la següent: 
 
Sòl urbà (SU) .......................................................................................... 324,0 m2 
Sòl urbanitzable (SAU) ........................................................................... 494,0 m2 
Sòl no urbanitzable (SNU) ................................................................ .17.194,0 m2 
 
SUMA OCUPACIONS TEMPORALS ................................... 18.012,0 m2 
 
3.3.- ESTIMACIÓ DE COSTOS 
 
Conegudes les superfícies a expropiar, així com el tipus de sòl, s’ha realitzat una 
valoració del cost d’expropiació dels mateixos aplicant els preus abans esmentats 
a les diferents superfícies. 
 
Els resultats que s’obtenen són: 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                   Annex núm. 14: Expropiacions 
  
 
6 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS PARCIALS
 (m2) ( euros/m2)
NO URBANITZABLE 102.650,0 m2 1,20 euros / m2 123.180,00 €
URBANITZABLE 2.619,0 m2 15,00 euros / m2 39.285,00 €
URBÀ 938,0 m2 15,00 euros / m2 14.070,00 €
TOTAL EXPROPIACIÓ 176.535,00 €
SUPERFÍCIES DE SERVITUD DE PAS AERI (SERVEIS)
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS FACTOR PARCIALS
 (m2) (euros/m2)
NO URBANITZABLE 10.116,0 m2 1,20 euros / m2 0,20 2.427,84 €
URBANITZABLE 575,0 m2 15,00 euros / m2 0,20 1.725,00 €
URBÀ 209,0 m2 15,00 euros / m2 0,20 627,00 €
TOTAL SERVITUD DE PAS AÈRIA 4.779,84 €
SUPERFÍCIES DE SERVITUD DE PAS SOTERRAT (SERVEIS)
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS FACTOR PARCIALS
 (m2) (euros/m2)
NO URBANITZABLE 848,0 m2 1,20 euros / m2 0,40 407,04 €
URBANITZABLE 27,0 m2 15,00 euros / m2 0,40 162,00 €
URBÀ 53,0 m2 15,00 euros / m2 0,40 318,00 €
TOTAL SERVITUD DE PAS SUBTERRÀNIA 887,04 €
SUPERFICIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL (SERVEIS)
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SUPERFÍCIE PREUS FACTOR* PARCIALS
 (m2) (euros/m2)
NO URBANITZABLE 7.194,0 m2 1,20 euros / m2 0,021 179,85 €
10.000,0 m2 1,20 euros / m2 0,100 1.200,00 €
URBANITZABLE 494,0 m2 15,00 euros / m2 0,021 154,38 €
URBÀ 324,0 m2 15,00 euros / m2 0,021 101,25 €
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL 1.635,48 €
VALORACIÓ ECONÒMICA TOTAL = 183.837,36 €
* Es considera una ocupació temporal de 2,5 mesos per reposició de serveis i de
   12 mesos d'ocupació temporal per la zona d'instal·lacions, acopi de material…
SUPERFICIES D'EXPROPIACIONS (SERVEIS I CARRETERA)
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VALORACIÓ  TOTAL 
  
En conseqüència, la valoració total de les expropiacions és de 183.837,36.- €. 
 
(CENT VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS). 
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Í N D E X 
 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.- OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
2.- AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
3.- DADES DEL PROJECTE 
 
3.1. Autor/s del projecte 
3.2. Tipologia de l'obra 
3.3. Situació 
3.4. Comunicacions 
Subministrament i Serveis 3.5.             
3.6. Pressupost d'execució material del projecte 
3.7. Termini d'execució 
3.8. Mà d'obra prevista 
3.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
3.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
3.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
  
4.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
4.3. Instal·lació de sanejament 
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
  
5.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
5.1. Serveis higiènics 
5.2. Vestuaris 
5.3. Menjador 
5.4. Local d'assistència a accidentats 
 
6.- AREES AUXILIARS 
 
6.1. Centrals i plantes 
6.2. Zones d’apilaments. Magatzems 
 
7.- TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
8.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
8.1 Manipulació 
8.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
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9.- CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
9.1 Serveis afectats 
9.2 Servituds 
9.3 Característiques meteorològiques 
9.4 Característiques del terreny 
 
10.- UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
11.- DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
11.1 Procediments d’execució 
11.2 Ordre d’execució dels treballs 
11.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
12.- SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
13.- MEDIAMBIENT LABORAL 
 
14.1 Il.luminació 
14.2 Soroll 
14.3 Pols 
14.4 Ordre i neteja 
14.5 Radiacions no ionitzants 
14.6 Radiacions ionitzants 
 
14.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
15.- MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
16.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
17.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
18.- RECURSOS PREVENTIUS 
 
19.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
20.- CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
20.1 Normes de policia 
20.2 Àmbit d’ocupació de la via pública 
20.3 Operacions que afecten l’ambit públic 
20.4 Neteja i incidència sobre l’àmbit públic 
20.5 Residus que afecten a l’àmbit públic 
20.6 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
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21.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
21.1 Riscos de danys a tercers 
21.2 Mesures de protecció a tercers 
 
22.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
APÈNDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
 
APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 
 
2. PLÀNOLS 
 
 
3. PLEC DE CONDICIONS 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de les obres 
1.2. Objecte 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
2.1. Promotor 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
2.3. Projectista 
2.4. Director d’obra 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
2.6. Treballadors Autònoms 
2.7. Treballadors  
 
3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
3.5. Caràcter vinculant del contracte o document del “Conveni de 
Prevenció, coordinació i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat. 
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4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
4.1. Textos generals 
4.2. Condicions ambientals 
4.3. Incendis 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
4.5. Equips i maquinària 
4.6. Equips de protecció individual 
4.7. Senyalització 
4.8. Diversos 
 
5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d’aplicació 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
7.3. Normativa aplicable 
 
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES 
D’OBRA I DE MATERIALS 
 
 
4. PRESSUPOST 
 
 AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
PRESSUPOST 
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 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d‟execució de les 
obres del Projecte Constructiu: ''Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d'', així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l‟acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d‟Acció Preventiva propi d‟empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d‟Execució, amb antelació a l‟inici  de les obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits 
de Declaració d‟Obertura davant l‟Autoritat Laboral. 
  
 
2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Redactor E.S.S.   : Jordi Barril Seroles 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Població              : Sabadell 
 
 
 3. DADES DEL PROJECTE 
 
 3.1. Autor/s del projecte 
 
Autor del projecte : Jordi Barril Seroles 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Població              : Sabadell 
  
3.2. Tipologia de l'obra 
 
Classe d‟obra: Nova carretera 
Subclasse d‟obra: Variant 
 
3.3. Situació 
 
Comarca                        : Conca de Barberà 
Municipis                   : Santa Coloma de Queralt 
Emplaçament      : Carretera C-241d 
 
3.4. Comunicacions 
 
Carretera              : Carretera C-241d 
  
3.5. Subministrament i Serveis 
 
Aigua                   : Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 
Electricitat               : Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
Sanejament              : Ajuntament de Santa Coloma de Queralt 
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Altres                   : Telefónica 
 
3.6. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
4.555.916,92 €. (quatre milions cinc-cents cinquanta-cinc mil nou-cents setze euros 
amb noranta-dos cèntims). 
  
3.7. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 12 mesos. 
 
3.8. Mà d'obra prevista 
 
L‟estimació de mà d‟obra en punta d‟execució és de 35 persones. 
 
La mà d'obra en punta d'execució es produirà quan coincideixen executant-se les següents  
activitats. 
 
- Moviment de terres:                           7 persones 
- Viaducte:                                            9 persones 
- Pas superior:                                      7 persones 
- Drenatge transversal:                         5 persones 
- Ferms i paviments varis:                    7 persones 
  
3.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
  
3.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
ARBRES CADUCIFOLIS 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
ARBUST DE FULLA PERENNE 
ARBUSTS TIPUS PISTACEA, PHYLIREA, ARBUSTUS I SIMILARS 
BARANES D'ACER 
BARREGES DE CESPITOSES 
BARRERES 
BROCS PREFABRICATS 
CADUCIFOLIS A ARREL NUA 
CIMENTS 
CLAUS 
CONÍFERES I RESINOSES I 
DINAMITA 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
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ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
FAGÀCIES 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PINUS SP 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL·LIQUES I PLASTIQUES 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
  
3.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
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Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
  
 
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha 
d‟instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l‟obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d‟un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l‟apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d‟una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l‟instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d‟acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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 Estarà situada sempre fora de l‟abast de la maquinària d‟elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
 Disposarà d‟interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d‟elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l‟inici de l‟obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d‟estar connectada a l‟anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d‟un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d‟endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d‟aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l‟aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d‟embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d‟equips de doble aïllament. 
 S‟empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
 No s‟empraran connexions tipus ”lladre“. 
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 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d‟elevació aniran proveïts d‟interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d‟altres 
aparells d‟elevació fixos. 
 L‟establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d‟alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s‟instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
  
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s‟ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l‟obra. 
 
La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l‟Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
  
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor d‟espurnes a 
zones amb risc d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l‟equip a usar, s‟indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d‟extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
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 La instal·lació elèctrica haurà d‟estar d‟acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d‟incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s‟aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
 S‟instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s‟hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l‟equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 L‟emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d‟Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l‟emmagatzematge, la utilització, l‟inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d‟evacuació estaran lliures d‟obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d‟extintors, camins d‟evacuació, 
etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d‟evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l‟haurà de 
proveir d‟aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d‟efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d‟espurnes i fonts d‟ignició. Han de preveure‟s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l‟operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s‟omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s‟està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d‟obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d‟un recinte de l‟edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l‟incendi. Si aquests forats s‟han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l‟estanquitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d‟instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d‟ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l‟eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d‟aplecs, emmagatzematge o concentració d‟embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors, són: 
 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
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 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi que existeix 
una major probabilitat d‟originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s‟assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 
  
 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l‟obra. 
 
Per l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S‟ha d‟instal·lar una cabina d‟1,5 m
2
 x 2,3 m d‟altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d‟una cabina de dutxa de dimensions mínimes d‟1,5 m
2
 x 
2,3 m d‟altura, dotada d‟aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  
5.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m
2
 per treballador contractat. 
  
5.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m
2
 per 
treballador que mengi a l‟obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d‟aigua (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
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 5.4. Local d'assistència a accidentats 
 
En obres a les quals el nivell d‟ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d‟assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l‟oficina d‟obra. L‟armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l‟obra, haurà d‟estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d‟insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d‟una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l‟encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l‟empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d‟efectuar la Vigilància de la Salut d‟acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d‟una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d‟un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
  
 
6. ÀREES AUXILIARS 
 
 6.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l‟ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L‟accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d‟1 m d‟altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d‟1 m d‟altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l‟estacada destinada a la contenció i separació d‟àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l‟efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d‟1 m d‟altura. L‟accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l‟arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
  
6.2. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d‟accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
  
 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d‟altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d‟execució material de l‟obra i/o l‟enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s‟originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s‟aïllaran els productes corresponents de 
l‟excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l‟obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d‟adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d‟aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s‟establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d‟agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s‟expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
  
8.1. Manipulació 
 
En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les possibles vies 
d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d‟oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
  
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L‟etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L‟emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s‟ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d‟explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d‟apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l‟estanquitat de 
l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
  
 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació de l’obra 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent elements de protecció, baranes, 
contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l‟obra o que pot ser necessari distingir entre l‟àmbit de l’obra (el de projecte) i l‟àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de 
l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 
Situació de casetes i contenidors 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                               Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut 
  MEMÒRIA 
 
 
14 
 
Es col·locaran, preferentment, a l‟interior de l‟àmbit de l‟obra. 
 
Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l‟interior de l‟àmbit de l‟obra, ni és possible el seu trasllat dins d‟aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l‟obra o durant alguna de les seves fases, s‟indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l‟aparcament de vehicles d‟obra, es 
situaran segons s‟indica en l‟apartat “Àmbit d‟ocupació de la via pública”. 
  
9.1. Serveis afectats 
 
Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d‟instal·lacions i 
estructures d‟obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d‟obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament independent. 
  
9.2. Servituds 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s‟incorporen els aspectes 
relatius a l‟existència de  possibles servituds en matèria d‟aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l‟exhaustivitat 
ni l‟exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament independent. 
  
9.3. Característiques meteorològiques 
 
La zona d‟estudi presenta un clima entre subhumit (C1) i semiàrid (D), segons l‟índex 
d‟humitat de Thornthwaite consultable a les bases de l‟Atles Climàtic de Catalunya 
disponibles del Sistema d‟Informació Geogràfica de la web del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
  
L‟àmbit d‟estudi i la Conca de Barberà de forma més global presenten característiques 
climatològiques de transició entre les comarques costaneres i les de la plana d‟Urgell. Si bé 
geològicament la majoria de la comarca està inclosa dins la Depressió Central no hi ha 
accidents d‟importància que la separin de les terres de l‟interior -amb clima continentalitzat-, 
el cert és que les serres que fan de frontera amb el Camp de Tarragona són d‟altituds 
modestes i no constitueixen, doncs, una barrera prou important per a la influència 
suavitzadora de la Mediterrània. 
 
L‟amplitud tèrmica anual indica una evolució contrastada de les temperatures durant l‟any, 
que van des dels 7 ºC de temperatura mitjana als mesos d‟hivern fins als 23 de juliol i agost. 
Aquesta amplitud tèrmica pot ser superada en indrets especialment enclotats del fons de la 
Conca i afectats a l‟hivern per inversions tèrmiques que es produeixen en dies encalmats, 
com és el cas de Sarral. 
 
Referent a les precipitacions el repartiment anual assenyala els dos màxims típics de la 
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zona mediterrània catalana, el de primavera i el de tardor, si bé cal remarcar que les pluges 
totals caigudes són força semblants en tots dos períodes -un 30% del anual- , fet que 
diferencia el clima de la Conca del costaner, on es produeix un marcat màxim tardoral. 
També cal destacar la importància del mínim hivernal, període que es mostra tan sec com el 
d‟estiu, quan les pluges de juny fan pujar força la mitjana en relació a comarques properes. 
La situació de la comarca permet que les pluges frontals d‟origen atlàntic hi arribin amb 
molta més intensitat que a la costa, i al mateix temps que els temporals de llevant 
mediterranis puguin afectar-la amb certa intensitat, per la qual cosa les precipitacions hi són 
força més quantioses que a la veïna plana d‟Urgell i bastant més ben repartides durant l‟any 
que al Camp de Tarragona. Malgrat tot, la comarca no s‟escapa de l‟eixut estival amb un 
important dèficit hídric de dos mesos, juliol i agost.  
 
Altres elements destacables del Clima comarcal són les boires, que poden afectar durant 
l‟hivern els sectors més deprimits del fons de la Conca estricta i de la vall del Corb; i els 
vents, dels quals cal destacar el mestral durant la meitat freda de l‟any -si bé hi és 
normalment menys intens que al Camp de Tarragona, a causa del relleu enfonsat- i les 
marinades durant l‟estiu que refresquen sensiblement les temperatures de la tarda als 
sectors més enlairats. 
  
9.4. Característiques del terreny 
 
El projecte es localitza a la comarca de la Conca de Barberà afectant el terme municipal de 
Santa Coloma de Queralt. 
 
La comarca de la Conca de Barberà és formada per diferents unitats geogràfiques que 
reflecteixen les línies bàsiques del relleu. Segons les característiques d‟aquest, a grans 
trets, hom pot distingir dues grans unitats:  
 
 El vessant nord de la Serralada Pre-litoral. Ocupa el S de la comarca i és format, d‟W 
a E, per les muntanyes de Prades, la serra de Miramar i part de l‟anomenat Bloc del 
Gaià. 
 
 Part de la Depressió Central Catalana. Composta per dues clotades d‟erosió –la 
conca de Barberà estricta i l‟Alt Gaià– i un conjunt de sectors alts que constitueixen la 
separació entre ambdues conques i les terres del Pla d‟Urgell i de les Garrigues, 
incloent també la capçalera del riu Corb, de la conca del Segre. 
 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
ESTRUCTURES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
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INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives n‟haurà de 
perfilar l‟anàlisi de cada una d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre). 
  
11.1. Procediments d'execució 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d‟execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l‟obra. 
  
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d‟ajustar, 
durant l‟execució de l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l‟execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
  
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D‟ACTIVITATS : Relació d‟unitats d‟obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d‟unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l‟execució de 
cadascuna de les unitats d‟obra. 
 
De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s‟ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l‟obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el procés constructiu, 
sempre d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d‟octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l‟Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l‟Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d‟aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
  
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
  
13.1. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d‟il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d‟intensitat. 
 
En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l‟enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d‟un enllumenat d‟emergència d‟evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d‟il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l‟ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l‟apilament de materials o 
l‟amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d‟oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d‟ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d‟oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d‟oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les 
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situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
13.2. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l‟aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d‟orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d‟orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d‟eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
  
13.3. Pols 
 
La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
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 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d‟exposició. 
 
En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d‟amiant en suspensió, necessitarà d‟un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l‟existent en l‟ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l‟aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d‟aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d‟aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d‟aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
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Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
  
13.4. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d‟apilament. 
3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d‟evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l‟ordre i neteja inherents a l‟operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
13.5. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d‟ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l‟espectre electromagnètic on l‟energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d‟ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d‟escalfament. En el cas dels ulls, a l‟absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
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ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s‟ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d‟estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d‟utilització d‟ulleres normalitzades, 
haurà d‟incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s‟eviti la 
dilatació de la pupil·la de l‟ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s‟ha de considerar l‟entorn de l‟obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d‟energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l‟extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L‟òrgan afectat més important és l‟ull, sent transmeses aquestes longituds d‟ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d‟aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d‟ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d‟ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d‟ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d‟ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l‟espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d‟ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d‟exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d‟ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d‟estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d‟apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s‟ha d‟intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d‟acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S‟haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l‟equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l‟equip, o prop d‟ell, s‟han de disposar senyals d‟advertència adequades al 
cas. La limitació d‟accés a la instal·lació, la distància de l‟usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d‟exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l‟espai de treball, per 
exemple realitzant l‟operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
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Dins de l‟àrea de protecció, s‟ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l‟usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s‟absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L‟exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d‟arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l‟emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l‟efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l‟energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d‟ona. 
 
Làser 
 
La missió d‟un làser és la de produir un raig d‟alta densitat i s‟ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d‟alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d‟ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D‟una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d‟unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s‟han classificat, d‟acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d‟exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflectida incloent la 
resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d‟1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l‟ús d‟instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d‟emissió; l‟impacte sobre l‟ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d‟emissió; l‟impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d‟ona i de l‟energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s‟ha de 
dissenyar d‟acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d‟emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s‟ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s‟ha de 
prevenir l‟impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s‟ha de prevenir l‟impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s‟ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d‟energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l‟equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l‟ús de làsers. 
Tots els usuaris s‟han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d‟inspecció de danys a la 
pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s‟assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L‟equip làser s‟instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l‟ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d‟eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l‟àrea de treball s‟haurà d‟investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l‟ozó. 
d) S‟han de col·locar senyals lluminoses d‟advertència en totes les zones d‟entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l‟accés al mateix. L‟equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s‟ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l‟àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d‟emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s‟ha d‟evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d‟advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l‟aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s‟utilitzin, s‟hauran de treure les claus 
de control d‟engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d‟acord amb la longitud d‟ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s‟utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l‟operació es trobaran dins 
de l‟àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l‟operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l‟equip de 
làser. 
c) L‟equip de làser haurà d‟operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d‟utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 
e) L‟equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l‟operador. 
f) S‟ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d‟un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l‟operador, com a 
guia d‟alineació del raig, han d‟emprar-se làsers de baixa potència d‟heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s‟ha d‟utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l‟establiment 
d‟alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l‟àrea de 
perill s‟haurà d‟acordonar. L‟Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
  
13.6. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l‟àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d‟irregularitats en el nivell d‟omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d‟un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
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radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d‟operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in 
vivo''. 
 Les instal·lacions d‟ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d‟investigació o d‟ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l‟ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d‟irregularitats en l‟espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d‟omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l‟antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l‟argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d‟emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l‟efecte. 
 
La reacció d‟un individu a l‟exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d‟accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l‟efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l‟organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s‟empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s‟ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s‟obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s‟empren habitualment com barreres d‟apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n‟usen d‟altres com l‟acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l‟espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s‟utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s‟especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
  
 
 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s‟ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l‟espatlla. 
 S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d‟ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l„organització del treball. 
 Millora de l‟entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l‟exposició al risc d‟accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l‟operari, estiguin a la mateixa alçada en què s‟ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l‟emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
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5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d‟un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d‟equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l‟avanç de la 
producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 
5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 
6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s‟actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura de l‟espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l‟extrem 
davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha d‟aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l‟esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l‟equip. 
  
 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l‟equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s‟interposi, o apantalli els riscos d‟abast o  simultaneïtat de l‟energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d‟utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d‟ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
 
  
Codi UA Descripció 
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HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autorretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector 
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com 
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
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HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 
  
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d‟energia fora de control, present en l‟ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d‟una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats en 
l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
  
 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d‟intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 
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adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d‟entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s‟haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció d‟Execució. 
 
Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se‟n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els 
indicats en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
  
 
18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d‟activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l‟annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
  
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l‟obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l‟atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l‟obra. En el primer cas són d‟aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d‟abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l‟Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l‟obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d‟aquest tràfic. 
 
S‟ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l‟apropiada i està ben col·locada, fa que l‟individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l‟obligatorietat d‟utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d‟utilitzar-
se sempre que l‟anàlisi dels riscos existents, les situacions d‟emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l‟atenció dels treballadors sobre l‟existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d‟emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d‟utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s‟haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d‟emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d‟estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
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se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l‟altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d‟estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l‟obra haguessin 
de circular sota l‟estesa elèctrica s‟utilitzarà una senyalització d‟advertència. 
 
La implantació de la senyalització i abalisament s‟ha de definir en els plànols de l‟Estudi de 
Seguretat i Salut i s‟ha de tenir en compte en les fitxes d‟activitats, al menys respecte els 
riscos que no s‟hagin pogut eliminar. 
  
 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l‟obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d‟execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d‟obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d‟elements urbans a l‟espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d‟accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l‟Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l‟estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d‟antelació a 
l‟inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l‟Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
20.1. Normes de Policia 
 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d‟entrada i sortida de 
vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l‟accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l‟obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
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l‟obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l‟accés controlat a les instal·lacions d‟ús 
comú de l‟obra, i haurà d‟assegurar que les entrades a l‟obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l‟accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l‟obra i 
l‟intrusisme a l‟interior de l‟obra en tallers, magatzems, vestuaris i d‟altres instal·lacions d‟ús 
comú o particular. 
 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 Ocupació de l’obra 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent elements de protecció, baranes, 
contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de 
l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 Situació de casetes i contenidors 
 
S‟indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d‟obra, se 
situaran en una zona propera a l‟obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s‟haurà de documentar i 
tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 
  
20.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les 
operacions d‟entrada i sortida a fi d‟evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l‟àmbit de l‟obra no podran estacionar-se vehicles 
ni maquinària de l‟obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l‟obra. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit de l‟obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar 
un espai adequat a aquest fi fora de l‟obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d‟acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l‟obra. 
 
 Càrrega i descàrrega 
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Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit de l‟obra. Quan això no 
sigui possible, es prendran les següents mesures: 
 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar abocaments sobre 
la calçada. 
 
 Apilament i evacuació de terres i runa 
 
  
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha 
obtingut un permís especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 
el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d‟evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 
 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s‟especificaran, per cada fase d‟obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d‟objectes a la 
via pública. 
 
20.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat de l‟obra i 
especialment després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l‟obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s‟aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
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Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d‟aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d‟allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d‟aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l‟Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l‟Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s‟executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
20.5. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l‟emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l‟obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
20.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s‟aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d‟Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d‟abalisament. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC.  
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d‟un vehicle de l‟itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l‟obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l‟existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l‟espai disponible sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa TD – 2. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                               Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut 
  MEMÒRIA 
 
 
36 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una setmana, un cop 
acabada l‟obra o la part d‟obra que exigís la seva implantació. 
  
 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
 
En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec d‟un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per 
a aquesta funció. 
 
 
 
 
 
 
 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
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són: 
 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un ”Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabadell, abril de 2008 
 
L‟enginyer autor del projecte 
 
 
 
 
Jordi Barril Seroles 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
APÈNDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-
AVALUACIÓ-MESURES
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 2 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 20 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 20 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                               Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut 
  MEMÒRIA 
 
 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I RETALUSSAT 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2 m. 
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÈS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÈS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
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 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÈS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                               Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut 
  MEMÒRIA 
 
 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G04.G04 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE 
FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 
SERRA DE TREPAR  FUSTES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE TREPAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
1 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl·lic telescòpic amb pestells de seguretat col·locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
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 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 /13 
HX11X009 u Pont penjant metàl·lic suspès amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble 
cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl·lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladís en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76502 (HD-
1000) 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALUS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /16 
/25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
1 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 
1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
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HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl·lica en voladís per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
US D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCARREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIO DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
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H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
2 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 
  
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL·LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: US D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
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 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
1 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
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HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
G10 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
25 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 345,UNE-EN 346 i UNE-
EN 347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /4 /6 /10 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions previes de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I MATERIALS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: US D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 
347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
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HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions previes de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,00000h Oficial 1aA0121000
 €17,56000h ManobreA0140000
 €18,17000h Manobre especialistaA0150000
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,03000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
B0AC112D
€0,42000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €6,88000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,42000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €0,25000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €14,36000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €12,02000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
€2,95000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
B144E406
 €1,11000u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
B1451110
 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
 €5,72000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,06000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461110
 €21,12000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €2,25000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,34000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €54,96000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
B147D102
€43,30000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
B147L005
 €21,41000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €4,61000m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat
B147RA00
 €67,50000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1481343
 €8,54000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €12,00000u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €12,71000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
€17,39000u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €6,20000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
B1487460
 €15,60000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1489790
 €0,99000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
B44Z501A
 €5,87000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,87000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
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 €7,59000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,56000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,56000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,59000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,22000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
€231,10000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €161,19000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €150,91000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €49,94000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €71,87000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €44,44000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500
€86,05000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos
BQU27900
 €104,00000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
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 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €49,25000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €106,80000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €70,77000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
BQUA3100
 €32,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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€6,88u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,880006,880001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,88000 6,88000
COST DIRECTE 6,88000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,42u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,420005,420001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,42000 5,42000
COST DIRECTE 5,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,250000,250001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,25000 0,25000
COST DIRECTE 0,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€14,36u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,3600014,360001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 14,36000 14,36000
COST DIRECTE 14,36000
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,02u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,0200012,020001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 12,02000 12,02000
COST DIRECTE 12,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,95u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,950002,950001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
u
Subtotal... 2,95000 2,95000
COST DIRECTE 2,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,11u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
H1451110 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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1,110001,110001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
u
Subtotal... 1,11000 1,11000
COST DIRECTE 1,11000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€10,41u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 10,41000 10,41000
COST DIRECTE 10,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,72u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,720005,720001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,72000 5,72000
COST DIRECTE 5,72000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€5,06u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461110 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,060005,060001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 5,06000 5,06000
COST DIRECTE 5,06000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,12u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,1200021,120001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
u
Subtotal... 21,12000 21,12000
COST DIRECTE 21,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€2,25u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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2,250002,250001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,25000 2,25000
COST DIRECTE 2,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,34u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,3400013,340001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,34000 13,34000
COST DIRECTE 13,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,96u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
H147D102 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
54,9600054,960001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
u
Subtotal... 54,96000 54,96000
COST DIRECTE 54,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,30u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
H147L005 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
43,3000043,300001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
u
Subtotal... 43,30000 43,30000
COST DIRECTE 43,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
43,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€21,41u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,4100021,410001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 21,41000 21,41000
COST DIRECTE 21,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€4,61m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat
H147RA00 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,610004,610001,000B147RA00 =xCorda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat
m
Subtotal... 4,61000 4,61000
COST DIRECTE 4,61000
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,61000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,50u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1481343 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
67,5000067,500001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 67,50000 67,50000
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COST DIRECTE 67,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES
67,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€8,54u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,540008,540001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 8,54000 8,54000
COST DIRECTE 8,54000
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,00u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,0000012,000001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 12,00000 12,00000
COST DIRECTE 12,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€12,71u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7100012,710001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 12,71000 12,71000
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COST DIRECTE 12,71000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€17,39u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,3900017,390001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 17,39000 17,39000
COST DIRECTE 17,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,20u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
H1487460 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,200006,200001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,20000 6,20000
COST DIRECTE 6,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,60u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,6000015,600001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 15,60000 15,60000
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COST DIRECTE 15,60000
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€5,09m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,10000/R 21,000000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,75600/R 17,560000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,85600 3,85600
Materials:
1,236001,030001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
m
Subtotal... 1,23600 1,23600
COST DIRECTE 5,09200
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,09200COST EXECUCIÓ MATERIAL
€23,20u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,15000/R 21,000000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,78400 5,78400
Materials:
5,040000,4200012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,375000,9900012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 17,41500 17,41500
COST DIRECTE 23,19900
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,19900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€38,56h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 38,56000 38,56000
COST DIRECTE 38,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€126,00u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
126,00000/R 21,000006,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 126,00000 126,00000
COST DIRECTE 126,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
126,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,56h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
COST DIRECTE 17,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,99u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:
5,870005,870001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,560008,560001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 14,43000 14,43000
COST DIRECTE 31,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,02u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:
5,870005,870001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,590007,590001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,46000 13,46000
COST DIRECTE 31,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,15u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
7,590007,590001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,59000 7,59000
COST DIRECTE 25,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,34u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
Materials:
12,5600012,560001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,220009,220001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
Subtotal... 21,78000 21,78000
COST DIRECTE 39,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES
39,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €231,10mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
231,10000231,100001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 231,10000 231,10000
COST DIRECTE 231,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
231,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €161,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
161,19000161,190001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 161,19000 161,19000
COST DIRECTE 161,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES
161,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €150,91mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
150,91000150,910001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 150,91000 150,91000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 150,91000
0,00%DESPESES INDIRECTES
150,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€54,33u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,39000/R 17,560000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,39000 4,39000
Materials:
49,9400049,940001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 49,94000 49,94000
COST DIRECTE 54,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,60u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,63400 2,63400
Materials:
17,9675071,870000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
u
Subtotal... 17,96750 17,96750
COST DIRECTE 20,60150
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,60150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,26u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,14600/R 17,560000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,14600 6,14600
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
11,1100044,440000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu
Subtotal... 11,11000 11,11000
COST DIRECTE 17,25600
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,25600COST EXECUCIÓ MATERIAL
€27,66u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,14600/R 17,560000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,14600 6,14600
Materials:
21,5125086,050000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
u
Subtotal... 21,51250 21,51250
COST DIRECTE 27,65850
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,65850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,15u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,14600/R 17,560000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,14600 6,14600
Materials:
104,00000104,000001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 104,00000 104,00000
COST DIRECTE 110,14600
0,00%DESPESES INDIRECTES
110,14600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,03u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,90850/R 18,170000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,90850 0,90850
Materials:
81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 81,12000 81,12000
COST DIRECTE 82,02850
0,00%DESPESES INDIRECTES
82,02850COST EXECUCIÓ MATERIAL
€51,01u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75600/R 17,560000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75600 1,75600
Materials:
49,2500049,250001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 49,25000 49,25000
COST DIRECTE 51,00600
0,00%DESPESES INDIRECTES
51,00600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,80u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
106,80000106,800001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 106,80000 106,80000
COST DIRECTE 106,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
106,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €70,77u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
70,7700070,770001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
u
Subtotal... 70,77000 70,77000
COST DIRECTE 70,77000
0,00%DESPESES INDIRECTES
70,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
€32,00u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
32,0000032,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 32,00000 32,00000
COST DIRECTE 32,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €177,50u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 177,50000 177,50000
COST DIRECTE 177,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES
177,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,56h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
COST DIRECTE 17,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de les obres 
  
L'objecte del present Projecte Constructiu consisteix en la definició de la totalitat de les 
obres per a l'execució del projecte, ''Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.''. 
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 
a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l‟obra, 
les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l‟obra i les que hauran de manar l‟execució de 
qualsevol tipus d‟instal·lacions i d‟obres accessòries. Per a qualsevol tipus d‟especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d‟entendre com a normes d‟aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l‟Edificació‟„, confeccionat pel Centre 
Experimental d‟Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d‟Arquitectes i adaptat a les seves obres per la „„Direcció General d‟Arquitectura‟„. 
(cas d'Edificació) 
 „„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de 
l‟Estat‟„ i adaptat a les seves obres per  la „„Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques‟„. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes 
Tecnològiques de l‟Edificació publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i posteriorment 
pel „„Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo‟„. 
c) La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta. 
  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
„„DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra 
o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d‟obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l‟Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d‟interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l‟Autor 
de l‟Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa 
de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d‟informació que el Contractista ha d‟adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d‟incloure‟s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s‟ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s‟ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l‟Autor 
de l‟Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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 2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar l‟„„Avís Previ‟„ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències 
i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
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estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d‟Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut‟„ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra. 
3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995): 
 
c) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
d) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
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haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l‟obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
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7 
d‟Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra, 
nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l‟estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i la Senyalització, d‟acord amb el  
Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre d‟Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l‟obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s‟adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d‟incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de l‟Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme 
les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l‟assegurament de la qualitat, 
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compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l‟obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d‟acord amb les característiques i complexitat de l‟obra. 
4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l‟aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l‟avaluació de riscos 
i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d‟informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l‟obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l‟obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
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de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició 
dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes 
de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d‟obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d‟estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d‟Incidències.  
25.  En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 
i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar 
la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
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l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador de grua 
mòbil i en altres casos l‟acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua 
de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
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han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l‟empresari el 
compromís de desenvolupar a l‟obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l‟obra.  
  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
 
Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d‟Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i 
Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l‟Execució material de 
l‟Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l‟obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra. 
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d‟Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l‟ús de la 
seva facultat d‟aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d‟Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d‟Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació d‟aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada en el Projecte i l‟Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s‟hagués recollit en tots. 
  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva pròpia „„cultura 
preventiva interna d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l‟Estudi de 
Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, podrà indicar en l‟Acta d‟Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d‟aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l‟Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l‟inici dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D‟EMPRESA‟„, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 „„LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„LLIBRE D'INCIDÈNCIES‟„, 
facilitat per la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d‟estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l‟efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l‟acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s‟estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l‟ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d‟acord amb la normativa 
reguladora de l‟esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d‟aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
  
4.1. Textos generals 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d‟agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d‟abril de 1997. BOE 23 d‟abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d‟agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions 
O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de 
juliol de 1973. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d‟Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació del Model de Llibre d‟Incidències en les obres de Construcció. O.M. 
12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 
de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 
21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
 Establiment de Models de Notificació d‟Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny 
de 2001. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d‟abril de 1997. 
BOE 23 d‟abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
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Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d‟abril de 1997. BOE 23 d‟abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles 
de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d‟abril de 1997. BOE de 23 d‟abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d‟Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d‟Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d‟abril de 1997. BOE de 24 d‟abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l‟Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 
2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 
de 2000. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d‟Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d‟agost de 1997.  
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors 
en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d‟octubre de 
1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d‟octubre. BOE de 25 d‟octubre de 1997 
 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l‟article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d‟activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004.  
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en 
matèria de treballs temporals en alçada. 
 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
vibracions mecàniques. 
  
4.2. Condicions ambientals 
 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d‟agost de 1940. BOE 29 d‟agost de 
1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l‟exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d‟octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
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4.3. Incendis 
 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  
 
 Decret 64/1995 pel qual s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 Reglament de Línies Aèries d‟Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 
de setembre de 2002. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
  
4.5. Equips i maquinària 
 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d‟abril. BOE 29 de maig 
de 1979. 
 Reglament d‟Aparells d‟Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d‟Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 
2 de desembre de 2000. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d‟Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d‟agost de 1997. 
 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d‟octubre de 1987. Modificació: O. 11 d‟octubre de 1988. BOE 21 d‟octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 
1997.  
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC – MIE – AEM4: Reglament d‟aparells d‟elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d‟abril de 1991. BOE 11 d‟abril de 1991. 
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4.6. Equips de protecció individual 
 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 
8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 
de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d‟Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d‟Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, 
de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l‟O. de 20 de febrer de 1997. BOE 
núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 
de juliol de 2002. 
 Resolució de 29 d‟abril de 1999, per la qual s‟actualitza l‟annex IV de la Resolució 
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
  
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d‟abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d‟obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  
4.8. Diversos 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d‟agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
  
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  „„afegit‟„ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de „„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d‟elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d‟elements o operacions de 
difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l‟import total ni dels nivells de protecció 
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continguts en l‟Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d‟anar incorporant al pressupost general de l‟obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el 
pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l‟aplicat en el present E.S.S. en l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar inclòs 
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es 
precisa l'establiment d‟un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s‟abonarà d‟acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d‟obra.  
  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l‟execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s‟hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 
un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus 
del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s‟aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d‟incompliments en l‟aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants 
components de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal 
propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l‟obra contractada + Pèrdua d‟homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
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- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció 
Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 „„Reglamento 
de los Servicios de Prevención‟„. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d‟Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l‟encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l‟obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d‟obra, aquesta „„comissió‟„ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
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6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 
cas, d‟òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de 
forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d‟un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 
 
Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d‟aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si 
procedeix. 
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 7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟„: 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  „„Guia de manteniment preventiu‟„. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
 L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l‟usuari. 
 
 7.3. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s‟han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d‟11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins l‟1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins l‟1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l‟1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l‟1/1/97. 
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 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins l‟1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial 
de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l‟1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l‟Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l‟1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l‟aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l‟emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l‟Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s‟aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d‟11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d‟Aparells d‟elevació 
i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0A - FERRETERIA 
B0AC - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics o funiculars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  160 kp/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents 
dades: 
 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1431101,B1433115,B1447005,B144E406,B1457520,B1459630,B1451110,B1
461110,B1465275,B146J364,B1474600,B147N000,B1481343,B1482320,B1483344,B1485800,B1487
350,B1489790,B147L005,B147RA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d‟un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l‟aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l‟aparell auditiu 
- Proteccions per a l‟aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
 
Resten expressament exclosos: 
 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l‟ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d‟esport. 
- El material d‟autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Es tracta d‟uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 
 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l‟usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el 
coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents 
requisits:  
 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
 
- Estaran formats per l‟envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d‟arnès o atallatge d‟adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d‟una  barballera ajustable a la mida. 
Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir 
els impactes. A l‟interior del frontis de l‟atallatge, s‟haurà de disposar d‟un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 
fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l‟impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, 
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran 
de ser incombustibles o de combustió lenta; s‟hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S‟hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se‟ls hi 
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d‟uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a 
l‟interior) s‟hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats. 
- Han de ser d‟ús personal, podent-se acceptar en construcció l‟ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous. 
 
PROTECCIONS PER A L‟APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
La protecció de l‟ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l‟escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d‟ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció 
tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l‟entelament. 
 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d‟un visor 
amb vidre inestellable. 
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d‟estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
 
Les utilitzades en previsió d‟escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l‟exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
 
Vidres de protecció: 
 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d‟acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L‟ APARELL AUDITIU: 
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L‟ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els equips protectors de l‟aparell respiratori compliran les següents característiques: 
 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S‟adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l‟usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l‟epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d‟ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats 
a l‟efecte pel fabricant de l‟equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s‟hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s‟haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures i enderroc.     
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se‟n ràpid per tal d‟obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents.  
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d‟alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 
m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d‟alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d‟amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques: 
 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
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- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d‟aireació. 
 
Les peces impermeables disposaran d‟esclavines i registres de ventilació per a permetre l‟evaporació 
de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l‟usuari compliran les següents 
característiques: 
 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d‟aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l‟usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
 
Tant el comprador com l‟usuari hauran de comprovar que l‟EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent: 
 
- La peça de protecció disposa d‟un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació 
de ridícul a l‟usuari. Els materials i components de l‟EPI no hauran d‟afectar adversament al 
beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d‟oferir a l‟usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l‟EPI que entrin en contacte amb l‟usuari hauran d‟estar lliures de rugositats, cantells 
agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l‟usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d‟emprament previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l‟usuari pugui adoptar durant el treball. A 
aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d‟ajustament o gamma de 
talles adequades, perquè permetin que l‟EPI s‟adapti a la morfologia de l‟usuari. 
- L‟EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del 
seu disseny. 
- Quan sigui possible, l‟EPI tindrà una baixa resistència al vapor d‟aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L‟altura i la cintura. 
- Per a l‟elecció dels EPI, l‟emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per 
altres mitjans. Per a l‟inventari dels riscos se seguirà l‟esquema de l‟Annex II del RD 773/1997, de 
30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l‟avaluació d‟EPI 
se seguiran les indicacions de l‟Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l‟apartat 
anterior. 
 
Per a la normalització interna d‟empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d‟avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l‟emprador 
haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l‟Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l‟evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
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propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats 
en altura, obres d‟ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d‟ obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L‟APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l‟aparell ocular: 
 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 
Protecció de la cara: 
 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d‟impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d‟abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L‟ APARELL AUDITIU: 
 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- Treballs amb utilització de dispositius d‟aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d‟arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L‟ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l‟aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
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- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d‟oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- - Treballs de soldadura. 
- - Manipulació d‟objectes amb arestes tallants. 
- - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- - Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l‟activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
 
- Treballs d‟obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d‟obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d‟elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d‟emmagatzematge 
- Obres d‟ensostrat 
- Treballs d‟estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
 
- Obres d‟ensostrat 
 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se‟n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 
 
- Soldadors 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d‟alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
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Peces i equips de protecció: 
 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d‟aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
 
Roba de protecció antiinflamable: 
 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
 
Davantals antiperforants: 
 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d‟orientar-se cap el cos. 
 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d‟explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d‟identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l‟emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l‟ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació (generalment estampillada a l‟EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                Annex núm. 15: Estudi de seguretat i salut 
  PLEC DE CONDICIONS 
 
 
37 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1520007,B1511215. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l‟apantallament i interposició física, que s‟oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d‟impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d‟unes instruccions 
d‟utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
 
Tindran preferència l‟adquisició de SPC que disposin d‟un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
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- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d‟homologació NE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si procedeix 
 
Els SPC han d‟estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d‟acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d‟inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d‟inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat 
a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de 
verificació tècnica i límits d‟utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s‟inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el 
seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d‟estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d‟utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l‟empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d‟un 
sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la 
seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l‟empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d‟estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d‟estabilitat del SPC en 
condicions normals d‟utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d‟arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d‟existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d‟elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d‟estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l‟empresa. 
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- Interrelació de diversos SPC o part d‟aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d‟aquests treballen independentment, la 
protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d‟aquest 
actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l‟aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l‟exposició a 
risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 
conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament 
o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 
les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s‟evitin danys per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l‟empresa, per fuites o trencades. 
- Control d‟agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut 
de les persones o patrimoni de l‟empresa, hauran d‟anar proveïts de SPC eficaços de captació 
dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d‟evacuació. Aquells que siguin capaços 
d‟emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d‟apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l‟amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 
al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de 
poder ser bloquejats amb l‟ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició 
del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
 
Els SPC han d‟estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC. 
 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s‟advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d‟aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC. 
 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d‟atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a 
través d‟elles, la seva rigidesa estigui d‟acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l‟execució d‟operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció 
es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S‟indicarà la posició de transport que garanteixi l‟estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s‟indicarà de manera documentada, la manera d‟efectuar 
correctament l‟amarrament. 
 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
 
Igualment s‟hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 
del SPC. 
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Les peces d‟un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d‟ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l‟elevació. 
 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d‟indicar els espais mínims que s‟hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
 
Criteris de disseny: 
 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d‟una meditada cura de tots els detalls de l‟execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
 
Criteris d‟avaluació de riscos: 
 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d‟acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s‟ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 
 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 
SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 
cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d‟aportar “l‟expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l‟Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades 
per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d‟instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
 
Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
 
L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l‟emprador. 
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La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l‟ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l‟estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, 
PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES 
ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación. 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o muntats 
a taller, si es el cas. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 
275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b (S 
235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b (S 
275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
- S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha 
de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els ha 
d'aprovar la DF. 
 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
 
Toleràncies: 
 
- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
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     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 
 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els 
nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 
 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col·locar 
aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol·licitacions 
excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 
5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària 
de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 
 
Toleràncies: 
 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin 
les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, l'indicat a 
la NBE EA-95, article 3.6.2. 
 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT Els 
diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
 
Les superfícies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 
 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
 
Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils 
d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues 
dinàmiques. 
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Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, 
s'han de bloquejar. 
 
Toleràncies: 
 
- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
 
PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, 
les restes de greix, òxid i pols. 
 
Les superfícies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on 
s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents: 
 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
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*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + EN 
10025/A1:1993) 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAF004,BBBAD004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un 
color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l‟atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d‟indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 
 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d‟advertència: Un senyal que adverteix d‟un risc o perill. 
- Senyal d‟obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides 
de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d‟una forma geomètrica, de colors i 
d‟un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s‟atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d‟equips 
mòbils. 
 
ELECCIÓ: 
 
Les condicions bàsiques d‟eficàcia en l‟elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s‟han 
de centrar en: 
 
- Atraure l‟atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s‟ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 
perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
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- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades 
a l‟Annex VII del RD 485/1997, de 14 d‟abril, amb els següents epígrafs de referència: 
 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d‟emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d‟emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l‟empresa. 
 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l‟ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
Safety colours and safety signs 
 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les instal·lacions provisionals del personal d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficients per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel 
número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari. 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
 
Ha d'estar format per: 
 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
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MÒDUL DE VESTIDORS: 
 
Ha d'estar format per: 
 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
 
Ha d'estar format per: 
 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA3100,BQUAP000,BQUAM000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL·LICA: 
 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1431101,H1433115,H1447005,H144E406,H1457520,H1459630,H1451110,H
1461110,H1465275,H146J364,H1474600,H147N000,H1481343,H1482320,H1483344,H1485800,H14
87350,H1489790,H147L005,H147RA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d‟un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori 
destinat a tal fi. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l‟aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l‟aparell auditiu 
- Proteccions per a l‟aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
 
Resten expressament exclosos: 
 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la 
salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l‟ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d‟esport 
- El material d‟autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l‟estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de 
ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d‟entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
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- Coneixement de com posar-se i treure‟s l‟EPI 
- Condicions i requisits d‟emmagatzematge i manteniment per part de l‟usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
 
Les condicions en què l‟EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d‟exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l‟EPI, que no hagin pogut evitar-se 
 
L‟ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir 
la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s‟han de substituir les peces directament 
en contacte amb el cos de l‟usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
 
L‟EPI s‟ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 
formació i informació que al respecte haurà rebut l‟usuari. 
 
L‟usuari amb antelació a la utilització de l‟EPI haurà de comprovar l‟entorn en el qual ho ha d‟utilitzar. 
 
L‟EPI s‟utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l‟EPI o anul·lin o redueixin 
la seva eficàcia. 
 
L‟EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d‟objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i 
oïdes. 
 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats 
en altura, obres d‟encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d‟obres i instal·lacions industrials 
 
Als llocs de treball on existeixi risc d‟enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 
aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies 
perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaços, cintes i adorns sortints. 
 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l‟ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu 
interior). 
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PROTECCIONS PER A L‟APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
La protecció de l‟aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 
S‟han de tenir en compte els aspectes següents: 
 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d‟ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció 
tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament. 
 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d‟impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d‟abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d‟estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa 
per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
 
Les utilitzades en previsió d‟escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
 
No tindran cap part metàl·lica a l‟exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
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Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
 
Característiques dels vidres de protecció: 
 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d‟enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un 
filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el 
tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d‟acer, tipus sedàs, 
tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L‟ APARELL AUDITIU: 
 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 
- Treballs amb utilització de dispositius d‟aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d‟arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot 
cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de 
protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui 
adoptar. 
 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
 
Les proteccions de l‟aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 
 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L‟ APARELL RESPIRATORI: 
 
Els mitjans de protecció de l‟aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d‟oxigen respirable. 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir 
riscos d‟intoxicació per gas o de insuficiència d‟oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre‟s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites 
del fluid frigorífic. 
 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l‟ambient una concentració 
mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i 
alta concentració de tòxics en suspensió. 
 
Els filtres mecànics s‟hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu 
ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després 
de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
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Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 
 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d‟objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
 
Per a les maniobres amb electricitat s‟hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l‟activitat: 
 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
 
- Treballs d‟obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d‟obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d‟elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d‟emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d‟estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 
 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
 
- Construcció de sostres 
 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se‟n ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 
 
- Soldadors 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 
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reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola 
de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s‟haurà de substituir el cosit per la 
vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 
 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se‟n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 
existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà 
recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a 
l‟interior o incorporades en el calçat des d‟origen. 
 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d‟aquestes. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l‟ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d‟alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 
m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d‟alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com 
per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. 
- La sirga d‟amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
-  
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la 
corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d‟alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat 
per part del receptor. 
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PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
 
- Peces i equips de protecció: 
 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d‟aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 
 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
 
- Treballs de soldadura en locals exigus 
 
- Davantals antiperforants: 
 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d‟orientar-se cap el cos. 
 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 
 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
 
La superposició indiscriminada de roba d‟abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable 
la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l‟usuari compliran les següents 
característiques: 
 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d‟explotació i transport elèctric 
 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
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roba sense accessoris metàl·lics. 
 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al 
foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al 
trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l‟emprador. 
 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l‟ús, com a la 
seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva 
data de fabricació (generalment estampillada a l‟EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d‟obra amb els criteris següents: 
 
 
Totes les unitats d‟obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d‟us 
segures durant tot el temps que l‟obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d‟aplec si 
son reutilitzables, o fins a l‟abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1511017,H152J105,H153A9F1,H15Z1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l‟apantallament i interposició física, que s‟oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d‟impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 
S‟han considerat els tipus de protecció següents: 
 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
 
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d‟objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d‟objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l‟estructura 
- Barana de protecció a la coronació d‟una excavació 
- Empara d‟advertència amb xarxa de poliamida d‟1 m d‟alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d‟objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d‟objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes: 
 
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d‟excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics: 
 
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
 
- Elements de protecció en l‟ús de maquinària 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
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CONDICIONS GENERALS: 
 
Els SPC s‟instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l‟energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d‟Equip, Màquines 
o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
 
Han d‟instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
 
Han d‟estar muntats tenint en compte la necessitat d‟espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
 
Els SPC s‟han d‟utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d‟us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d‟utilitzar algun EPI per a la realització d‟alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori 
utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
 
Quan s‟emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s‟hauran d‟adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos 
als mínims possibles. 
 
Els SPC deixaran d‟utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d‟un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l‟operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d‟una alçada superior a 2 m. 
Ha d‟estar constituïda per: 
 
- Muntants d‟1 m d‟alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d‟alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d‟alçada. 
 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 
kp/m. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
 
Lateralment les xarxes han d‟estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l‟estructura. 
 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d‟alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
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La xarxa s‟ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d‟estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb 
peces d‟acer encastades als sostres. 
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D‟OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
 
S‟han de protegir els accessos o passos a l‟obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d‟objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
 
L‟estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d‟objectes i al 
pes màxim previsible d‟aquests objectes. L‟impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d‟utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d‟ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l‟operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d‟haver aturat l‟activitat. 
 
Quan la parada no sigui possible, s‟adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
 
S‟ha de portar control del nombre d‟utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d‟acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d‟eficàcia preventiva 
o hauran de prendre‟s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d‟estar protegits contra les caigudes d‟alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l‟embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d‟obra amb els criteris següents: 
 
Totes les unitats d‟obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d‟us 
segures durant tot el temps que l‟obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d‟aplec si 
son reutilitzables, o fins a l‟abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d‟obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 
+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s‟ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
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subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d‟aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat 
al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en 
detriment de cap de les parts. 
 
Si per les característiques i durada de l‟obra, es necessités la construcció “in situ” d‟aquest tipus 
d‟implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d‟una obra d‟edificació, amb uns mínims de 
qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte 
i pressupost específic a tal fi, que s‟adjuntarà a l‟Estudi de Seguretat i Salut de l‟obra. 
 
CONDICIONS D‟UTILITZACIÓ: 
 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals 
de salubritat i confort, en les condicions d‟utilització, manteniment i amb l‟equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el 
seu àmbit personal d‟utilització, les condicions d‟ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d‟escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d‟ordre, neteja i equipament de les casetes 
provisionals del personal d‟obra i el seu entorn d‟implantació. 
 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
 
Per ordre d‟importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d‟avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d‟obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d‟empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d‟un criteri estimat de necessitats d‟utilització durant l‟execució de l‟obra. 
 
Aquesta repercussió de l‟amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d‟obra. 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
-    Col·locació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L‟armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d‟obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
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66 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
Un cop col·locat l‟armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Sabadell, abril de 2008 
 
 L‟enginyer autor del projecte 
 
 
 
 
 
 Jordi Barril Seroles 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
AMIDAMENTS
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
722-PRO-CA-2899OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 72,000 72,000
TOTAL AMIDAMENT 72,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 72,000 72,000
TOTAL AMIDAMENT 72,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
4 H1433115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1365 H1447005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120836 H144E406
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 120,000 120,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 120,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
7 H1457520
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
8 H1459630
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
9 H1451110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
10 H1461110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
11 H1465275
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
12 H146J364
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable13 H1474600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Faixa de protecció dorsolumbar14 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
15 H1481343
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
16 H1482320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
17 H1483344
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant18 H1485140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
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TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47119 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
20 H1489790
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79521 H147L005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat22 H147RA00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
23 H1487460
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
24 H147D102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
722-PRO-CA-2899OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs1 H152J105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 350,000 350,000
TOTAL AMIDAMENT 350,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
2 H153A9F1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
3 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
5 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Euro
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u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
6 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
722-PRO-CA-2899OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 4,000 2,000 96,000
TOTAL AMIDAMENT 96,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 4,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 4,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
4 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 12,000 4,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
Euro
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u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 35,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 35,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
6 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball12 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
13 HQUA3100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
722-PRO-CA-2899OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme2 HQUAP000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
722-PRO-CA-2899OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
Euro
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C#*D#*E#*F#2 35,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 35,000
722-PRO-CA-2899OBRA 01
DESPESES MANTENIMENT INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions1 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#3 12,000 4,000 4,000 192,000
TOTAL AMIDAMENT 192,000
722-PRO-CA-2899OBRA 01
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€6,88uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€5,42uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€14,36uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 4
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€12,02uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5
(DOTZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
€2,95uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 6
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€1,11uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
P- 7
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
€10,41uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 8
(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€5,72uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 9
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€5,06uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 10
(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)
€21,12uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 11
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 12
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€13,34uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 13
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€54,96uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 14
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€43,30uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795
P- 15
(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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€21,41uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 16
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€4,61mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 17
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
€67,50uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 18
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€8,54uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 19
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€12,00uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 20
(DOTZE EUROS)
€12,71uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 21
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€17,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 22
(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€6,20uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 23
(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
€15,60uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 24
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€5,09mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
€23,20uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
€38,56hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 27
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€126,00uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 28
(CENT VINT-I-SIS EUROS)
€17,56hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€31,99uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€31,02uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 31
(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
€25,15uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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€39,34uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€231,10mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 34
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
€161,19mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 35
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
€150,91mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 36
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€54,33uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 37
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€20,60uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 38
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€17,26uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€27,66uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 40
(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€110,15uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(CENT DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
€82,03uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
€51,01uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 43
(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
€106,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 44
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€70,77uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 45
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€32,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46
(TRENTA-DOS EUROS)
€177,50uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 47
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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€17,56hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 48
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,88
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
€6,88000
Altres conceptes 0,00 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2  €5,42
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
€5,42000
Altres conceptes 0,00 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 3  €0,25
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
€0,25000
Altres conceptes 0,00 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 4  €14,36
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
€14,36000
Altres conceptes 0,00 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5  €12,02
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 €12,02000
Altres conceptes 0,00 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 6  €2,95
B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
€2,95000
Altres conceptes 0,00 €
uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell
P- 7  €1,11
B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell
€1,11000
Altres conceptes 0,00 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 8  €10,41
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
€10,41000
Altres conceptes 0,00 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420
P- 9  €5,72
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
€5,72000
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Altres conceptes 0,00 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 10  €5,06
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
€5,06000
Altres conceptes 0,00 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 11  €21,12
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
€21,12000
Altres conceptes 0,00 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 12  €2,25
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
€2,25000
Altres conceptes 0,00 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 13  €13,34
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €13,34000
Altres conceptes 0,00 €
uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 14  €54,96
B147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
€54,96000
Altres conceptes 0,00 €
uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
P- 15  €43,30
B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795
€43,30000
Altres conceptes 0,00 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 16  €21,41
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar €21,41000
Altres conceptes 0,00 €
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mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat
P- 17  €4,61
B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat
€4,61000
Altres conceptes 0,00 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 18  €67,50
B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€67,50000
Altres conceptes 0,00 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 19  €8,54
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
€8,54000
Altres conceptes 0,00 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 20  €12,00
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
€12,00000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 21  €12,71
B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant €12,71000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 22  €17,39
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
€17,39000
Altres conceptes 0,00 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 23  €6,20
B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
€6,20000
Altres conceptes 0,00 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 24  €15,60
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€15,60000
Altres conceptes 0,00 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 25  €5,09
B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm €1,23600
Altres conceptes 3,85 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 26  €23,20
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €5,04000
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B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
€12,37500
Altres conceptes 5,79 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 27  €38,56
Altres conceptes 38,56 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 28  €126,00
Altres conceptes 126,00 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29  €17,56
Altres conceptes 17,56 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30  €31,99
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
€5,87000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
€8,56000
Altres conceptes 17,56 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31  €31,02
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m
€5,87000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
€7,59000
Altres conceptes 17,56 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 32  €25,15
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
€7,59000
Altres conceptes 17,56 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 33  €39,34
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
€12,56000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
€9,22000
Altres conceptes 17,56 €
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mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 34  €231,10
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
€231,10000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 35  €161,19
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
€161,19000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 36  €150,91
BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
€150,91000
Altres conceptes 0,00 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 37  €54,33
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos
€49,94000
Altres conceptes 4,39 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 38  €20,60
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos
€17,96750
Altres conceptes 2,63 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 39  €17,26
BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos €11,11000
Altres conceptes 6,15 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 40  €27,66
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
€21,51250
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Altres conceptes 6,15 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 41  €110,15
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos €104,00000
Altres conceptes 6,15 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42  €82,03
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos €81,12000
Altres conceptes 0,91 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 43  €51,01
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat €49,25000
Altres conceptes 1,76 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 44  €106,80
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
€106,80000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 45  €70,77
BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
€70,77000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 46  €32,00
BQUAM000 Reconeixement mèdic €32,00000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 47  €177,50
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €177,50000
Altres conceptes 0,00 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 48  €17,56
Altres conceptes 17,56 €
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
72,0006,88 495,36
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
72,0005,42 390,24
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)
200,0000,25 50,00
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)
30,00014,36 430,80
5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 5)
30,00012,02 360,60
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
120,0002,95 354,00
7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)
30,00010,41 312,30
8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)
10,0005,72 57,20
9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 7)
70,0001,11 77,70
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
70,0005,06 354,20
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)
70,00021,12 1.478,40
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 12)
70,0002,25 157,50
13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 15,00013,34 200,10
14 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 16) 70,00021,41 1.498,70
15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
18)
70,00067,50 4.725,00
16 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 19)
70,0008,54 597,80
17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, 70,00012,00 840,00
Euro
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de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 20)
18 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
21)
70,00012,71 889,70
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)
70,00017,39 1.217,30
20 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
24)
70,00015,60 1.092,00
21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 15)
7,00043,30 303,10
22 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 17)
40,0004,61 184,40
23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 23)
70,0006,20 434,00
24 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 14)
4,00054,96 219,84
CAPÍTOLTOTAL 01.01 16.720,24
OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
350,0005,09 1.781,50
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
4,00023,20 92,80
3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
12,00031,99 383,88
4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
12,00031,02 372,24
5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
12,00025,15 301,80
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
12,00039,34 472,08
CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.404,30
Euro
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OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 27)
96,00038,56 3.701,76
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)
48,000231,10 11.092,80
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 35)
48,000161,19 7.737,12
4 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 36)
48,000150,91 7.243,68
5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
35,00054,33 1.901,55
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 38)
7,00020,60 144,20
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 40)
3,00027,66 82,98
8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 39)
1,00017,26 17,26
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
4,000110,15 440,60
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
4,00082,03 328,12
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
4,00051,01 204,04
12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 44)
1,000106,80 106,80
13 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 45)
2,00070,77 141,54
CAPÍTOLTOTAL 01.03 33.142,45
OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 29)
70,00017,56 1.229,20
Euro
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 4
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 47) 4,000177,50 710,00
CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.939,20
OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 46) 35,00032,00 1.120,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.120,00
OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL DESPESES MANTENIMENT INSTAL.LACIONS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 48) 192,00017,56 3.371,52
CAPÍTOLTOTAL 01.06 3.371,52
OBRA 722-PRO-CA-289901
CAPÍTOL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 28)
12,000126,00 1.512,00
CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.512,00
Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL %
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 27,32
CAPÍTOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 5,56
CAPÍTOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 54,15
CAPÍTOL 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 3,17
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 1,83
CAPÍTOL 01.06 DESPESES MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 5,51
CAPÍTOL 01.07 COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 2,47
01 722-PRO-CA-2899OBRA 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
OBRA 01 722-PRO-CA-2899 100,00
100,00
Euro
Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d.
Estudi de Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 16.720,24
CAPÍTOL 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.404,30
CAPÍTOL 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 33.142,45
CAPÍTOL 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.939,20
CAPÍTOL 01.05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 1.120,00
CAPÍTOL 01.06 DESPESES MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 3.371,52
CAPÍTOL 01.07 COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 1.512,00
01 722-PRO-CA-2899OBRA 61.209,71
61.209,71
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 722-PRO-CA-2899 61.209,71
61.209,71
Euro
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                       Annex núm. 16: Pla d’obres 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 16 
PLA D’OBRES
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                                                       Annex núm. 16: Pla d’obres 
   
 
1 
 
PLA D’OBRES 
 
S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter merament indicatiu, amb indicació del termini 
total estimat per a l’acabament de les obres. 
 
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats d’obra més 
importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les parts de l’obra a que es refereix 
l’article 137 del “Reglamento General de Contratación del Estado”. 
 
Igualment, s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex de 
Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada 
en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per 
compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 
 
Totes aquestes dades serveixen per plantejar tot seguit el quadre adjunt, en el que no 
figuren més que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. 
 
A continuació s’inclou un diagrama de GANTT d’un pla de treballs orientatiu amb un termini 
d’execució de dotze (12) mesos. 
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1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del................5,00% 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és: 
 
Superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) 
 
aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un 
percentatge d’increment del.............................................................................................0,00% 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de: 
 
LA CONCA DE BARBERÀ 
 
serà d’aplicació un percentatge d’increment del .............................................................0,00% 
 
 
Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és.................................5,00% 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
LLISTATS 
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,24h Cap de collaA0112000
 €21,00h Oficial 1aA0121000
 €21,00h Oficial 1a jardinerA012P000
 €18,65h AjudantA013U001
 €17,56h ManobreA0140000
 €18,17h Manobre especialistaA0150000
 €17,98h PeóA0160000
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,83h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €53,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €68,70h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €128,17h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €15,84h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €99,76h Fresadora de pavimentC110U085
 €51,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €63,52h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €120,50h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002
 €32,90h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
C131U013
 €112,70h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €140,74h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €39,36h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €44,84h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €55,79h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €67,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €113,95h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €53,25h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €57,17h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €49,05h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010
 €59,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €66,34h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,43h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €8,75h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €37,90h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €39,61h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €49,62h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €74,88h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €81,57h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €69,14h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €38,65h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €44,42h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €40,29h Camió grua de 5 tC1503U10
 €52,52h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,51h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,88h Vibrador intern de formigóC1700006
 €29,46h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €55,59h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €39,58h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €63,76h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €67,46h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €42,05h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €29,41h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €16,77h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €38,45h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €3,98h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €3,10h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €48,69h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €32,20h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €5,22h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,65h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €16,79h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,97m3 AiguaB0111000
 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €22,85m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €20,27m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €14,63m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,63m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €75,25t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €312,36t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €498,66t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010
 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,28kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €0,45kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
B055U330
 €67,56m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €71,02m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €84,22m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €68,43m3 Morter M-80B071U001
 €80,19m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €85,25m3 Morter M-80B071UC01
 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €2,62m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de
pas de malla i de diàmetre 2,7 mm
B0A21001
 €1,15kg Clau acerB0A3UC10
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,21m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €2,15l DesencofrantB0DZA000
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €225,01u Broc per a tub de 300 a 600 mm.B4PB0002
 €1,06m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €1,67kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,36kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,04kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,67kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,42m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €4,07m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
B9651U05
 €7,48m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €4,83m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U020
 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
B9F1UC10
 €23,40t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U012
 €22,84t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €22,80t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €27,72t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U004
 €277,11m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
BB12UCA1
 €42,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBC1U010
 €10,75u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
BBC1U140
 €56,26u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €120,28u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U102
 €45,17u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €63,91u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U111
 €116,84u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U121
 €385,22m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
BBM1U175
 €23,11m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €146,47u Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U580
 €234,05u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
BBM2U582
 €466,34u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U584
 €8,57m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €18,22m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €3,43u Base prefabricada de formigó per a fita d'arestaBBMZU501
 €0,93m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pasBBPZ0002
 €23,94U Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 mBBPZ0003
 €23,64m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €6,54m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU160
 €67,00u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
BD5ZUC01
 €8,40m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €25,88m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,33l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €0,15kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics
BR34U001
 €7,60kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,37kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001
 €0,81kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,43kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €3,95u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 40 -60 cm
d'alçada en C-3 L 
BR431002
 €13,73u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm
d'alçada en C-10 L 
BR431005
 €67,69u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 30 L 
BR431008
 €71,09u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm i C mínim 40 L
BR451006
 €2,65u Subministrament de fagàcia de 40-60 cm d'alçaria en C
mínim 2 L 
BR460002
 €17,32u Subministrament de fagàcia de 80-100 cm d'alçaria en
C-mínim 10 L
BR460004
 €50,44u Subministrament de fagàcia de perímetre tronc 8/10 en C
mínim 25 L o pa de terra 
BR460006
 €16,76u Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14 a arrel
nua 
BR471105
 €2,49u Subministrament d'arbust reforestació de 20-40 cm i nº ram.
1r terç inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L
BR4A2002
 €9,86u Subministrament d'arbust reforestació de 60-80 cm i nº ram.
1r terç inferior > 3, en C -10 L
BR4A2004
 €3,19kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
 €0,01u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
BR821001
 €1,20u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra
BR821002
 €3,55u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
BR822001
 €3,74u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
BR822002
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,19u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
BR822003
 €0,14u Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
BR823002
 €0,82u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824001
 €1,20u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824002
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,87u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
DR62002 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collah
1,57500/R 21,000000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,69700/R 17,980000,150A0160000 =xPeóh
Subtotal... 4,31648 4,31648
Maquinària:
0,30320/R 37,900000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,22210/R 44,420000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,52530 0,52530
Materials:
0,023280,970000,024B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,02328 0,02328
COST DIRECTE 4,86506
4,86506COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,05u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR62003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02224/R 22,240000,001A0112000 =xCap de collah
2,52000/R 21,000000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,60288/R 17,980000,256A0160000 =xPeóh
Subtotal... 7,14512 7,14512
Maquinària:
0,41690/R 37,900000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,44420/R 44,420000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,86110 0,86110
Materials:
0,043650,970000,045B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04365 0,04365
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 8,04987
8,04987COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,14u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR63001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02224/R 22,240000,001A0112000 =xCap de collah
1,76400/R 21,000000,084A012P000 =xOficial 1a jardinerh
11,68700/R 17,980000,650A0160000 =xPeóh
Subtotal... 13,47324 13,47324
Maquinària:
2,63200/R 32,900000,080C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
h
1,89500/R 37,900000,050C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
3,99780/R 44,420000,090C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 8,52480 8,52480
Materials:
0,145500,970000,150B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,14550 0,14550
COST DIRECTE 22,14354
22,14354COST EXECUCIÓ MATERIAL
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,51m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21181/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
0,86524/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,07705 1,07705
Maquinària:
2,54048/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,30248/R 63,520000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,37724/R 39,610000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,22020 3,22020
COST DIRECTE 4,29725
0,214865,00%GASTOS INDIRECTOS
4,51211COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,52m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 18,600P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23914/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,12903/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,97688/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,34505 2,34505
Maquinària:
0,15215/R 2,830001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
0,85161/R 15,840001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,00376 1,00376
COST DIRECTE 3,34881
0,167445,00%GASTOS INDIRECTOS
3,51625COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,75m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
G219U200 Rend.: 775,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00861/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
0,02710/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04689/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08260 0,08260
Maquinària:
0,12872/R 99,760001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,06586/R 51,040001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,38648/R 74,880004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,05107/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,63213 0,63213
COST DIRECTE 0,71473
0,035745,00%GASTOS INDIRECTOS
0,75047COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,66m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla
bituminosa de qualsevol gruix.
G219V010 Rend.: 50,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03203/R 22,240000,072A0112000 =xCap de collah
0,36340/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,39543 0,39543
Maquinària:
1,35400/R 67,700001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
1,14340/R 57,170001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
1,19500/R 59,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,34630/R 38,650000,448C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 4,03870 4,03870
COST DIRECTE 4,43413
0,221715,00%GASTOS INDIRECTOS
4,65584COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,13m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G21DU100 Rend.: 11,900P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37378/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
1,47563/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,84941 1,84941
Maquinària:
4,48319/R 53,350001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,88780/R 44,840000,501C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,32857/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 9,69956 9,69956
COST DIRECTE 11,54897
0,577455,00%GASTOS INDIRECTOS
12,12642COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,500P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06142/R 22,240000,203A0112000 =xCap de collah
0,24672/R 18,170000,998A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,30814 0,30814
Maquinària:
0,69303/R 51,040000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,35223/R 49,620002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,04526 2,04526
COST DIRECTE 2,35340
0,117675,00%GASTOS INDIRECTOS
2,47107COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,78m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U012 Rend.: 245,900P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02125/R 22,240000,235A0112000 =xCap de collah
0,09232/R 21,000001,081A0121000 =xOficial 1ah
0,08512/R 18,170001,152A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19869 0,19869
Maquinària:
0,24498/R 128,170000,470C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,56491/R 140,740000,987C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,08712/R 113,950000,188C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
0,99781/R 81,570003,008C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 1,89482 1,89482
Materials:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,554404,620000,120B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,55440 0,55440
COST DIRECTE 2,64791
0,132405,00%GASTOS INDIRECTOS
2,78031COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,99m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U002 Rend.: 95,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06180/R 22,240000,264A0112000 =xCap de collah
0,41580/R 21,000001,881A0121000 =xOficial 1ah
0,21460/R 18,170001,122A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,69220 0,69220
Maquinària:
0,14319/R 68,700000,198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,18726/R 128,170000,880C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,18750/R 112,700001,001C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,56851/R 49,620003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 4,08646 4,08646
Materials:
0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 5,70266
0,285135,00%GASTOS INDIRECTOS
5,98779COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,72m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01667/R 22,240000,296A0112000 =xCap de collah
0,06468/R 18,170001,406A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08135 0,08135
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,02975/R 63,520000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05278/R 112,700000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17122/R 67,700000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02678/R 57,170000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,16778/R 66,340000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,05829/R 69,140000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05069/R 38,650000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,55729 0,55729
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04850 0,04850
COST DIRECTE 0,68714
0,034365,00%GASTOS INDIRECTOS
0,72150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,31m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02575/R 22,240000,198A0112000 =xCap de collah
0,10700/R 18,170001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13275 0,13275
Maquinària:
0,39868/R 67,700001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,16549/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,39067/R 66,340001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11188/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,06672 1,06672
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04850 0,04850
COST DIRECTE 1,24797
0,062405,00%GASTOS INDIRECTOS
1,31037COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,33m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03806/R 22,240000,255A0112000 =xCap de collah
0,11844/R 17,560001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,15650 0,15650
Maquinària:
0,45663/R 67,700001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,18993/R 57,170000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44746/R 66,340001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,12840/R 38,650000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,22242 1,22242
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
5,556004,630001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,60450 5,60450
COST DIRECTE 6,98342
0,349175,00%GASTOS INDIRECTOS
7,33259COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,18m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 20,582P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27014/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
1,05937/R 18,170001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,32951 1,32951
Maquinària:
1,35531/R 55,790000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,60393/R 12,430001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,18779/R 38,650000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,14703 2,14703
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,50450 0,50450
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 3,98104
0,199055,00%GASTOS INDIRECTOS
4,18009COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,21m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00667/R 22,240000,240A0112000 =xCap de collah
0,02180/R 18,170000,960A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02847 0,02847
Maquinària:
0,07622/R 63,520000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,09903/R 39,610002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,17525 0,17525
COST DIRECTE 0,20372
0,010195,00%GASTOS INDIRECTOS
0,21391COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €700,00m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.G4EV020 Rend.: 1,000P- 14
 €800,00m2 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps
tancats
G4EV040 Rend.: 1,000P- 15
 €339,69u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de
d= 300 - 600 mm. totalment col·locat
G4LB0002 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,24000/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
35,12000/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 78,36000 78,36000
Maquinària:
20,14500/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 20,14500 20,14500
Materials:
225,01000225,010001,000B4PB0002 =xBroc per a tub de 300 a 600 mm.u
Subtotal... 225,01000 225,01000
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COST DIRECTE 323,51500
16,175755,00%GASTOS INDIRECTOS
339,69075COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,75m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07943/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
0,12979/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20922 0,20922
Maquinària:
0,40836/R 57,170001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,42679/R 59,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,15864/R 44,420000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,99379 0,99379
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
17,5560014,630001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 17,60450 17,60450
COST DIRECTE 18,80751
0,940385,00%GASTOS INDIRECTOS
19,74789COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,83m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60108/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,27027/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,84757/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,71892 5,71892
Maquinària:
0,26595/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,33527/R 49,620000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05081/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,17973/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,83176 0,83176
Materials:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,8375267,560000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,1790884,220000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,541002,420001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,57660 7,57660
COST DIRECTE 14,12728
0,706365,00%GASTOS INDIRECTOS
14,83364COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,58m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650005 Rend.: 30,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74133/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,80000/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,51200/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,05333 7,05333
Maquinària:
0,32931/R 39,360000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41515/R 49,620000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06267/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22167/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,02880 1,02880
Materials:
4,4589667,560000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,7686284,220000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
4,273504,070001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a
m
Subtotal... 11,52008 11,52008
COST DIRECTE 19,60221
0,980115,00%GASTOS INDIRECTOS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,58232COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,09m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 23,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96696/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,65217/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,58087/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,20000 9,20000
Maquinària:
0,42783/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,53935/R 49,620000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,08174/R 1,880001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,28913/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,33805 1,33805
Materials:
5,4048067,560000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,9370684,220000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
7,854007,480001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 16,21486 16,21486
COST DIRECTE 26,75291
1,337655,00%GASTOS INDIRECTOS
28,09056COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,14m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U020 Rend.: 55,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40436/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
1,52727/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,91564/R 17,560006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,84727 3,84727
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,28625/R 39,360000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,36087/R 49,620000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,18314/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,83026 0,83026
Materials:
0,0752575,250000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
5,4048067,560000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,5895484,220000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,420000,420001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,021502,150000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,068001,360000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
5,071504,830001,050B974U020 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
Subtotal... 11,65059 11,65059
COST DIRECTE 16,32812
0,816415,00%GASTOS INDIRECTOS
17,14453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,52m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
G9F1U005 Rend.: 6,600P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68485/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collah
12,72727/R 21,000004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,32121/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,73333 19,73333
Maquinària:
1,49091/R 39,360000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,47083/R 12,430000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
1,32576/R 8,750001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,83136/R 40,290000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,11886 5,11886
Materials:
0,0914022,850000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
2,5266084,220000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
m2
Subtotal... 12,78740 12,78740
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 37,63959
1,881985,00%GASTOS INDIRECTOS
39,52157COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,46m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 6,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92667/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
7,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
6,05667/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,98334 13,98334
Maquinària:
0,66333/R 3,980001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,66333 0,66333
Materials:
74,5710071,020001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,287501,150000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,100000,420005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
1,210001,210001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
Subtotal... 78,16850 78,16850
COST DIRECTE 92,81517
4,640765,00%GASTOS INDIRECTOS
97,45593COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,52t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U012 Rend.: 112,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19857/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,37500/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,64893/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,22250 1,22250
Maquinària:
4,68000/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,49634/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,56929/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,60232/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 6,34795 6,34795
Materials:
23,4000023,400001,000B9H1U012 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 23,40000 23,40000
COST DIRECTE 30,97045
1,548525,00%GASTOS INDIRECTOS
32,51897COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,28t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18230/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,34426/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,59574/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12230 1,12230
Maquinària:
4,29639/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,45566/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,52262/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,55295/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,82762 5,82762
Materials:
22,8400022,840001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 22,84000 22,84000
COST DIRECTE 29,78992
1,489505,00%GASTOS INDIRECTOS
31,27942COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,24t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18230/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,34426/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,59574/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12230 1,12230
Maquinària:
4,29639/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,45566/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,52262/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,55295/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 5,82762 5,82762
Materials:
22,8000022,800001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 22,80000 22,80000
COST DIRECTE 29,74992
1,487505,00%GASTOS INDIRECTOS
31,23742COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,27m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2
G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01308/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,02471/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04275/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08054 0,08054
Maquinària:
0,30833/R 74,880007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,03270/R 55,590001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,03751/R 63,760001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,03968/R 67,460001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,41822 0,41822
Materials:
1,6632027,720000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,66320 1,66320
COST DIRECTE 2,16196
0,108105,00%GASTOS INDIRECTOS
2,27006COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €327,98t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
312,36000312,360001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 312,36000 312,36000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 312,36000
15,618005,00%GASTOS INDIRECTOS
327,97800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €523,59t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses
G9HA0020 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
498,66000498,660001,000B055U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst
Subtotal... 498,66000 498,66000
COST DIRECTE 498,66000
24,933005,00%GASTOS INDIRECTOS
523,59300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,54m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 580,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03621/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03133/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06754 0,06754
Maquinària:
0,05079/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05079 0,05079
Materials:
0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,39600 0,39600
COST DIRECTE 0,51433
0,025725,00%GASTOS INDIRECTOS
0,54005COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 694,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03026/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02618/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05644 0,05644
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,04245/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05703/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09948 0,09948
Materials:
0,168000,280000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
Subtotal... 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 0,32392
0,016205,00%GASTOS INDIRECTOS
0,34012COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,40m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
G9J1U330 Rend.: 693,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03030/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02622/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05652 0,05652
Maquinària:
0,04251/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05711/R 39,580001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,09962 0,09962
Materials:
0,225000,450000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m
kg
Subtotal... 0,22500 0,22500
COST DIRECTE 0,38114
0,019065,00%GASTOS INDIRECTOS
0,40020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,83m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir
G9L1U020 Rend.: 10,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,22400/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
4,20000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,51200/R 17,560002,000A0140000 =xManobreh
5,45100/R 18,170003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,38700 15,38700
Maquinària:
7,23000/R 120,500000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,92281/R 57,170001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
2,94300/R 49,050000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th
0,59750/R 59,750000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
4,43632/R 39,610001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 21,12963 21,12963
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
17,5560014,630001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 17,60450 17,60450
COST DIRECTE 54,12113
2,706065,00%GASTOS INDIRECTOS
56,82719COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €327,32m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls
plànols
GB12U112 Rend.: 2,700P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,23704/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
7,77778/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,72963/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,74445 22,74445
Maquinària:
7,46111/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,14815/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
2,46296/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 11,07222 11,07222
Materials:
0,8019080,190000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
277,11000277,110001,000BB12UCA1 =xBarana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
m
Subtotal... 277,91190 277,91190
COST DIRECTE 311,72857
15,586435,00%GASTOS INDIRECTOS
327,31500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,65m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,780P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,07026/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
2,02117/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,74880/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,84023 4,84023
Maquinària:
0,96944/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,36141/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,41530/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,14918/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25120/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,14653 3,14653
Materials:
23,1100023,110001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 23,11000 23,11000
COST DIRECTE 31,09676
1,554845,00%GASTOS INDIRECTOS
32,65160COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €203,30u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi
GB2AU580 Rend.: 3,520P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,31818/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
11,93182/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
10,32386/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 28,57386 28,57386
Maquinària:
5,72301/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,13352/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
8,35511/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,88068/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
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1,48295/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 18,57527 18,57527
Materials:
146,47000146,470001,000BBM2U580 =xExtrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus en accessos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
u
Subtotal... 146,47000 146,47000
COST DIRECTE 193,61913
9,680965,00%GASTOS INDIRECTOS
203,30009COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €406,58u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU582 Rend.: 1,500P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,82667/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
28,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
24,22667/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 67,05334 67,05334
Maquinària:
29,89333/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
12,63333/R 37,900000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
13,43000/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,00667/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
19,60667/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,06667/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,48000/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 86,11667 86,11667
Materials:
234,05000234,050001,000BBM2U582 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
u
Subtotal... 234,05000 234,05000
COST DIRECTE 387,22001
19,361005,00%GASTOS INDIRECTOS
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406,58101COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €730,90u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AU584 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,24000/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
42,00000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
36,34000/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 100,58000 100,58000
Maquinària:
44,84000/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
18,95000/R 37,900000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
20,14500/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
7,51000/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
29,41000/R 29,410001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
3,10000/R 3,100001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
5,22000/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 129,17500 129,17500
Materials:
466,34000466,340001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
u
Subtotal... 466,34000 466,34000
COST DIRECTE 696,09500
34,804755,00%GASTOS INDIRECTOS
730,89975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,82m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 629,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03536/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,10016/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,05777/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19329 0,19329
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Maquinària:
0,01194/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06685/R 42,050001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,06113/R 38,450001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,13992 0,13992
Materials:
0,408001,360000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,040200,670000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,44820 0,44820
COST DIRECTE 0,78141
0,039075,00%GASTOS INDIRECTOS
0,82048COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,68m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08087/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
0,22909/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13215/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,44211 0,44211
Maquinària:
0,02731/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15291/R 42,050001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,13982/R 38,450001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,32004 0,32004
Materials:
1,632001,360001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,160800,670000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,79280 1,79280
COST DIRECTE 2,55495
0,127755,00%GASTOS INDIRECTOS
2,68270COST EXECUCIÓ MATERIAL
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,59m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 14,146P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,57218/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
4,45356/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,56892/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,59466 8,59466
Maquinària:
0,53089/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,18549/R 16,770001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,71638 1,71638
Materials:
6,120002,040003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
kg
0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 6,44160 6,44160
COST DIRECTE 16,75264
0,837635,00%GASTOS INDIRECTOS
17,59027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,74m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color
blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.
GBA3V001 Rend.: 17,860P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,24524/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,52744/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,03471/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,80739 6,80739
Maquinària:
0,42049/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,17371/R 16,770001,250C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,59420 1,59420
Materials:
1,503001,670000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,82460 1,82460
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 10,22619
0,511315,00%GASTOS INDIRECTOS
10,73750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,91m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color
vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.
GBA3V002 Rend.: 17,860P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,24524/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collah
3,52744/R 21,000003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,03471/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,80739 6,80739
Maquinària:
0,42049/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,17371/R 16,770001,250C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
h
Subtotal... 1,59420 1,59420
Materials:
1,670001,670001,000B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,99160 1,99160
COST DIRECTE 10,39319
0,519665,00%GASTOS INDIRECTOS
10,91285COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,09u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 4,010P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,23691/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,65087/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,88778 9,88778
Maquinària:
2,51185/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,51185 2,51185
Materials:
56,2600056,260001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
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Subtotal... 56,26000 56,26000
COST DIRECTE 68,65963
3,432985,00%GASTOS INDIRECTOS
72,09261COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,61u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U102 Rend.: 3,200P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,56250/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,82813/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,39063 12,39063
Maquinària:
3,14766/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,14766 3,14766
Materials:
120,28000120,280001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 120,28000 120,28000
COST DIRECTE 135,81829
6,790915,00%GASTOS INDIRECTOS
142,60920COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,13u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U110 Rend.: 4,110P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,10949/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,53771/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,64720 9,64720
Maquinària:
2,45073/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,45073 2,45073
Materials:
45,1700045,170001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 45,17000 45,17000
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COST DIRECTE 57,26793
2,863405,00%GASTOS INDIRECTOS
60,13133COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,09u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U111 Rend.: 53,031P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39599/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,35168/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 0,74767 0,74767
Maquinària:
0,18994/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,18994 0,18994
Materials:
63,9100063,910001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 63,91000 63,91000
COST DIRECTE 64,84761
3,242385,00%GASTOS INDIRECTOS
68,08999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €138,95u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
GBB1U121 Rend.: 3,210P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,54206/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,80997/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,35203 12,35203
Maquinària:
3,13785/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,13785 3,13785
Materials:
116,84000116,840001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
u
Subtotal... 116,84000 116,84000
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COST DIRECTE 132,32988
6,616495,00%GASTOS INDIRECTOS
138,94637COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €562,69m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
GBB1U175 Rend.: 0,330P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
63,63636/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
56,51515/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 120,15151 120,15151
Maquinària:
30,52273/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 30,52273 30,52273
Materials:
385,22000385,220001,000BBM1U175 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport
m2
Subtotal... 385,22000 385,22000
COST DIRECTE 535,89424
26,794715,00%GASTOS INDIRECTOS
562,68895COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €408,75m² Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB5U650 Rend.: 1,000P- 50
 €276,68m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U652 Rend.: 1,000P- 51
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 €245,74m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a
1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB5U653 Rend.: 1,000P- 52
 €222,97m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 1,000P- 53
 €302,62m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a
1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB5U753 Rend.: 1,000P- 54
 €196,51m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,000P- 55
 €119,40u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
GBBVU103 Rend.: 1,000P- 56
 €139,01u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 1,000P- 57
 €166,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU107 Rend.: 1,000P- 58
 €250,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU109 Rend.: 1,000P- 59
 €27,59m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU203 Rend.: 1,000P- 60
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €35,07m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 1,000P- 61
 €61,73m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU206 Rend.: 1,000P- 62
 €98,03m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU207 Rend.: 1,000P- 63
 €134,47m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU208 Rend.: 1,000P- 64
 €57,76u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 3,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,05667/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,05667 13,05667
Maquinària:
3,73667/R 44,840000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,68600/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,42267 6,42267
Materials:
8,1072067,560000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
27,424008,570003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 35,53120 35,53120
COST DIRECTE 55,01054
2,750535,00%GASTOS INDIRECTOS
57,76107COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,28u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 3,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,05667/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,05667 13,05667
Maquinària:
3,73667/R 44,840000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,68600/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,42267 6,42267
Materials:
9,4584067,560000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
35,137008,570004,100BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 44,59540 44,59540
COST DIRECTE 64,07474
3,203745,00%GASTOS INDIRECTOS
67,27848COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,43u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 2,500P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,40000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,26800/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,66800 15,66800
Maquinària:
4,48400/R 44,840000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,22320/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,70720 7,70720
Materials:
9,4584067,560000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
63,7700018,220003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 73,22840 73,22840
COST DIRECTE 96,60360
4,830185,00%GASTOS INDIRECTOS
101,43378COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
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 €121,13u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU006 Rend.: 2,500P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,40000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,26800/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,66800 15,66800
Maquinària:
4,48400/R 44,840000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,22320/R 40,290000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 7,70720 7,70720
Materials:
11,8230067,560000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
80,1680018,220004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 91,99100 91,99100
COST DIRECTE 115,36620
5,768315,00%GASTOS INDIRECTOS
121,13451COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,48u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
GBC1U010 Rend.: 4,500P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,66667/R 21,000002,500A0121000 =xOficial 1ah
4,14444/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
6,05667/R 18,170001,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,86778 21,86778
Maquinària:
3,28000/R 39,360000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,92433/R 40,290000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,20433 8,20433
Materials:
8,1072067,560000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
42,6600042,660001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u
20,568008,570002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
m
Subtotal... 71,33520 71,33520
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 101,40731
5,070375,00%GASTOS INDIRECTOS
106,47768COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,23u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment col·locada
GBC1U140 Rend.: 3,010P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,97674/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,19601/R 18,650001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,17275 13,17275
Maquinària:
3,34635/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,34635 3,34635
Materials:
10,7500010,750001,000BBC1U140 =xFita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2
u
3,430003,430001,000BBMZU501 =xBase prefabricada de formigó per a fita d'arestau
Subtotal... 14,18000 14,18000
COST DIRECTE 30,69910
1,534965,00%GASTOS INDIRECTOS
32,23405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.800,00m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.
GD51V033 Rend.: 1,000P- 71
 €3.600,00m Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.
GD51V035 Rend.: 1,000P- 72
 €2.025,00m Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.
GD51V036 Rend.: 1,000P- 73
 €1.300,00m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment
acabada.
GD51V042 Rend.: 1,000P- 74
 €3,84m Cuneta trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
GD56V606 Rend.: 28,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,16045/R 22,240000,202A0112000 =xCap de collah
0,64958/R 18,170001,001A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,81003 0,81003
Maquinària:
0,38488/R 53,350000,202C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,27954/R 44,840000,799C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,47164/R 53,250000,248C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,70732/R 39,610000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,84338 2,84338
COST DIRECTE 3,65341
0,182675,00%GASTOS INDIRECTOS
3,83608COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,59m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U015 Rend.: 22,400P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29786/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
1,87500/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,66518/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth
0,81116/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,64920 4,64920
Maquinària:
0,47634/R 53,350000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
1,60143/R 44,840000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,59431/R 53,250000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,88415/R 39,610000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,55623 3,55623
Materials:
18,9168067,560000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,054001,080000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,086251,150000,075B0A3UC10 =xClau acerkg
0,315000,420000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,532401,210000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,075252,150000,035B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 19,97970 19,97970
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 28,18513
1,409265,00%GASTOS INDIRECTOS
29,59439COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,07m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
GD57V604 Rend.: 11,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,60655/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
3,81818/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
3,39091/R 18,650002,000A013U001 =xAjudanth
1,65182/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,46746 9,46746
Maquinària:
1,45500/R 53,350000,300C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
4,07636/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,60091/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 9,13227 9,13227
Materials:
25,6728067,560000,380B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,324001,080000,300B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,115001,150000,100B0A3UC10 =xClau acerkg
0,504000,420001,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,484001,210000,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,086002,150000,040B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 27,18580 27,18580
COST DIRECTE 45,78553
2,289285,00%GASTOS INDIRECTOS
48,07481COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,75m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
GD5AU216 Rend.: 38,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11705/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
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0,55263/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,43447/R 18,170003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,10415 2,10415
Maquinària:
2,07158/R 39,360002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,23026/R 8,750001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,04237/R 39,610001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,34421 3,34421
Materials:
5,6756020,270000,280B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
3,3780067,560000,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,332001,060002,200B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
6,736206,540001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 18,12180 18,12180
COST DIRECTE 23,57016
1,178515,00%GASTOS INDIRECTOS
24,74867COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,76m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 10,600P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,52453/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
3,96226/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,71415/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,20094 6,20094
Maquinària:
0,42302/R 44,840000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,35755/R 37,900000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,99094/R 52,520000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,77151 1,77151
Materials:
4,7292067,560000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3410085,250000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,8220023,640001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
m
Subtotal... 29,89220 29,89220
COST DIRECTE 37,86465
1,893235,00%GASTOS INDIRECTOS
39,75788COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €288,06u Arqueta tipus 1 de 60x60 cm i 0,55 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JV021 Rend.: 0,800P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,56000/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collah
52,50000/R 21,000002,000A0121000 =xOficial 1ah
22,71250/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 80,77250 80,77250
Maquinària:
12,59063/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,70000/R 1,880002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
20,98750/R 16,790001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 38,27813 38,27813
Materials:
81,6730071,020001,150B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,7050085,250000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
0,402501,150000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,848000,420004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,662001,210002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
67,0000067,000001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
u
Subtotal... 155,29050 155,29050
COST DIRECTE 274,34113
13,717065,00%GASTOS INDIRECTOS
288,05819COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,60m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 15,500P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43045/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
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1,81548/R 21,000001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,14165/R 18,170002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,38758 5,38758
Maquinària:
2,59935/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08248/R 1,880000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,36830/R 16,790000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,05013 3,05013
Materials:
29,7264067,560000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2557585,250000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
8,820008,400001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 38,80215 38,80215
COST DIRECTE 47,23986
2,361995,00%GASTOS INDIRECTOS
49,60185COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,13m Passacunetes amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75V031 Rend.: 12,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,55600/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collah
2,34500/R 21,000001,340A0121000 =xOficial 1ah
4,05797/R 18,170002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,95897 6,95897
Maquinària:
3,35750/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,10653/R 1,880000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,47572/R 16,790000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,93975 3,93975
Materials:
29,7264067,560000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2052968,430000,003B071U001 =xMorter M-80m3
8,820008,400001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 38,75169 38,75169
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 49,65041
2,482525,00%GASTOS INDIRECTOS
52,13293COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,79m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06830/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
0,22088/R 17,980001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,28918 0,28918
Maquinària:
0,55086/R 44,840001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,21916/R 49,620002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,59816/R 48,690001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,36818 2,36818
COST DIRECTE 2,65736
0,132875,00%GASTOS INDIRECTOS
2,79023COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,26m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob
GR3PU020 Rend.: 118,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04712/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collah
0,17797/R 21,000001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,22509 0,22509
Maquinària:
0,41263/R 48,690001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 0,41263 0,41263
Materials:
0,375000,150002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20%
d'àcids húmics
kg
0,185000,370000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg
Subtotal... 0,56000 0,56000
COST DIRECTE 1,19772
0,059895,00%GASTOS INDIRECTOS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,25761COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,52u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L, i
clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra.
GR431002 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,0776425,880000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,018996,330000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,040500,810000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
3,950003,950001,000BR431002 =xSubministrament d'espècies tipus Pinus sp de 40 -60 cm
d'alçada en C-3 L 
u
1,200001,200001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra
u
0,820000,820001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
4,865064,865061,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 10,97219 10,97219
COST DIRECTE 10,97219
0,548615,00%GASTOS INDIRECTOS
11,52080COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,74u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-10
L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
GR431005 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,1035225,880000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,126606,330000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,105300,810000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
13,7300013,730001,000BR431005 =xSubministrament d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm
d'alçada en C-10 L 
u
1,200001,200001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra
u
1,200001,200001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
8,049878,049871,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 24,51529 24,51529
COST DIRECTE 24,51529
1,225765,00%GASTOS INDIRECTOS
25,74105COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €98,71u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C
mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
GR431008 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,2070425,880000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,253206,330000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,162000,810000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
67,6900067,690001,000BR431008 =xSubministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 30 L 
u
3,550003,550001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,1435422,143541,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 94,00578 94,00578
COST DIRECTE 94,00578
4,700295,00%GASTOS INDIRECTOS
98,70607COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €102,28u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp
o Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim
40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
GR451006 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,2070425,880000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,253206,330000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,162000,810000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
71,0900071,090001,000BR451006 =xSubministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia
sp de perímetre de tronc 12/14 cm i C mínim 40 L
u
3,550003,550001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
22,1435422,143541,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 97,40578 97,40578
COST DIRECTE 97,40578
4,870295,00%GASTOS INDIRECTOS
102,27607COST EXECUCIÓ MATERIAL
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €9,04u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
GR460002 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,0776425,880000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,018996,330000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,040500,810000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
2,650002,650001,000BR460002 =xSubministrament de fagàcia de 40-60 cm d'alçaria en C
mínim 2 L 
u
0,140000,140001,000BR823002 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
u
0,820000,820001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
4,865064,865061,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 8,61219 8,61219
COST DIRECTE 8,61219
0,430615,00%GASTOS INDIRECTOS
9,04280COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,51u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor i protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR460004 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1035225,880000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,126606,330000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,105300,810000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
17,3200017,320001,000BR460004 =xSubministrament de fagàcia de 80-100 cm d'alçaria en
C-mínim 10 L
u
1,200001,200001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra
u
1,200001,200001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
8,049878,049871,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 28,10529 28,10529
COST DIRECTE 28,10529
1,405265,00%GASTOS INDIRECTOS
29,51055COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €66,95u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc
8/10, en C mínim 25 L o pa de terra, en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR460006 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1035225,880000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,126606,330000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,105300,810000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
50,4400050,440001,000BR460006 =xSubministrament de fagàcia de perímetre tronc 8/10 en C
mínim 25 L o pa de terra 
u
3,740003,740001,000BR822002 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 6 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
1,200001,200001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
8,049878,049871,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 63,76529 63,76529
COST DIRECTE 63,76529
3,188265,00%GASTOS INDIRECTOS
66,95355COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,90u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
GR471105 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,2070425,880000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,253206,330000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,162000,810000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
16,7600016,760001,000BR471105 =xSubministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua
u
4,190004,190001,000BR822003 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
22,1435422,143541,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 43,71578 43,71578
COST DIRECTE 43,71578
2,185795,00%GASTOS INDIRECTOS
45,90157COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,74u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40
cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L,
en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de
senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
GR4A2002 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,0776425,880000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,018996,330000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,040500,810000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
2,490002,490001,000BR4A2002 =xSubministrament d'arbust reforestació de 20-40 cm i nº ram.
1r terç inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L
u
0,010000,010001,000BR821001 =xTutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
u
0,820000,820001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
4,865064,865061,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.
u
Subtotal... 8,32219 8,32219
COST DIRECTE 8,32219
0,416115,00%GASTOS INDIRECTOS
8,73830COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,42u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80
cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
GR4A2004 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1035225,880000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,126606,330000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,105300,810000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
9,860009,860001,000BR4A2004 =xSubministrament d'arbust reforestació de 60-80 cm i nº ram.
1r terç inferior > 3, en C -10 L
u
1,200001,200001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,049878,049871,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 19,44529 19,44529
COST DIRECTE 19,44529
0,972265,00%GASTOS INDIRECTOS
20,41755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,00m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04044/R 22,240000,400A0112000 =xCap de collah
0,19091/R 21,000002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,23135 0,23135
Maquinària:
0,14636/R 32,200001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,14636 0,14636
Materials:
0,017460,970000,018B0111000 =xAiguam3
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,243207,600000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,016200,810000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,068800,430000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,095703,190000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,57376 0,57376
COST DIRECTE 0,95147
0,047575,00%GASTOS INDIRECTOS
0,99904COST EXECUCIÓ MATERIAL
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €31,11m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de 50
mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant
30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament
parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m
col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i
arriostraments
GRK0001 Rend.: 9,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,98844/R 22,240000,400A0112000 =xCap de collah
4,66667/R 21,000002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,03778/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,69289 9,69289
Maquinària:
4,37333/R 39,360001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
Subtotal... 4,37333 4,37333
Materials:
1,2028580,190000,015B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
5,292402,620002,020B0A21001 =xMalla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de
pas de malla i de diàmetre 2,7 mm
m2
0,930000,930001,000BBPZ0002 =xMalla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pasm
8,1396023,940000,340BBPZ0003 =xPal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 mU
Subtotal... 15,56485 15,56485
COST DIRECTE 29,63107
1,481555,00%GASTOS INDIRECTOS
31,11262COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA80001 Rend.: 1,000P- 97
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, 
i tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost d'Execució Material: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: ................................................. 4.612.126,63.- € 
 
 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%) i IVA (16%), s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE: .................................... 6.366.579,60.- € 
 
 
A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor 
corresponent als serveis afectats, les indemnitzacions per ocupació de terrenys i les mesures 
correctores d’impacte, amb el que resulta: 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA .................... 6.366.579,60.- € 
 
PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS .................................................... 185.000,00.- € 
 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS ...................................................... 183.837,36.- € 
 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 6.735.416,96.- € 
 
 
El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de SIS 
MILIONS SET-CENTS TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-
SIS CÈNTIMS. 
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1.- MEMÒRIA 
 
 
D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el 
programa PCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del 
present projecte i del seu amidament. 
 
El Banc de Criteris utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat ha estat el de 
REFERÈNCIA GISA 2007, i el Banc de preus de Partides d’obra amb que s’ha realitzat el 
pressupost de l’obra és el Banc GISA Obra Civil 2007. 
 
Les principals partides assajades són les que fan referència al moviment de terres i a l’afermat 
de la carretera.  
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 126.923,46 € (CENT 
VINT-I-SIS MIL NOU CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS, el que 
suposa un 2,31 % respecte al pressupost d’execució per contracte (sense iva) de l’obra. 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER  
CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA) .................................................  5.488.430,69  € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA) ........................................    126.923,46  € 
 
 
PERCENTATGE ........ 2,31 % 
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PCQ 
PLA DE CONTROL 
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 20  MOVIMENT DE TERRES   
Subcapitol 10  ESBROSSADA   
G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)
 83.628,500 m2
Tipus de Control: Materials
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
14,00 57,37 803,18 1 2.500,000 M3 0,4000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
170,00 12,14 2.063,80 5 2.500,000 M2 1,0000 Tram  
 
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 20  MOVIMENT DE TERRES   
Subcapitol 30  TERRAPLENS   
G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 9)  49.827,700 m2
Tipus de Control: Materials
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
8,00 57,37 458,96 1 2.500,000 M3 0,4000 Estadístic  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
100,00 12,14 1.214,00 5 2.500,000 M2 1,0000 Tram  
G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10) 131.887,300 m3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
27,00 25,37 684,99 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
27,00 32,12 867,24 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
27,00 42,60 1.150,20 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
66,00 57,37 3.786,42 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram  
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
27,00 106,44 2.873,88 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
27,00 34,25 924,75 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
1.100,00 12,14 13.354,00 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
 37.784,900 m3
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
16,00 25,37 405,92 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
% passa tamís 0,080 mm  <  =  25
% passa tamís 0,40 mm  <  =  75
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
16,00 32,12 513,92 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Límit líquid  <  =  30
Index Plasticitat  <  =  10
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 16,00 19,99 319,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107
16,00 42,60 681,60 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
38,00 57,37 2.180,06 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram  
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
16,00 106,44 1.703,04 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
16,00 34,25 548,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  0,2
J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 16,00 31,20 499,20 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  0,2
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 126,00 10,22 1.287,72 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
630,00 12,14 7.648,20 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació  amb tolerància > =   2
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 126,00 111,13 14.002,38 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
Relació  <  =  2,2
100 < =   Módul d'elasticitat 2
GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 83)
 14.921,250 m3
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
Tipus de Control: Materials
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104
1,00 25,37 25,37 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
JR31K300 Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del substrat
vegetal segons les normes UNE 103204 i UNE 103204 ERRATUM
1,00 37,76 37,76 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
JR31L300 Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat vegetal 1,00 22,63 22,63 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
JR31M300 Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat vegetal 1,00 22,63 22,63 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
JR31N300 Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del substrat vegetal segons la norma
UNE 77306
1,00 22,63 22,63 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
JR31P300 Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal segons la norma  UNE 77305 1,00 19,70 19,70 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
 
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 30  AFERMATS   
Subcapitol 10  MATERIALS GRANULARS   
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 17)  16.790,000 m3
Tipus de Control: Materials
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1
6,00 151,25 907,50 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 23,00 25,37 583,51 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106
12,00 32,12 385,44 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 23,00 32,12 738,76 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 23,00 19,99 459,77 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108
23,00 57,37 1.319,51 1 750,000 M3 1,0000 Tram  
J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502
4,00 96,78 387,12 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300
23,00 7,17 164,91 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
4,00 67,73 270,92 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5
8,00 27,36 218,88 1 2.250,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204
4,00 34,25 137,00 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 4,00 35,56 142,24 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 12,00 29,12 349,44 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic  
Tipus de Control: Execució
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 56,00 10,22 572,32 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1
280,00 12,14 3.399,20 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 56,00 111,13 6.223,28 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram  
 
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 30  AFERMATS   
Subcapitol 20  MATERIALS BITUMINOSOS   
G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 27)  38.100,000 m2
Tipus de Control: Materials
J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58
1,00 23,92 23,92 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE_EN 933-1
1998
1,00 25,37 25,37 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
3,00 26,77 80,31 1 800,000 T 0,0600 Estadístic  
J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 174-93
1,00 482,46 482,46 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, morters i formigons segons la norma UNE-EN 933-3
1,00 35,56 35,56 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030MB0N Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 167-96
1,00 54,05 54,05 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030SB0V Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92
1,00 54,91 54,91 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146130 1,00 29,12 29,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
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J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 3,00 19,99 59,97 1 800,000 T 0,0600 Estadístic  
J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2-99
1,00 67,73 67,73 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5
1,00 27,36 27,36 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J03H2L02 Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de granulat, segons la norma
NLT 313-87
1,00 87,75 87,75 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
12,00 39,63 475,56 1 200,000 T 0,0600 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
12,00 34,55 414,60 1 200,000 T 0,0600 Estadístic  
J9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via seca, d'un paviment drenant,
segons la norma NLT-352
12,00 215,21 2.582,52 1 200,000 T 0,0600 Estadístic  
J9H1L40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per via humida, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 352
12,00 215,21 2.582,52 1 200,000 T 0,0600 Estadístic  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 484,80 484,80 Si 1 0,000 1,0000 Global  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
10,00 64,24 642,40 1 240,000 T 0,0600 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 58,00 15,18 880,44 1 40,000 T 0,0600 Tram  
J9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT 335-87
115,00 23,66 2.720,90 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
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J9V1N00M Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i
palques de 300 mm., cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT
338
12,00 223,49 2.681,88 1 1,000 KM 0,0003 Tram  
JZ116H02 Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig d'auscultació amb deflectòmetre
d'impacte, prenent com a  punt de base Barcelona.
12,00 1,90 22,80 1 1,000 KM 0,0003 Tram  
G9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)  4.137,700 t
Tipus de Control: Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
2,00 26,77 53,54 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
7,00 39,63 277,41 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
7,00 34,55 241,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
7,00 120,39 842,73 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 206,85 206,85 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
46,00 64,24 2.955,04 1 90,000 T 1,0000 Tram  
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J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 104,00 15,18 1.578,72 1 40,000 T 1,0000 Tram  
J9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT 335-87
13,00 23,66 307,58 1 1,000 HM 0,0030 Tram  
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 26)  6.718,300 t
Tipus de Control: Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
3,00 26,77 80,31 1 2.400,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
12,00 39,63 475,56 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
12,00 34,55 414,60 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
12,00 120,39 1.444,68 1 600,000 T 1,0000 Estadístic  
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
2,00 206,85 413,70 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
75,00 64,24 4.818,00 1 90,000 T 1,0000 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 168,00 15,18 2.550,24 1 40,000 T 1,0000 Tram  
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G9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)  393,300 t
Tipus de Control: Materials
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
1,00 26,77 26,77 1 2.400,000 T 0,1441 Estadístic  
J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90
1,00 39,63 39,63 1 600,000 T 0,1441 Estadístic  
J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90
1,00 34,55 34,55 1 600,000 T 0,1441 Estadístic  
J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168
1,00 120,39 120,39 1 600,000 T 0,1441 Estadístic  
J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84
1,00 206,85 206,85 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
Tipus de Control: Execució
J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90
1,00 64,24 64,24 1 90,000 T 0,1441 Tram  
J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 2,00 15,18 30,36 1 40,000 T 0,1441 Tram  
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 28)  494,086 t
Tipus de Control: Materials
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J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 2,00 56,18 112,36 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 2,00 47,95 95,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
60 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125
2,00 46,73 93,46 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
48 < =   Valor  <  =  57
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
2,00 46,73 93,46 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Variació del punt de reblaniment  <  =  9
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
2,00 42,91 85,82 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
1 < =   Valor
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 2,00 83,45 166,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
90 < =   a 25 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
2,00 83,45 166,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
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50 < =   a 25ºC
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 2,00 49,65 99,30 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
-0,7 < =   Valor  <  =  1
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 182
2,00 89,71 179,42 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  -8
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
2,00 65,66 131,32 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
2,00 73,00 146,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
15 < =   Valor
J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127
2,00 50,72 101,44 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
2,00 49,76 99,52 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Variació de masa  <  =  0,8
J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2
2,00 304,68 609,36 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  4,5
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G9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 29)  125,730 t
Tipus de Control: Materials
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 56,18 56,18 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  0,2
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 1,00 47,95 47,95 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
55 < =   Valor  <  =  70
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125
1,00 46,73 46,73 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
65 < =   Valor
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125
1,00 46,73 46,73 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
-5 < =   Variació del punt de reblaniment  <  =  10
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
1,00 42,91 42,91 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
1 < =   Valor
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 83,45 83,45 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
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30 < =   a 5 ºC
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
1,00 83,45 83,45 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
15 < =   a 5 ºC
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 182
1,00 89,71 89,71 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Valor  <  =  -15
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 65,66 65,66 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183
1,00 93,59 93,59 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
2000 < =   Valor
J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185
1,00 49,76 49,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Variació de masa  <  =  1
J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic, segons normes
NLT-328
1,00 90,66 90,66 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
Diferència de penetració  <  =  10
Augement Punt de reblaniment (A i B)  <  =  5
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J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
NLT-329
1,00 104,75 104,75 1 250,000 T 1,0000 Estadístic  
70 < =   a 25 ºC
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou (P - 32)  38.100,370 m2
Tipus de Control: Materials
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 125
1,00 46,73 46,73 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
50 < =   Valor  <  =  90
J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
NLT-329
1,00 104,75 104,75 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
12 < =   a 25 ºC
G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou (P - 31)  35.994,150 m2
Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 32,46 32,46 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
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Valor  <  =  43
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
1,00 29,65 29,65 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Fluidificant per destilació  <  =  5
57 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
60 < =   Valor  <  =  100
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
1,00 43,40 43,40 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Furol a 25ºC  <  =  50
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 31,83 31,83 1 30,000 T 0,0006 Estadístic  
Valor  <  =  0,1
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 30)  38.959,110 m2
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Tipus de Control: Materials
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 16,00 32,46 519,36 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
Valor  <  =  50
J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 130
16,00 84,79 1.356,64 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84
16,00 83,45 1.335,20 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194
16,00 29,65 474,40 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
Valor: Positiva
J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139
16,00 65,66 1.050,56 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
5 < =   Fluidificant per destilació  <  =  15
40 < =   Betum asfàltic residual
J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124
16,00 65,66 1.050,56 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
200 < =   Valor  <  =  300
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 19
J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138
16,00 43,40 694,40 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
Furol a 25ºC  <  =  50
J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 16,00 41,86 669,76 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
Valor  <  =  10
J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 16,00 31,83 509,28 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
Valor  <  =  0,1
J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
16,00 45,79 732,64 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
16,00 62,39 998,24 1 30,000 T 0,0120 Estadístic  
 
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 30  AFERMATS   
Subcapitol 40  PAVIMENTS VARIS   
G9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 20)
 518,100 m
Tipus de Control: Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 113,25 113,25 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 20
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 119,19 119,19 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 70,79 70,79 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 83,37 83,37 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes
les feines adients (P - 22)
 251,250 m2
Tipus de Control: Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 113,25 113,25 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 119,19 119,19 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 70,79 70,79 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 83,37 83,37 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
G9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 18)
 324,500 m
Tipus de Control: Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 113,25 113,25 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 21
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 119,19 119,19 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 70,79 70,79 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 83,37 83,37 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
G974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 21)
 355,000 m
Tipus de Control: Materials
J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 113,25 113,25 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 119,19 119,19 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
1,00 70,79 70,79 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3
1,00 83,37 83,37 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic  
 
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 50  ESTRUCTURES   
Subcapitol 10  VIADUCTES   
G4EV040 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps tancats (P - 15)  1.500,000 m2
Tipus de Control: Materials
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 22
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2  i UNE 12390-3
24,00 88,25 2.118,00 1 50,000 M3 0,8000 Tram  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
6,00 25,59 153,54 1 40.000,000 KG 150,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1
6,00 37,73 226,38 1 40.000,000 KG 150,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
6,00 14,36 86,16 1 40.000,000 KG 150,0000 Global  
J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53-630
1,00 716,65 716,65 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE 53-566
1,00 283,09 283,09 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
1,00 724,10 724,10 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
1,00 126,11 126,11 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
1,00 94,32 94,32 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510
1,00 79,57 79,57 Si 1 0,000 0,0200 Global  
J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510
1,00 35,87 35,87 Si 1 0,000 0,0200 Global  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 23
J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
1,00 81,07 81,07 Si 1 0,000 0,0200 Global  
J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
1,00 46,85 46,85 Si 1 0,000 0,0200 Global  
J7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
1,00 56,88 56,88 Si 1 0,000 0,0200 Global  
J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
1,00 81,49 81,49 Si 1 0,000 0,0200 Global  
J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
1,00 289,14 289,14 Si 1 0,000 0,0200 Global  
J7J1K60D Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53540
1,00 43,98 43,98 Si 1 0,000 0,0200 Global  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
1,00 484,80 484,80 Si 1 0,000 1,0000 Global  
 
Obra 01 722-PRO-CA-2899   
Capítulo 50  ESTRUCTURES   
Subcapitol 20 PASSOS SUPERIORS   
G4EV020 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa. (P - 14)  259,000 m2
Tipus de Control: Materials
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 24
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2  i UNE 12390-3
6,00 88,25 529,50 1 50,000 M3 1,1000 Tram  
J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068
1,00 25,59 25,59 1 40.000,000 KG 120,0000 Global  
J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1
1,00 37,73 37,73 1 40.000,000 KG 120,0000 Global  
J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068
1,00 14,36 14,36 1 40.000,000 KG 120,0000 Global  
J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53-630
0,00 716,65 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE 53-566
0,00 283,09 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53-565
0,00 724,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016
0,00 126,11 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1
0,00 94,32 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510
0,00 79,57 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510
0,00 35,87 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 25
J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548
0,00 81,07 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548
0,00 46,85 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549
0,00 56,88 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53-541
0,00 81,49 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53-633
0,00 289,14 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
J7J1K60D Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53540
0,00 43,98 0,00 Si 1 0,000 0,0100 Global  
JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
JZ122205 Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global  
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PCQ 
RESUM DEL PLA DE CONTROL 
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapitol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 20.898,77 2.866,98 13,72
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 379.903,24 0,00 0,00
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 649.790,80 55.255,04 8,50
Capítulo 01.20  MOVIMENT DE TERRES 1.050.592,81 58.122,02 5,53
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 394.606,98 16.259,80 4,12
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 856.353,14 44.660,06 5,22
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 86.901,59 0,00 0,00
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 45.974,53 1.546,40 3,36
Capítulo 01.30  AFERMATS 1.383.836,24 62.466,26 4,51
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE LONGITUDINAL 174.711,06 0,00 0,00
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE TRANSVERSAL 420.819,70 0,00 0,00
Capítulo 01.40  DRENATGE 595.530,76 0,00 0,00
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 1.428.000,00 5.728,00 0,40
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 215.747,00 607,18 0,28
Capítulo 01.50  ESTRUCTURES 1.643.747,00 6.335,18 0,39
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 11.739,56 0,00 0,00
Subcapitol 01.60.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 86.744,01 0,00 0,00
Subcapitol 01.60.30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 300.984,01 0,00 0,00
Subcapitol 01.60.40 ABALISAMENT 6.227,35 0,00 0,00
Capítulo 01.60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 405.694,93 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.10 RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA) 38.197,10 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.20 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA +
PLANTACIONS T1
34.156,05 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.30 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA +
PLANTACIONS T2
23.132,55 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.40 PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNA 64.579,16 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.50 RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOS 23.611,31 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.60 ENJARDINAMENT ROTONDES 6.532,58 0,00 0,00
Subcapitol 01.70.70 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 1.428,00 0,00 0,00
Capítulo 01.70  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 191.636,75 0,00 0,00
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 72.839,55 0,00 0,00
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIAL 124.950,00 0,00 0,00
Capítulo 01.80  PARTIDES ALÇADES 197.789,55 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.468.828,04 126.923,46 2,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 19.602,63 0,00 0,00
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 1.050.592,81 58.122,02 5,53
Capítulo 01.30 AFERMATS 1.383.836,24 62.466,26 4,51
Capítulo 01.40 DRENATGE 595.530,76 0,00 0,00
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 1.643.747,00 6.335,18 0,39
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 405.694,93 0,00 0,00
Capítulo 01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 191.636,75 0,00 0,00
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 197.789,55 0,00 0,00
Obra 01 722-PRO-CA-2899 5.488.430,67 126.923,46 2,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.488.430,67 126.923,46 2,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 722-PRO-CA-2899 5.488.430,67 126.923,46 2,31
Obra 01 5.488.430,67 126.923,46 2,31
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
euros
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PCQ 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:* 1
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL ESBROSSADA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 25)
170,00012,14 2.063,80
2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)
14,00057,37 803,18
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.10 2.866,98
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL TERRAPLENS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 26)
126,000111,13 14.002,38
2 JR31M300 U Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del
substrat vegetal (P - 89)
1,00022,63 22,63
3 JR31K300 U Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en
presa de mostra del substrat vegetal segons les normes UNE
103204 i UNE 103204 ERRATUM (P - 87)
1,00037,76 37,76
4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 10)
44,00025,37 1.116,28
5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)
43,00032,12 1.381,16
6 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 14)
16,00019,99 319,84
7 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 15)
43,00042,60 1.831,80
8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)
112,00057,37 6.425,44
9 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 17)
43,000106,44 4.576,92
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 22)
43,00034,25 1.472,75
11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 23)
16,00031,20 499,20
12 JR31P300 U Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal
segons la norma  UNE 77305 (P - 91)
1,00019,70 19,70
13 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 25)
1.830,00012,14 22.216,20
14 JR31N300 U Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
substrat vegetal segons la norma UNE 77306 (P - 90)
1,00022,63 22,63
15 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 24)
126,00010,22 1.287,72
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16 JR31L300 U Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del
substrat vegetal (P - 88)
1,00022,63 22,63
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.30 55.255,04
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS GRANULARS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
4,00096,78 387,12
2 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
de granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE_EN 1744-1 (P - 4)
6,000151,25 907,50
3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 11)
23,00025,37 583,51
4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 12)
12,00032,12 385,44
5 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
23,00032,12 738,76
6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 16)
23,00057,37 1.319,51
7 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)
23,0007,17 164,91
8 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)
4,00067,73 270,92
9 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P
- 21)
8,00027,36 218,88
10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 26)
56,000111,13 6.223,28
11 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 27)
4,00035,56 142,24
12 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 28)
12,00029,12 349,44
13 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 24)
56,00010,22 572,32
14 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 25)
280,00012,14 3.399,20
15 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 22)
4,00034,25 137,00
16 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 14)
23,00019,99 459,77
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.10 16.259,80
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
Euro
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CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS BITUMINOSOS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
9,00026,77 240,93
2 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 78)
32,00034,55 1.105,60
3 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 77)
32,00039,63 1.268,16
4 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 2)
1,00025,37 25,37
5 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
1,00023,92 23,92
6 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 82)
332,00015,18 5.039,76
7 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 85)
128,00023,66 3.028,48
8 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
NLT 174-93 (P - 5)
1,000482,46 482,46
9 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P
- 21)
1,00027,36 27,36
10 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P -
80)
132,00064,24 8.479,68
11 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons
segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 6)
1,00035,56 35,56
12 J030MB0N U Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma NLT 167-96 (P - 7)
1,00054,05 54,05
13 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en
presència d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92 (P - 8)
1,00054,91 54,91
14 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE 146130 (P - 9)
1,00029,12 29,12
15 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 79)
20,000120,39 2.407,80
16 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE_EN 1097-2-99 (P - 20)
1,00067,73 67,73
17 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 93) 1,000484,80 484,80
18 J03H2L02 U Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una
mostra de granulat, segons la norma NLT 313-87 (P - 29)
1,00087,75 87,75
19 J9H1C40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per
via seca, d'un paviment drenant, segons la norma NLT-352 (P -
83)
12,000215,21 2.582,52
20 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE-EN 933-8 (P - 14)
3,00019,99 59,97
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21 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 31)
17,00032,46 551,82
22 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 50)
17,00031,83 541,11
23 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 51)
16,00045,79 732,64
24 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 52)
16,00062,39 998,24
25 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 48)
17,00043,40 737,80
26 J9H1L40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast, per
via humida, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 352 (P -
84)
12,000215,21 2.582,52
27 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 43)
21,00065,66 1.378,86
28 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 42)
17,00065,66 1.116,22
29 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 41)
17,00029,65 504,05
30 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130 (P - 36)
16,00084,79 1.356,64
31 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 81)
4,000206,85 827,40
32 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 49)
16,00041,86 669,76
33 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 38)
19,00083,45 1.585,55
34 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 40)
3,00089,71 269,13
35 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 46)
1,00093,59 93,59
36 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 47)
3,00049,76 149,28
37 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic, segons normes NLT-328  (P - 54)
1,00090,66 90,66
38 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma NLT-329 (P - 55)
2,000104,75 209,50
39 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 37)
3,00083,45 250,35
40 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 33)
4,00046,73 186,92
41 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 44)
2,00073,00 146,00
42 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum 2,00049,65 99,30
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asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 39)
43 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 30)
3,00056,18 168,54
44 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 45)
2,00050,72 101,44
45 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 34)
3,00046,73 140,19
46 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 32)
3,00047,95 143,85
47 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 35)
3,00042,91 128,73
48 J9V1N00M U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en
ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300 mm., cada 50 m i
amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT 338
(P - 86)
12,000223,49 2.681,88
49 JZ116H02 U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig
d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a punt
de base Barcelona. (P - 92)
12,0001,90 22,80
50 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 53)
2,000304,68 609,36
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.20 44.660,06
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL PAVIMENTS VARIS40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 73)
4,000113,25 453,00
2 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 74)
4,000119,19 476,76
3 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 75)
4,00070,79 283,16
4 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada
de formigó, segons les normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN
12390-3 (P - 76)
4,00083,37 333,48
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.40 1.546,40
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL VIADUCTES10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J7J1560B U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de material elastomèric segons la norma UNE
53548
 (P - 67)
1,00081,07 81,07
2 J7J1660B U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53548
1,00046,85 46,85
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 (P - 68)
3 J7J1860C U Determinació de la variació de la duresa experimentada després
de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53549
 (P - 69)
1,00056,88 56,88
4 J7J1B604 U Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat)
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53-541 (P - 70)
1,00081,49 81,49
5 J7J1H603 U Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633 (P - 71)
1,000289,14 289,14
6 J7J1K60D U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53540
 (P - 72)
1,00043,98 43,98
7 J7J1460A U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510
 (P - 66)
1,00035,87 35,87
8 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 94)
1,000484,80 484,80
9 J7J1160A U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material
elastomèric, segona la norma UNE 53510
 (P - 65)
1,00079,57 79,57
10 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la
tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 (P -
64)
1,00094,32 94,32
11 J4ZBJ308 U Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de
neoprè, segons la norma MELC 1016 (P - 63)
1,000126,11 126,11
12 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la
norma UNE 53-565 (P - 62)
1,000724,10 724,10
13 J4ZBD206 U Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE 53-566 (P - 61)
1,000283,09 283,09
14 J4ZBC205 U Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 (P -
60)
1,000716,65 716,65
15 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 59)
6,00014,36 86,16
16 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
(P - 58)
6,00037,73 226,38
17 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 56)
24,00088,25 2.118,00
18 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 93) 0,000484,80 0,00
19 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
57)
6,00025,59 153,54
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.10 5.728,00
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OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J7J1K60D U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53540
 (P - 72)
0,00043,98 0,00
2 JZ122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 94)
0,000484,80 0,00
3 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 93) 0,000484,80 0,00
4 J7J1H603 U Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633 (P - 71)
0,000289,14 0,00
5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300,
UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE 12390-3
(P - 56)
6,00088,25 529,50
6 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1
(P - 58)
1,00037,73 37,73
7 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 59)
1,00014,36 14,36
8 J4ZBC205 U Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 (P -
60)
0,000716,65 0,00
9 J4ZBD206 U Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE 53-566 (P - 61)
0,000283,09 0,00
10 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la
norma UNE 53-565 (P - 62)
0,000724,10 0,00
11 J4ZBJ308 U Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de
neoprè, segons la norma MELC 1016 (P - 63)
0,000126,11 0,00
12 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la
tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 (P -
64)
0,00094,32 0,00
13 J7J1160A U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material
elastomèric, segona la norma UNE 53510
 (P - 65)
0,00079,57 0,00
14 J7J1460A U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53510
 (P - 66)
0,00035,87 0,00
15 J7J1560B U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h
d'una mostra de material elastomèric segons la norma UNE
53548
 (P - 67)
0,00081,07 0,00
16 J7J1660B U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53548
 (P - 68)
0,00046,85 0,00
17 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
57)
1,00025,59 25,59
Euro
Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST Pàg.:* 8
18 J7J1B604 U Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat)
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53-541 (P - 70)
0,00081,49 0,00
19 J7J1860C U Determinació de la variació de la duresa experimentada després
de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53549
 (P - 69)
0,00056,88 0,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.20 607,18
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
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PCQ 
RESUM PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
Pla de Control de Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL %
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 2,26
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 0,00
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 43,53
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 45,79
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 12,81
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 35,19
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 0,00
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 1,22
01.30 AFERMATSCapítulo 49,22
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE LONGITUDINAL 0,00
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE TRANSVERSAL 0,00
01.40 DRENATGECapítulo 0,00
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 4,51
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 0,48
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 4,99
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Subcapitol 01.60.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
Subcapitol 01.60.30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 0,00
Subcapitol 01.60.40 ABALISAMENT 0,00
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 0,00
Subcapitol 01.70.10 RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA) 0,00
Subcapitol 01.70.20 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T1 0,00
Subcapitol 01.70.30 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T2 0,00
Subcapitol 01.70.40 PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNA 0,00
Subcapitol 01.70.50 RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOS 0,00
Subcapitol 01.70.60 ENJARDINAMENT ROTONDES 0,00
Subcapitol 01.70.70 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 0,00
01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCapítulo 0,00
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 0,00
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIAL 0,00
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 0,00
100,00
NIVELL 2: CAPÍTULO %
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 45,79
Capítulo 01.30 AFERMATS 49,22
Capítulo 01.40 DRENATGE 0,00
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 4,99
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Capítulo 01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 0,00
01 Pressupost  PCQObra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost PCQ 100,00
100,00
Euro
Pla de Control de Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 2.866,98
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 0,00
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 55.255,04
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 58.122,02
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 16.259,80
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 44.660,06
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 0,00
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 1.546,40
01.30 AFERMATSCapítulo 62.466,26
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE LONGITUDINAL 0,00
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE TRANSVERSAL 0,00
01.40 DRENATGECapítulo 0,00
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 5.728,00
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 607,18
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 6.335,18
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Subcapitol 01.60.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
Subcapitol 01.60.30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 0,00
Subcapitol 01.60.40 ABALISAMENT 0,00
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 0,00
Subcapitol 01.70.10 RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA) 0,00
Subcapitol 01.70.20 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T1 0,00
Subcapitol 01.70.30 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T2 0,00
Subcapitol 01.70.40 PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNA 0,00
Subcapitol 01.70.50 RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOS 0,00
Subcapitol 01.70.60 ENJARDINAMENT ROTONDES 0,00
Subcapitol 01.70.70 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 0,00
01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCapítulo 0,00
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 0,00
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIAL 0,00
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 0,00
126.923,46
NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 58.122,02
Capítulo 01.30 AFERMATS 62.466,26
Capítulo 01.40 DRENATGE 0,00
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 6.335,18
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 0,00
Capítulo 01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 0,00
01 Pressupost  PCQObra 126.923,46
126.923,46
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PCQ 126.923,46
126.923,46
Euro
Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
126.923,46PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................
Subtotal 126.923,46
16,00 % IVA SOBRE 126.923,46........................................................................................ 20.307,75
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 147.231,21€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS )
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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El següent annex presenta l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental del projecte “Variant 
de Santa Coloma de Queralt, C-241d”. El projecte s‟emplaça al municipi de Santa Coloma 
de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà.  
 
L‟estudi pretén definir les característiques fonamentals del medi físic, biòtic i humà (cultural, 
social, econòmic...) que poden veure‟s afectades per les obres projectades, efectuar una 
previsió de la natura i magnitud dels impactes ambientals, econòmics i socials derivats de la 
realització i explotació del projecte, avaluant les alternatives possibles i escollint la solució 
més idònia per a minimitzar els efectes negatius sobre el medi. A més, es determinen unes 
mesures correctores i restauradores concretes per a minimitzar l'impacte ambiental, el seu 
pressupost estimat i s‟estableix un Programa de Seguiment i Control ambiental de les obres, 
tant durant la fase d‟execució dels treballs de millora, com un cop aquests hagin conclòs. 
 
La finalitat de l‟estudi és realitzar una anàlisi i valoració des del punt de vista ambiental del 
projecte per a la construcció d‟una variant de l‟actual carretera C-241d vorejant pel sud el 
nucli de Santa Coloma de Queralt. 
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI 
 
El projecte es localitza a la comarca de la Conca de Barberà afectant el terme municipal de 
Santa Coloma de Queralt. 
 
La comarca de la Conca de Barberà és formada per diferents unitats geogràfiques que 
reflecteixen les línies bàsiques del relleu. Hom pot distingir dues grans unitats, el vessant 
nord de la Serralada Pre-litoral i la part de la Depressió Central Catalana formada per dues 
clotades d‟erosió: la conca de Barberà estricta i l‟Alt Gaià. L‟àmbit del present projecte ocupa 
part de la clotada de l‟Alt Gaià. 
 
Es tracta per tant d‟una zona amb característiques climatològiques de transició entre les 
comarques costaneres i les de la plana d‟Urgell. Si bé geològicament la majoria de la 
comarca està inclosa dins la Depressió Central no hi ha accidents d‟importància que la 
separin de les terres de l‟interior – amb clima continentalitzat -, ni barreres prou importants 
per a la influència suavitzadora de la Mediterrània. 
 
El tram de la carretera C-241d afectada pel present projecte s‟emmarca dins la Zona de 
Qualitat de l‟Aire 14 (ZQA 14), la qual correspon a Terres de ponent i la Zona de Qualitat de 
l‟Aire 5, que correspon a la Catalunya central. En general els contaminants que es poden 
mesurar en l‟àmbit d‟influència del projecte no són molt elevats. Si es tenen en compte les 
dades de la XVPCA avaluades, les de substàncies contaminats emeses per focus industrials 
facilitades per la DGQA, la capacitat i vulnerabilitat del territori definides, les característiques 
geogràfiques i socio-econòmiques de l‟indret (situat en un entorn amb poc desenvolupament 
industrial i envoltat d‟àmplies zones agrícoles), es pot afirmar que l‟àrea afectada pel present 
projecte no presenta problemes importants de contaminació atmosfèrica. 
 
Els nivells sonors de base o de fons a l‟àrea d‟estudi es troben condicionats pel trànsit de 
les principals infraestructures viàries que travessen el territori i les activitats que es 
desenvolupen al nucli de població i a les zones industrials.  
 
Entre les principals infraestructures viàries a Santa Coloma de Queralt es troben la carretera 
T-201 direcció Pontils, la T-220 direcció Vilafranca del Penedès i la T-224 direcció 
Vallfogona de Riucorb, al nord del nucli de Santa Coloma. 
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Pel que fa a les zones habitades afectades pel projecte destaca el nucli de població de 
Santa Coloma de Queralt que, al quedar vorejat pel nou traçat, no té afecció directa sobre 
els habitatges del nucli, però sí que cal tenir en compte la presència d‟algun habitatge aïllat 
en les proximitats de la traça. 
 
Per a la caracterització dels nivells sonors actuals de la zona d‟estudi s‟han realitzat 
mesures sonores qualitatives, el conjunt de les quals ens permet dir que l‟àrea d‟estudi es 
troba en un entorn amb una tipologia ambiental diversa. D‟una banda es localitzen aquelles 
àrees més sorolloses corresponents a ambients sonors  de les zones pròximes a 
infraestructures viàries, de zones urbanes o zones industrials, i d‟altra banda es troben 
zones molt més tranquil·les, que corresponen a les àrees agrícoles i forestals. 
 
Els curs fluvial més important de la zona estudiada és el Gaià, que presenta diferents 
torrents, barrancs i rases pertanyents a conques hidrogràfiques que podríem anomenar 
secundàries dins la conca del Gaià. A la resta de la comarca també destaquen els cursos 
fluvials del Francolí, el riu d‟Anguera i el Vallverd, aquests dos  últims a la Conca del 
Francolí. Tots quatre es consideren masses d‟aigua d‟acord amb la Directiva Marc de 
l‟Aigua. 
 
Les característiques geològiques, juntament amb la climatologia determinen la hidrologia 
subterrània d‟aquesta àrea. Així, en el traçat de la carretera C-241d en el seu últim tram fins 
a Santa Coloma de Queralt, hi trobem els dipòsits detrítics oligocens argilosos de la unitat 
hidrogeològica de Manresa.  
 
El domini de roques argiloses a gran part de la Conca de Barberà i, sobre la zona d‟estudi, 
fan que els recursos hídric subterranis de la comarca siguin escassos. En aquest sentit, les 
àrees amb majors possibilitats d‟explotació es troben als sectors calcaris i sobretot als 
terrenys al·luvials del Francolí i de l‟Anguera, indrets on s‟exploten els aqüífers per a reg i 
per abastament urbà. 
 
Gran part de l‟àmbit d‟estudi es troba localitzat sobre la massa d‟aigua subterrània 27. 
Prades – Alt francolí d‟acord amb la Directiva Marc de l‟Aigua. 
  
Pel que fa a la geomorfologia, la comarca de la Conca de Barberà és formada per diferents 
unitats geogràfiques que reflecteixen les línies bàsiques del relleu. Segons les 
característiques d‟aquest, a grans trets, hom pot distingir dues grans unitats:  
 
 El vessant nord de la Serralada Pre-litoral. Ocupa el S de la comarca i és format, d‟W 
a E, per les muntanyes de Prades, la serra de Miramar i part de l‟anomenat Bloc del 
Gaià. 
 Part de la Depressió Central Catalana. Composta per dues clotades d‟erosió –la 
conca de Barberà estricta i l‟Alt Gaià– i un conjunt de sectors alts que constitueixen 
la separació entre ambdues conques i les terres del Pla d‟Urgell i de les Garrigues, 
incloent també la capçalera del riu Corb, de la conca del Segre. 
 
Referent a la geologia de la zona aquesta queda caracteritzada per dues zones ja 
esmentades anteriorment; el vessant nord de la Serralada Pre-litoral, amb les muntanyes de 
Prades, la serra de Miramar i part de l‟anomenat Bloc del Gaià, i la part de la Depressió 
Central Catalana, composta per dues clotades d‟erosió – la conca de Barberà estricta i l‟Alt 
Gaià.  
 
Així doncs, d‟una banda trobem que a la base de les muntanyes de Prades apareix el sòcol 
hercinià compost per licorelles carboníferes, situat sota un aflorament de granits i 
granodiorites. A la part que toquen a la conca, les muntanyes de Prades estan constituïdes 
per materials triàsics, calcàries sobretot. El bloc del Gaià presenta característiques similars, 
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és de natura preferentment calcària, bàsicament del Triàsic, per bé que al contacte amb la 
Depressió Central dominen els conglomerats i les argiles de l‟Eocè i Oligocè. 
 
D‟altra banda, la part de la Depressió Central i, la major part de la comarca, està formada 
per materials oligocènics, bàsicament argiles i margues amb intercalacions de calcàries, 
gresos, conglomerats i guixos. 
 
En la zona pròxima a l‟àmbit del projecte trobem tres activitats extractives en funcionament, 
una explotació de guix  al terme municipal de Pira i dues explotacions de margues al 
municipi de Sarral localitzades a uns 200-750 metres al nord de la carretera C-241. 
L‟extracció de graves i marbres han estat durant molts anys les activitats extractives més 
importants a l‟àmbit d‟estudi. Aquestes, però, es troben actualment abandonades i s‟hi 
observa en elles l‟existència d‟alguns abocaments de deixalles domèstiques, de poda o  
runes urbanes que caldria controlar, animals morts i fins i tot algunes formacions de tolls a 
les èpoques de més precipitacions. Existeix a la zona un espai d‟interès geològic, la pedrera 
de Sarral.  
 
La zona estudiada, des del punt de vista de la seva vegetació climàcica, es correspon a un 
paisatge de caràcter mediterrani boreal i correspon al domini de l‟alzinar amb marfull 
(Quercetum ilicis galloprovinciale subas.pistacietosum). Aquest bosc d‟alzines però ha estat 
substituït en gran part de la conca per pinedes, garrigues (de romaní) i brolles (calcícoles i 
silicícoles) i, majoritàriament, per conreus mediterranis: vinya, olivera, cereals, etc. També 
s‟hi troba a l‟àmbit d‟estudi, a les obagues, el roure valencià (Quercus faginea), la pinassa 
(Pinus nigra) o el pi roig (Pinus sylvestris). Per últim, i pel que fa a la vegetació de ribera, 
destacar la presència d‟omedes, alberedes i sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos, ...) i 
altres bosquines de ribera que acompanyen els rius i torrents de la comarca i l‟àmbit 
d‟estudi.  
 
Pel que fa a hàbitats d’interès comunitari segons la Directiva 92/43 CEE, de Conservació 
dels Hàbitats Naturals, trobem els següents: Vegetació de les lleres pedregoses dels rius 
mediterranis (Glaucon flavi), prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia), salzedes, alberedes (i omedes) mediterrànies, rouredes ibèriques de 
roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà (Quercus canariensis), alzinars i 
carrascars, pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. Salmannii), pinedes 
mediterrànies, naturals o antigues, de pi blanc (Pinus halepensis) i de pi pinyer (Pinus 
pinea). D‟aquestes comunitats vegetals les Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus 
nigra ssp. Salmannii) i els prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia) corresponen a hàbitats prioritari, amenaçat de desaparició present en el 
territori de la UE i la conservació del qual suposa una especial responsabilitat. 
 
Pel que fa a la fauna, la zona d‟estudi presenta una bona part del seu paisatge ocupat per 
camps de conreu on es pot trobar una fauna típicament rural. A més, on hi predomina una 
vegetació natural arbustiva seca hi podem trobar una fauna adaptada als ambients de 
matolls i a l‟escassetat d‟aigua. En els indrets més favorables, s‟hi desenvolupa un estrat 
arbori en forma de pineda seca mediterrània, alzinars i carrascars o fins i tot alguna pineda 
de pinassa que poden acollir algunes espècies de caràcter forestal de caire genèric. El més 
destacable pel que fa a la fauna de l‟àmbit d‟estudi és la possible presència d‟àguila 
cuabarrada (Hieraetus fasciatus), que pot utilitzat alguns sectors com a àrea de caça. 
 
Pel que fa als corredors biològics, la zona d‟estudi i voltants de la mateixa comarca, ha 
estat identificada pel Departament de Medi  Ambient i Habitatge com un nexe d‟unió entre 
tres conques (Gaià, Francolí i Segre) i, per tant, punt interessants per a garantir la 
connectivitat biològica. Aquesta nexe d‟unió es caracteritza per ésser un punt del territori que 
enllaça físicament amplies zones del territori com són les diferents conques i que pot tenir 
una doble funcionalitat: un possible efecte barrera per algunes espècies, però pas per anar 
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d‟una conca a una altra per altres. Els torrents i rius esdevenen en aquest cas corredors 
importants en l‟àmbit d‟estudi permetent el flux pels rius principals de la conca i la connexió 
d‟espais a gran escala. 
 
En l‟àmbit d‟influència del projecte no es localitza cap espai d’interès natural (EIN) ni cap 
espai pertanyent a la Xarxa Natura 2000. 
 
L‟àmbit on es localitza el projecte es caracteritza, en general, per presentar una unitat 
paisatgística coneguda amb el nom de Baixa Segarra o alt Gaià, amb un gran altiplà 
central. La presència humana al nucli urbà de Santa Coloma de Queralt i alguns zones de 
vegetació forestal són també dos elements també molt característics de la zona. Així doncs, 
per caracteritzar el paisatge s‟han definit dues unitats paisatgístiques: la Unitat paisatgística 
de la conca del Gaià i la Unitat paisatgística de les àrees urbanes i periurbanes de Santa 
Coloma de Queralt. 
 
Pel que fa al patrimoni històric-artístic, en l‟àmbit del projecte trobem diversos elements, 
alguns dels quals consten en els inventaris de la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. De tots aquests elements, n‟hi ha un del patrimoni arquitectònic 
que es troba molt proper a la traça de la nova variant, és tracta de la Capelleta de Sant 
Magí. 
 
 
Foto 1. Capelleta de Sant Magí, inaugurada el 1698 i reconstruïda l'any 2006 
 
Pel que fa als usos del sòl, al llarg de tot el traçat predomina el sòl agrícola, tret de d‟algun 
punt ubicat en les rotondes de l‟inici i el final de la variant en què s‟afecta sòl urbà. 
 
El projecte afecta al terme municipal de Santa Coloma de Queralt que presenta com a 
figura del planejament, Normes Subsidiàries. 
 
Entre les principals infraestructures viàries que es localitzen en l‟àmbit del projecte cal 
destacar, com ja s‟ha mencionat anteriorment, la pròpia C-241d i algunes vies de 
comunicació que enllacen amb la mateixa carretera. Aquestes són la carretera T-201 
direcció Pontils, la T-220 direcció Vilafranca del Penedès i la T-224 direcció Vallfogona de 
Riucorb, al nord del nucli de Santa Coloma. 
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Pel que fa a les zones habitades el principal nucli de població és Santa Coloma de Queralt. 
A més es troben diverses masies disperses en el territori. En l‟àmbit d‟estudi no destaca cap 
zona de nova urbanització fora del nucli abans mencionat. 
 
L‟evolució demogràfica moderna de la comarca es caracteritza per ésser essencialment 
rural i agrària que s‟ha vist fortament afectada pel fenomen de l‟èxode rural. Si analitzem el 
municipi de l‟àmbit d‟estudi en els darrers anys, s‟observa que Santa Coloma de Queralt 
presenta clarament un augment de població. 
 
L‟activitat agrícola ha estat l‟activitat per excel·lència de la comarca i, malgrat la pèrdua de 
població activa que ha experimentat el sector agrari des dels anys setanta, encara 
constitueix una activitat productiva bàsica. Les dades més recents disponibles mostren que 
un total de 26.885 ha han estat conreades, pràcticament la seva totalitat amb conreus de 
secà. El cereal segueix sent el predominant (65%) seguit de la vinya (20%). Si ens fixem en 
la varietat de conreu, a Santa Coloma de Queralt cal destacar el domini del conreu del 
cereal. 
 
Referent al sector industrial, com s‟ha dit anteriorment és el sector econòmic més 
important pel que fa al nombre d‟actius. A Santa Coloma de Queralt és, després de 
Montblanc, el punt més industrialitzat de la comarca, on hi destaquen els establiments 
dedicats al metall. 
 
Pel que fa al risc d’incendi, segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 
municipi de Santa Coloma de Queralt està catalogat com a municipi d‟alt risc d‟incendi. Si 
ens fixem en el risc d‟incendi forestal als voltants de l‟àmbit d‟estudi aquest és més alt on es 
troben les masses forestals més importants, essent el punt més destacat al Coll de 
Deogràcies on es troba la massa boscosa més significativa, propera a la carretera C-241d. 
 
 
3.- AVALUACIÓ D’IMPACTES 
 
S‟ha avaluat qualitativament l‟impacte per a cadascun dels vectors del ambientals 
potencialment afectats per cada alternativa. L‟impacte es classifica en una d‟aquestes quatre 
categories: compatible-moderat-sever-crític, en funció del grau d‟afectació. A continuació 
es descriu la síntesi d‟aquesta valoració per cada element i s‟adjunten les taules resum.  
 
L‟impacte sobre la qualitat de l’aire es produirà de forma més important durant la fase de 
realització de les obres degut a la pols generada pels moviments de terres a realitzar i, 
principalment, pel moviment de la maquinària dins l‟obra. Amb tot, aquest impacte es pot 
reduir de forma notable si s„adopten les mesures preventives i correctores adequades com 
són el reg de camins d‟obra i el situar el parc de maquinària i acopis de terres i materials 
lluny de zones i nuclis habitats. L‟impacte sobre la qualitat de l‟aire es considera compatible 
pel conjunt del projecte. 
 
L‟impacte degut a l‟increment dels nivells sonors durant les obres s‟ha considerat 
compatible en general donat el caràcter temporal d‟aquestes. L‟impacte general de la variant 
cal valorar-lo com a positiu. L‟allunyament del trànsit del interior del nucli de Santa Coloma 
suposarà una reducció significativa dels nivells sonors degut al trànsit per la carretera actual. 
 
Sobre les aigües superficials, l‟impacte de major magnitud es produirà per l‟afectació 
directa de les lleres del rases, rieres i torrents en els punts on la carretera creua aquests. La 
valoració del impacte potencial del projecte en relació a l‟afectació a les aigües superficials, 
s‟ha valorat inicialment com a moderat ja que si bé és veritat que cal la construcció d‟un 
nombre important d‟obres de drenatge, també és veritat que la majoria de cursos afectat són 
petites rases o torrenteres que habitualment romanen seques, i que tant sols porten aigua 
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en períodes de pluges molt intenses. No s‟afecten directament masses d‟aigua definides 
d‟acord amb la Directiva Marc de l‟Aigua. El curs d‟aigua del riu Gaià no resulta directament 
afectat per les obres, tot i que cal destacar la construcció del viaducte per salvar la clotada 
del riu Gaià. 
 
El risc d‟afectació directa al nivell freàtic es pot considerar mínim donat la profunditat a què 
es troba aquest i la profunditat de les excavacions a realitzar. En tot cas únicament pot 
existir aquest risc en la construcció de les piles del viaducte sobre el riu Gaià. Així, s‟ha 
valorat l‟impacte potencial del projecte en relació a la potencial afecció sobre les aigües 
subterrànies com a compatible. 
 
Els impactes més importants sobre la geologia són deguts a l‟ocupació de nous terrenys i, 
per tant, a un canvi en l‟ús i característiques del sòl, i als moviments de terres necessaris per 
l‟execució del projecte. Els canvis geomorfològics no seran significatius. El terreny és molt 
suau tret de la clotada d‟erosió formada pel riu Gaià que presenta en canvi d‟alçada de més 
de 20 metres. Aquesta pertorbació en el terreny és salvada però, per un viaducte que no 
causarà canvis en la geomorfologia actual. S‟ha considerat l‟impacte com a moderat.  
 
L‟impacte més important sobre l’edafologia es produeix per la destrucció directa de la capa 
edàfica en les superfícies ocupades. També es produeix una pèrdua de sòl per la 
compactació en aquelles superfícies que s‟utilitzin de forma temporal com a camins d‟accés 
a l‟obra, la reposició de serveis afectats per la nova traça o la ubicació d‟acopis de materials 
i terres, parc de maquinària, casetes d‟obra i d‟altres instal·lacions de l‟obra. 
 
El sòl agrícola és el més abundant i afectat al llarg de tot el traçat de la variant. Destaquen 
especialment les ocupacions de terrenys agrícoles de conreus herbacis de secà. Així, 
l‟impacte sobre l‟edafologia s‟ha considerat moderat. 
 
L‟impacte més important sobre la vegetació és directe, per la destrucció de la coberta 
vegetal que es localitzi en les noves superfícies d‟ocupació. El traçat de la variant discorre 
bàsicament, per camps de conreu i només es troba vegetació de ribera en zones molt 
puntuals. El seu impacte es considera compatible. 
 
L‟impacte sobre la fauna causat pel projecte es produeix de forma directa per la destrucció o 
alteració d‟hàbitats faunístics d‟interès i l‟impacte degut a la contaminació acústica i els 
possibles atropellaments sobretot durant la fase d‟ús de la carretera. La variant afecta a 
biòtops agrícoles en pràcticament tot el seu recorregut. L‟impacte es produirà tant en la fase 
d‟obres com principalment en la fase d‟explotació, per l‟ocupació permanent de la carretera, 
la pertorbació de les condicions ambientals de les zones més pròximes (increment del soroll 
degut al trànsit), i l‟efecte barrera que pot comportar la nova carretera. L‟impacte per tant, 
pot definir-se com moderat. 
 
Al llarg del traçat no s‟afecta cap espai d’especial interès natural dels inclosos al PEIN ni 
cap espai inclòs a la Xarxa Natura 2000. Tampoc s‟afecta a zones geològiques catalogades, 
aqüífers protegits, o qualsevol altre tipus de protecció. En quant a hàbitats d‟interès 
comunitari definits per l‟Annex 1 de la Directiva 97/62/CEE, de Conservació dels Hàbitats 
Naturals i de fauna i flora silvestre, el traçat projectat discorre limitant i creuant diversos 
d‟aquests hàbitats sense tenir efectes importants sobre els mateixos. 
 
L‟impacte sobre el paisatge està relacionat per una banda amb la qualitat paisatgística 
actual de la zona afectada pel projecte i, per l‟altra, amb l‟alteració que comportarà sobre 
aquest l‟execució del projecte, principalment sobre la geomorfologia que comportarà canvis 
en la fisonomia del paisatge, sobre el sòl i la vegetació que generaran canvis d‟usos del sòl i 
el grau de visibilitat de la zona afectada per les obres i la carretera, que farà que l‟impacte 
visual de l‟actuació sigui més o menys important. 
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Atenent a aquests aspectes, els impactes més importants que comportarà el projecte es 
produiran en la unitat paisatgística de la conca del Gaià, corresponent a l‟altiplà agrícola de 
l‟alt Gaià. S‟introdueixen grans elements amb geometria artificial i discordant amb les formes 
naturals existents al territori.  
 
El traçat de la variant transcorre per un terreny planer, amb una fisiografia suau, tret del tram 
en que creua el Gaià on es troba el principal element discordant del paisatge; el viaducte de 
150 m de longitud per salvar la clotada del riu, que suposa una pertorbació important del 
paisatge i resulta molt visible des de les principals zones residencials de la població. És per 
aquest motiu que s‟ha considerat un impacte moderat-sever sobre el paisatge. 
 
No hi ha cap element del patrimoni arqueològic catalogat que es vegi afectat per la 
construcció de la variant. 
 
Els impactes sobre l’ús del sòl es deuen a l‟ocupació dels nous terrenys que suposa la 
construcció de la variant i per tant, per un canvi de l‟ús del sòl. Cal considerar també, les 
superfícies d‟ocupació temporal destinades a la reposició de serveis afectats, acopis 
temporals de terres, parc de maquinària, materials d‟obra... que ocuparan també, espais 
destinats a l‟ús agrícola. L‟impacte sobre els usos del sòl es considera moderat. 
 
En cap cas el projecte entra en contradicció amb el planejament del municipi afectat. La 
traça segueix la reserva de sòl per xarxa viària prevista a les Normes Subsidiàries del 
planejament de Santa Coloma de Queralt. En relació a la connectivitat del territori, el projecte 
preveu la reposició dels camins i accessos que resulten afectats per les obres. Així, es 
considera l‟impacte com compatible. 
 
Entre els impactes sobre les infraestructures viàries afectades pel projecte, al ser una 
variant de nova construcció la interacció amb el trànsit existent a l‟actual C-241d és mínim i 
es redueix només a les rotondes projectades en els creuaments amb altres vies Cal tenir en 
compte, per altra banda, l‟afectació a camins locals, veïnals i particulars que obliga a la 
realització de connexions per garantir-ne la seva continuïtat. Aquestes connexions es fan 
amb les carreteres que creuen la variant per evitar connexions amb al mateix nivell amb la 
pròpia variant. Cal dir al respecte que aquesta continuïtat també s‟haurà de garantir durant la 
fase de realització de les obres. 
 
Referent a habitatges i altres construccions aïllades cal destacar-ne aquelles que es 
localitzen més pròximes al traçat. Concretament, el traçat de la variant discorre molt pròxim 
a una cabana, un magatzem agrícola amb un petit habitatge, unes granges i un antic mas. 
 
Els impactes sobre els aspectes socio-econòmics tenen a veure principalment amb la fase 
de funcionament per la major accessibilitat i connectivitat donada per la construcció de la 
variant. Aquesta major accessibilitat tindrà un efecte positiu sobre els usuaris de la carretera. 
Per altra banda el fet que la carretera passi més allunyada del nucli de població de Santa 
Coloma de Queralt  també té un impacte positiu pels seus habitants. L‟impacte es considera 
doncs, compatible positiu. 
 
L‟impacte negatiu més directe en l‟àmbit socio-econòmic és degut principalment a l‟ocupació 
de noves superfícies essent necessària l‟expropiació dels terrenys afectats. Aquesta situació 
és considerada amb un impacte moderat per l‟ocupació de terrenys agrícoles de la plana de 
l‟alt Gaià. 
 
El risc d’incendi forestal del projecte és força baix i considerat compatible ja que la 
vegetació forestal o de matollar és pràcticament inexistent i no es produeix un augment 
considerable del risc d‟incendi existent actualment. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                              Annex núm. 20: Estudi d’impacte ambiental 
   
 
9 
 
Es presenten tot seguit les taules resum de l’avaluació dels impactes del projecte. Cal 
indicar que aquesta avaluació s‟ha realitzat de forma qualitativa. 
 
Es mostren a continuació els resultats de l‟avaluació qualitativa dels impacte potencials del 
projecte: 
 
 
 VALORACIÓ 
Qualitat atmosfèrica Compatible 
Soroll Compatible Positiu 
Hidrologia 
Superficial Moderat 
Subterrània Compatible 
Geologia i morfologia Moderat 
Edafologia Moderat 
Vegetació i Flora Compatible 
Fauna Moderat 
Espais d‟Interès natural Compatible 
Paisatge Moderat - Sever 
Patrimoni cultural Moderat 
Usos del sòl Moderat 
Planificació urbanística Compatible 
Infraestructures i elements de l‟entorn humà Compatible 
Aspectes socio-econòmics 
Global Compatible Positiu 
Superfícies ocupació Moderat 
Risc d‟incendi Compatible 
Valoració mitja  Compatible - Moderat 
 
 
4.- MESURES CORRECTORES 
 
Es presenta a continuació les principals mesures correctores necessàries per tal d‟evitar 
alguns dels impactes que pot comportar el projecte o reduir la seva magnitud fins a fer-los 
compatibles amb el medi. 
 
En relació a la qualitat atmosfèrica: 
 
 Reg periòdic dels camins emprats per la realització del projecte i àrees utilitzades pel 
transport de materials i circulació de vehicles. 
 Utilitzar com a camins d‟obra, sempre que es pugui, els camins actualment existents. 
 Situar les zones d‟acopi, zones auxiliar d‟obra, parc de maquinaria, etc., lluny de les 
zones amb major presència humana, com el nucli de Santa Coloma de Queralt, així 
com de les masies i habitatges aïllats. 
 
En relació al soroll: 
 
Durant les obres: 
 Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll de la maquinària 
utilitzada en l‟obra. 
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 Restringir la realització dels treballs d‟obra a la franja horària diürna i preferiblement 
adaptar-la a la franja horària normal laboral (de 8 a 20 h).  
 Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i àrees 
de serveis auxiliars en zones allunyades respecte les edificacions habitades més 
properes a la zona. 
 
En relació a la hidrologia: 
 
 Actuacions de caràcter general: 
- Compliment de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus, i la Llei 15/2003. 
de 13 de juny, de modificació de l‟anterior.  
- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del terreny. 
Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades (en els 
punts de la C-241d on s‟hi ubiquen les rotondes) durant la fase d‟obres col·locant 
tubs de drenatge provisionals si és necessari. 
- Evitar l‟acopi de materials, terres i estacionament de la maquinària prop de la xarxa 
de drenatge natural del terreny. 
- Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint 
l‟abocament d‟olis i hidrocarburs en qualsevol punt. 
- Prohibir l‟abocament de les aigües de neteja de la maquinària i les diferents 
instal·lacions auxiliars a qualsevol punt de l‟entorn. 
- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges o 
en previsió de grans avingudes. 
 Actuacions de caràcter específic: 
- En cas que en el moment d‟executar les obres es requereixi captar aigua d‟algun 
dels torrents o del propi riu Gaià, es demanarà la corresponent autorització 
administrativa a l‟ACA. 
- Minimitzar en el possible les actuacions en les lleres dels diferents torrents que 
creua la variant. En aquest sentit es tindrà especial cura de: 
 
 Controlar el moviment de la maquinària en les proximitats dels torrents 
i rieres, especialment, en l‟interior de la llera.  
 Realitzar els treballs de manera ordenada, continua i progressiva, 
sense danyar la llera ni els marges. 
 Durant l‟execució de l‟obra únicament es podrà ocupar la llera 25 m 
cap aigua amunt i 25 m cap aigua avall de l‟eix de la infraestructura 
projectada. En cas que fos necessària una ocupació major, aquesta 
haurà d‟estar suficientment justificada. 
 Els treballs que s‟hagin de dur a terme dintre de cursos fluvials amb 
activitat piscícola es duran a terme prenent les mesures adients per tal 
de no danyar aquesta activitat. 
 Limitació de la superfície afectada potencialment per les obres 
mitjançant l‟encintat del límit d‟obra. 
 Buscar una ubicació adequada per als abocadors, les zones de 
préstec i els pàrkings de màquines allunyats dels cursos fluvials. 
 Minimitzar l‟acopi de materials en la llera dels torrents al que sigui 
estrictament necessari en cada moment per l‟execució de l‟obra. Els 
materials no es podran emmagatzemar per un temps superior a un o 
dos dies. 
 Controlar de forma especial aquelles operacions que puguin 
comportar un risc alt de contaminació de les aigües (formigonat, 
utilització d‟additius, productes químics...). 
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 Construir una bassa de contenció d‟efluents en els llocs on es prevegi 
que es poden produir vessaments d‟olis, greixos de les màquines, el 
rentatge de les formigoneres i altres processos en que es produeixin 
residus que puguin contaminar els aigües. 
 No netejar, sobretot, la maquinària destinada al transport, la 
col·locació i extensió de les mescles bituminoses i del formigó, ni 
realitzar cap tipus de manteniment de les màquines fora de l‟espai 
reservat per fer-ho. 
 Valorar la necessitat de construir basses de decantació en els 
principals torrents en cas que les obres es realitzin en èpoques de 
pluges. 
 Els materials excavats es transportaran immediatament a l‟abocador 
temporal previst per aquest ús. 
 S‟ha d‟evitar l‟afecció directa (ruptura d‟aqüífers, modificació de fluxos 
d‟aigües subterrànies, variació de la permeabilitat del terreny) i la 
indirecta (contaminació d‟aigües subterrànies) dels aqüífers. 
 Executar els treballs necessaris un cop finalitzada l‟obra per tal e 
recuperar les condicions inicials del medi hídric en els cursos on s‟ha 
actuat o en les zones que han estat afectades pels treballs. Aquestes 
feines han de preveure la reforestació dels marges de les lleres amb 
espècies vegetals, arbustives i arbòries de ribera autòctones, per tal 
d‟estabilitzar-los i evitar l‟erosió produïda per l‟aigua de les pluges i el 
vent. Igualment s‟ha de tractar, sempre que sigui viable, els nous 
talussos per evitar l‟erosió de la capa superficial del sòl per accions 
climàtiques, cosa que incrementaria l‟aportació de sòlids en 
suspensió, i causaria un augment de la terbolesa de l‟aigua un cop 
aquesta s‟incorporés a un curs fluvial. 
 
En relació a la geologia i la geomorfologia: 
 
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant 
l‟encintat del límit d‟obra. 
 Minimitzar el risc d‟erosió amb un disseny i execució adequada dels talussos. 
Procedir de forma immediata a la revegetació mitjançant hidrosembra de les 
superfícies denudades, un cop acabada l‟obra o la seva utilització. 
 Utilitzar com a superfícies d‟ocupació temporal aquelles de més baix valor geològic. 
Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop acabades les obres.  
 Utilitzar com a camins d‟accés a l‟obra la pròpia traça de la carretera o camins ja 
existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
 Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per l‟obra. 
 Presentar un pla d‟ocupació de superfícies per l‟acopi temporal de terres, acopi de 
materials i parc de maquinària previ a l‟inici de les obres. Aquestes zones es detallen 
en els plànols de mesures correctores. 
 
En relació a l’edafologia: 
 
 Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en totes les 
superfícies ocupades per l‟obra, tant temporals com definitives. Aquesta terra vegetal 
es reutilitzarà en els treballs de revegetació previ tractament de millora. 
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 
 Utilitzar camins i carreteres existents, i prohibir el pas de la maquinària fora de la 
traça i dels camins d‟accés prèviament establerts. 
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 Prendre les mesures necessàries per a minimitzar el risc d‟erosió. Procedir a la 
revegetació de totes les superfícies afectades mitjançant hidrosembra, de forma 
immediata, un cop acabades les obres. 
 Utilitzar com a superfícies d‟ocupació temporal aquelles de baix valor edàfic. 
 Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que es 
puguin barrejar. També s‟evitarà que es barregin amb les terres vegetals els 
materials procedents dels desbrossaments (restes de troncs, arrels,...). 
 Reposició de les terres vegetals en totes les superfícies ocupades temporalment, en 
especial aquelles que corresponen a sòl agrícola o se‟ls hi vol donar aquest ús. 
 Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l‟abocament 
d‟olis i hidrocarburs sobre els sòls. 
 Els líquids extrets del manteniment de maquinària s‟hauran d‟evacuar de la zona de 
treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a ells. Aquests 
líquids hauran d‟estar sobre una superfície impermeabilitzada, i amb un sistema de 
recollida de qualsevol vessament accidental. 
 Prohibir l‟abocament dels materials sobrants de l‟obra als sòls que envolten el futur 
ramal, utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, especialment 
pel que fa al formigó de neteja de les cubes, així com l‟abocament de líquids 
bituminosos sobre els talussos i camps adjacents. 
 Com a mesura preventiva, s‟haurà de contemplar l‟existència a l‟obra de materials 
absorbents d‟hidrocarburs d‟acció ràpida, per a utilitzar en cas d‟abocaments i 
accidents. Aquests materials s‟utilitzaran tant en cas d‟abocaments al sòl com 
d‟abocaments a llera pública.  
 Restauració dels trams afectats de l‟actual carretera que quedin fora de servei. 
 Recerca de superfícies de baix valor ecològic pel dipòsit de les terres sobrants. Es 
proposa valorar la possibilitat de la reutilització d‟aquests materials per part de la 
pròpia activitat o, si no, dipositar les terres per la restauració de les pedreres. 
 
En relació a la vegetació i la flora: 
 
 Limitar la superfície d‟ocupació a la mínima necessària mitjançant l‟encintat del límit 
d‟obra. 
 Procedir a la tala prèvia dels arbres afectats per la traça de la carretera, un cop 
demanat el permís corresponent. Prèviament es realitzarà un marcatge dels 
mateixos, un cop definit el límit d‟obres i col·locada la cinta de delimitació. 
 Triturar les restes vegetals procedents dels treballs d‟esbrossada i incorporar-los a la 
terra vegetal com a aport de matèria orgànica.  
 Utilitzar com a zones d‟ocupació temporal (parc de maquinària, zones d‟acopi...) 
àrees degradades sense vegetació. 
 Procedir de forma immediata, un cop acabades les obres, a la restauració de totes 
les superfícies afectades per les obres susceptibles de ser restaurades, tal com 
s‟indica en els plànols de mesures correctores, i segons els criteris que també 
s‟indiquen més endavant. 
 En la realització dels treballs de revegetació s‟utilitzaran únicament espècies 
autòctones, pròpies de la zona.  
 Tant en la fase de construcció del projecte com en la fase d‟explotació s‟adoptaran 
les mesures de prevenció d‟incendis forestals definides en el Decret 64/1995 de 7 de 
març i el Decret 130/1998 de 12 de maig. 
 Compliment del Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s‟estableixen mesures de 
prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora) (DOGC 2914, 21.06.99). 
 
En relació a la fauna: 
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 Controlar els nivells màxims sonors i la generació de pols durant la fase d‟obres. 
 Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant 
l‟encintat del límit d‟obra.  
 Passos de fauna:  
- En general caldrà condicionar com a passos de fauna les obres de drenatge 
projectades, tal com s‟assenyala en els plànols de mesures correctores. Aquestes 
hauran de ser el més amples possibles i sense esglaons o cubetes que puguin ser 
trampes per a la fauna 
 Realització d‟un estudi de seguiment dels atropellaments i l‟ús dels passos de fauna 
durant els primers anys de funcionament de la carretera. L‟estudi servirà de base per 
adaptar mesures addicionals en cas que sigui necessari. 
 Eliminar totalment les restes d‟obres i residus generats. 
 Restaurar la vegetació forestal i de ribera que pogués resultar afectada per les obres 
i l‟ocupació  de la infraestructura en els diferents torrents i riu. 
 
En relació al paisatge: 
 
 Limitar l‟afectació sobre el territori a la mínima superfície necessària mitjançant 
l‟encintat del límit d‟obra.  
 Utilitzar com a superfícies d‟ocupació temporal aquelles de menor valor paisatgístic. 
 Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i 
restaurar la resta de superfícies afectades. 
 Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració-
revegetació de totes les superfícies afectades intentant reconstruir les condicions 
inicials del medi afectat. 
 
En relació al patrimoni cultural: 
 
 Referent als Edificis Rellevants: 
- S‟ha de preveure l‟aplicació de mesures correctores intensives que consistiran en: 
 Evitar qualsevol afectació directa sobre aquest element. 
- En cas que l‟afectació no pugui ser evitada: 
 Realització d‟un estudi històric, documental, gràfic i arqueològic que permeti 
determinar les característiques d‟aquest element.  
 Traslladar l‟element a una nova ubicació, si fos necessari. 
 
En relació als usos del sòl: 
 
 Limitar l‟afectació sobre el territori a la mínima necessària, mitjançant l‟encintat del 
límit d‟obra. 
 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les 
obres, i restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada l‟execució del 
projecte. 
 Restaurar els trams de l‟antiga carretera que quedin fora d‟ús i condicionar els espais 
que quedin com a superfícies ermes en els enllaços i connexions amb les carreteres 
actuals.  
 Utilitzar com a camins d‟obra camins ja existents. Per a la construcció de nous 
camins d‟accés s‟hauran de demanar prèviament les autoritzacions necessàries. 
 Minimitzar la utilització de superfícies d‟ocupació temporal i escollir per aquest ús 
aquelles superfícies adjacents a l‟obra de menor valor productiu i ecològic 
(preferiblement terrenys marginals) i que siguin fàcilment recuperables.  
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 Possibilitar i facilitar la reordenació parcel·laria dels fragments de les finques 
agrícoles afectades per les expropiacions quan la seva superfície resti massa 
reduïda per a la viabilitat de l‟explotació. 
 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel 
que fa a l‟accés a finques, sèquies, tanques, etc. 
 
En relació a la planificació urbanística: 
 
 Manteniment i reposició de la xarxa viària local i veïnal afectada pel projecte. 
 Senyalització adequada de cruïlles i accessos durant les obres.  
 Senyalització adequada de les obres. 
 
En relació a les infraestructures i els elements de l’entorn humà: 
 
 Restitució i reposició de tots els serveis afectats per les obres. 
 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les 
obres, i restitució de tots els accessos i camins tallats amb la construcció de passos, 
camins i altres obres necessàries per tal de garantir la permeabilitat del territori, un 
cop acabades les obres. 
 
En relació als aspectes socio-econòmics: 
 
 Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures afectats, 
especialment aquells relacionats amb l‟explotació agrícola de les finques adjacents 
(accessos, drenatges...). 
 Iniciar els tràmits d‟expropiació amb antelació suficient per a minimitzar els perjudicis 
causats per la ràpida ocupació. 
 Reposar les obres, serveis i infraestructures afectades, especialment aquelles 
relacionades amb l‟explotació agrícola de les finques adjacents (drenatges, canals de 
rec,…). 
 
En relació al risc d’incendi: 
 
 Compliment del que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s‟estableixen 
mesures de prevenció d‟incendis forestals, i el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual 
s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis forestals en les àrees d‟influència de 
carreteres. 
- Mantenir una zona de seguretat d‟1 m a partir de l‟extrem exterior de la calçada. 
- Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada a comptar a 
partir de la línia externa de la zona de seguretat. 
- Instal·lar senyals de perill d‟incendi forestal. 
- Disposar permanentment a l‟obra, mentre duri aquesta, d‟un cubell d‟aigua de 5 m3 
de capacitat mínima per a intervenció immediata, així com de dos equips complerts 
de protecció personal contra el foc. 
- Analitzar, juntament amb els Serveis de Prevenció i Extinció d‟incendis, la necessitat 
de la construcció de punts d‟aigua permanents, que siguin útils tant als mitjans aeris 
com terrestres en cas d‟incendi. 
 
La descripció d‟alguns dels aspectes tècnics que clarifiquen l‟execució d‟algunes de les 
mesures correctores especialment aquelles que fan referència a la restauració i revegetació 
de les superfícies afectades per les obres es pot observar als corresponents plànols de 
mesures correctores. 
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Un cop definits i caracteritzats els diversos impactes, es mostra el pressupost d’execució 
per contracte de les corresponents mesures correctores: 
 
Pressupost d‟execució material  161.039,28  € 
13% despeses generals    20.935,11  € 
6% benefici industrial      9.662,36  € 
SUBTOTAL  191.636,75  € 
16% I.V.A.    30.661,88  € 
TOTAL  222.298,63  € 
 
D‟altra banda, el Pla de Vigilància Ambiental permetrà verificar l‟avaluació inicial dels 
impactes previstos, concretant en detall els paràmetres de seguiment de la qualitat dels 
valors ambientals afectats i controlar l‟aplicació de cadascuna de les mesures correctores 
previstes en aquest estudi d‟impacte ambiental. 
 
Així, si es duen a terme totes les mesures correctores proposades, l‟impacte global del projecte 
“Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d” s‟ha qualificat com a COMPATIBLE. 
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PAS SUPERIOR 2+41
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O.D. 3+18
Tub Ø 2.00 m.
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3CF05.DWG5 53.C
DE PK 2+800 A PK 3+265,868
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PER. ESQ. =-2.00%
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D = 7.58 m²
Tv = 3.57 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.43%
PER. DRET.=-2.43%
T = 0.29 m²
D = 6.31 m²
Tv = 3.58 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.52%
PER. DRET.=-2.52%
T = 0.34 m²
D = 6.30 m²
Tv = 3.56 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.61%
PER. DRET.=-2.61%
T = 0.37 m²
D = 10.28 m²
Tv = 3.49 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.70%
PER. DRET.=-2.70%
T = 0.00 m²
D = 14.01 m²
Tv = 4.36 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.79%
PER. DRET.=-2.79%
T = 21.72 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.09 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.88%
PER. DRET.=-2.88%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF01.DWG1 163.D
DE PK 0+000 A PK 0+220
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   0+240
PK   0+260
PK   0+280
PK   0+300
PK   0+320
PK   0+340
PK   0+360
PK   0+380
PK   0+400
PK   0+420
PK   0+440
PK   0+460
T = 16.41 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.70 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 11.54 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.54 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 38.89 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.23 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 25.00 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.32 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 32.40 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.99 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 21.80 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.96 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 2.50 m²
D = 30.73 m²
Tv = 6.30 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 0.00 m²
D = 56.55 m²
Tv = 5.95 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 0.00 m²
D = 38.36 m²
Tv = 5.59 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 0.00 m²
D = 20.40 m²
Tv = 4.84 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 0.41 m²
D = 9.78 m²
Tv = 3.77 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 0.53 m²
D = 5.82 m²
Tv = 3.52 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF02.DWG2 163.D
DE PK 0+240 A PK 0+460
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   0+480
PK   0+500
PK   0+520
PK   0+540
PK   0+560
PK   0+580
PK   0+600
PK   0+620
PK   0+640
PK   0+660
PK   0+680
PK   0+700
T = 1.29 m²
D = 0.95 m²
Tv = 3.94 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 1.33 m²
D = 5.55 m²
Tv = 3.54 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 14.71 m²
D = 0.37 m²
Tv = 4.44 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 18.48 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.02 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 16.75 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.88 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 16.46 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.91 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 20.82 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.13 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 17.10 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.94 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 15.08 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.84 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 9.92 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.56 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 13.22 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.74 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.96%
PER. DRET.=-2.96%
T = 1.52 m²
D = 1.15 m²
Tv = 4.06 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.94%
PER. DRET.=-2.94%
660
665
670
675
680
0 5 10 15 20-5-10-15-20
670,826
 669,89
660
665
670
675
680
0 5 10 15 20-5-10-15-20
670,164
 669,67
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
669,484
 667,00
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
668,786
 666,67
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
668,086
 666,00
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
667,386
 665,38
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
666,689
 664,42
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
666,054
 664,00
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,498
 663,57
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,023
 663,40
655
660
665
670
0 5 10 15 20-5-10-15-20
664,627
 662,81
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
664,312
 663,28
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF03.DWG3 163.D
DE PK 0+480 A PK 0+700
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   0+720
PK   0+740
PK   0+760
PK   0+780
PK   0+800
PK   0+820
PK   0+840
PK   0+860
PK   0+880
PK   0+900
PK   0+920
PK   0+940
T = 10.15 m²
D = 1.58 m²
Tv = 4.47 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.86%
PER. DRET.=-2.86%
T = 24.93 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.34 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.78%
PER. DRET.=-2.78%
T = 38.27 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.01 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.70%
PER. DRET.=-2.70%
T = 53.14 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.56 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.62%
PER. DRET.=-2.62%
T = 63.54 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.96 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.54%
PER. DRET.=-2.54%
T = 84.18 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.70 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.46%
PER. DRET.=-2.46%
T = 112.03 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.60 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.38%
PER. DRET.=-2.38%
T = 118.90 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.80 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.30%
PER. DRET.=-2.30%
T = 119.57 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.82 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 130.27 m²
D = 0.00 m²
Tv = 9.14 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 114.51 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.81 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 78.78 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.97 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF04.DWG4 163.D
DE PK 0+720 A PK 0+940
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   0+960
PK   0+980
PK   1+000
PK   1+020
PK   1+040
PK   1+060
PK   1+080
PK   1+100
PK   1+120
PK   1+140
PK   1+160
PK   1+180
T = 19.62 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.08 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 10.70 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.61 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.30 m²
D = 9.98 m²
Tv = 3.73 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 16.31 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.91 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 15.19 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.87 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 15.35 m²
Tv = 4.53 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 38.09 m²
Tv = 5.43 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 61.50 m²
Tv = 6.84 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 61.88 m²
Tv = 6.85 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 79.01 m²
Tv = 7.52 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 78.72 m²
Tv = 7.51 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 77.22 m²
Tv = 7.45 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF05.DWG5 163.D
DE PK 0+960 A PK 1+180
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   1+200
PK   1+220
PK   1+240
PK   1+260
PK   1+280
PK   1+300
PK   1+320
PK   1+340
PK   1+360
PK   1+380
PK   1+400
PK   1+420
T = 0.00 m²
D = 68.53 m²
Tv = 7.12 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 65.85 m²
Tv = 7.03 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 59.75 m²
Tv = 6.79 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 68.17 m²
Tv = 7.14 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 67.12 m²
Tv = 7.07 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 63.74 m²
Tv = 6.95 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 49.38 m²
Tv = 6.32 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 21.32 m²
Tv = 4.85 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 10.95 m²
Tv = 4.27 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.00 m²
D = 12.48 m²
Tv = 4.33 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.13 m²
D = 0.86 m²
Tv = 3.87 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.02 m²
D = 5.79 m²
Tv = 3.64 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF06.DWG6 163.D
DE PK 1+200 A PK 1+420
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   1+440
PK   1+460
PK   1+480
PK   1+500
PK   1+520
PK   1+540
PK   1+560
PK   1+580
PK   1+600
T = 7.30 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.41 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 15.63 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.76 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 7.85 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.34 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.53 m²
D = 4.36 m²
Tv = 3.82 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.42 m²
D = 9.45 m²
Tv = 3.87 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 0.03 m²
D = 8.29 m²
Tv = 3.76 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 19.77 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.18 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
T = 47.74 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.35 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
PER. ESQ. =-2.27%
PER. DRET.=-2.27%
655
660
665
670
675
680
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,460
 664,00
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,070
 663,00
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
664,680
 663,11
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
664,290
 663,70
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,900
 663,79
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,510
 663,43
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,120
 661,00
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
662,730
 659,12
650
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
662,340
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Viaducte sobre el riu Gaià
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF07.DWG7 163.D
DE PK 1+440 A PK 1+600
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   1+620
PK   1+640
PK   1+660
PER. ESQ. =-2.33%
PER. DRET.=-2.33%
PER. ESQ. =-2.39%
PER. DRET.=-2.39%
PER. ESQ. =-2.45%
PER. DRET.=-2.45%
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660
665
670
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70
661,950
 650,53
640
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661,569
 646,00
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661,239
 644,09
Viaducte sobre el riu Gaià
Viaducte sobre el riu Gaià
Viaducte sobre el riu Gaià
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF08.DWG8 163.D
DE PK 1+620 A PK 1+660
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   1+680
PK   1+700
PK   1+720
PER. ESQ. =-2.52%
PER. DRET.=-2.52%
PER. ESQ. =-2.58%
PER. DRET.=-2.58%
PER. ESQ. =-2.64%
PER. DRET.=-2.64%
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660,966
 643,58
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660,750
 643,74
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70
660,591
 642,73
Viaducte sobre el riu Gaià
Viaducte sobre el riu Gaià
Viaducte sobre el riu Gaià
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF09.DWG9 163.D
DE PK 1+680 A PK 1+720
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   1+740
PK   1+760
PK   1+780
PK   1+800
PK   1+820
PK   1+840
PK   1+860
PK   1+880
PER. ESQ. =-2.71%
PER. DRET.=-2.71%
PER. ESQ. =-2.77%
PER. DRET.=-2.77%
T = 3.62 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.19 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 91.84 m²
Tv = 8.42 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 164.07 m²
Tv = 10.67 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 223.54 m²
Tv = 11.88 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 247.21 m²
Tv = 12.38 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 234.54 m²
Tv = 12.03 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
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661,378
 669,97
Viaducte sobre el riu Gaià
Viaducte sobre el riu Gaià
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF10.DWG10 163.D
DE PK 1+740 A PK 1+880
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   1+900
PK   1+920
PK   1+940
PK   1+960
PK   1+980
PK   2+000
PK   2+020
PK   2+040
PK   2+060
PK   2+080
PK   2+100
PK   2+120
T = 0.00 m²
D = 212.24 m²
Tv = 11.42 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 140.63 m²
Tv = 8.09 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.50 m²
D = 15.48 m²
Tv = 4.54 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 66.66 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.20 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 191.50 m²
D = 0.00 m²
Tv = 10.59 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 289.29 m²
D = 0.00 m²
Tv = 11.83 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 308.43 m²
D = 0.00 m²
Tv = 12.08 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 144.86 m²
D = 0.00 m²
Tv = 2.52 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 104.99 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.35 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 32.80 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.62 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 4.79 m²
D = 45.47 m²
Tv = 6.49 m²
S-SEL(2)= 5.42 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 5.79 m²
D = 24.04 m²
Tv = 6.06 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
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 667,02
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF11.DWG11 163.D
DE PK 1+900 A PK 2+120
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   2+140
PK   2+160
PK   2+180
PK   2+200
PK   2+220
PK   2+240
PK   2+260
PK   2+280
PK   2+300
PK   2+320
PK   2+340
PK   2+360
T = 8.67 m²
D = 28.17 m²
Tv = 6.28 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 40.33 m²
Tv = 6.17 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 34.07 m²
Tv = 5.78 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.32 m²
D = 22.81 m²
Tv = 4.65 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.55 m²
D = 14.22 m²
Tv = 4.46 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.63 m²
D = 11.47 m²
Tv = 4.36 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.57 m²
D = 14.40 m²
Tv = 4.35 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 17.65 m²
Tv = 4.79 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 32.57 m²
Tv = 5.55 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 36.91 m²
Tv = 6.01 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 42.10 m²
Tv = 6.09 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 106.53 m²
Tv = 8.51 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF12.DWG12 163.D
DE PK 2+140 A PK 2+360
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   2+380
PK   2+400
PK   2+420
PK   2+440
PK   2+460
PK   2+480
PK   2+500
PK   2+520
PK   2+540
PK   2+560
PK   2+580
PK   2+600
T = 0.00 m²
D = 97.58 m²
Tv = 8.47 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 193.67 m²
Tv = 11.30 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 248.39 m²
Tv = 12.18 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 207.75 m²
Tv = 11.35 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 102.90 m²
Tv = 9.14 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 40.61 m²
Tv = 6.02 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 15.18 m²
Tv = 4.34 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 1.55 m²
D = 0.37 m²
Tv = 4.18 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 15.39 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.87 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 23.70 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.29 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 31.93 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.68 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 19.37 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.07 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF13.DWG13 163.D
DE PK 2+380 A PK 2+600
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   2+620
PK   2+640
PK   2+660
PK   2+680
PK   2+700
PK   2+720
PK   2+740
PK   2+760
PK   2+780
PK   2+800
PK   2+820
PK   2+840
T = 28.67 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.52 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 36.04 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.86 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 28.58 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.55 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.77 m²
D = 7.40 m²
Tv = 3.38 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 18.24 m²
Tv = 4.71 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.00 m²
D = 18.52 m²
Tv = 4.73 m²
S-SEL(2)= 8.01 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 0.83 m²
D = 4.43 m²
Tv = 3.97 m²
S-SEL(2)= 8.93 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 19.68 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.36 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 48.93 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.81 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 81.07 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.11 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 106.98 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.82 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 111.91 m²
D = 0.00 m²
Tv = 8.59 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
670
675
680
685
0 5 10 15 20-5-10-15-20
679,616
 676,95
670
675
680
685
0 5 10 15 20-5-10-15-20
680,116
 677,08
670
675
680
685
0 5 10 15 20-5-10-15-20
680,616
 678,04
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,116
 680,80
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,616
 682,22
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
682,116
 682,72
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
682,616
 682,05
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
683,116
 681,15
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
683,616
 680,37
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
684,116
 679,60
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF14.DWG14 163.D
DE PK 2+620 A PK 2+840
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   2+860
PK   2+880
PK   2+900
PK   2+920
PK   2+940
PK   2+960
PK   2+980
PK   3+000
PK   3+020
PK   3+040
PK   3+060
PK   3+080
T = 82.19 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.64 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.82%
PER. DRET.=-2.82%
T = 38.56 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.97 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-2.93%
PER. DRET.=-2.93%
T = 22.26 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.24 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-3.19%
PER. DRET.=-3.19%
T = 31.79 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.66 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-3.46%
PER. DRET.=-3.46%
T = 43.90 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.23 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-3.72%
PER. DRET.=-3.72%
T = 47.05 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.29 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-3.99%
PER. DRET.=-3.99%
T = 20.94 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.19 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-4.25%
PER. DRET.=-4.25%
T = 18.87 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.15 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-4.51%
PER. DRET.=-4.51%
T = 17.19 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.95 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-4.78%
PER. DRET.=-4.78%
T = 5.21 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.32 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-5.04%
PER. DRET.=-5.04%
T = 7.53 m²
D = 0.00 m²
Tv = 4.43 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-5.31%
PER. DRET.=-5.31%
T = 18.57 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.08 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-5.57%
PER. DRET.=-5.57%
675
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685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
685,616
 680,65
675
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
686,116
 682,96
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
686,612
 684,29
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
687,090
 684,28
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
687,547
 684,17
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
687,984
 684,45
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
688,402
 686,15
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
688,799
 686,71
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
689,176
 687,12
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
689,533
 688,24
680
685
690
695
700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
689,871
 688,42
680
685
690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
690,188
 688,09
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF15.DWG15 163.D
DE PK 2+860 A PK 3+080
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
PK   3+100
PK   3+120
PK   3+140
PK   3+160
PK   3+180
PK   3+200
PK   3+220
PK   3+240
PK   3+260
T = 31.40 m²
D = 0.00 m²
Tv = 5.68 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-5.84%
PER. DRET.=-5.84%
T = 48.90 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.96 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-6.10%
PER. DRET.=-6.10%
T = 72.48 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.51 m²
S-SEL(2)= 9.86 m²
PER. ESQ. =-6.36%
PER. DRET.=-6.36%
T = 76.58 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.37 m²
S-SEL(2)= 9.86 m²
PER. ESQ. =-6.59%
PER. DRET.=-6.59%
T = 84.27 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.59 m²
S-SEL(2)= 9.86 m²
PER. ESQ. =-6.59%
PER. DRET.=-6.59%
T = 75.90 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.40 m²
S-SEL(2)= 9.86 m²
PER. ESQ. =-6.59%
PER. DRET.=-6.59%
T = 68.78 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.15 m²
S-SEL(2)= 9.86 m²
PER. ESQ. =-6.59%
PER. DRET.=-6.59%
T = 70.93 m²
D = 0.00 m²
Tv = 7.23 m²
S-SEL(2)= 9.86 m²
PER. ESQ. =-6.59%
PER. DRET.=-6.59%
T = 40.49 m²
D = 0.00 m²
Tv = 6.43 m²
S-SEL(2)= 9.85 m²
PER. ESQ. =-5.56%
PER. DRET.=-5.56%
680
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690
695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
690,485
 687,73
680
685
690
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
690,763
 687,18
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
691,020
 686,99
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685
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695
0 5 10 15 20-5-10-15-20
691,257
 686,47
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
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 686,35
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
691,682
 686,90
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695
700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
691,889
 687,39
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,096
 687,51
685
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695
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,303
 689,65
PK   3+265,868
T = 41.59 M2
D = 0.00 M2
Tv = 6.09 M2
S-SEL(2)= 9.85 M2
PER. ESQ. =-4.95%
PER. DRET.=-4.95%
685
690
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,510
 689,38
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
3DF16.DWG16 163.D
DE PK 3+100 A PK 3+265,868
PERFILS TRANSVERSALS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
C-241
 0+000
 0+100
R
 = 00
A= 550
R
 = 00
 0+000
 0+100
R
= 20
R
= 20
1:500
25 m.12.50
4A1F01.DWG1 14.A.1
PLANTA
ENLLAÇ 1
ENLLAÇOS
COTES DE
TERRENY
COTES DE
RASANT
670,00
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690
695
700
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47
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2,
47
67
9,
85
67
9,
28
68
0,
81
67
9,
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00
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P
K=
 0
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,4
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C
T=
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2
C
T=
68
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2
P
K=
 0
+0
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,4
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- 2,00% + 2,00%
KV= 1.250
B = 0,250
L = 50
CV= 680,872
PK= 0+031,415
P
K=
 0
+0
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47
C
T=
68
1,
52
8
C
T=
68
1,
52
8
P
K=
 0
+1
24
,2
47
+ 2,00%
- 2,00%
KV= 1.500
B = 0,300
L = 60
CV= 682,128
PK= 0+094,247
68
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0
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1,
17
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68
1,
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1
68
1,
44
3
68
1,
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1
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1,
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7
68
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7
68
1,
50
0
CURVATURES
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QUERALT_R1-L1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
H= 1:2000
V= 1:200 0 5 10 m.
100 m.500
4A2F01.DWG1 14.A.2
PERFILS LONGITUDINALS
ENLLAÇ 1
ENLLAÇOS
PK   0+000
PK   0+010
PK   0+020
PK   0+030
PK   0+040
PK   0+050
PK   0+060
PK   0+070
PK   0+080
PK   0+090
PK   0+100
PK   0+110
T = 0.25 M2
D = 13.33 M2
Tv = 4.76 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.55 M2
D = 8.27 M2
Tv = 3.70 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 6.72 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.45 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 7.63 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.75 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 13.09 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.68 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 1.70 M2
D = 0.05 M2
Tv = 1.41 M2
S-SEL(2)= 6.02 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.00 M2
D = 3.38 M2
Tv = 2.60 M2
S-SEL(2)= 7.61 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 13.19 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.71 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 17.27 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.44 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 15.77 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.52 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 1.12 M2
D = 1.32 M2
Tv = 4.06 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 1.78 M2
D = 2.91 M2
Tv = 3.87 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
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 682,47
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680
685
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,305
 681,18
675
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,174
 679,85
675
680
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690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,122
 679,62
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,151
 679,28
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,260
 679,86
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,443
 680,81
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,632
 679,72
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,761
 679,50
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,822
 679,85
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,817
 681,00
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,746
 681,16
QUERALT_R1-T1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4A3F01.DWG1 24.A.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 1
ENLLAÇOS
PK   0+120
PK   0+125,664
T = 0.73 M2
D = 5.87 M2
Tv = 3.68 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.25 M2
D = 13.33 M2
Tv = 4.76 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,607
 681,21
675
680
685
690
0 5 10 15 20-5-10-15-20
681,500
 682,47
QUERALT_R1-T2
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4A3F02.DWG2 24.A.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 1
ENLLAÇOS
T-201PO
N
TI
LS
SANTA COLOMA DE QUERALT
1:500
25 m.12.50
4B1F01.DWG1 14.B.1
PLANTA
ENLLAÇ 2
ENLLAÇOS
COTES DE
TERRENY
COTES DE
RASANT
660,00
665
670
675
680
685
690
66
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66
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11
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0,
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8,
29
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66
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K=
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KV= 1.000
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L = 32
CV= 669,002
PK= 0+089,158
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8
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0
CURVATURES
R=20 R
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0
0,000
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PERALTS
2%
2%
0,000
P
.A
.: 
P
K
= 
0+
02
9,
25
3 
/ Z
=6
69
,8
76
P
.B
.: 
P
K
= 
0+
09
0,
15
8 
/ Z
=6
69
,1
30
QUERALT_R4-L1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
H= 1:2000
V= 1:200 0 5 10 m.
100 m.500
4B2F01.DWG1 14.B.2
PERFILS LONGITUDINALS
ENLLAÇ 2
ENLLAÇOS
PK   0+000
PK   0+010
PK   0+020
PK   0+030
PK   0+040
PK   0+050
PK   0+060
PK   0+070
PK   0+080
PK   0+090
PK   0+100
PK   0+110
T = 23.69 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.34 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 5.09 M2
D = 10.79 M2
Tv = 5.12 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.55 M2
D = 22.25 M2
Tv = 5.10 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.00 M2
D = 19.30 M2
Tv = 4.10 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 1.83 M2
D = 15.55 M2
Tv = 5.06 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 9.54 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.55 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 5.90 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.44 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 1.54 M2
D = 0.02 M2
Tv = 4.25 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.98 M2
D = 0.45 M2
Tv = 4.13 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 5.86 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.47 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 10.05 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.71 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 14.10 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.92 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
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QUERALT_R4-T1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4B3F01.DWG1 24.B.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 2
ENLLAÇOS
PK   0+120
PK   0+125,664
T = 16.87 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.07 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 23.69 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.34 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
660
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0 5 10 15 20-5-10-15-20
669,465
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QUERALT_R4-T2
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4B3F02.DWG2 24.B.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 2
ENLLAÇOS
SANTA COLOMA DE QUERALT
BELLPRAT
1:1000
50 m.250
4C1F01.DWG1 14.C.1
PLANTA
ENLLAÇ 3
ENLLAÇOS
+ 2,00%
COTES DE
TERRENY
COTES DE
RASANT
640,00
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+ 7
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%
KV= 2.500
B = 0,125
L = 50
CV= 656,766
PK= 0+085,684
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5
CURVATURES
R= 00 A=154
R=300
R
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00
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62,963 42,016
54,814
PERALTS
2%
2%
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2%
2%
42,963
2%
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2%
2%
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2%
2%
42,016
2%
2%
54,814
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TERRENY
COTES DE
RASANT
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10
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8,
62
65
3,
97
65
2,
14
65
2,
10
 0+000  0+100
0+125,664
P
K=
 0
+0
03
,0
15
C
T=
66
4,
02
5
C
T=
66
4,
02
5
P
K=
 0
+0
53
,0
15
+ 2,50%
- 2,50%
KV= 1.000
B = 0,312
L = 50
CV= 664,650
PK= 0+028,015
P
K=
 0
+0
68
,3
47
C
T=
66
3,
64
2
C
T=
66
3,
64
2
P
K=
 0
+1
13
,3
47
- 2,50% + 2,50%
KV= 900
B = 0,281
L = 45
CV= 663,080
PK= 0+090,847
66
3,
95
0
66
4,
30
6
66
4,
26
6
66
3,
85
1
66
3,
42
6
66
3,
40
7
66
3,
80
8
66
3,
95
0
CURVATURES
R=20 R
=2
0
0,000
25,664
PERALTS
2%
2%
0,000
P
.A
.: 
P
K
= 
0+
02
8,
01
5 
/ Z
=6
64
,3
38
P
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.: 
P
K
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0+
09
0,
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7 
/ Z
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,3
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QUERALT_R5_C2-L1QUERALT_R5_C1-L1QUERALT_R5-L1
QUERALT_R5_C1
QUERALT_R5_C2
QUERALT_VS
QUERALT_R5
QUERALT_R5_C1
QUERALT_R5_C2
QUERALT_VS
QUERALT_R5
QUERALT_R5_C1
QUERALT_R5_C2
QUERALT_VS
QUERALT_R5
COTES DE
TERRENY
COTES DE
RASANT
655,00
660
665
670
675
680
685
66
5,
24
66
5,
24
66
5,
66
66
5,
90
66
6,
18
66
7,
06
66
9,
33
66
9,
38
66
9,
18
66
8,
57
66
7,
87
66
0,
43
 0+000  0+100  0+200
0+200,763
KV= 1.000
B = 0,465
L = 60
CV= 666,377
PK= 0+054,305
KV= 350
B = 0,158
L = 21
CV= 662,710
PK= 0+145,991
66
5,
23
7
66
5,
65
7
66
5,
94
5
66
5,
84
2
66
5,
33
8
66
4,
54
9
66
3,
74
9
66
2,
97
8
66
2,
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0
66
3,
39
0
66
3,
79
0
66
3,
80
5
CURVATURES
R= 00
A=60
R=80
A=60
A=5
0
R=60
R
=6
0
0,000
24,580 69,580 93,554 38,554 80,220 0,763
PERALTS
2%
2%
0,000
2%
2%
6,580
0%
2%
24,580
2%
2%
42,580
5%
5%
69,580
5%
5%
93,554
0%
0%
38,554
2%
2%
48,554
2%
2%
80,220
2%
2%
0,763
P
K=
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+1
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,4
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C
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0
P
.B
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P
K
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0+
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9,
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1 
/ Z
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,8
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3,
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0
P
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,4
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P
.A
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P
K
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0+
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5 
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,9
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C
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5,
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6
P
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 0
+0
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,8
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C
T=
66
5,
15
7
P
K=
 0
+0
84
,8
05
+ 2,10% - 4,00%
- 4,00%
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
H= 1:2000
V= 1:200 0 5 10 m.
100 m.500
4C2F01.DWG1 14.C.2
PERFILS LONGITUDINALS
ENLLAÇ 3
ENLLAÇOS
PK   0+000
PK   0+010
PK   0+020
PK   0+030
PK   0+040
PK   0+050
PK   0+060
PK   0+070
T = 325.57 M2
D = 0.00 M2
Tv = 13.43 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 315.28 M2
D = 0.00 M2
Tv = 13.22 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 312.62 M2
D = 0.00 M2
Tv = 12.20 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 304.85 M2
D = 0.00 M2
Tv = 12.24 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 281.58 M2
D = 0.00 M2
Tv = 11.97 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 189.41 M2
D = 0.00 M2
Tv = 10.41 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 130.53 M2
D = 0.00 M2
Tv = 8.61 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 106.81 M2
D = 0.00 M2
Tv = 8.41 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,950
 652,10
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
664,176
 652,72
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
664,306
 652,75
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
664,336
 652,82
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
664,266
 653,34
655
660
665
670
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
664,096
 657,96
655
660
665
670
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,851
 659,81
655
660
665
670
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,602
 660,49
QUERALT_R5-T1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4C3F01.DWG1 44.C.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 3
ENLLAÇOS
PK   0+080
PK   0+090
PK   0+100
PK   0+110
PK   0+120
PK   0+125,664
T = 114.51 M2
D = 0.00 M2
Tv = 9.10 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 133.96 M2
D = 0.00 M2
Tv = 9.75 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 240.70 M2
D = 0.00 M2
Tv = 11.87 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 280.36 M2
D = 0.00 M2
Tv = 12.70 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 321.96 M2
D = 0.00 M2
Tv = 13.56 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 325.57 M2
D = 0.00 M2
Tv = 13.43 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
655
660
665
670
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,426
 658,62
655
660
665
670
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,361
 658,60
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,407
 653,97
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,565
 653,00
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,808
 652,14
650
655
660
665
0 5 10 15 20 25 30 35-5-10-15-20-25-30-35
663,950
 652,10
QUERALT_R5-T2
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4C3F02.DWG2 44.C.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 3
ENLLAÇOS
QUERALT_R5_C1-T1
PK   0+000
PK   0+020
PK   0+040
PK   0+060
PK   0+080
PK   0+100
PK   0+120
PK   0+140
PK   0+160
PK   0+180
PK   0+200
PK   0+200,763
T = 0.18 M2
D = 6.96 M2
Tv = 2.69 M2
S-SEL(2)= 4.68 M2
PER. ESQ. =-2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.41 M2
D = 7.75 M2
Tv = 1.72 M2
S-SEL(2)= 6.33 M2
PER. ESQ. =-2.00%
PER. DRET.= 0.51%
T = 0.46 M2
D = 7.91 M2
Tv = 2.01 M2
S-SEL(2)= 7.07 M2
PER. ESQ. =-2.00%
PER. DRET.=-1.71%
T = 0.00 M2
D = 13.01 M2
Tv = 2.40 M2
S-SEL(2)= 6.15 M2
PER. ESQ. =-3.94%
PER. DRET.=-3.94%
T = 0.00 M2
D = 34.16 M2
Tv = 5.57 M2
S-SEL(2)= 6.16 M2
PER. ESQ. =-5.00%
PER. DRET.=-5.00%
T = 0.00 M2
D = 83.51 M2
Tv = 7.40 M2
S-SEL(2)= 6.15 M2
PER. ESQ. =-4.28%
PER. DRET.=-4.28%
T = 0.00 M2
D = 115.37 M2
Tv = 8.63 M2
S-SEL(2)= 6.15 M2
PER. ESQ. =-2.06%
PER. DRET.=-2.06%
T = 0.00 M2
D = 131.79 M2
Tv = 9.14 M2
S-SEL(2)= 6.15 M2
PER. ESQ. = 0.29%
PER. DRET.= 0.29%
T = 0.00 M2
D = 114.14 M2
Tv = 8.59 M2
S-SEL(2)= 6.15 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.00 M2
D = 83.74 M2
Tv = 7.25 M2
S-SEL(2)= 6.15 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 34.47 M2
D = 0.00 M2
Tv = 0.00 M2
S-SEL(2)= 7.98 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 43.83 M2
D = 0.00 M2
Tv = 0.00 M2
S-SEL(2)= 7.98 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
655
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,237  665,24
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,657  665,66
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,945
 665,90
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,842
 666,18
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
665,338
 667,06
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
664,549
 669,33
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,749
 669,38
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
662,978
 669,18
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
662,990
 668,57
660
665
670
675
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,390
 667,87
655
660
665
670
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,790
 660,43
655
660
665
670
0 5 10 15 20-5-10-15-20
663,805
 660,23
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4C3F03.DWG3 44.C.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 3
ENLLAÇOS
PK   0+000
PK   0+020
PK   0+040
PK   0+060
PK   0+080
PK   0+100
PK   0+120
PK   0+140
PK   0+154,814
T = 0.31 M2
D = 5.37 M2
Tv = 2.48 M2
S-SEL(2)= 6.51 M2
PER. ESQ. =-2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 3.40 M2
D = 8.90 M2
Tv = 3.90 M2
S-SEL(2)= 6.34 M2
PER. ESQ. =-2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 0.43 M2
D = 16.68 M2
Tv = 6.26 M2
S-SEL(2)= 7.09 M2
PER. ESQ. =-2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 5.73 M2
D = 0.39 M2
Tv = 3.16 M2
S-SEL(2)= 4.68 M2
PER. ESQ. =-0.30%
PER. DRET.= 2.00%
T = 38.54 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.40 M2
S-SEL(2)= 7.92 M2
PER. ESQ. = 1.70%
PER. DRET.= 2.00%
T = 88.15 M2
D = 0.00 M2
Tv = 6.62 M2
S-SEL(2)= 7.98 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 149.88 M2
D = 0.00 M2
Tv = 9.31 M2
S-SEL(2)= 7.98 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 180.24 M2
D = 0.00 M2
Tv = 10.15 M2
S-SEL(2)= 7.98 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 190.06 M2
D = 0.00 M2
Tv = 10.45 M2
S-SEL(2)= 7.98 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
645
650
655
660
0 5 10 15 20-5-10-15-20
652,482
 652,48
645
650
655
660
0 5 10 15 20-5-10-15-20
653,482
 653,45
645
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
654,482
 654,30
645
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
655,482
 654,95
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
656,556
 654,52
645
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
657,791
 651,79
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
659,168
 651,52
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
660,568
 652,00
650
655
660
665
0 5 10 15 20-5-10-15-20
661,605
 652,77
QUERALT_R5_C2-T1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4C3F04.DWG4 44.C.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 3
ENLLAÇOS
C-241
SAN
TA C
OLO
MA 
DE Q
UER
ALT
1:500
25 m.12.50
4D1F01.DWG1 14.D.1
PLANTA
ENLLAÇ 4
ENLLAÇOS
COTES DE
TERRENY
COTES DE
RASANT
680,00
685
690
695
700
705
710
68
9,
51
68
9,
51
68
9,
43
68
9,
51
69
2,
20
69
0,
08
69
0,
58
69
0,
65
69
1,
00
69
1,
24
68
9,
42
68
9,
51
 0+000  0+100
0+188,495
P
K=
 0
+0
01
,2
48
C
T=
69
2,
32
0
C
T=
69
2,
68
0
P
K=
 0
+0
37
,2
48
+ 0,00% + 2,
00%
KV= 1.800
B = 0,090
L = 36
CV= 692,320
PK= 0+019,248
P
K=
 0
+0
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,2
48
C
T=
69
3,
10
0
C
T=
69
3,
10
0
P
K=
 0
+1
30
,2
48
+ 2,00%
- 2,00%
KV= 1.800
B = 0,360
L = 71
CV= 693,820
PK= 0+094,248
P
K=
 0
+1
51
,2
48
C
T=
69
2,
68
0
C
T=
69
2,
32
0
P
K=
 0
+1
87
,2
48
- 2,00% + 0,00%
KV= 1.800
B = 0,090
L = 36
CV= 692,320
PK= 0+169,248
69
2,
32
0
69
2,
41
8
69
2,
73
5
69
3,
13
4
69
3,
40
4
69
3,
45
1
69
3,
27
6
69
2,
90
5
69
2,
52
6
69
2,
33
5
69
2,
32
0
CURVATURES
R=30 R
=3
0
0,000
88,496
PERALTS
2%
2%
0,000
0%
0%
47,124
2%
2%
94,248
0%
0%
41,372
P
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P
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= 
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QUERALT_R2-L1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
H= 1:2000
V= 1:200 0 5 10 m.
100 m.500
4D2F01.DWG1 14.D.2
PERFILS LONGITUDINALS
ENLLAÇ 4
ENLLAÇOS
PK   0+000
PK   0+010
PK   0+020
PK   0+030
PK   0+040
PK   0+050
PK   0+060
PK   0+070
PK   0+080
PK   0+090
PK   0+100
PK   0+110
T = 33.68 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.65 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
T = 34.65 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.70 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 1.58%
PER. DRET.= 1.58%
T = 36.33 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.75 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 1.15%
PER. DRET.= 1.15%
T = 39.03 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.73 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 0.73%
PER. DRET.= 0.73%
T = 28.51 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.34 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 0.30%
PER. DRET.= 0.30%
T = 0.81 M2
D = 1.54 M2
Tv = 0.81 M2
S-SEL(2)= 3.44 M2
PER. ESQ. =-0.12%
PER. DRET.=-0.12%
T = 0.83 M2
D = 0.00 M2
Tv = 0.30 M2
S-SEL(2)= 5.89 M2
PER. ESQ. =-0.55%
PER. DRET.=-0.55%
T = 39.96 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.84 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-0.97%
PER. DRET.=-0.97%
T = 41.52 M2
D = 0.00 M2
Tv = 6.12 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-1.40%
PER. DRET.=-1.40%
T = 38.97 M2
D = 0.00 M2
Tv = 6.01 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-1.82%
PER. DRET.=-1.82%
T = 35.29 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.91 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-1.76%
PER. DRET.=-1.76%
T = 32.28 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.80 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-1.33%
PER. DRET.=-1.33%
685
690
695
700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,320
 689,51
685
690
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,341
 689,50
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
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 689,43
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,550
 689,22
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,735
 689,51
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
692,935
 692,42
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
693,134
 692,20
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
693,297
 689,97
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
693,404
 690,08
685
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
693,455
 690,34
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700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
693,451
 690,58
685
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695
700
0 5 10 15 20-5-10-15-20
693,391
 690,72
QUERALT_R2-T1
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4D3F01.DWG1 24.D.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 4
ENLLAÇOS
PK   0+120
PK   0+130
PK   0+140
PK   0+150
PK   0+160
PK   0+170
PK   0+180
PK   0+188,496
T = 31.71 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.75 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-0.91%
PER. DRET.=-0.91%
T = 32.06 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.69 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-0.48%
PER. DRET.=-0.48%
T = 14.13 M2
D = 0.00 M2
Tv = 4.80 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. =-0.06%
PER. DRET.=-0.06%
T = 0.00 M2
D = 18.19 M2
Tv = 0.00 M2
S-SEL(2)= 8.39 M2
PER. ESQ. = 0.37%
PER. DRET.= 0.37%
T = 1.80 M2
D = 5.06 M2
Tv = 4.68 M2
S-SEL(2)= 9.30 M2
PER. ESQ. = 0.79%
PER. DRET.= 0.79%
T = 27.14 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.18 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 1.21%
PER. DRET.= 1.21%
T = 33.23 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.62 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 1.64%
PER. DRET.= 1.64%
T = 33.68 M2
D = 0.00 M2
Tv = 5.65 M2
S-SEL(2)= 10.22 M2
PER. ESQ. = 2.00%
PER. DRET.= 2.00%
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:400
20 m.100
4D3F02.DWG2 24.D.3
PERFILS TRANSVERSALS
ENLLAÇ 4
ENLLAÇOS
3
2
TERRA VEGETAL
0.
30
DREN COL·LECTOR
EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I ALÇAT
0.50
BANQUETA
1.50
CUNETA
TTR-15
3.50
CARRIL
1.00
VORAL
3.50
CARRIL
1.00
VORAL
0.75
BERMA
BARRERA BMSNA4/120a
3
2
0.
30
 TERRA VEGETAL
TERRENY EXISTENT
8% TERRA VEGETAL
2
3
BARRERA BMSNA4/120a
0.
40
0.
08
0.
05 0.
03
P%
0.75
BERMA
1.00
VORAL
3 cm. mescla bituminosa en capa
de trànsit M-10 (Dotació 60 kg/m²)
Reg d'adherència ECR-2d-m
5 cm. de mescla bituminosa en
calent S-12 calcàrea en capa intermèdia
8 cm. de mescla bituminosa en capa de base G-20
Reg d'adherència ECR-1d
Reg d'emprimació ECI
40 cm. TOT-Ù artificial
3.50
CARRIL
DETALL 3
SECCIÓ 4121
ESCALA 1:50
8% TERRA VEGETAL
TUB DREN Ø110 mm
REVESTIMENT DE
FORMIGÓ Fck=15N/mm²
REBLERT AMB GRAVA
I MALLA GEOTÈXTIL
FORMIGÓ Fck=15N/mm²
1
6
0.
15
0.
24
1.00
VORAL
1.50
CUNETA TTR-15
0.50
BANQUETA
P%
0.
30
0.
03
3 cm. mescla bituminosa en capa
de trànsit M-10 (Dotació 60 kg/m²)
Reg d'adherència ECR-2d-m
7 cm. de mescla bituminosa en
calent S-20 calcàrea en capa intermèdia
Reg d'adherència ECI
30 cm. TOT-Ù artificial
DETALL 2
SECCIÓ 3121
ESCALA 1:50
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
SECCIÓ 3121
ESCALA 1:100
75 cm Esplanada Sòl Seleccionat TIPUS 2
75 cm Esplanada Sòl Seleccionat TIPUS 2
3
2
TERRA VEGETAL
0.
30
DREN COL·LECTOR
EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I ALÇAT
0.50
BANQUETA
1.50
CUNETA
TTR-15
3.50
CARRIL
1.00
VORAL
3.50
CARRIL
1.00
VORAL
0.75
BERMA
BARRERA BMSNA4/120a
3
2
0.
30
 TERRA VEGETAL
TERRENY EXISTENT
CONNEXIONS DES DE ROTONDA
A CARRETERA EXISTENT T-220
SECCIÓ 4121
ESCALA 1:100
0.
75
DETALL 2
0.
30
ESPLANADA DE 0.75 m. DE
 SÒL SELECCIONAT TIPUS 2
ESPLANADA DE 75 cm DE
 SÒL SELECCIONAT TIPUS 2
REBLERT AMB 40 cm.
DE TOT-Ú ARTIFICIAL
REBLERT AMB 30 cm.
DE TOT-Ú ARTIFICIAL
DETALL 3
0.
07
0.
30
DETALL 1
3 cm. mescla bituminosa en capa
de trànsit M-10 (Dotació 60 kg/m²)
DETALL 1
SECCIÓ 3121
ESCALA 1:50
8%
0.50
 TERRA VEGETAL
TUB DREN Ø110 mm
REVESTIMENT DE
FORMIGÓ Fck=15N/mm²
REBLERT AMB GRAVA
I MALLA GEOTÈXTIL
FORMIGÓ Fck=15N/mm²
0.
30 6
1
0.
15
0.
243
2
1.00
VORAL
1.50
CUNETA TTR-15
0.50
BANQUETA
P%
0.
40
0.
08
0.
050.
03
Reg d'adherència ECR-2d-m
5 cm. de mescla bituminosa en
calent S-12 calcàrea en capa intermèdia
8 cm. de mescla bituminosa en capa de base G-20
Reg d'adherència ECR-1d
Reg d'emprimació ECI
40 cm. TOT-Ù artificial
75 cm Esplanada Sòl Seleccionat TIPUS 2
1:100
1:50 0 1,25 2,5 m.
5,0 m.2,500
5AF01.DWG1 35.A
SECCIONS TIPUS I DETALLS
ROTONDA
SECCIÓ 3121
ESCALA 1:100
3
2 TERRA VEGETAL
0.
30
DREN COL·LECTOR
8.00
CARRIL
1.00
VORAL
0.75
BERMA
0.50
VORAL
1.00
SOBREAMPLE
REMUNTABLE
8.00
CARRIL
1.00
VORAL
0.50
VORAL
1.00
SOBREAMPLE
REMUNTABLE
1.50
CUNETA
TTR-15
0.50
BANQUETA
8.00
CARRIL
0.50
VORAL
1.00
SOBREAMPLE
REMUNTABLE
0.
40
0.
08
0.
05 0.
03
DETALL 4
SECCIÓ 3121
ESCALA 1:50
3 cm. mescla bituminosa en capa
de trànsit M-10 (Dotació 60 kg/m²)
Reg d'adherència ECR-2d-m
5 cm. de mescla bituminosa en
calent S-12 calcàrea en capa intermèdia
8 cm. de mescla bituminosa en capa de base G-20
Reg d'adherència ECR-1d
Reg d'emprimació ECI
40 cm. TOT-Ù artificial DETALL DE LA VORADA TIPUS AMERICANA (ROTONDA)
ESCALA 1:20 (Cotes en cm.)
LLAMBORDES 12x12x8 cm.
VORADA AMERICANA
RÍGOLA DE 30x30x8 cm.
4 cm. DE MORTER SEC
VARIABLE
RADI VARIABLE
75 cm. de  Sòl Seleccionat TIPUS 2
DETALL 4
P.K. ROTONDA RADI VORAL EXTERIOR
P.K. 1+040
P.K. 0+000
P.K. 1+990
20 METRES
20 METRES
20 METRES
30 METRESP.K. 3+294
EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I ALÇAT
3.50
CARRIL
1.00
VORAL
3.50
CARRIL
1.00
VORAL
5 cm. de mescla bituminosa en
calent S-12 calcàrea en capa de trànsit
Reg d'adherència ECR-1d
10.00
AMPLADA
0.50
BARRERA
0.50
BARRERA
SECCIÓ EN VIADUCTE SOBRE EL RIU GAIÀ
ESCALA 1:100
BARRERA PMC2/10aBARRERA PMC2/10a
3 cm. mescla bituminosa en capa
de trànsit M-10 (Dotació 60 kg/m²)
Reg d'adherència ECR-2d-m
EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I ALÇAT
5.00
CALÇADA
0.50
BARRERA
SECCIÓ EN PAS SUPERIOR 2+41
ESCALA 1:100
BARRERA PMC2/10aBARRERA PMC2/10a
5 cm. de mescla bituminosa en
calent S-12 calcàrea en capa de trànsit
Reg d'adherència ECR-1d
3 cm. mescla bituminosa en capa
de trànsit M-10 (Dotació 60 kg/m²)
Reg d'adherència ECR-2d-m
0.50
BARRERA
0.50
VORAL
0.50
VORAL
7.00
AMPLADA
BARRERA BMSNA4/120a
1:100
1:50 0 1,25 2,5 m.
5,0 m.2,500
5AF02.DWG2 35.A
SECCIONS TIPUS I DETALLS
40
36
40
30
12
25
12
12
6
20
14
10
8
10
7
8
8
7
7
25
50
17
8
100
VORADA P-2
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)
VORADA P-2
ESCALA 1:20 (Cotes en cm.)
VORADA TIPUS AMERICANA
SENSE ESCALA
VORADA AMERICANA
SENSE ESCALA
PEÇA "A"
SENSE ESCALA
PEÇA "F"
SENSE ESCALA
PEÇA "E"
SENSE ESCALA
LLAMBORDA BETULO PUNTES
SENSE ESCALA
LLAMBORDA BETULO
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)
PERSPECTIVA BETULO
SENSE ESCALA
LLAMBORDA MEDITERRÁNEO
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)
PERSPECTIVA MEDITERRÁNEO
SENSE ESCALA
LLAMBORDA BETULO PENTÀGONS
ESCALA 1:10 (Cotes en cm.)
VÀRIES
0
0
5AF03.DWG3 35.A
SECCIONS TIPUS I DETALLS
C
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B PLÀN
O
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E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
SA
NT
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M
A 
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 Q
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M
O
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Plànol Situació
1
Escala 1:25000
2
3 4
5
O.D. 0+00
Marc 2.00 x 2.00 m
C-241
  364200
  364300
  364400
  364500
  364600
  364700
  364800
598300
364200
598400
598500
598600
598700
598800
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
6AF01.DWG1 56.A
DE PK 0+000 A PK 0+700
PLANTES DE DRENATGE
DRENATGE
Llegenda Drenatge Longitudinal
Tub Formigó Ø 400 mm.
Tub Dren Ø 160 mm.
Arqueta Tipus 1
Broc de Desguàs
Voravia
Cuneta Tipus TTR-15 393 m.l.
Cuneta Formigó 1 (CF-1) 241 m.l.
Cuneta Terres 1 (CT-1)
Baixant
0 m.l.
0 m.l.
0 m.l.
67 m.l.
0 m.l.
1 ut.
0 ut.
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
À
N
O
L 
1 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀ
N
O
L 3 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
Plànol Situació
2
1
Escala 1:25000
3 4
5
T-201
36
50
00
36
51
00
36
52
00
36
53
00
36
54
00
36
55
00
36
56
00
  598300
36
49
00
598300
598400
598500
598600
Z: 663.837
P.K: 0+768.880
Punt Baix
Punt Alt
P.K: 1+133.731
Z: 670.482
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
6AF02.DWG2 56.A
DE PK 0+700 A PK 1+400
PLANTES DE DRENATGE
DRENATGE
Llegenda Drenatge Longitudinal
Tub Formigó Ø 400 mm.
Tub Dren Ø 160 mm.
Arqueta Tipus 1
Broc de Desguàs
Voravia
Cuneta Tipus TTR-15 692 m.l.
Cuneta Formigó 1 (CF-1) 160 m.l.
Cuneta Terres 1 (CT-1)
Baixant
116 m.l.
212 m.l.
37 m.l.
67 m.l.
11 m.l.
1 ut.
1 ut.
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
ÀN
O
L 
2 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀN
O
L 4 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
Plànol Situació
3
1
Escala 1:25000
2 4
5
T-220
Z: 660.443
P.K: 0+765.558
Punt Baix
Punt Baix
P.K: 0+149.491
Z: 662.850
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
6AF03.DWG3 56.A
DE PK 1+400 A PK 2+100
PLANTES DE DRENATGE
DRENATGE
Llegenda Drenatge Longitudinal
Tub Formigó Ø 400 mm.
Tub Dren Ø 160 mm.
Arqueta Tipus 1
Broc de Desguàs
Voravia
Cuneta Tipus TTR-15 703 m.l.
Cuneta Formigó 1 (CF-1) 0 m.l.
Cuneta Terres 1 (CT-1)
Baixant
334 m.l.
335 m.l.
99 m.l.
67 m.l.
100 m.l.
7 ut.
4 ut.
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
ÀN
O
L 
3 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀN
O
L 5 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
Plànol Situació
4
1
Escala 1:25000
2
3
5
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400
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500
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  599000
  599100
  599200
  599300
  599400
  599500
365
900
366
000
366
100
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200
366
300
599000
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
H= 1:2000
100 m.500
6AF04.DWG4 56.A
DE PK 2+100 A PK 2+800
PLANTES DE DRENATGE
DRENATGE
Llegenda Drenatge Longitudinal
Tub Formigó Ø 400 mm.
Tub Dren Ø 160 mm.
Arqueta Tipus 1
Broc de Desguàs
Voravia
Cuneta Tipus TTR-15 843 m.l.
Cuneta Formigó 1 (CF-1) 0 m.l.
Cuneta Terres 1 (CT-1)
Baixant
172 m.l.
0 m.l.
0 m.l.
0 m.l.
0 m.l.
0 ut.
0 ut.
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
ÀN
O
L 
4 
D
E 
5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
S
AN
TA C
O
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M
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U
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Plànol Situació
51
Escala 1:25000
2
3 4
O.D. 3+18
Tub Ø 2.00 m
C-241
59
97
00
59
98
00
59
99
00
60
00
00
60
01
00
60
02
00
60
03
00
60
04
00
366200
366300
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
6AF05.DWG5 56.A
DE PK 2+800 A FINAL VARIANT
PLANTES DE DRENATGE
DRENATGE
Llegenda Drenatge Longitudinal
Tub Formigó Ø 400 mm.
Tub Dren Ø 160 mm.
Arqueta Tipus 1
Broc de Desguàs
Voravia
Cuneta Tipus TTR-15 202 m.l.
Cuneta Formigó 1 (CF-1) 0 m.l.
Cuneta Terres 1 (CT-1)
Baixant
215 m.l.
133 m.l.
20 m.l.
127 m.l.
15 m.l.
1 ut.
1 ut.
0.25 0.21 2.00 0.21 0.25
2.92
0.
50
1.
21
MATERIAL
MATERIAL DEFINICIO NIVEL DECONTROL
COEFICIENT DE
SEGURETAT
RECOBRIMENTS
D'ARMADURA(mm.)
MÀXIMA RELACIÓ
AIGUA / CIMENT
MINIM CONTINGUT
DE CIMENT (Kg/m³)
FORMIGÓ
ANIVELLACIÓ Fck= 15 N/mm² FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
FONAMENTACIONS HA-25/P/20/ IIa ESTADÍSTIC c=1.50 30 0,60 275
ALÇATS HA-25/P/20/ IIa ESTADÍSTIC c=1.50 30 0,60 275
SABATES MURS HA-25/P/20/ IIa ESTADÍDTIC c=1.50 30 0,60 275
ALÇATS MURS HA-25/P/20/ IIa ESTADÍSTIC c=1.50 30 0,60 275
ACER ARMADURES PASIVES B 500 S NORMAL s=1.15
EXECUCIÓ TOTS ELS ELEMENTS INTENS SEGONS IAP-98
O.D. TIPUS TUB Ø 2,00 m.
O.D. P.K. AZIMUTH LONGITUD
2+62 2+620,000 121.999 15.058
2+82 2+810,000 114.467 11.293
3+16 3+160,000 76.511 13.043
Fck=15N/mm²
TUB CLASSE III SEGONS
NORMA ASTMC-76M
0.30 2.00 0.30
0.
40
2.
00
0.
40
O.D. TIPUS MARC 2 x 2
O.D. P.K. AZIMUTH LONGITUD
0+00 0+000,000 101.736 41.905
0+28 0+281,484 217.266 14.660
2+05 2+050,000 144.726 32.862
2.
80
2.60
O.D. TIPUS MARC 6 x 2
O.D. P.K. AZIMUTH LONGITUD
0+86 0+860,000 191.984 23.576
0.60 6.00 0.60
0.
70
2.
00
0.
70
3.
40
7.20
1:50
2.5 m.1.250
6BF01.DWG1 16.B DRENATGE TRANSVERSAL
DRENATGE
1
1
1
1
DETALL D'ANCORATGE DE BAIXANTS
E
4 Ø 12
PLANTA
BAIXANT TIPUS
SECCIÓ E-E'
CORONACIÓ TALÚS
E'
DAU DE FORMIGÓ
fck= 15 N/mm² CADA 5,00m
FORMIGÓ fck= 15 N/mm²
TIPUS B-500S
4 Ø 12
V
H
PLANTA
B
1
5
5
1
10 cm. fck= 15 N/mm²
SECCIÓ B-B'
CUNETA
DE GUARDA
10%
fck= 15 N/mm²
DESGUÀS DE CUNETA DE GUARDA
A BAIXANT TIPUS
ESCALA 1:40
B'
BAIXANT
2
1
2
1
CORONACIÓ
ESPLANADA
INSTAL.LACIÓ DE TUBS TRANSVERSALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT
COTA RASANT
CARRETERA
TUB FORMIGÓ
PREFABRICAT
0.
10
11
3
1
DREN PVC Ø 160
1
3
10
MATERIAL FILTRANT
10
DISPOSITIU DREN
ESCALA 1:20
GEOTEXTIL
DREN 160
ESCALA 1:4 (COTES EN mm.)
DETALL DREN DE P.V.C.
FORMIGÓ fck  =15 N/mm²
0.
60
0.
82
0.50 0.50 0.50
0.
50
0.35
0.05
0.10
0.40
0.
40
1.0
0
0.40
0.
20
0.
15
0.
40
1.10
2.00
1.00
0.
40
0.
35
1.00
0.
20
B
0.
20
2.
00
0.20
2.00
0.10 400 < Ø < 1000 0.10
V
A
R
IA
B
LE
 >
1.
00
 m
CUNETA TTR-15
ESCALA 1:40 CUNETA DE TERRES 1
ESCALA 1:40
ESCALA 1:40
1.50
FORMIGÓ fck= 15 N/mm²
6
1
0.
24
0.
15
0.10
FORMIGÓ fck= 15 N/mm²
92 6
220°
22°
22
°
22
°
22°
30°
22°
22°
22°
22
°
Ø160 Ø
148
10 cm. fck= 15 N/mm²
CUNETA
DE GUARDA TALÚS
DESMUNT
BAIXANT
FORMIGÓ fck= 15 N/mm²
1
1
1
1
0.50 0.50 0.50
0.
50
CUNETA DE FORMIGÓ 1 (CF-1)
ESCALA 1:40
VÀRIES6CF01.DWG1 26.C DETALLS
DRENATGE
BROC PER DESGUÀS
TAPA
SENTIT
DEL
TRÀNSIT
MARC
TAPA DE CLAVEGUERAM
ESCALA 1:20 (COTES EN mm)
M
IN
. 1
05
 m
m
600
86
3
Ø600
700
600
440
700
65
0
R220
ARQUETA TIPUS 1
ESCALA 1:20 (COTES EN mm)
R200
ESCALA 1:20 (COTES EN mm)
970
Ø400
70
4
20
0
1730
86
0
RECRESCUT 50 mm
Planta
Alçat
Ø400
Perspectiva
Planta
Alçat
0.12
0.
20
0.09
0.
10
VORAVIA
ESCALA 1:10
TUBS FORMIGÓ
ESCALA 1:20 (COTES EN mm)
E
Ø
E (mm)
Tub Ø 300
Tub Ø 400
40
45
1250
0.10 0.10
0.
20
VÀRIES6CF02.DWG2 26.C DETALLS
DRENATGE
10.00
ESCALA 1:1000
PLANTA
40.00 40.00 35.0035.00
640 640
ESCALA 1:100
SECCIÓ TRANSVERSAL
ESCALA 1:1000
SECCIÓ LONGITUDINAL
1.
50
7.00 1.001.00
1:1000
50 m.250
7F1.DWG1 27 VIADUCTE SOBRE EL RIU GAIÀ
TIPOLOGIA D'ESTRUCTURES
7.00
ESCALA 1:250
PLANTA
13.00
670
ESCALA 1:100
SECCIÓ TRANSVERSAL
ESCALA 1:250
SECCIÓ LONGITUDINAL
1.
50
6.00
674,616
 683,44
670
12.0012.00
6.
88
1:250
12.5 m.6.250
7F2.DWG2 27 PAS SUPERIOR 2+41
TIPOLOGIA D'ESTRUCTURES
C
AVALC
A AM
B PLÀN
O
L 2 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
SA
NT
A 
CO
LO
M
A 
DE
 Q
UE
RA
LT
M
O
NT
BL
AN
C
Plànol Situació
1
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
8AF01.DWG1 58.A
DE PK 0+000 A PK 0+700
PLANTES
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
R-400a
(M: 90 cm)
X
Nombre
de senyal
Mides
Afecció
Linia M-1.2 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 480 m.l.
Linia M-1.3 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
............................ 0 m.l.
Linia M-1.7 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua per separació
de carrils d'entrada o de sortida
........................... 5 m.l.
Línia M-4.2
Linea de Cediu el Pas
.......................................... 18 m.l.
Marca M-6.5 (1.434 m²/u.)
Marca de cediu el pas
...................... 3 ut.
Zebrejat M-7.2 .................................. 13.8 m²
Fita d'aresta ......................................... 20 ut.
Linia M-2.2 (10 cm.)
Marca longitudinal per ordenació de l'avançament
en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació
........................... 188 m.l.
4
12
BMSNA
PMC2/10a
BARRERES
Terminals
Extrem Barrera metàl·lica (E.B.M)
............................ 408 m.l.
....................................0  m.l.
............................................................  0 ut.
............................................................. 5 ut.
................. 0 ut.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT
Linia M-2.6 (10 cm.)
Marca longitudinal per vora de calçada
........................ 1602 m.l. Fita quilométrica ................................... 4 ut.
0
C-241
ESQUEMA DE SENYAL
C
AV
AL
C
A 
AM
B 
PL
À
N
O
L 
1 
D
E 
5
C
AVALC
A AM
B PLÀ
N
O
L 3 D
E 5
T.M. STA. COLOMA DE QUERALT
Plànol Situació
2
1
Escala 1:25000
3 4
5
T-201
36
50
00
36
51
00
36
52
00
36
53
00
36
54
00
36
55
00
36
56
00
  598300
36
49
00
598300
598400
598500
598600
M-2.6
(0.10 m.)
M-2.6
(0.10 m.)M-2.2
(0.10 m.)
M-2.2
(0.10 m.)
M-1.2
(0.10 m.)
M-1.2
(0.10 m.)
(M
: 60 cm
)
N
(M
: 6
0 
cm
)
N
12
12
12
12
BMSNA4/120b
BMSNA4/120b
VEURE PLÀNOL 8BF03.DWG
FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
8AF02.DWG2 58.A
DE PK 0+700 A PK 1+400
PLANTES
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
R-400a
(M: 90 cm)
X
Nombre
de senyal
Mides
Afecció
Linia M-1.2 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 260 m.l.
Linia M-1.3 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
............................ 0 m.l.
Linia M-1.7 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua per separació
de carrils d'entrada o de sortida
........................... 0 m.l.
Línia M-4.2
Linea de Cediu el Pas
.......................................... 22 m.l.
Marca M-6.5 (1.434 m²/u.)
Marca de cediu el pas
...................... 4 ut.
Zebrejat M-7.2 .................................. 21.1 m²
Fita d'aresta ......................................... 14 ut.
Linia M-2.2 (10 cm.)
Marca longitudinal per ordenació de l'avançament
en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació
........................... 376 m.l.
4
12
BMSNA
PMC2/10a
BARRERES
Terminals
Extrem Barrera metàl·lica (E.B.M)
............................ 428 m.l.
....................................0  m.l.
............................................................  0 ut.
............................................................. 4 ut.
................. 0 ut.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT
Linia M-2.6 (10 cm.)
Marca longitudinal per vora de calçada
........................ 1631 m.l. Fita quilométrica ................................... 4 ut.
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
8AF03.DWG3 58.A
DE PK 1+400 A PK 2+100
PLANTES
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
R-400a
(M: 90 cm)
X
Nombre
de senyal
Mides
Afecció
Linia M-1.2 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 369 m.l.
Linia M-1.3 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 330 m.l.
Linia M-1.7 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua per separació
de carrils d'entrada o de sortida
........................... 15 m.l.
Línia M-4.2
Linea de Cediu el Pas
.......................................... 22 m.l.
Marca M-6.5 (1.434 m²/u.)
Marca de cediu el pas
...................... 4 ut.
Zebrejat M-7.2 .................................. 15.9 m²
Fita d'aresta ......................................... 9 ut.
Linia M-2.2 (10 cm.)
Marca longitudinal per ordenació de l'avançament
en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació
........................... 266 m.l.
4
12
BMSNA
PMC2/10a
BARRERES
Terminals
Extrem Barrera metàl·lica (E.B.M)
............................ 724 m.l.
..................................332  m.l.
............................................................  1 ut.
............................................................. 7 ut.
................. 2 ut.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT
Linia M-2.6 (10 cm.)
Marca longitudinal per vora de calçada
........................ 2219 m.l. Fita quilométrica ................................... 4 ut.
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
8AF04.DWG4 58.A
DE PK 2+100 A PK 2+800
PLANTES
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
R-400a
(M: 90 cm)
X
Nombre
de senyal
Mides
Afecció
Linia M-1.2 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 590 m.l.
Linia M-1.3 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 0 m.l.
Linia M-1.7 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua per separació
de carrils d'entrada o de sortida
........................... 0 m.l.
Línia M-4.2
Linea de Cediu el Pas
.......................................... 0 m.l.
Marca M-6.5 (1.434 m²/u.)
Marca de cediu el pas
...................... 0 ut.
Zebrejat M-7.2 ...................................... 0 m²
Fita d'aresta ......................................... 15 ut.
Linia M-2.2 (10 cm.)
Marca longitudinal per ordenació de l'avançament
en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació
........................... 110 m.l.
4
12
BMSNA
PMC2/10a
BARRERES
Terminals
Extrem Barrera metàl·lica (E.B.M)
............................ 788 m.l.
..................................80  m.l.
............................................................  4 ut.
............................................................. 12 ut.
................. 0 ut.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT
Linia M-2.6 (10 cm.)
Marca longitudinal per vora de calçada
........................ 1400 m.l. Fita quilométrica ................................... 0 ut.
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FULL.........DE.......ABRIL 2008
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:2000
100 m.500
8AF05.DWG5 58.A
DE PK 2+800 A FINAL VARIANT
PLANTES
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
R-400a
(M: 90 cm)
X
Nombre
de senyal
Mides
Afecció
Linia M-1.2 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 264 m.l.
Linia M-1.3 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua
per separació de carrils normals
.......................... 0 m.l.
Linia M-1.7 (10 cm.)
Marca longitudinal discontinua per separació
de carrils d'entrada o de sortida
........................... 15 m.l.
Línia M-4.2
Linea de Cediu el Pas
.......................................... 20 m.l.
Marca M-6.5 (1.434 m²/u.)
Marca de cediu el pas
...................... 3 ut.
Zebrejat M-7.2 .................................. 20.2 m²
Fita d'aresta ......................................... 8 ut.
Linia M-2.2 (10 cm.)
Marca longitudinal per ordenació de l'avançament
en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació
........................... 184 m.l.
4
12
BMSNA
PMC2/10a
BARRERES
Terminals
Extrem Barrera metàl·lica (E.B.M)
............................ 420 m.l.
..................................0  m.l.
............................................................  0 ut.
............................................................. 6 ut.
................. 2 ut.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I ABALISAMENT
Linia M-2.6 (10 cm.)
Marca longitudinal per vora de calçada
........................ 1267 m.l. Fita quilométrica ................................... 4 ut.
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ENLLAÇ 4
ENLLAÇOS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
1 x MF (140mm)
Llargada: 4m
Moment: 17,2 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=3,428m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (50%)
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 100 (125%)
1 x MG (168mm)
Llargada: 4,53m
Moment: 25,4 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,9x1,1) = 2,3m3
S=4,714m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (50%)
1 x MF (140mm)
Llargada: 3,82m
Moment: 20,7 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=4,285m2
R=50mm
CCRIGE 120 (50%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (75%)
Autopista 120 (50%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,39m
Moment: 4,5 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,9m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,34m
Moment: 3,6 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,705m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MD (114mm)
Llargada: 3,2m
Moment: 6,3 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3
S=1,361m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
CCRIGE 120 (100%)
1 x ME (114mm)
Llargada: 3,96m
Moment: 11,9 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,5x0,9) = 1,22m3
S=1,315m2
R=80mm
Autopista 200 (125%)
S=0,148m2
R=48mm
CCRIGE 120 (85%)
S=0,987m2
R=60mm
CCRIGE 150 (95%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,2m
Moment: 3,6 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,867m2
R=60mm
CCRIGE 150 (125%)
PC 2
PL 1 PL 2 PL 3
ORL 1PC 1
PF 1 PF 3PF 2
1 x ME (114mm)
Llargada: 3,97m
Moment: 10,7 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,5x0,9) = 1,22m3
S=1,165m2
R=80mm
Autopista 200 (115%)
S=0,148m2
R=48mm
CCRIGE 120 (85%)
S=0,874m2
R=60mm
CCRIGE 150 (110%)
2450
14
00
650
1950
25
0
50
0
2200
600
25
0
60
0
45
0
1950
600
25
0
60
0
45
0
2450
19
25
3500
12
25
650
1700
25
0
44
9
2450
60
0
1450
60
0
ENLLAÇ 1
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:50
2.5 m.1.250
8CF01.DWG1 138.C DETALLS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
2 x MF (140mm)
Llargada: 4,25m
Moment: 32,3 kN.m
Fonament: 2 x (1,1x1,7x1) = 3,74m3
S=6,123m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (50%)
2 x MF (140mm)
Llargada: 4,25m
Moment: 32,3 kN.m
Fonament: 2 x (1,1x1,7x1) = 3,74m3
S=6,123m2
R=50mm
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)
1 x MF (140mm)
Llargada: 4m
Moment: 24,2 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=4,898m2
R=50mm
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)Autopista 120 (50%)
1 x MF (140mm)
Llargada: 4m
Moment: 24,2 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=4,898m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)Autopista 120 (50%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,34m
Moment: 3,6 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,705m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,29m
Moment: 2,8 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,533m2
R=50mm
CCRIGE 150 (125%)
S=0,148m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,34m
Moment: 3,8 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,148m2
R=48mm
CCRIGE 120 (105%)
S=0,762m2
R=60mm
CCRIGE 150 (125%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,39m
Moment: 4,5 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,9m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MD (114mm)
Llargada: 3,2m
Moment: 6,3 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3
S=1,361m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
CCRIGE 120 (100%)
PL 4 PL 5 PL 6
PF 1 PF 2PL 7
PF 3 PF 4 PC 3
3500
14
00
3500
17
50
3500
17
50
3500
14
00
650
1950
25
0
50
0
650
1700
25
0
44
9
600
1450
25
0
40
0
600
1700
25
0
45
0
2450
60
0
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d.
Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
722-PRO-CA-2899
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
1:50
2.5 m.1.250
8CF02.DWG2 138.C DETALLS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
)1 x MD (114mm)
Llargada: 3,2m
Moment: 6,3 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3
S=1,361m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
CCRIGE 120 (100%)
2 x MF (140mm)
Llargada: 4,25m
Moment: 32,3 kN.m
Fonament: 2 x (1,1x1,7x1) = 3,74m3
S=6,123m2
R=50mm
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 120 (75%)
CCRIGE 100 (100%)
CCRIGE 120 (50%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (50%)
2 x MF (140mm)
Llargada: 4,25m
Moment: 32,3 kN.m
Fonament: 2 x (1,1x1,7x1) = 3,74m3
S=6,123m2
R=50mm
CCRIGE 120 (50%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (75%)
CCRIGE 100 (100%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)
1 x MF (140mm)
Llargada: 4m
Moment: 24,2 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=4,898m2
R=50mm
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 100 (125%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)Autopista 120 (50%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,34m
Moment: 3,6 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,705m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,39m
Moment: 4,5 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,9m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MD (114mm)
Llargada: 3,64m
Moment: 7 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3
S=1,29m2
R=50mm
CCRIGE 150 (125%)
CCRIGE 150 (70%)
CCRIGE 120 (120%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x ME (114mm)
Llargada: 3,79m
Moment: 10,2 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,5x0,9) = 1,22m3
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (120%)
S=1,977m2
R=60mm
CCRIGE 150 (125%)
CCRIGE 150 (90%)
CCRIGE 120 (125%)
1 x MG (168mm)
Llargada: 4,18m
Moment: 28,1 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,9x1,1) = 2,3m3
S=5,51m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)Autopista 120 (50%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (75%)
CCRIGE 100 (100%)
PL 8 PL 9 PL 10
PF 1 PF 2
PL 11
PF 3 PF 5 PC 4
3500
17
50
3500
15
75
3500
17
50
3500
14
00
650
1950
25
0
50
0
650
1700
25
0
44
9
650
1950
25
0
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9
650
2200
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0
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0
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Autor del Projecte:
Jordi Barril Seroles
Codi:
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Escales:
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NOM DEL PLÀNOL:
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Data: Plànol núm. Nom fitxer:
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8CF03.DWG3 138.C DETALLS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
)1 x MF (140mm)
Llargada: 3,82m
Moment: 20,7 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=4,285m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (50%)
CCRIGE 120 (50%)
CCRIGE 100 (100%)
1 x MF (140mm)
Llargada: 4m
Moment: 20,9 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,7x1) = 1,87m3
S=4,198m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
CCRIGE 100 (125%)
1 x MG (168mm)
Llargada: 4,53m
Moment: 25,4 kN.m
Fonament: 1 x (1,1x1,9x1,1) = 2,3m3
S=4,714m2
R=50mm
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (50%)
CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (125%)
Autopista 120 (100%)
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,39m
Moment: 4,5 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,9m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x ME (114mm)
Llargada: 3,97m
Moment: 10,7 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,5x0,9) = 1,22m3
S=1,165m2
R=80mm
Autopista 200 (115%)
S=0,148m2
R=48mm
CCRIGE 120 (85%)
S=0,874m2
R=60mm
CCRIGE 150 (110%)
PL 12 PL 13 PL 14
PF 1
PC 6
1 x MC (90mm)
Llargada: 3,34m
Moment: 3,6 kN.m
Fonament: 1 x (0,7x1,1x0,7) = 0,54m3
S=0,705m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
S=0,161m2
R=48mm
CCRIGE 120 (100%)
1 x MD (114mm)
Llargada: 3,2m
Moment: 6,3 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,3x0,8) = 0,94m3
S=1,361m2
R=50mm
CCRIGE 150 (100%)
CCRIGE 120 (100%)
PF 3PF 2
1 x ME (114mm)
Llargada: 3,96m
Moment: 11,9 kN.m
Fonament: 1 x (0,9x1,5x0,9) = 1,22m3
S=1,315m2
R=80mm
Autopista 200 (125%)
S=0,148m2
R=48mm
CCRIGE 120 (85%)
S=0,987m2
R=60mm
CCRIGE 150 (95%)
PC 5
1950
600
25
0
60
0
45
0
2200
600
25
0
60
0
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0
3500
12
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SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
SEPARACIÓ DE CARRILS NORMALS
MARQUES LONGITUDINALS DISCONTÍNUES
0.
10
a
a= 0,15 SI VORAL > 1,50 m
a= 0,10 SI VORAL < 1,50 m
M-2.2
M-2.6 VIES AMB V.M. < 100 Km/h
V.M. = VELOCITAT MÀXIMA
MARQUES LONGITUDINALS CONTÍNUES
SEPARACIÓ DE CARRILS EN EL MATEIX SENTIT I SEPARACIÓ DE SENTITS
CALÇADA DE DOS  CARRILS
VORES DE CALÇADA
MARQUES LONGITUDINALS CONTÍNUES ADOSSADES A DISCONTÍNUES
VIES AMB 60 Km/h < V.M. < 100 Km/h
9.00
M-1.2
3.50 3.50
0.
10
COTES EN m.
M-4.2 LÍNIA DE CEDIU EL PAS
MARQUES TRANSVERSALS
0.
10
CEDIU EL PAS
M-6.5
ENZEBRATS
M-7.2
PINTAT DE VORADES
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SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
DE L'EIX.
ALÇAT TERMINAL
o
CAP AL TRÀNSIT, FORMANT EN PLANTA EL
TAL MANERA QUE LA CARA DEL TEXT ESTIGUI
DIMENSIÓ, ABECEDARI, ETC...) SEGONS LES
DETALL "B"
DETALL "A"
GALVANIZAT
SUPORT
TIPUS 6TIPUS 5TIPUS 4
SENYALS TIPUS
DETALL "A"
GALVANIZAT
SUPORT
TIPUS 2TIPUS 1
VIA RAPIDA
SENYAL TIPUS
SUPORT DE 80x40x2
PLAFÓ D'ACER
DETALL "A"
CARGOL M. 8
SECCIÓ A-A
FO
N
AM
EN
T
TU
B
 m
m
ALTITUD =H
ESCALA 1:4
2
PEÇA D'ANCORATGE
20
2540
PLANTA
ALÇAT
ESCALA 1:1
PEÇA D'ANCORATGE
A
A
13.5 2721 21 7.5
40
2020
90
90
80
48
48
3
18
1616
3
3
24
13
.5
10
.5
24
9
9
12
12
1212
PANELL UN ANGLE DE 5-10  AMB LA NORMAL
NORMES 8.1-I.C. DEL MOPT.
AUTOVIA
AUTOPISTA
SERIE A
C
LA
SS
ES
 D
E 
C
A
R
R
ET
ER
A
65431 i 2
18
0
120
12
0
120120120175
E
DETALL "B"
D
, L
, X
P
Z
H
B
3
50
0.50
100
2.00
3
50
100
2.00
3
50
100
2.00
3
50
100
2.00
3
50
0.50
100
2.00
3
50
1.00
0.50
0.85
100
2.00
Z
B
A
E
P
T
3 65421
m
M
ES
U
R
ES
SENYAL TIPUS
SERIE SERIE BSERIE A
2.-
1.-
LES SENYALS INFORMATIVES S'HAN SITUAT DE
LES CARACTERISTICS DE LES SENYALS (COLOR,
NOTAS:
X
D
T
Z
H
A
D
D
T
Z
H
A
D
T
Z
H
A
D
TIPUS 3
T
Z
H
A
L
T
Z
H
A
FORMIGÓ HM-20
FONAMENT DE
L
T
Z
H
A FONAMENT DE FONAMENT DE FONAMENT DE FONAMENT DE FONAMENT DE
GALVANIZAT
SUPORT
GALVANIZAT
SUPORT
GALVANIZAT
SUPORT
GALVANIZAT
SUPORT
GALVANIZAT
SUPORT
FORMIGÓ HM-20 FORMIGÓ HM-20 FORMIGÓ HM-20 FORMIGÓ HM-20 FORMIGÓ HM-20
AMB VORALS
CONVENCIONAL
CARRETERA
SERIE B
13
5
90
90
909090135
3
60
0.80
0.50
0.80
120
1.90
3
50
0.70
0.40
0.70
100
1.90
3
50
0.70
0.40
0.55
100
1.90
3
50
0.70
0.40
0.55
100
1.90
3
50
0.70
0.50
0.80
100
1.90
3
50
0.70
0.50
0.80
100
1.90
3 65421
SENSE ESCALA
SUPORT DE DOS SENYALS
SENYAL TIPUS "1"
SUPORT GALVANITZAT
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
SENYAL TIPUS "3"
135-90
90-90
FONAMENTACIÓ cm
TAULA PER DOS SENYALS EN UN SUPORT
508062387100x50x313
135
Ø 90
1
3
TIPUS
SENYAL DIMENSIONS
cm.
Ø 60
 90
SECCIONS
SUPORT
mm.
100x50x3
cm.
H
342 62
E
cm. a
80 50
b
70
c
70
axb
c
E
H
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
0.50 0.50 0.50
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0
8CF06.DWG6 138.C DETALLS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
A2,
20
FI
N
AL
 V
O
R
AL
B
0,
10
0,50 (*) A/3
0,
30
H
V
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
A
A
AA
2,
20
FI
N
AL
 V
O
R
AL
B
0,
10
A/3
CUNETA
BANQUETA
0,
30
H
V
PANELL
SUP. MÀX.= 6m²
PANELL
SUP. MÀX.= 6m²
PANELL
SUP. > = 6m²
2,
20
FI
N
AL
 V
O
R
AL
B
A/4
0,
30
0,
30
H
V
A/4
2,
20
FI
N
AL
 V
O
R
AL
B
A/4
Mín. Mín.
A/4
0,
30
0,
30
0,50
0,
50
0,50
0,
50
Mín. Mín.
M
ín
.
M
ín
.
2,
20
B
0,
10
A/3
CARTELLS EN TERRAPLÈ
CARTELLS EN DESMUNT
CARTELL EN VORERA
PAL SUPORT PAL SUPORTPAL SUPORT
PAL SUPORT
PAL SUPORT
PAL SUPORT
ABRAÇADORES
ABRAÇADORES ABRAÇADORES
ABRAÇADORES
ABRAÇADORES
FONAMENT DE FORMIGÓ HM-20
0,
30
QUADRE DE FONAMENTS TIPUS
ALÇADA (B)/LONGITUD (A) 1,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1 x 1 x 0,8
1,2 x 1,2 x 0,9
1,50 2,00 2,50 3,00
1,4 x 1,4 x 1
1,5 x 1,5 x 1,1
1,6 x 1,6 x 1,2
1 x 1 x 1
1,4 x 1,4 x 1,1
1,5 x 1,5 x 1,2
1,6 x 1,6 x 1,3
1,7 x 1,7 x 1,5
1 x 1 x 0,8
1,2 x 1,2 x 1
1,5 x 1,5 x 1,2
1,6 x 1,6 x 1,3
1,7 x 1,7 x 1,6
1,8 x 1,8 x 1,8
1 x 1 x 1
1,4 x 1,4 x 1
1,6 x 1,6 x 1,3
1,7 x 1,7 x 1,4
--
--
1,1 x 1,1 x 1
1,5 x 1,5 x 1,2
1,7 x 1,7 x 1,4
1,8 x 1,8 x 1,5
--
--
1,2 x 1,2 x 1
CARTELLS AMB DOS PALS: CADA SUPORT S'HA FONAMENTAT COM UN CARTELL D'UN SOL PAL DE LA
MATEIXA ALÇADA i UNA TERCERA PART DE LLARGADA.
BERMA BERMA
CUNETA
BANQUETA
H
V
FONAMENTS PER PRESSIÓ DEL VENT DE 1500 N/m²
*  Autovia o autopista 0,70 m.
En tot cas es verificaran les distàncies
mínimes a vora de calçada segons 8.1-IC
DETALL 1. SOTA PAVIMENT
DETALL 1. ENRASAT AL PAVIMENT
0,
15
SENSE ESCALA
SENSE ESCALA
0,
15
FONAMENT
FONAMENT
0,
10
EMBELLIDOR DE
BASE D'ANCORATGE
SORRA
PERNS D'ANCORATGE
PERNS D'ANCORATGE
PANELL
SUP. > = 6m²
PANELL
SUP. MÀX.= 6m²
0,50 (*) 0,50 (*)
0,50 (*)
DETALL 1
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8CF07.DWG7 138.C DETALLS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
PLACA POSTERIOR
PERFIL PERIMETRAL
ABRAÇADORA
GUIA
PLACA
CORREDERA
COLLAR
TUB
BASE D'ANCORATGE
PERFIL PERIMETRAL TIPUS
TIPUS "A" TIPUS "B" TIPUS "C" TIPUS "D"
GUIA TIPUS
50
20
D'ABRAÇADORES CATEGORIA RESISTENT Ø
MC 90
MD-ME 114
PAL TIPUS
ME-MF-MG
MH
140
168
Ø Ø
TIPUS "E"
V
AR
IA
BL
E
V
AR
IA
BL
E
V
AR
IA
BL
E
V
AR
IA
BL
E
5
17
5
20
15 10
40
15
5
12,5
7,
5
7,
5
10
15 10 15
5
30
PLAQUES TANCADESESQUEMA DE MUNTATGE
TIPUS "A" TIPUS "C"
C
SUPORT
LAMEL.LESPLAQUES OBERTES
bbaa
25 < a < 30 35 < a < 50
COTES EN mm
25
/1
2
25 < C < 50
0
8CF08.DWG8 138.C DETALLS
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
SECCIÓ DE LA BARRERA
 + 8 VOLANDERES DE 3mm + 8 TUERCAS
 + 8 VOLANDERES DE 3mm + 8FEMELLES
8 CARGOLS M16x30 DE CAP RODÓ
 + VOLANDERA DE 3mm + FEMELLA
CARGOL M16x40 DE CAP RODÓ
SEPARADOR ESTANDAR
SUPORT 120x55mm
BIONA
SENTIT DE CIRCULACIÓ
BARRERA TIPUS BMSNA4/120b
8 CARGOLS M16x30 DE CAP RODÓ
EN OBRA DE FÀBRICA
25
C
15
0
10
0
25
ELECTROSOLDAT EN
PLACA D'ASENTAMENT
ESCALA 1 : 10
50 200 50
PLACA D'ASENTAMENT
DE 200*150*20
25 150 25
I.P.E. 100
C
SECCIÓ B - B
50 250
ESCALA 1 : 5
10
0
12
0
10
20
50
I.P.E. 100
AXAMFRANAT
SECCIÓ C - C
ESCALA 1 : 5
COTES EN mm.
B
50
B
68
0
2 Ø 20
2 Ø 20
PLACA D'ASENTAMENT
CALÇADA
ANCORATGE DE BARRERA
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SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
17
  2±
±
13
0 
 2
90  2±
=
±
±
Ø18  0.5
=
=
±28  2=
R20  2.5
17
  2±
R5  0.5±
±
XAPA DE 3 mm
R6  1.5
±
±
±
±
5
R25  0.5
R45
R20  0.5
40  1
60  1
AA
+Ø17  0.5
±Ø35  0.5
4 
 0
.5
+
SECCIÓ A-A
±±
19
4 
 2
19
4 
 2
±
30
  1
±
30
  1±
70
  1
±178  1.5
67  1.5±
oo±8  1.5
65
77
32
R1.5
±
±
40
  2
12
  1
40
  1± ±
16
  1
±143  1.5
±54  1.5
20
  2±12  1±
8
±Ø10  0.5
±
11
  1±
235  2
- . .
ESCALA 1:1
ROSCA
M-16
3
9
R28
30  40
R
1
Ø
32
17
ESCALA 1:2
SEPARADOR CURT
PASSADOR I CLAVILLA
ESCALA 1:2
±67  1.5
o
±334  1.5
±o
±Ø17  0.5
8  1.5
±54  1.5
±
o
±83  1
67  1.5
±299  1.5
±
o±
±Ø17  0.5
334  1.5
8  1.5
ESCALA 1:2
±55  1
= =
±
70
  2±
±50  1
17
  2±
19
4 
 2±
±
13
0 
 2±
ESCALA 1:2
±
=
55  1
=
70
  2±
17
  2±
±±
17
  2±
SEPARADOR BARRERA ABATIBLE
70
  1
SEPARADOR ESTÀNDARD
±48  1
±54  1.5
-0
28
+3
±20  0.5
±299  1.5
±
30
  0
.5
±
±50  1
17
  2±
70
  11
30
  2
19
4 
 2
±
±28  2
19
4 
 2±
±R6  1.5
±
28  2±
±
±R6  1.5
19
4 
 2
DETALL A
R20  2.5
90  2±
XAPA DE 3 mm
Ø18  0.5
R20  2.5
90  2±
XAPA DE 3 mm
PAL TUBULAR DE 120 x 55
ESCALA 1:4
COTES EN mm.
12
0
55
==
R6
71
Ø 
18
68
0
15
00
60
30
Ø 1
0
Ø 1
0
CONECTOR C-13
ESCALA 1:4
COTES EN mm.
DETALL "A"
DETALL "A"
132
78
33
45
20 20
4
R13
5538.5 38.5
14
2
36
36
70
Ø 
18
Ø 
18
Ø 
18
18
78
14
2
33 45
43
43
43
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SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
ESCALA 1:5
COTES EN mm.
TUB D'EMPOTRAMENT
+-110  1
-R1
-+Ø140  1
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1
+
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-+
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  5
3
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ESCALA 1:5
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3 
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-+Ø140  1
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-
70
0 
 2+
5
UNIÓ SOLDADA
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GRUIX 4 mm
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ESCALA 1:2
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COTES EN mm.
4
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4
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55
ESCALA 1:5
COTES EN mm.
PALS AMB XAPA
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=
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-
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4
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25
  0
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PERFIL TANCAT (PERFIL TUBULAR) (b)
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SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
DETALL B
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28.5±0.5
ESCALA 1:1
NOTA:
COTES EN mm
ESCALA 1:2
DETALLS BARRERES
(UNE 135-121-94)
PERFIL DE DOBLE ONA
DE R<250m
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R24
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ESTRUCTURES, PROTECCIÓ PILES...) I CORVES
TRAMS DE PROTECCIÓ ESPECIAL (PAS PER
ELS REFLECTORS ES DISTRIBUIRAN CADA 8.00m
EN SITUACIONS NORMAL, I CADA 4.00m EN
DETALL B
+5
108±1
159-2.5
108±1
DETALL A
GRUIX XAPA 3mm
ESCALA 1:5
COTES EN mm
2000±2.5
4318-5
+10
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108±1108±1
159-2.5
+5
BARRERA RECTA DESMONTABLE (UNE 135-122-94)
2.00
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ESCALA 1:3
ALÇAT BARRERA DE SEGURETAT
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34
1
12
0
SOLAPES CADA 4.00m
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ESCALA 1:2
COTES EN MILIMETRES
SECCIÓ C-CPLANTA
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C
3
PLACA REFLEXIVA PARA BALISAMENT
PEÇA D'ANCORATGE DE BARRERA
REFLECTOR CADA 8.00m
SENTIT CIRCULACIÓ
C
14
0
A DOBLEGAR
DD
SECCIÓ D-D
PESTANYA DE SUBJECCIÓ
A DOBLEGAR
PESTANYA DE SUBJECCIÓ
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1
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ESCALA 1:5
DETALL A
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(mitja i alta tensió)
CR = Cambra registre.
pf
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Reposició canalització d'aigua potable
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
Reposició línia elèctrica aèria MT
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Reposició línia elèctrica aèria MT
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
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Cable telefònic enterrat (coaxial)
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Línia telefònica aèria
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(mitja i alta tensió)
CR = Cambra registre.
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= Pal de fusta.
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Línia elèctrica subterrània
(mitja i alta tensió)
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T
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(baixa tensió 220V)
PT = Pal transformador
CS = Conversió aèria-subterrània
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= Estació o centre transformadorET = Riostra.Rst
Línia de canalització d'aigua
NOTA: Els serveis reposats s'indiquen amb un traç més gruixut.
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END ESA DIS TRI BUCI ÓN ELÉCTR ICA S. L.
Reposició línia elèctrica aèria MT
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Reposició línia telefònica aèria
TELEFÓNICA
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Reposició línia elèctrica aèria MT
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT
Reposició línia telefònica aèria
TELEFÓNICA
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PT = Pal transformador
CS = Conversió aèria-subterrània
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Línia de canalització d'aigua
NOTA: Els serveis reposats s'indiquen amb un traç més gruixut.
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Reposició línia elèctrica aèria BT
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT Reposició línia telefònica soterrada
TELEFÓNICA
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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
 
1.1.1.- Objecte. 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 
obres. 
 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de la VARIANT DE 
SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. CODI: 722-PRO-CA-2899. 
 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: 
 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
  
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d‟octubre): 
 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 
“Calç hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d‟emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
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   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 
O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements 
de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d‟abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 
metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
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- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 
pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 
estructuras metálicas”  
 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
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332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
658 "Escollera de piedras sueltas";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in 
situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals 
de ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 
gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l‟eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
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 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost 
de 1970). 
 
Serà d‟aplicació l‟acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l‟obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l‟esmentat acord, s‟exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d‟aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l‟Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l‟etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
En cas d‟alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d‟acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
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esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
FERMS 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l‟ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d‟obres”, de 8 de setembre de 
1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d‟obres”, de 9 d‟octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d‟estabilització de sòls RCA/92, aprovat 
per l‟ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març 
de 1963. 
- Manual de plantacions en l‟entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions 
del MOPT al 1992.  
 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d‟aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l‟esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
IL·LUMINACIÓ 
 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 
març de 1964. 
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SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
TÚNELS 
 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d‟obres subterrànies per al transport 
terrestre (IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General 
de Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 
de desembre. 
- Instrucció d‟acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 
substitueix les normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 
2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, 
de O.M. de 12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. 
de 25 de juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 
ponts de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d‟escullera en obres de 
carreteres, de maig de 1998. 
- Manual per al projecte i l‟execució d‟estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
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- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 
1980). 
 
SENYALITZACIÓ D‟OBRA 
 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d‟obra”, de 31 d‟agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d‟obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d‟obres fixes en vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
 
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
 
EDIFICACIÓ 
 
- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
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- Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
SEGURETAT I SALUT  
 
- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d‟aplicar-se a les obres de construcció 
temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d‟octubre (B.O.E. del 25 d‟octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d‟inclusió d‟Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d‟edificació i obres públiques. 
 
 
1.2.- Descripció de les obres. 
 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
Les obres projectades tenen per objecte la construcció de la variant de la carretera C-241d al 
seu pas per la població de Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà. La 
variant a executar discorre pel sud de la població enllaçant en el seu inici i final amb la carretera 
C-241 existent entre Montblanc i Igualada, mitjançant dues rotondes. La variant disposa de dos 
enllaços més en forma de rotonda situats en punts intermedis que donen permeabilitat a la 
variant i permeten la connexió amb les carreteres T-201 i T-220. 
 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les 
ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l‟explanació, fins i tot la 
tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres 
inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials 
utilitzables al seu lloc d‟utilització i d‟aquells que no ho són, a abocador, preparació de la 
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superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció 
de l'esplanada millorada. 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3.- Drenatge. 
 
En el tram de Projecte existeixen unicament una amb curs d‟aigua estable, que és el riu Gaià, 
pel desgüàs del qual s‟ha previst un pont de quatre vànols. A la resta de la traça unicament cal 
desguassar petites conques difusses que no presenten un curs d‟aigua ben definit, i que és el 
que constitueixen el drenatge transversal del present projecte. 
 
Els tipus d'obra de drenatge projectades són tubs i marcs de formigó armat. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres. 
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats. 
- Emmacat de les obres d'entrada i sortida on s‟indiqui. 
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels escalona-
ments de sortida i dels fossats d'entrada, en tot cas. 
- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats. 
- Subministrament, transport i col·locació dels tubs de formigó armat prefabricats, amb el seu 
recobriment de material granular seleccionat. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional. 
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
Per al drenatge longitudinal s'ha previst un sistema constituït per cunetes laterals de plataforma 
de 1,50 m. d'amplada revestides (TTR-15) amb els drens o col·lectors-drens necessaris. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
- Reblerts complementaris 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
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1.2.4.- Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 
 
En el present projecte es contempla la construcció d‟un viaducte (sobre el riu Gaià) i un pas 
superior (PK 2+41). 
 
1.2.5.- Afermat. 
 
La secció de ferm adoptada està formada per les següents capes: 
 
Tronc: 
 
- Capa de trànsit de 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d‟adherència ECR-2d-m 
- Capa intermèdia de 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCARIA 
- Reg d‟adherència ECR-1d 
- Capa de base de 8 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA 
- Reg d‟emprimació ECI 
- Base granular de 40 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
L'estructura del ferm sota voral, així com tots els detalls per a la definició del ferm estàn 
explicitats als plànols de projecte. 
 
Connexions de la rotonda a la ctra T-220: 
 
- Capa de trànsit de 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2) 
- Reg d‟adherència ECR-2d-m 
- Capa de base de 7 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20 CALCARIA 
- Reg d‟emprimació ECI 
- Base granular de 30 CM. DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
Estructures: 
 
- Capa de trànsit de 3 CM MICROAGLOMERAT M-10 (Dotació 60 kg/m2). 
- Reg d‟adherència ECR-2d-m 
- Capa de base de 5 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA 
- Reg d‟adherència ECR-1d 
- Reg de curat ECR-1 
 
En els plànols de projecte es defineixen exactament totes les seccions estructurals de ferm que 
corresponen a cadascun dels eixos projectats. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de la superfície existent. 
- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
 
1.2.6.- Senyalització i seguretat vial. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
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- Senyalització vertical. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
 
L'abalisament inclou: 
 
- Replanteig de fites. 
- Subministrament de materials. 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig de la situació. 
- Subministrament dels materials. 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.7.- Obres complementàries. 
 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Tancament 
 
  La instal·lació de la tanca inclou les següents operacions: 
 
  - Replanteig. 
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  - Subministrament de materials. 
  - Execució dels fonaments. 
  - Muntatge dels pals i malla. 
  - Tesat de la malla. 
 
  A més a més de tot això, les obres de tancament inclouen: 
 
  - Quantes operacions siguin necessàries per acabar les obres en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
- Plantacions. 
 
  Es col·locaran a les zones indicades als plànols. 
 
1.2.8.- Reposicions. 
 
No s'inclouen dins del pressupost general de l'obra, les reposicions dels serveis afectats, ja que 
no es considera que hi hagi obra civil en cap d‟elles. 
 
La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i 
materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides 
als documents del Projecte o a les que ordeni l'Enginyer Director. 
 
1.3.- Direcció d'obra. 
 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per LA PROPIETAT, estarà a càrrec 
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. LA PROPIETAT participarà 
en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per LA PROPIETAT. 
- Les modificacions d'obra establertes per LA PROPIETAT. 
 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls 
de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 
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les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions del 
programa de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats 
del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que 
l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per LA PROPIETAT. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 
lliurar a LA PROPIETAT un cop acabats els treballs. 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista 
sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per LA PROPIETAT. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
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A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 
es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació 
de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors 
a la zona de domini o serveis existents.  
 
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. la Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimen-
sions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels 
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, 
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als par-
cials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a LA PROPIETAT per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. 
Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa 
d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
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1.4.3.- Programes de treballs. 
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per LA PROPIETAT al temps i en raó 
del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de LA PROPIETAT. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat 
per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra 
així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les 
unitats d'obra  en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi 
a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-
naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars 
no compreses en aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, LA PROPIETAT ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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1.4.4.- Control de qualitat. 
 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de LA 
PROPIETAT, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat 
de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, LA PROPIETAT podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 
 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre 
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
LA PROPIETAT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 
que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 
del Contractista. 
 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 
 
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d‟octubre (BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l‟esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l‟inici de les 
obres. 
 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics 
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o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
 
1.4.10.- Abocadors 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 
 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
 
1.5.- Amidament i abonament. 
 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 
 
1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
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La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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2.- MATERIALS BÀSICS. 
 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
 
2.2.1.- Consideracions generals. 
 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 
l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles són les 
establertes a l‟O.M de 16 de maig de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o 
admesos per l‟O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de 
l‟esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d‟utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
 
 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
 Equivalent de sorra més gran de 30. 
 L‟índex de plasticitat serà zero. 
 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 
als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
 
2.2.2.- Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs. 
 
En les obres de fàbrica les dimensions dels reblrets del tradós serà l‟establerta als plànols de 
projecte, essent les condicions dels materials les següents: 
 
En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el tradós 
d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es realitzaran amb el mateix 
material que la resta del terraplè. Aquest reblert es coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb 
un percentatge de ciment del 4% amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de 
grava-ciment realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es 
disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 
 
En la resta de casos, que correspont a calaixos soterrats més d‟un metre sota la secció del 
ferm o disposar d‟una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats en el tradós es 
realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m d‟ample i augmentant a raó d‟un 
talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 
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Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials que acompleixin 
les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per damunt de la generatriu superior 
de la volta o tauler de l‟estructura soterrada. 
 
El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres de fàbrica i 
testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a quatre (4) vegades 
l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les condicions de sòl tipus E3 especial 
definides en aquest plec. 
 
2.2.3.- Materials per a rebliments en "murs verds". 
 
Per al rebliment del "murs verds" s'utilitzaran els següents tipus de materials: 
 
a.- Per a la zona interior del mur material de granulometria preferiblement gruixuda, amb un 
percentatge de fins (menor de 80 micres) inferior al 10% i una mida màxima de 250 mm. 
 
b.- Per a la zona superficial del mur, en uns 30-40 cm d'amidats perpendicularment a la 
superfície del parament vist, material més fi amb un 70% com a mínim de materials de 
granulometria inferior a 2 mm que retingui la humitat per a afavorir la vegetació. Es 
considera imprescindible la utilització en aquesta zona de terra vegetal. 
 
c.- Superficialment es col·locaran 20 cm de terra vegetal. 
 
La utilització del material provinent de préstecs haurà d'ésser autoritzada prèviament per la 
Direcció de l'Obra, tenint en compte que hauran d'aprofitar-se al màxim els productes 
provinents de les excavacions de la pròpia obra. 
 
2.2.4.- Materials per a pedraplens. 
 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
 
Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l'article 331.4 de l‟O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i 
resistents.  
 
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 
especificacions de l'esmentat article de l‟O.M. 1382/2002. 
 
2.2.5.- Materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada o similar. 
 
Els materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada cumpliran les 
condicions del PG3 i les prescripcions establertes a la publicació Manual para el proyecto y 
ejecución de estructuras de suelo reforzado publicada pel „Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente‟. 
 
2.3.- Materials per a ferms. 
 
2.3.1.- Tot-ú natural. 
 
Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons 
especigicacions del PG-3. 
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Per les especificacions d‟aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.C. 10/2002, així com les següents prescripcions particulars. 
 
2.3.1.a.- Granulometria. 
 
Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, 
amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 
UNE. 
 
2.3.1.b.- Duresa. 
 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà inferior a 
35. 
 
2.3.1.c.- Netedat. 
 
L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
 
2.3.1.d.- Plasticitat. 
 
En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 
 
2.3.2.- Tot-ú artificial. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 
especificacions d‟aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de 
O.C. 10/2002. 
 
2.3.3.- Terra estabilitzada in situ. 
 
L‟execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l‟article 
512 de l‟O.C. 10/2002. 
 
2.3.3.a.- Ciments. 
 
El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 
 
2.3.3.b.- Terres. 
 
a) Condicions generals. 
 
El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o 
orgànics que perjudiquin la beurada del ciment. 
 
b) Composició granulomètrica. 
 
El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar 
pel tamís 0,40 UNE. 
 
c) Plasticitat. 
 
El serà no plàstic. 
 
L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
34 
2.3.3.c.- Tipus i composició de la mescla. 
 
La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 
següents a compressió simple (NLT-31/79). 
 
 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 
 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 
 
2.3.4.- Sòlciment i gravaciment. 
 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilitazció en capes 
estructurals de ferms i reblerts de tradós d‟obres de fàbrica. 
 
Les especificacions técniques a complir seran les especificades al article 513 de l‟O.C. 10/2002. 
 
2.3.5.- Mescles bituminoses en calent. 
 
L‟execució d‟aquesta unitat d‟obra es realitzarà d‟acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s‟hauran de sotmetre a l‟assaig 
d‟identificació per raigs X, del que s‟haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. 
En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses. 
 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d‟Obra, podrà 
emprar-se àrids poligènics. 
 
2.3.5.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
 
Els lligants a emprar compliran: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ............................................................................. 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  ....................................................................... -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  .............................................. 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  .................................................................. <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................. >=90 cm 
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- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  .................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ........................................................... <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ............................................................... >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ....................................................................>=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . .................................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ..................................................................... <4,5% 
 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  .......................................................................... <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  .................................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  .................................. <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................. >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) ............................. 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ........ <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………. >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC .................... >30 cm 
  . Flotador 60ºC ............................................. >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B .................... <5 ºC 
 - Diferencia penetració .............. <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC .......................... >70 
 . Contingut aigua ........................................... <0,2% 
 . Densitat relativa 25ºC/25ºC ........................... >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa .............. <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s) . >65% 
 . Variació A i B ............................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ........................... >15 cm 
 
A les següents mescles: 
 
- Mescles poroses en tots els casos. 
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, 
T0 i T1. 
 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 
de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
2.3.5.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 
de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons 
la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
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La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l‟assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat i 
l'índex de llenties , serà l‟especificat a l‟O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
 
2.3.5.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 
una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 
a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per 
cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i 
T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
 
2.3.5.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l‟O.C. 5/2001, i en cap cas la 
proporció d‟aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d‟Obra. 
 
2.3.5.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l‟O.C. 5/2001 i l‟O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
 
2.3.6.- Regs d’adherència. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència de l‟article 531 segons l‟Ordre FOM 891/2004.  
 
A la present obra només s‟admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats 
als següents apartats. 
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2.3.6.a.- Lligant. 
 
L‟emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d‟un betum asfàltic dels definits a 
l‟article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d‟un betum asfàltic modificat amb 
polímers dels definits a l‟article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
 
PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT 
ECR-1d ECR-2d-m 
Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules  195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57  63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT (147)       
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124   20 40 
Punt reblaniment ºC 125   55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 
% 329   12  
Ductilitat (5ºC) cm 126   10  
Residu per destil·lació NLT (139)       
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40   
Ductilitat (25ºC) cm 126 40    
 
L‟emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l‟obra en funció de les proves realitzades i 
sigui aprovada per la Direcció d‟Obra. 
 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
 
2.3.6.b.-  Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) 
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. 
No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 
 
2.3.7.- Granulats per a regs d'emprimació. 
 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 
barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 
del PG-3. 
 
2.3.8.- Emulsions bituminoses. 
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Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 
Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
 
2.3.9.- Reg de curat. 
 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
 
2.4.- Beurades, morters i formigons. 
 
2.4.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 
els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i 
UNE 7236. 
 
2.4.2.- Granulats per a morters i formigons. 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 
les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s‟hauran de sotmetre a l‟assaig d‟identificació 
per raigs X, del que s‟haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, 
aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 
 
2.4.3.- Ciments. 
 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de 
maig pel qual s‟aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l‟article 202 del PG-3 i amb les de l‟EHE-98 i les 
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent 
a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 
especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
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En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l‟eximirà 
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici 
de les facultats que corresponen al director d‟Obra. 
 
En qualsevol  cas s‟ha d‟exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats 
a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
 
2.4.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
 
2.4.5.- Beurades per a injecció de beines de pretesat. 
 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció EHE-98. 
 
2.4.6.- Morters sense retracció. 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no 
es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 
conté additius que li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies .......................................................................................... 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h .............................................................. 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d .............................................................. 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d ................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ...................................................................... 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Es 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es col·locarà de forma manual. 
 
2.4.7.- Formigons. 
 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen 
els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
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- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La 
seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre 
quadrat (25 N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-
3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 
obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs 
podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de 
treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a 
l'obra.  
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior 
a la del Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran 
de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament 
del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb 
aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant 
sense cap dret a percebre cap abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de 
formigons es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
 
- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 
(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
41 
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma 
de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 
sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies 
obtingudes. 
 
2.5.- Acers. 
 
2.5.1.- Armadures passives. 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 
l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 
 
2.5.1.a.- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 
 
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 
especifica la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer 
empalmaments de barres mitjançant maniguets. 
 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 
diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 
 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades 
mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.  
 
2.6.- Materials per drenatge. 
 
2.6.1.- Tubs i canonades. 
 
2.6.1.a.- Tubs de P.V.C. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 
de suspensió i mescla posterior estensionada. 
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Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 
seran atacables per rosegadors. 
 
2.6.1.b.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
 
- Definició 
 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
 
- Materials 
 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació 
lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a tracció 
simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La 
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una 
màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i 
aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest 
polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i 
tetrahidrofurà). 
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En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
 
- Juntes 
 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques 
que les exposades anteriorment. 
 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
 
- Instal·lació en rasa 
 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la 
taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil 
adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de 
la calçada. 
 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 
material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil 
segons terrenys i criteris del projectista. 
 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos 
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre 
de dimensionament) 
 
2.6.1.c.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó 
II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 
o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com es-
querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara 
que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig 
d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
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Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància 
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que 
un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre 
el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
 
2.6.1.d.- Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 
 
Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3. 
 
En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
2.6.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
2.6.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de 
tubs drenants de P.V.C. 
 
2.6.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 
altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 
del PG-3.  
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2.7.- Pintures. 
 
2.7.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 
 
2.7.1.a.- Definició. 
 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 
desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 
desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 
 
2.7.1.b.- Condicions generals. 
 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa 
en aquesta unitat d'obra: 
 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades 
com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, 
abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
2.7.1.c.- Condicions particulars. 
 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 
moderada. 
 
2.7.1.d.- Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions 
indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície 
no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de 
Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 
 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 
següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 
 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
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Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el 
grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva 
superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una 
superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 
 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del 
color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a 
ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al 
compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions 
uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 
anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició 
comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
 
2.7.1.e.- Idoneïtat. 
 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 
prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 
Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 
2.7.1.f.- Assaigs. 
 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, 
la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues 
i entre la segona i la fase complementària. 
 
Cada fase es composa de: 
 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma 
ASTM G-53-84. 
 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que 
els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en 
suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
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Les fases complementàries de 16 hores són: 
 
- A la primera seqüència:  Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 
descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat relativa), durant 48 hores. 
 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall 
en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
 
2.7.1.g.- Durada dels assaigs. 
 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
 
2.7.1.h.- Requisits de conformitat. 
 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 
l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 
superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà 
superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 
punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 
160.273. 
 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 
sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una 
cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de 
cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
 
 
2.7.1.i.- Identificació de les pintures. 
 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
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- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
 
2.7.1.j.- Control de qualitat. 
 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 
efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 
nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 
dades: 
 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 
 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si 
hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i 
no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la 
qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots 
aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per 
eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de 
valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats. 
 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat 
a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 
denominació. 
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2.7.2.- Pintures per a elements de formigó. 
 
2.7.2.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa 
amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
2.7.2.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per 
la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
 
2.7.2.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
2.7.2.d.- Transport i emmagatzematge. 
 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una 
vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
 
2.7.2.e.- Limitacions d‟utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la 
calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix 
sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, 
ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 
pastel. 
 
2.7.2.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena 
vidre soluble). 
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Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos 
necessari pintar tot el pont. 
 
2.8.- Materials per a senyalització i abalisament. 
 
2.8.1.- Marques vials. 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l‟Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l‟O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a 
més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l‟eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica a l‟aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent 
segons s‟indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d‟illetes i passos de 
vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components 
d‟aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials 
emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma 
UNE 135 200(3) “mètode B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
acrílica a l‟aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al 
sotmetre-les a l‟esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d‟AENOR o segells de 
qualitat equivalents d‟altres països de l‟Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d‟esser aprovada per LA 
PROPIETAT. 
 
2.8.1.a.- Autorització d‟ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d‟Obra abans de complir-se trenta (30) dies 
des de la data de signatura de l‟Acta de comprovació del replanteig, la relació de les 
empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d‟especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 
declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d‟acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
L‟autorització d‟ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d‟AENOR o d‟un altre segell de qualitat d‟algun país de l‟Espai Econòmic Europeu. 
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Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d‟aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d‟AENOR ni d‟un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 
2.8.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d‟aplicació en calent o 
plàstics d‟aplicació en fred. 
 
Si l‟aplec de materials d‟una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos 
d‟un mateix lot de fabricació, s‟agafarà, per preparar les mostres a assajar, l‟u per cent (1%) 
del nombre d‟envasos. Si a l‟aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos 
que no poden constituir lots, s‟agafarà un nombre de lots “l” o d‟envasos “n” representatius 
de l‟aplec, segons la taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” 
O D‟ENVASOS “N” A 
L‟APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D‟ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, 
aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels 
seus envasos per a preparar les mostres. En 
qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 
Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al 
laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg 
cadascuna. 
 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació: 
 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l‟aplec. 
- Identificació de l‟organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
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- Número de lot. 
- Data límit d‟ús. 
- Instruccions d‟ús. 
- Condicions d‟envasat. 
- Condicions reals d‟emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure‟l de l‟envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
 
2.8.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s‟agafaran productes d‟un mínim de tres (3) sacs o d‟un envàs de 
volum intermedi. Si la massa total de producte a l‟aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als 
que s‟introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s‟haurà d‟introduir en un envàs 
de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres 
es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser 
assajades. La quantitat mínima de mostra serà d‟un quilo i mig (1,5 kg). 
 
2.8.1.a.3.- Assaigs d‟identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d‟aplicació en calent o plàstics 
d‟aplicació en fred, començarà per comprovar l‟homogeneïtat del producte dins de les “l” o 
“n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
 
COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàstics 
d‟aplicació en 
calent. 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
Punt d‟estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics 
d‟aplicació en 
fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la 
mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s‟acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
 
Amb els productes que passin la comprovació d‟homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 
assaigs d‟identificació. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076  10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087  2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238  2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178  1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
PLÀSTIC 
D‟APLICACIÓ EN 
FRED 
Densitat relativa UNE 48 098  2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
TERMOPLÀSTIC 
D‟APLICACIÓ EN 
CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2  1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se 
si els dos resultats difereixen 
en més de 0,5%) 
UNE 48 178  1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores 
a 200ºC 2ºC). 
UNE 135 221  no variarà en més de 
0,02. 
Envelliment artificial accelerat.  
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 60ºC 3ºC i 
de 4 hores de condensació a 
50ºC 3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 
determinar: 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESF
ERES DE 
VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 2591-1 Tamís ( m) Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A  1,5 
Resistència a l‟aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l‟àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULAT 
ANTILLISC
AMENT 
pH ISO 787-9 5  pH  9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte. 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y 
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2  > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
ISO 565-R 40/3 Tamís ( m) Massa 
(%) 
1180 0-2 
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podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
90 99-100 
 
2.8.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d‟assaig especificat. 
- Resultats de l‟assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l‟assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d‟aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d‟extracció, si s‟escau. 
 
2.8.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d‟AENOR o segell de qualitat de l‟Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-
ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per micro-
esferes). 
 
2.8.1.a.6.- Condicions d‟acceptació d‟ús. 
 
S‟admetrà el subministrament proposat si l‟etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
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Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.8.1.b.1.- Senyalització dels trams d‟obra. 
 
Al punt on hagi d‟encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d‟equips a la calçada, i, a 
més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. 
Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals 
de prohibició d‟avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per 
reduir la velocitat des del valor permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb 
separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locará el senyal 
d‟estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d‟obres. Al punt final es disposarà la 
mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar 
cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o 
amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies 
continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu 
enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure‟s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, 
walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l‟últim 
vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors són necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les 
carreteres sense vorals d‟amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 
aplicadora, i de les ratlles a l‟eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals són d‟amplada 
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l‟eix, com ja 
s‟ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal 
de perill d‟obres. 
 
Els indrets on s‟hagin d‟aplicar fletxes, rètols o cebrats, s‟aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d‟aquest espai, s‟adoptarà la 
senyalització més adient, d‟acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 
geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
2.8.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l‟equip humà estaran proveïts d‟armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s‟empraran guants de cautxú per protegir la 
pell. 
 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 
totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
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2.8.2.- Senyalització vertical. 
 
2.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S‟entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d‟orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l‟O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. 
del 28 de gener de 2.000. 
 
2.8.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 
norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest 
metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis grams per 
metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a 
la norma UNE esmentada. Les planxes d‟acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les 
lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.8.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb 
el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l‟observador patró de 2º, donaran 
valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de 
lluminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància 
marcat al projecte: 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03  
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
 
Colors x y x y x y x y  
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
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Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12  
0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
 Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com 
s‟ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminància 
 
Colors x y x y x y x y  
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04  0,15 
Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16 0,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R‟) en cd lx-1 m-2 per a tots els colors, tret del 
blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el 
procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
 1 ( 2=0) Blanc Groc Roig Verd fosc Blau Marró Taronja Gris 
12‟ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20‟ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
 (Angle de divergència) 1 y 2 (Angles d‟incidència) 
 
2.8.2.a.3.- Admissió d‟ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d‟AENOR o d‟un altre certificat o segell de qualitat de la 
Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d‟identificació. Els que no ho siguin, 
abans d‟admetre llur ús a l‟obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 
següents assaigs: 
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SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre el substrat metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
Sobre la zona retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de lluminància 
- Resistència a l‟impacte 
- Resistència al calor i adherència al substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 
Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l‟impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 
plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 
normalitzades d‟humitat (50 5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
 
2.8.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d‟una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 m marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d‟un 
20% de la mitja obtinguda. 
 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d‟acer, cap dels valors 
no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà 
ser inferior al nominal. 
 
Per a comprovar l‟adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 
com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure‟s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.8.2.a.3.1.2 Resistència a l‟impacte. 
 
A l‟assaig de resistència a l‟impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
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com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R‟) mesurat a un cercle centrat amb l‟àrea 
d‟impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
 
2.8.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d‟una estufa a 
temperatura de (71 2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s‟aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l‟assaig d‟adherència al substrat.  
 
2.8.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l‟adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20 3) mm amb una fulla, tallant 
tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament 
aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 
mm, i aleshores s‟estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de 
desenganxar la làmina. L‟adherència és correcta si no s‟aconsegueix desenganxar el 
material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
 
2.8.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d‟un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 
temperatura de (-35 3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s‟han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.8.2.a.3.1.6 Resistència a l‟humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35 2)ºC i humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s‟han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.8.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 
267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos 
hores (2 h). 
 
Després d‟aquest temps no s‟hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a 
la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R‟) mesurat amb un angle d‟incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
 
2.8.2.a.3.2.- Resistència a l‟envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran 
a un assaig d‟envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores 
(2.000 h), en que s‟alternaran exposicions a la llum ultraviolada d‟una làmpada UV-A 340 
durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60 3)ºC, i fosca, amb 
condensacions i temperatura de pannell negre de (50 3)ºC. Les provetes de colors taronja o 
marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores. 
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Al cap d‟aquests temps: 
 
- el coeficient de retrorreflexió (R‟) mesurat amb angle d‟incidència 5º i de divergència de 
0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància ( ) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
 
2.8.2.a.3.3.- Contingut de l‟Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director 
de l‟Obra, on farà constar: 
 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.8.2.a.3.4.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d‟entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d‟amplada, a 90º amb el pla 
del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck  20 N/mm
2). 
 
2.8.2.a.3.5.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 
clara i duradera amb tota la informació següent: 
 
- Marca CE (“N” d‟AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l‟any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
2.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
2.8.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
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TIPUS 
Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en 
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700 
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
 
També serà d‟alumini la resta de senyalització vertical que s‟incorpori a un conjunt de les 
sèries abans esmentades. 
 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 
 
2.8.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a 
les normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y 
métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras.  
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- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En 
procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d‟orientació de Catalunya. En 
procés d‟aprovació. 
 
2.8.2.b.3.- Panells. 
 
Els panells estaran formats per planxes d‟alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. 
També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a 
l‟apartat anterior. 
 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant 
els panells de plaques i els de lamel·les. 
 
Seran amb lamel·les els panells d‟amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. 
També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de 
plaques. 
 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 
mm els panells seran d‟un únic mòdul. 
 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 
plec a tot l‟entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini 
extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d‟alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral 
que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les 
seves dimensions. 
 
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d‟aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d‟aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l‟IGSE, i la resta de panells s‟arrodoniran segons el que 
s‟estableix en el “Manual per a la senyalització viària d‟orientació de Catalunya”. 
 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 
mínim de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 
realitzaran a les lamel·les. 
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El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s‟ancorarà l‟abraçadora 
d‟unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d‟ésser garantida pel fabricant amb els 
corresponents assaig i certificats.  
 
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. 
També serà admès el xerografiat. 
 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, 
les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels 
guarismes de retolació de 40 mm d‟alçada.  
 
El gruix mínim de les planxes d‟alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de 
defecte als plegaments. 
 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d‟orientació de Catalunya. 
 
2.8.2.b.4.- Suports 
 
2.8.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
 
Els suports d‟aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
 
Els aliatges admesos d‟alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges 
que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d‟alumini de la mateixa qualitat que el suport o 
ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color 
plata amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 50  color gris RAL 9006. 
 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) 
(*) 
1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
(*) El suport no presentarà deformació romanent a l‟esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d‟1,25. 
 
Pel càlcul dels esforços s‟adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients 
de majoració: 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
65 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent         1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent 
el gruix mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s‟encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l‟anagrama o 
identificació del fabricant. 
 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 
 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 
m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser 
absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres 
suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
 
2.8.2.b.5.- Suports per pòrtics i banderoles. 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d‟acer tipus S 275 JR segons la norma 
UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També 
seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present 
plec. 
 
2.8.2.b.6.- Sistemes de fixació. 
 
2.8.2.b.6.1.- Característiques generals. 
 
En tots els casos s‟haurà de complir les característiques especificades a l‟apartat 701.3.1.3. 
del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
 
2.8.2.b.6.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d‟acer galvanitzat o de fosa 
d‟alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre 
no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98. 
 
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb 
impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l‟empresa fabricant presentarà 
els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la 
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totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les 
de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d‟acer inoxidable o 
galvanitzat. 
 
L‟abraçadora i la base d‟ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d‟elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves 
per poder homologar cada tipus de base d‟ancoratge i d‟abraçadores. 
 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels 
panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més 
propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d‟ancoratge podran ser de 
fosa d‟alumini o ABS. 
 
2.8.2.b.6.3.- Pòrtics i banderoles. 
 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d‟acer galvanitzat o de 
planxes d‟alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
2.8.2.b.7.- Fonament. 
 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que 
s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons. 
 
Els fonament disposarà d‟un minin de quatre (4) perns d‟acer galvanitzat de 16 mm. 
 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com 
de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
 
2.8.2.b.8.- Materials retroreflectants. 
 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l‟apartat 701 del PG-
3 i a l‟apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
 
2.8.2.b.9.- Assaigs. 
 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la 
part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la 
realització d‟assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques. 
 
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l‟EHE-98.  
 
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma 
que ho estimi més convenient. 
 
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d‟assaig 
i número d‟aquests es seguirà ho especificat a l‟apartat 701 del PG-3. 
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2.8.2.b.10.- Altres especificacions dels materials. 
 
Pels diferents tipus d‟elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 
9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els 
corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d‟utilització. En aquests 
casos la direcció facultativa realitzarà l‟informe corresponent per l‟aprovació per part de LA 
PROPIETAT. 
 
2.8.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d‟obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
2.8.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 
senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir 
verticals els senyals col·locats mentre s‟endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
 
Depenent de l‟amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora 
dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h 
cada 50 m, els d‟estrenyiment de la calçada i els de perill d‟obres. Dos-cents metres abans 
d‟arribar a l‟indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de 
prohibició d‟avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure‟s directament, no precisen 
de cap mitjà de comunicació. 
 
En acabar l‟espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.8.2.c.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
 
Normalment s‟empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d‟excavació i formigonat dels fonaments sense 
ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un 
abalisament de cons en una llargada d‟una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i 
el senyal d‟obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l‟amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l‟operació. Per això, 
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aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho 
en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d‟Esquadra). Si hi ha 
possibilitat d‟itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s‟enceti aquest, 
amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha 
possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres 
abans de l‟indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons 
amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, 
esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i 
un altre d‟obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
2.8.2.c.3.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d‟acer, cadenes, 
..., haurà d‟estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de 
fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a 
l‟operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es 
faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
 
2.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
 
L‟acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus 
S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de 0,1 mm. Per 
assegurar l‟aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
 
Si  0,03%             i                   Si+2,5*P  0,09% 
 
El galvanitzat en calen serà fet dins d‟un bany de zenc de contingut mínim en metall del 
99%, i haurà d‟aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 m (cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
 
2.8.3.a.- Admissió d‟ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d‟un certificat de qualitat d‟algun dels 
països membres de l‟Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d‟AENOR, s‟acceptarà siguin 
emprats a l‟obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a 
comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs 
d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 
2.8.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d‟Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d‟exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
 
x = xi / n               s² = (xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
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Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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Pes 
(kg) 
47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre 
estimador  
 
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s‟acceptarà el fabricant, i si Q 0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
2.8.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del 
fabricant, se‟n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l‟aspecte superficial i el gruix 
del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d‟imperfeccions apreciables a simple vista, 
tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar 
grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en 
més d‟un 15%. 
 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se‟n triaran sis (6) d‟entre les 
vint-i-dos restants, i, si qualsevol d‟elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s‟acceptarà el subministrament.  
 
2.8.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se‟n assajarà una de les 
mostres: 
 
Es farà una inspecció visual per comprovar l‟aspecte superficial del galvanitzat i es contaran 
com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats. 
 
Amb la punta d‟un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l‟adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc 
deixant l‟acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix 
mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la 
norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts 
siguin inferiors a 250 g/m2 o 35 m. 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
70 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s‟acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà 
el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs 
sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces 
defectuoses trobades a la primera sèrie d‟assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si 
a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s‟acceptarà el fabricant, però si 
ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
 
2.8.3.e.- Informe sobre els assaigs d‟identificació. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d‟identificació, remetrà al director d‟Obra 
un Informe on faci constar: 
 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
2.8.3.f.- Altres materials. 
 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d‟acer AEH 500 N. La placa 
per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d‟acer AEH-410 b soldable, y els rodons 
d‟ancoratge, preferiblement d‟acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del 
tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
 
2.8.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
 
2.8.4.a.- Classificació. 
 
D‟acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l‟Annex D de 
la Norma EN 1463-1, a (23 2)º, sotmès a 72.000 
depresions aplicades sobre la vora superior de la cara 
retrorreflectant i a (60 3) depresions/minut, no 
presentaran ruptures, discontinuïtats ni deformacions 
que produeixin emmascarat de la secció retrorreflectant. 
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Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix  18 mm 
18 mm< Gruix  20 mm 
20 mm< Gruix  25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm  190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm  230 mm 
Captafar d‟ús temporal i dimensió mínima no 
especificada 
Captafar d‟ús temporal i dimensions en planta: 35 
mm 84 mm 
Captafar d‟ús temporal i dimensions en planta: 75 
mm 90 mm 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
permanents 
El coeficient d‟intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l‟illuminant patró CIE tipus 
A d‟obertura  10‟ serà 
major que R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
H ( V=0) 
Observaci
ó  
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 15º 2º 2 2,5 1,5 
 10º 1º 10 25 10 
 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
temporals. 
El coeficient d‟intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l‟illuminant patró CIE tipus 
A d‟obertura  10‟ serà 
major que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) 
són els donats pels 
captafars permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
H  
( V=0) 
Observaci
ó  
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 15º 2º 2 2,5 1,5 
 10º 1º 10 25 10 
 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
H ( V=0) 
Observaci
ó  
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
 10º 1º 7 10 7 
 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1 
(mcd/lx) 
Incidència 
H  
( V=0) 
Observaci
ó  
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
 10º 1º 7 10 7 
 5º 0,3º 13 60 40 
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Es consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin 
resultats superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i 
esquerra per un mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de 
captafars permanents i 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 amb camp 
visual de 2º, angle 
d‟incidència V=0, H=5º i 
angle d‟observació =0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Sense especificar. 
 
Color 
Coord
enade
s 
Vèrtex del polígon cromàtic 
1 2 3 4 5 
Blanc 
(Incolo
r) 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589  
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605  
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735  
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302  
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Visibilitat diürna dels 
captafars temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 medidor de 
geometria 45/0 amb camp 
visual de 2º, angle 
d‟incidència V=0, H=5º i 
angle d‟observació =0,3º, 
col·locant el captafar sobre 
fons negre de 0,03. 
 
DCR0 
 
DCR1 
Sense especificar. 
 
Color Coord
enade
s 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
llumin
ància    
 
1 2 3 4 
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340  
 0,75 y 0,360 0,310 0,320 0,370 
Groc-
verdós 
fluores
cent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460  
 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540 
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465  
 0,45 y 0,477 0,440 0,483 0,534 
 
2.8.4.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l‟article 702 del PG-3 amb la redacció de l‟O.M. de 28 
de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i 
seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que 
s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 
 
Disposaran de la marca “N” d‟AENOR o d‟un document acreditatiu de certificació en algun 
país de l‟Espai Econòmic Europeu. 
 
2.8.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
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- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d‟AENOR o segell de qualitat. 
 
2.8.4.b.2.- Autorització d‟ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d‟AENOR o d‟un altre segell de qualitat de l‟Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències. 
 
Dels captafars que no disposin d‟ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a 
emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, 
segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s‟admetrà el subministrament, i en cas contrari 
serà refusat. 
 
2.8.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d‟abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l‟adhesiu i col·locació dels captafars) 
poden fer-se des de fora de la calçada. 
 
2.8.4.c.1.- Senyalització d‟obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) 
entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l‟origen del tall de col·locació es posarà 
un senyal d‟obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys 
de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la 
velocitat permesa. 
 
2.8.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
cautxú. 
 
2.8.5.- Abalisament 
 
2.8.5.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l‟article 703 del PG-3 amb la redacció de l‟O.M. de 28 
de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
A la fabricació de fites d‟aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials 
de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l‟esquinçament, estables i 
resistents a l‟intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells 
direccionals, xapes conformades d‟acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos 
demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre 
la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d‟acer 
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galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de senyalització 
vertical. 
 
2.8.5.a.1.- Fites d‟aresta. 
 
2.8.5.a.1.1.- Pal blanc. 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5% 
Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50 5)ºC/h  
 81ºC (a totes tres provetes) 
Absorció d‟aigua UNE 53 028 
3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (23 2)ºC 
< 4 mg/cm2 (A totes tres 
provetes) 
Allargament a ruptura UNE 53 023 
6 Provetes tipus B, a 
5mm/min i (23 2)ºC  
 80% (mitja de 6 assaigs i 
amb desviació de resultats 
inferior al 15% del valor mig) 
Resistència al calor UNE 53 112 
3 Provetes de 300 mm 20mm. 
Marques a 100 mm, una d‟elles feta 
a 50 mm d‟un extrem de la proveta. 
Submergides en bany de silicona a 
150ºC 15 min, i després en aigua a 
22ºC 10 min. 
És bona si, a totes 3 provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, esquerdes 
ni exfoliacions. Les deformacions 
són < 5% 
Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm 
FH 1  
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 mm*100 
mm 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º 
A totes 3 provetes color blanc dins 
del polígon 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 
0,75 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
3 Provetes de 350 mm*100 mm 150 
hores per cada cara a 50ºC 
A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N  75ºC 
Allargament en ruptura  80% 
Color blanc dins del polígon marcat 
  0,75 
 
2.8.5.a.1.2.- Franja negra  
 
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l‟extrem superior del pal, tret dels casos 
en que hi hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. 
Podrà ser una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, 
sense butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.  
Haurà de presentar les característiques següents:  
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º 
Color negre dins del polígon 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,385 0,300 0,260 0,345 
y 0,355 0,270 0,310 0,395 
< 0,03 
Resistència al fred i a la calor UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm 
Resistència al calor: 24 hores a 
(71 2)ºC i 2 hores a temperatura 
ambient 
Resistència al fred:        72 hores a 
(-35 3)ºC i 2 hores a temperatura 
ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions. 
Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm 
submergida en gasolina 1 hora i 
deixada a assecar 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 150 
hores per cada cara a 50ºC 
És bona si: 
No apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions. 
Adherència al pal blanc  
Després d‟assajades a les tres 
proves anteriors. 
És bona si: 
Al tractar de desprendre la làmina, 
aquest trenca o deforma 
 
2.8.5.a.2.- Materials retrorreflectants.  
 
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en 
vertical; a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de  60 mm disposats en 
vertical amb 90 mm o 150 mm de separació entre centres, segons que les fites siguin del 
tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja esmentats per als altres tipus, 
i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes de vidre, amb la 
composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 330. 
Hauran de presentar les característiques següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º 
Color blanc 0,27 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 
Color groc 0,16 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,545 0,487 0,427 0,765 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx
-1
*m
-2 
) 
UNE 135 350 Angles Color 
Divergè
ncia ( ) 
Incidèn
cia 1 
( 2=0) 
Blanc Groc 
 
0,2º 
5º 250 170 
30º 150 100 
40º 110 70 
 
0,33º 
5º 180 122 
30º 100 67 
40º 95 64 
 
2,0º 
5º 5 3 
30º 2,5 1,5 
40º 1,5 1,0 
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Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 150 
hores per cada cara a 50ºC 
Els valors de colorimetria, factor de 
lluminància i coeficient de 
retrorreflexió, han de seguir complint 
el marcat en aquest quadre. 
 
2.8.5.a.3.- Fites de vèrtex. 
 
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants 
tindran adherides làmines de nivell de reflectància R2. 
 
Les característiques seran les de la taula següent. 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància( ) UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense material 
retrorreflectant) i 2 B (amb material 
retrorreflectant adherit) per a cada 
color. 
Cos de la fita (Color verd i =0,04) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0.007 0.248 0.177 0.026 
y 0.703 4.409 0.362 0.399 
Material retrorreflectant (Color blanc 
i =0,27) 
X 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 
Material retrorreflectant (Color verd i 
=0,04) 
X 0,007 0,248 0,177 0,026 
y 0,703 0,409 0,362 0,399 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Coeficient de retrorreflexió R 
cd/(lux*m
2
) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color) 
Angles Color 
De 
divergèn
cia  
De 
incidè
ncia 1 
( 2=0) 
Nivell 1 Nivell 2 
Verd Blanc 
 
0,2º 
5º 9 250 
30º 3,5 150 
40º 1,5 110 
 
0,33º 
5º 7 180 
30º 3 100 
40º 1,2 95 
 
2,0º 
5º 0,6 5 
30º 0,3 2,5 
40º 0,2 1,5 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118  
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50 5)ºC/h  
 55ºC (a totes tres provetes) 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 tipus 
A i 2 tipus B) 
72 hores a (-20 3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions; I a cap de les 
provetes tipus B es desenganxa la 
làmina retrorreflectant 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus 
B per a cada color retrorreflectant, 
de 70 mm*150 mm, 500 hores per 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
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cada cara a 50ºC vèrtex d‟aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest quadre. 
Absorció d‟aigua UNE 53 028 
2 Provetes tipus A de 70 mm*150 
mm 24 hores en aigua a (23 2)ºC 
< 4 mg/cm
2
 (a totes dues provetes) 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, 
o al tirar amb la ma sense malmetre-
la. 
 
2.8.5.a.4.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, 
taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o 
roig, i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb làmina (o tela) 
retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona amb 
escalfament a (50 5)ºC/h) 
 65ºC 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 tipus 
A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35 3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20 3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi hauran 
clivelles, esvorancs, exfoliació ni 
butllofes; a les tipus B, a més, no hi 
haurà pèrdua d‟adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes tipus 
B per a cada color retrorreflectant, de 
70 mm*150 mm, 100 hores per cada 
cara a 50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d‟aquesta taula, i les del tipus 
B mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i tirar 
fins a posar-lo en contacte amb 
aquesta superfície, en tres plans a 
120º, i alliberar-la cada vegada. . 
Un minut després de cada una de les 
tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima serà 
 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una superfície 
horitzontal, 2 hores a (20 5)ºC, és 
colpejada al 85% de la seva alçada 
per una barra cilíndrica d‟acer de 
1300 mm de llarg,  50 mm i massa 
(19,9 1) kg, arrosegada per un eix 
que gira a (60 6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de recoperar la 
posició inicial amb desviació de la 
vertical  7% de l‟alçada. 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense material 
retrorreflectant) i 2 B (amb material 
retrorreflectant adherit) per a cada 
color. 
Cos de la balisa Color verd   ( 0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,230 0,260 0,260 0,230 
y 0,440 0,440 0,470 0,470 
Color blau   ( 0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
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X 0,140 0,160 0,160 0,140 
y 0,140 0,140 0,160 0,160 
Color roig    ( 0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,735 0,700 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Color taronja    ( 0,20) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 
Color groc    ( 0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,494 0,470 0,493 0,522 
y 0,505 0,480 0,457 0,477 
  Color blanc    ( 0,75) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    ( 0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Color roig    ( 0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,735 0,707 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     ( 0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,300 0,365 0,270 0,335 
y 0,250 0,325 0,325 0,375 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx
-1
*m
-2 
) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color) 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Diver
gènc
ia ( ) 
Incidè
ncia 
( 1) 
( 2=0) 
 
Blanca 
 
Roja 
 
Blanca 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
0,33º 5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, 
o al tirar amb la ma, sense malmetre-la. 
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2.8.5.b.- Etiquetat i marcat. 
 
2.8.5.b.1.- Fites de vèrtex. 
 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
 
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
- Data de fabricació (mes i any). 
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint centí-
metres (20 cm). 
 
2.8.5.b.2.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
 
2.8.5.b.3.- Condicions d‟admissió a l‟ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la 
marca “N” d‟AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d‟algun país de l‟Espai Econòmic 
Europeu, s‟admetrà el seu ús a l‟obra. En cas contrari, el Director d‟Obra haurà d‟establir dos 
mostres representatives dels elements d‟abalisament en fàbrica, cadascuna d‟elles formada 
per un nombre d‟elements que, per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 
 Nombre d‟elements d‟un mateix 
tipus en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d‟elements d‟un mateix 
tipus per mostra (S) 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Més de 98 (N/6) 1/2  
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs 
esmentats, i l‟altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S‟admetrà el 
subministrament si l‟Informe del laboratori assenyala la conformitat de les característiques 
de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans esmentades. De les que no hi 
hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori prepararà i assajarà doble 
nombre de provetes que per la primera comprovació de les característiques marrades. Si 
també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el subministrament. 
 
Aquests assaigs d‟autorització d‟ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
2.8.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.8.5.c.1.- Senyalització d‟obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
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Per a les fites d‟aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i 
símbols. 
 
2.8.5.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell 
volta. 
 
2.9.- Materials diversos. 
 
2.9.1.- Fustes per a encofrats. 
 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
2.9.2.- Materials per a "murs verds". 
 
Xarxa de subjecció:  
Serà d'acer electrosoldat de 9 mm de diàmetre, en sentit transversal i de 6 i 10 mm de diàmetre 
en sentit longitudinal, que actua com a encofrat amuntegat per al muntatge. La cara exterior va 
plegada, formant un angle de 60º amb l'horitzontal. 
 
Per cada xarxa se col·locaran 6 ganxos de fixació de 10 mm per cada xarxa amb una longitud 
interior de 660 mm i de longitud desenvolupada de 880 mm i extrems corbats a 180º. 
 
Geotextil d'armadura: 
Serà un geotextil anisòtrop de poliester no-teixit, consolidat mecànicament mitjançant 
punxonament amb alta relació càrrega-allargament. Inalterable a agents orgànics i químics i de 
afluència mínima. 
 
Las característiques d'aquest seran: 
 
. pes per unitat de superfície: p = 350 g/m² 
. càrrega de ruptura :  f1 = 40 KN/m 
. càrrega de treball :  f2 = 13 KN/m 
. amplada del rotlle:  l = 5,2 m (instal·lada 5,0 m) 
. longitud del rotlle :  L = 75 m 
. pes del rotlle :   p = 140 kg. 
 
Geotextil de vegetació 
Serà un geotextil de poliester no-teixit consolidat mecànicament mitjançant punxonament sobre 
un teixit base de poliester amb una trama que permet la penetració de les arrels de les plantes 
que germinen en la seva superfície. 
 
Serà inalterable als raigs UV. 
 
Les característiques d'aquest seran : 
 
. pes per unitat de superfície :  p = 160 g/m² 
. càrrega de ruptura:  f1= 13 KN/m 
. amplada del rotlle:  l = 2,0 m. 
. longitud del rotlle :  L = 50 m. 
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. pes del rotlle :   p = 18 kg. 
 
Hidrosembrat 
Se realitzarà a vàries capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior. 
 
Els següents components i quantitats han de formar part de la mescla d‟hidrosembrat per m² de 
superfície vertical de MUR VERD. 
 
- Aigua  18 l/m² 
- Mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar, en quantitat d'1 kg/m² que inclogui: 
- Fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm. 
- Fertilitzants NPK d'alliberament lent. 
- Algues seques. 
- Micro i macronodriments. 
- Fixador - estabilitzador. 
- Compal amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 
l/m² que afavoreixi la retenció d'humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes germinades. 
- Llavors de plantes herbàcies d'espais apropiats per a la precipitació mitja, temperatura i 
orientació del mur verd en quantitat de 30-40 g/m². 
- L‟hidrosembrat s'ha de realitzar fora d'època estival excepte condicions meteorològiques 
favorables o regs  
 
2.9.3.- Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 
 
2.9.3.a.- Definició 
 
S‟anomena grava-ciment a la mescla homogènia d‟àrids, ciment, aigua i eventualment 
addicions que, convenientment compactada, s‟utilitza en la construcció de ferms de 
carreteres. 
 
2.9.3.b.- Materials 
 
2.9.3.b.1.- Ciment 
 
Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, siderúrgic, 
puzolànic, compost i ciments amb propietats addicionals. 
 
No s‟utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 
 
2.9.3.b.2.- Àrids 
 
2.9.3.b.2.1.- Condicions generals 
 
Seran àrids naturals o procedents de l‟esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava 
natural. Seran nets, sòlids i resistents, d‟uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 
argila o altres materials estranys. 
 
2.9.3.b.2.2.- Composició granulomètrica 
 
La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent 
quadre: 
 
Sedassos i tamisos UNE 
C.P.A. (%) 
GC 1 GC 2 
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40 
25 
20 
10 
5 
2 
0,40 
0,080 
--- 
100 
70-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 
100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 
 
2.9.3.b.2.3.- Cares de fractura 
 
Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, 
com a mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, 
d‟elements esmicolats que presentin dues (2) cares o més de fractura. 
 
2.9.3.b.2.4.- Qualitat 
 
El coeficient de desgast, amidat per l‟assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, 
serà inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a trenta-cinc 
(35) en els casos restants. 
 
2.9.3.b.2.5.- Plasticitat 
 
Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 
 
En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions 
següents: 
 
- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 
- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 
 
En tots els casos l‟equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 
 
Les anteriors determinacions es faran d‟acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i 
NLT-113/72. 
 
2.9.3.b.2.6.- Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 
 
No s‟utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada 
en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d‟acord amb la Norma UNE-7082. 
 
La proporció de terrossos d‟argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la 
Norma UNE 7133. 
 
La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, 
serà inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 
 
2.9.3.b.2.7.- Aigua 
 
Serà d‟aplicació tot el que estableix l‟article 280 del PG3. 
 
2.9.3.b.2.8.- Addicions 
 
L‟ús d‟addicions estarà condicionat a l‟aprovació del Director de les obres. 
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2.9.3.c.- Tipus i composició de la mescla. 
 
El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent 
(4%) en qualsevol cas. 
 
La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle 
i compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d‟acord amb la Norma 
NLT-310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 
kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per 
centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen 
al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s‟utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, el Director, haurà d‟indicar la 
resistència a exigir. 
 
2.9.4.- Suports de material elastomèric. 
 
Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material 
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 
suporten. 
 
Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions 
segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
 
El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 
neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 
 
- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 
- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 
- Allargament en trencament 350 %. 
 
Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 
 
- Canvi en duresa Shore a +10°. 
- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 
- Canvi en allargament -40°C. 
- Deformació remanent 35 %. 
 
El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre 
quadrat (110 Kg/cm²). 
 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-cents 
quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre mil 
dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 
 
La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en servei de 
vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació tangencial 
corresponent de set dècimes (0,7). 
 
2.9.5.- Junts de dilatació. 
 
Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un 
estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions 
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reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques seran 
les indicades als plànols. 
 
2.9.6.- Materials per a impermeabilització de tauler. 
 
Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles 
d'aquest plec. 
 
2.9.7.- Impala. 
 
La impala de formigó armat serà prefabricada i tindrà les dimensions que s'especifiquen als 
plànols. 
 
2.9.8.- Poliestirè expandit. 
 
Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del 
PG-3. 
 
2.9.9.- Tanca exterior. 
 
Pals 
Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 1,85 m. de longitud. 
 
La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior estarà 
oberta perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 
 
Enreixat 
Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular del tipus 148/18/30, 
compala per 18 filferros horitzontals i distància de 30 cm. entre filferros verticals. 
 
Accessoris 
Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 
 
Formigó en fonaments 
Serà del tipus HM-20. 
 
Assaigs 
Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per assegurar-se la 
bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
 
2.9.10.- Membrana impermeabilitzant per a basses. 
 
La membrana impermeabilitzant de les basses estarà constituïda per cauxú butil, produït er 
copolimerització d‟isobutilè i isoprè. 
 
La membrana haurà de mantenir totes les seves propietats entre temperatures límit de -30ºC i 
+120ºC, havent de ser resistent a la llum solar, l‟ozò i a microorganismes. Igualment haurà 
d‟ésser resistent a l‟asfalt, formigó, ciment i cal. 
 
La membrana haurà d‟acomplir les seguents característiques tècniques (assaigs realitzats 
segons UNE 53-586-86): 
 
 - Duresa  IRHD.......................................... 60  (+-10) 
 - Resistència a la tracció.............................. > 9 Mpa 
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 - Allargament en rotura............................... > 300 % 
 - Esforç en rotura........................................ > 6,2 MPA 
 - Resistència al desgarrament...................... > 22 KN/m 
 - Resistència a l‟ozò.................................... Sense esquerdes 
 - Absorció d‟aigua màxima......................... 1 % 
 - Doblegat a baixes temperatures................ Sense esquerdes 
 - Variació desprès de l‟assaig d‟envelliment tèrmic: 
  - Duresa IRHD......................................... +- 10 
  - Retenció de la resistència ala tracció...... 70 % original 
  - Allargament en rotura............................  50 % original 
  - Canvi de dimensions............................... +- 2%  
 
2.9.11.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre. 
 
Els tubs seran rectes i de secció circular, i els seus extrems estaran tallats 
perpendicularment a l‟eix. 
 
La superfície interna serà llisa i estarà lliure de fisures, estries o irregularitats. 
 
Les dimensions del tub seran les indicades als plànols, admetent-se una tolerància de 
fabricació de +-1% del valor nominal pel que fa al diàmetre interior. Pel gruix del tub s‟admet 
una tolerància de +10% del gruix nominal. 
 
Els tubs hauran de poder soportar abans de la ruptura cinc vegades la presió nominal. La 
presió de la proba serà dues vegades la nominal. 
 
El contingut de la fibra de vidre estarà comprès entre 20 i 70 +-5%. 
 
L‟absorció d‟aigua a 20ºC serà com a màxim de 1 mg/cm2. 
 
La duresa Barcol serà, com a mínim, el 80% del valor corresponent a la resina utilitzada 
perfectament curada. 
 
Tots els elements de la tuberia portarn, com a mínim, les marques distintives següents, 
realitzades per qualsevol procediment que garanteixi la seva duració permanent: 
 
- Marca de fàbrica 
- Diàmetre nominal 
- Dimensions i pes 
- Classe del tub, en funció de la seva rigidès circunferencial específica. 
- Gruix de la pared 
- Marca d‟identificació d‟ordre, edat o serie, que permeti trobar la data de fabricació i 
modalitats de les probes d‟entrega i recepció 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
 
3.1.- Treballs generals. 
 
3.1.1.- Replantejament. 
 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 
replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
3.1.2.- Accés a les obres. 
 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
 
LA PROPIETAT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures 
d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a 
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l‟explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats 
pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el 
contractista hagi de percebre cap abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
 
LA PROPIETAT es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 
d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades 
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de 
qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i 
d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 
l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
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condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 
que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 
malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
3.2.- Moviment de terres. 
 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
 
a) Definició. 
 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del 
PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
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La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 
els productes esmentats. 
 
3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d‟obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a les 
quals s‟els hi ha d‟aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les 
condicions d‟adherencia de les capes antigues amb les noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d‟aigua a presió.  
 
3.2.2.- Excavacions. 
 
3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 
per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 
un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 
seva remoció. 
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La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 
cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 
seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 
l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 
aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 
remogui amb freqüència convenient. 
 
3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l‟esplanació o caixa de paviments, inclosa l‟excavació per a la formació d‟esplanada millorada 
amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 
cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades 
o no. Aquest concepte inclou l‟excavació convencional, l‟excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l‟excavació amb explosius; sigui 
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d‟utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 
al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i 
perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols 
o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
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- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 
 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 
execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no 
autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 
deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 
seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 
per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del 
preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 
palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixam-
plar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d‟aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i accelera-
cions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
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L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 
resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest 
cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 
Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i 
lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 
diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha 
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera 
que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
 
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 
de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 
roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar 
la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
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Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 
 
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels 
talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en 
executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment 
propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 
coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 
aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà 
coneixement al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l‟excavació convencional, l‟excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l‟excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d‟utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d‟utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
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No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, 
per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació. 
 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 
de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 
un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. 
 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
95 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que 
les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d‟especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis 
a la resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contrac-
tista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense 
que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
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3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excava-
cions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autorit-
zats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport 
al lloc d‟utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, 
allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
 
- Execució de les obres. 
 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l‟O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 
consistirà en l‟excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm 
amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 
impermeables, compactant els fons de l‟excavació al 95% del P.M. del fons de l‟excavació; i 
posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm 
per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
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Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 
òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 
Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d‟obtenir el grau de compactació exigit els 
assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
 
- Compactació. 
 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda 
a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 
compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 
Modificat 
 
El complimnet d‟aquestes condicions serà indispensable per a l‟abonament de la unitat 
d‟obra. 
 
3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d‟obra consisteix en subministra, l‟extensió i compactació de sols en rases, 
extrasdós d‟obres de fàbrica o altres zones que no permetin l‟utilització dels mateixos equips 
que per l‟execució de terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d‟assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l‟apartat 2.2 
d‟aquest plec. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 
rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l‟O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant 
limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
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Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
 
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d‟ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d‟Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció 
de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) 
de la màxima densitat obtinguda a l‟assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d‟estreps es realitzarà 
segons el que estableix l‟article 513 del PG3. Així mateix, també s‟admetrà la fabricació de la 
mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que 
s‟acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta 
capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos 
de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 
realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 
compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del 
Proctor Modificat. 
 
3.2.4.- Acabats. 
 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l‟article 341 de l‟O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
3.2.4.b.- Aportació i extensió de la terra vegetal. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director. 
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Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 
capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 
netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 
(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 
terreny. 
 
3.2.5.- Obres diverses. 
 
3.2.5.a.- Camins d‟accessos als talls. 
 
En aquesta untat d‟obra s‟inclouen els camins d‟accessos necessaris tant per a l‟execució de 
les excavacions en desmunt com per a l‟execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
 
S‟inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
 
3.3.- Drenatge. 
 
3.3.1.- Cunetes i baixants. 
 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l‟encofrat quan la 
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada 
deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
 
3.3.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
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La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
 
Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny 
per conformar la transició de la baixant del talús. 
 
3.3.1.c.- Cunetes sense revestir. 
 
- Definició. 
 
Les cunetes previstes en aquest projecte s‟ajustaràn a la forma i dimensions assenyalades 
als planols. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S‟hauran de mantenir netes 
durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s‟aprofitin es farà una 
neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades 
als plànols. 
 
 
3.3.1.d.- Caz 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d‟obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament de les peces prefabricades 
- La preparació del llit d‟assentament per a rebre les peces 
- La col·locació i nivellació de les peces 
- Connexions als altres elements de drenatge 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d‟aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Els caz s‟ajustaràn als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície 
d‟assentament haurà d‟estar correctament nivellada i presentar un pendent uniforme. 
 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l'obra. 
- Les tapes. 
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- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
 
3.3.2.b.- Tubs d'acer corrugat. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de drenatge 
en la que s'empra el tub. 
- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin 
necessaris. 
- L'estesa de la capa de recolzament. 
- L'estesa i compactació del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del 
tub amb l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director 
a la vista de les condicions de fonaments. 
 
El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es 
muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i 
compactació del replè lateral. 
 
Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 
 
La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu: 
 
La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas 
de que aquest s'hagi de col·locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el 
diàmetre del tub en el cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un pedraplè o un rebliment tot-
u. 
 
La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el 
diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una 
vegada i mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de 
dues (2) vegades el diàmetre del tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota 
un rebliment tot-u o en una rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 
(horitzontal/vertical). 
 
Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el 
rebliment. 
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Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a 
fi i efecte de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. 
 
3.3.2.c.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 
carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 
formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall 
de formigó i plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l‟embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués 
d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions 
a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 
de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 
a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts 
amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l‟embolcall de formigó, pous i aletes, havent-
se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 
moure les obres. 
 
3.3.2.d.- Brocs 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat es refereix a l‟execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides 
de les obres de drenatge i/o col·lectors. 
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En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L‟excavació necessaria. 
- El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
- L‟encofrat i desencofrat 
- L‟adequació del terreny entorn el broc 
- La realització de l‟enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 
resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d‟aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la 
indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò 
que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó tipus HM-15. 
 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per 
sobre de la generatriu superior del tub. 
 
Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la 
grava filtrant. 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
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En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 
quan siguin necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als 
plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
 
No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se 
de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest 
replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 
 
3.3.4.- Desgüassos 
 
En el present projecte s‟entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants 
i cunetes o baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de 
projecte, on s„han denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 
 
Aquesta unitat d‟obra inclou totes les operacions i materials necessàris per a la correcta 
execució de la mateixa segons els plànols de projecte.  
 
3.4.- Afermats. 
 
3.4.1.- Tot-ú natural. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
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- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport i dosificació del material. 
- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 
d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 
de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 
 
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig 
Proctor Modificat. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d‟especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l‟ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
 - 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
 - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
 - 1 CBR, segons NLT 111/78. 
 - 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
 - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d'acceptació o refús del lot. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà 
com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor 
modificada. 
 
3.4.2.- Tot-ú artificial. 
 
-Definició. 
 
Aquesta unitat d‟obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d‟assentament. 
- L‟extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 
execució d‟aquesta unitat d‟obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s‟estendrà en una única tongada. L‟equip emprat per al seu estès 
haurà d‟ésser aprovat pel Director de l‟Obra. 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 
màxima obtinguda a l‟assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l‟eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l‟ amplada i pendent de la secció transversal. 
 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l‟eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d‟especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
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Complementariament a les especificacions de l‟ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d‟humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d‟Obra, sempre que 
s‟hagin realitzat assaigs previs i s‟hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
 
- Criteris d‟acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S‟admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 
 
3.4.3.- Terra estabilitzada amb ciment. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 
- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
 
- Mètode de mescla a central. 
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a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 
 
La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 
per assegurar l'homogeneïtat del producte. 
 
b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 
 
La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 
 
- Curat de la mescla. 
Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un 
reg de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta 
grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació 
a la vista de les proves realitzades. 
 
3.4.4.- Mescles bituminoses. 
 
3.4.4.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
- Definició. 
 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 
aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 
base com la intermèdia i de trànsit. 
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Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 
entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 
a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer 
Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i 
filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s‟estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
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Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, 
amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 
material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 
tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud 
de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  
igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla 
emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
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- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 
NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
 - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 
sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
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 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-
352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 
immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 
 
- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
- 8 determinacions de gruixos. 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures 
que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
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El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 
542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 
mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%). 
 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 
dels Plànols. 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-
334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
3.4.5.- Regs i tractaments superficials. 
 
3.4.5.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
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A efectes de dosificació, proposem la següent: 
 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI 
com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
- Limitacions de l'execució. 
 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.5.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
S‟estarà a allò disposat a l‟article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l‟Ordre FOM 
891/2004, amb les següents prescripcions addicionals: 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 
Director d'Obra. 
 
A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà 
preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d‟Obra podrà autoritzar 
altres sitemes prèvia justificació. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 
que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per 
cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 
prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents 
assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
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- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 
 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 
o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del 
lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent 
(±10%) de la dotació exigida. 
 
Per la determinació de l‟adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat 
dels regs d‟adherència. 
 
El procediment d‟assaig consisteix en provocar en la superfície d‟unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d‟ambdues capes. Per 
això s‟introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment 
en la base de l‟assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en 
una biga birecolçada, on la secció d‟assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, 
solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per 
dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc 
(5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que 
no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia 
supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil 
cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s‟introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per 
dues peces simètriques de 177.8 mm d‟alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de 
manera que la junta i la capa superior quedin a l‟exterior del motlle, a 5 mm de distància del 
cantó superior del mateix. 
 
L‟execució de l‟assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces 
en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 
3; sobre un d‟aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l‟altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d‟unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es 
col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s‟aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que 
sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l‟assaig 
s‟obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació 
de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
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adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d‟ambdues capes per al 
lot corresponent s‟obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l‟assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin 
en el moment de l‟extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
 
b) RESULTATS: 
 
Com a resultat d‟aquest assaig s‟obtindrà: 
 
  = Resistència a tallant de reg d‟adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el 
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d‟adherència obtinguda a partir de l‟assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que 
el componguin, havent de ser igual o superior als valors d‟acceptació. 
 
TIPUS D‟INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base   0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
 Si la resistència mitjana es inferior al límit d‟acceptació, s‟aixecarà la capa superior 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el 
reg i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat 
estructural produïda per la falta d‟adherència determinant el gruix addicional 
necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat 
per compte del Contractista. 
 
 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d‟acceptació i més del vint per 
cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als 
valors d‟acceptació, s‟aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a 
la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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3.4.5.c.- Dobles tractaments superficials. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d'obra. 
 
- Dosificació. 
 
A efectes de dosificació proposem les següents: 
 
1a. APLICACIÓ: 
 
- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica 
tipus ECR-2.l 
 
2a. APLICACIÓ: 
 
- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
 
3.4.6.- Obres complementàries. 
 
3.4.6.a.- Vorades. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
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Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 
centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 
m. 
 
3.5.- Armat. 
 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat. 
 
3.5.1.a.- Els especejaments. 
 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 
amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 
 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests. 
 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
 
3.5.1.b.- Els separadors. 
 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm². 
 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 
plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes. 
 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
 
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
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3.6.- Formigonat. 
 
3.6.1.- Aspectes generals. 
 
- Definició. 
 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 
per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 
amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense 
alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
 
3.6.2.- Pla de formigonat. 
 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar 
en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 
d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
122 
es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment 
amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen 
estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de 
formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.7.- Elements auxiliars. 
 
3.7.1.- Encofrats i motlles. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no 
resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una 
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), 
seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les 
piques. 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 
encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màxi-
mes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), 
seran de deu mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 
a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir 
el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
 
3.7.2.- Cindris. 
 
- Definició. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 
aparells de descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. 
En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, dimensions i 
capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
 
- Execució. 
 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu 
muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament 
per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior de l'estructura 
s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
 
L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin 
el descimbrament. 
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3.8.- Senyalització i abalisament. 
 
3.8.1.- Marques vials. 
 
3.8.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, 
fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 
(marques viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
 
Les unitats d‟obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d‟obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l‟obra i aplicació dels materials; la prestació 
dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s‟han d‟aplicar; la 
recollida, càrrega i evacuació d‟envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol 
material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de 
qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.1.b.- Maquinària d‟aplicació. 
 
La maquinària d‟aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l‟Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 
calgués, l‟aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques 
tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d‟actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d‟amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
I 7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d‟aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura ..............................320 l 
(proveït d‟agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre.......200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 
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Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l‟aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre 
Els dispositius hauran d‟estar sincronitzats de 
manera que, durant l‟aplicació (circulant a 
velocitats d‟entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l‟aplicació de bandes d‟entre 10 i 
40 cm d‟amplada constant i ben perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres 
elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del 
paviment. 
Neteja Dispossarà d‟un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els circuits 
pels que corren els materials. El líquid 
resultant de la neteja serà recollit dins d‟un 
tanc o contenidor disposat a l‟efecte per al seu 
reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l‟exterior. 
 
3.8.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l‟aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en 
tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d‟aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic de dos components d‟aplicació en fred.  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
3.8.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l‟aplicació, son 
els següents:  
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CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat nocturna Coeficient de retrorreflexió R‟ UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d‟il·luminació:  3.5º 
Angle d‟observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus A 
Visibilitat diurna Coordenades cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància ( ) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de geometria             
45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l‟esllavissament  
Coeficient de resistència a 
l‟esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.8.1.e.- Execució. 
 
L‟aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l‟apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu 
a la preparació de la superfície, les limitacions a l‟aplicació per motius meteorològics 
(humitat, temperatura i vent), el premarcat i l‟eliminació de marques viàries existents. 
 
3.8.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l‟Obra, cada dia, un part d‟execució al que hauran 
d‟aparèixer els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d‟aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l‟Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
3.8.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l‟Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l‟Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l‟aplicació, per bones que 
haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan 
consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l‟aplec fet en obra, s‟agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 
segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat 
farà els assaigs d‟homogeneïtat ja esmentats per admetre l‟ús, i els de verificació següents: 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m
2
10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC 2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència  
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC 3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC 3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 m  40 m 
amb aplicador Dr. Blade sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC  2ºC i 50% 5% 
d‟humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en 
estufa a 45ºC  2ºC amb 
ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
 no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202  30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca)  0,95 
Rc (groga)  0,90 
Color.  
(Preparar proveta 
desengrasada d‟alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
de 350 m 35 m, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC  
2ºC i 50% 5% d‟humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca 0,84 
Groga 0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOPLÀ
STIC 
D‟APLICACI
Ó EN 
CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222  95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC  2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d‟alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 
g/m2 sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50% 5% d‟humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca 0,80 
Groga 0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores 
a 200ºC 2ºC). 
UNE 135 221  no variarà en més de 
0,03. 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d‟alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50% 5% d‟humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 60ºC 3ºC i 
de 4 hores de condensació a 
50ºC 3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC  
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
 no variarà en més de 
0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D‟APLICACI
Ó EN FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d‟una barreja amb 
la proporció marcada pel fabricant, que s‟agitaran amb espàtula durant un 
minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m
2
 pels de capa grossa, i 
1200 g/m
2
 pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202  30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta desengrasada 
d‟alumini de 150* 75 * 0,6 mm 
mantinguda horitzontal 24 
hores a 23ºC  2ºC i 50% 5% 
d‟humitat protegida del sol i 
de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca 0,84 
Groga 0,40 
Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com 
les de color, deixant-ne una 
de referència, i mesurar el 
color i factor de luminància de 
totes tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 60ºC 3ºC i 
de 4 hores de condensació a 
50ºC 3ºC). 
UNE 48 251  no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC  
2ºC i 50% 5% d‟humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
 no variarà en més de 
0,03. 
 
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s‟agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d‟aquest Plec dels materials sense segell de 
qualitat, i s‟assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l‟índex de refracció, 
segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
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- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o 
no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs 
d‟homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 
materials d‟aquest Plec. 
 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s‟han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes 
condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin 
classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l‟obra. Si s‟haguessin fet aplicacions 
de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al 
seu càrrec. 
 
El Director de l‟Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, 
podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que 
ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.2.- Control de l‟aplicació. 
 
Durant l‟aplicació dels materials que formen part de la unitat d‟obra, se realitzaran controls 
per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s‟empren amb les dosificacions 
marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d‟AENOR, com si 
no. 
 
Les dotacions d‟aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una 
sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la 
línia i en sentit transversal a d‟ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt 
de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres 
entre si (30 o 40 m). 
 
Per a prendre les mostres per als assaigs d‟identificació, se tindran en compte els criteris 
següents: 
 
- Es dividirà l‟obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, 
devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci
1/2), una pressa de mostres dels 
materials emprats. (Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat 
superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al 
que s‟haurà tallat el subministrament d‟aire per l‟atomització. A cada tram de control 
es prendran dos (2) mostres d‟un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 
d‟aquests casos: 
 
- Als assaigs d‟identificació, esmentats al capítol de materials d‟aquest Plec, sobre 
les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 
135 200(2). 
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- Les dotacions d‟aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest 
Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran 
sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l‟Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 
podrà, mentre es fa l‟aplicació, ordenar l‟identificació de materials i la verificació de les 
dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
3.8.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 
 
TIPUS DE MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R‟ (mcd*lx
-1
*m
-2
) 
Factor de 
lluminància ( ) 
 
 
SRT A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal (groga) 150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d‟aplicació i durant el període de garantia que ho havien 
estat les rebutjades. 
 
El Director de l‟Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.- Senyalització vertical. 
 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d‟elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 
tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de 
nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment 
procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
 
A l‟obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
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3.8.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
3.8.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d‟obra amb les que s‟organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorre-
flectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l‟obra de les plaques i 
tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d‟acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment 
amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d‟obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d‟obra mentre s‟executen les operacions esmentades, i els materials, treballs 
i obres auxiliars per tal d‟aconseguir acabar les unitats d‟obra amb les característiques de 
qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l‟Obra, cada dia, un part d‟execució al que hauran 
d‟aparèixer els següents conceptes: 
 
- Data d‟instal·lació. 
- Localització de l‟obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l‟Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
 
3.8.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l‟obra es comprovarà 
la marca o referència d‟aquells, que deurà correspondre‟s amb la classe i qualitat acceptada 
pel Director de l‟Obra. 
 
Amb els materials amuntegats, el Director de l‟Obra, amb la periodicitat que consideri adient, 
podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d‟assaig: un conjunt per ser enviades 
al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 
701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l‟aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
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- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 
(Coeficient de retrorreflexió (R‟); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels 
polígons CIE; factor de lluminància ( )), d‟acord amb els valors de les taules 
donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
 
I l‟altre per ser guardades a l‟obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 
nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament (N) 2-
15 
16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 
segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 
refusable l‟aplec i quants senyals s‟haguessin col·locat d‟ell a l‟arribada de l‟Informe 
d‟assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de 
senyals del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d‟unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d‟unitats defectuoses per 
a rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs 
fets, seran desmuntats i retirats de l‟obra a càrrec del Contractista, que haurà de 
subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
3.8.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
 
3.8.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa 
i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els 
treballs següents: 
 
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs 
d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si 
s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 
I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 
panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
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- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 
panells, etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 
treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals. 
 
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra 
examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 
per al fonament. 
 
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 
les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
3.8.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 
esmentades. 
 
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per 
complir les especificacions del present Plec de Condicions. 
 
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions 
d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser 
substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del 
contractista. 
 
3.8.2.b.3.- Replanteig. 
 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària 
d‟orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase 
d'aprovació. 
 
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent 
el coneixement d'aquest manual. 
 
El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre 
(PK + distància en metres), d‟acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de 
 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es 
comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra 
aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera 
definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció 
d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que 
haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es 
tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
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3.8.2.b.4.- Càlculs resistents. 
 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements 
que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament. 
 
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes: 
 
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
 
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la 
Ilum. A les comarques de l‟Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la 
situació sigui exposada al vent s‟analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 
pel càlcul estàtics i resistents. 
 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es 
tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una 
relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 
0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra 
podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.  
 
3.8.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per 
laboratori d'assaigs homologat. 
 
Entre d‟altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
 
Sobre els panells ja construïts s‟hauran de contemplar els següents assajos: 
 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a 
tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
 
Disposició dels panells i suports. 
 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
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En el cas d‟existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 
criteris que estableixi el projecte o la direcció d‟obra. 
 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) 
de l‟extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a 
la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 
cm. 
 
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d‟igual diàmetre i es col·locaran a un 
quart (1/4) de l‟extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 
en cas d‟indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d‟identificació 
de carreteres la distància serà de Hb/4. 
 
3.8.2.b.6.- Documentació de la senyalització realitzada. 
 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats. 
 
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes 
aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs. 
 
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà 
grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, 
perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes 
natural, d‟incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització 
informativa. 
 
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades: 
 
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat 
amb odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran 
a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi 
d'obra en suport informàtic.  
 
3.8.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 
intal·lats amb caràcter permanent d‟acord amb aquest PPTP, i conservats regularment 
d‟acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data 
de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
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El Director d‟Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis 
(6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins 
dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i 
conservats en condicions adequades. 
 
3.8.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d‟acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux m2) amb angle d‟observació =0,2º , 1= 2=0 i 
angle d‟entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R (cd/(lux m2) 200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància ( ) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules 
donades en aquest PPTP pels materials. 
 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d‟aquest Plec per als elements d‟abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien 
estat els rebutjats. 
 
El Director de l‟Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.8.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació. 
 
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible 
perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària 
de I‟obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les 
indicacions de la Vigilància Medioambiental. 
 
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra. 
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Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 
automobilistes. 
 
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 
seguretat a causa de l‟incompliment d'aquest article.  
 
3.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
 
Complirà les condicions imposades per l‟article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l‟O.M. 
de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
 
A l‟obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 
d‟acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs 
indicats al Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d‟obra corresponents són: 
 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials 
(bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les 
alineacions; el muntage i desmuntatge de les senyalitzacions d‟obra; l‟aportació i 
actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació de 
separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als 
separadors, si s‟escau; l‟anivellació i aplomat de les bandes; l‟estrenyiment dels 
cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació 
sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, 
si s‟escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però 
adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació 
de les unitats i als Plànols.  
Totes aquestes unitats d‟obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars 
necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d‟aquest ho 
faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, 
abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la 
circulació adjacent, dirigida cap a l‟exterior de la carretera, i amb el punt d‟aplicació a 55 cm 
per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el desplaçament de l‟esmentat punt d‟aplicació i 
de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s‟anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d‟aplicació arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s‟acompleixen simultàniament 
les dues condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d‟aplicació igual a 25 cm és 
superior a 8 KN. 
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- Per un desplaçament del punt d‟aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament 
del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d‟escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels 
pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb 
formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 
cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de 
cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d‟aquests. Es 
disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un 
quart d‟una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s‟allotjarà en un forat de diàmetre adequat a 
les mesures transversals d‟aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. 
Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 
massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal 
s‟ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
 
Si l‟estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 
amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format 
per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, 
mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a 
tracció de 22 kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de 
l‟estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s‟hi hagin perforat 
forats i s‟hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
 
Si l‟estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de 
formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 
20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
 
3.8.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en 
el sentit del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de 
dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera 
ja instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 
màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és 
possible la instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
 
3.8.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix 
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
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El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels 
pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 
consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.8.3.c.- Control d‟execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d‟Obra un part d‟execució al que farà constar: 
 
- Data d‟instal·lació. 
- Localització de l‟obra. 
- Nombre d‟elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d‟Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres 
per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d‟Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre 
d‟elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els 
mateixos assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant 
els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots 
rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut 
com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure-los de l‟aplec i substituir-los per 
altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les comprovacions 
corresponents abans d‟admetre-los. 
 
3.8.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d‟arrencament, ruptura ni deformació per l‟acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment 
d‟acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys 
comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d‟instal·lació. 
 
El Director d‟Obra prohibirà la instal·lació d‟elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
d‟ella, i dels que, fabricats dins d‟aquest termini, no haguessin estat conservats en 
condicions adequades d‟emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d‟Obra les instruccions de 
conservació dels productes proveïts per ell. 
 
3.8.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
 
3.8.4.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques 
viàries, capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal 
d‟avisar, guiar o informar a l‟usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces 
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i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part 
retrorreflectant serà unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l‟adquisició 
dels captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l‟obra i emmagatzematge; el 
replanteig dels llocs on s‟han d‟instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; 
l‟aplicació de l‟adhesiu segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del 
captafar per produir l‟enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar 
les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
 
3.8.4.b.- Control de qualitat. 
 
S‟aplicarà als captafars en aplec i a l‟obra acabada. 
 
3.8.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l‟etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d‟acord 
amb lo assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques 
admesos per ser emprats a l‟obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d‟AENOR o d‟un altre segell de qualitat de l‟Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director 
d‟Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres 
representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a 
un laboratori acreditat, i l‟altra serà guardada pel Director d‟Obra per a realitzar assaigs de 
contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l‟obra sigui de menys de 20.000 
unitats, estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella 
quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d‟un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no 
compleixin les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de 
retrorreflexió, factor de lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-
se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver 
examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les defectuoses. 
 
3.8.4.b.2.- Part diari d‟execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d‟Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
 
- Data. 
- Localització de l‟obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d‟Obra, 
poguessin afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
3.8.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de 
captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
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L‟obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de 
captafars instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del 
paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, 
han perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de 
recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
3.8.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l‟obra d‟acord amb les prescripcions d‟aquest Plec, 
estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) 
des de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d‟instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la 
fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d‟Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos 
abans si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos 
abans de la data per instal·lar-los. 
 
3.8.5.- Abalisament. 
 
3.8.5.a.- Definició. 
 
Són elements d‟abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i 
grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb 
la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels 
vehicles) en la mateixa direcció d‟aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d‟elements d‟abalisament retrorreflectants als que es refereix l‟article 703 del PG-3 
contingut a l‟O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al 
que deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d‟aresta, fites de vèrtex i balises 
cilíndriques. 
 
3.8.5.a.1.- Pannells direccionals. 
 
Són, d‟una manera generalitzada, dispositius implantats amb l‟objecte de guiar als usuaris 
de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin 
temporals com permanents. 
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Deuran disposar de la marca “N” d‟AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i 
de les reflectants, les exigències per admetre l‟ús dels que no disposin de la marca AENOR i 
els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en 
aquest Plec. 
 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com 
també els pals de suport.  
 
3.8.5.a.2.- Fites d‟aresta. 
 
Les fites d‟aresta són elements d‟abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de 
la carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials 
retrorreflectants i elements d‟ancoratge. 
 
Les fites d‟aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma 
UNE 135 362.  
 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del 
tipus III una alçada mínima de 725 mm. 
 
Inclouen: l‟adquisició, transport a l‟obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i 
desmuntatge de la senyalització d‟obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les 
barreres de seguretat o murs si s‟escau; l‟aplomat i orientació final; tots els treballs i mitjans 
auxiliars necessaris per deixar-les en les condicions demanades i en el termini contractat; i 
el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.5.a.3.- Fites de vèrtex 
 
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica 
en la cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb 
llurs vèrtex les dos direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb 
arestes paral·leles als costats superiors del triangles. Aquest triangles poden ser inserits a la 
mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície paral·lela lleugerament deprimida 
respecte de la primera amb una depressió màxima d‟un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 
 
El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material 
retrorreflectant verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc. 
 
Les fites d‟entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma 
UNE 135 360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l‟esmentada 
norma. 
 
Inclouen: l‟adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d‟obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de 
col·locar-se; l‟execució dels ancoratges d‟acord amb les instruccions del fabricant; la 
presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
 
3.8.5.a.4.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, 
per tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu 
franquejament. 
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Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, 
fabricats de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços 
deformants. Per a instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa 
pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a 
llurs llocs originals després del pas del vehicle. 
 
L‟alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre  3,75. 
 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars 
donant la volta a la balisa, que ocuparan les zones d‟estrangulament, si les té. L‟amplada de 
cadascuna de les zones retrorreflectants R  0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 
2* R, i la distància des de la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
 
Inclouen: l‟adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d‟obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de 
col·locar-se; l‟execució dels ancoratges d‟acord amb les instruccions del fabricant; la 
presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
 
3.8.5.a.5.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de 
les lames de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d‟obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
3.8.5.b.- Col·locació. 
 
3.8.5.b.1.- Pannells direccionals de xapa d‟acer galvanitzada. 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i 
deuran resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
 
3.8.5.b.2.- Fites d‟aresta. 
 
Els elements d‟ancoratge asseguraran una altura de l‟extrem superior de la fita d‟aresta 
sobre el nivell de la calçada de 105 cm. 
 
Si l‟ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada 
passant una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l‟extrem inferior i es compactarà la terra 
al seu voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita 
s‟assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
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Si es fa sobre qualsevol altre tipus d‟element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d‟una 
peça de fixació adient. 
 
3.8.5.b.3.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color 
ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de 
circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o 
sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.8.5.b.4.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d‟ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d‟arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d‟ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
 
3.8.5.c.- Control de qualitat. 
 
S‟aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d‟aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d‟Obra un part d‟execució on 
figuraran els conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d‟instal·lació. 
- Localització de l‟obra i estat de la superfície. 
- Nombre d‟elements d‟abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: 
pannells direccionals, fites d‟aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d‟abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d‟Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
 
3.8.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d‟elements d‟abalisament arribada a l‟obra anirà acompanyada d‟un albarà on 
apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l‟empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d‟element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, 
de cada subministrament, si s‟escau. 
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Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen 
amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l‟obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o 
distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d‟Obra no 
disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest 
mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l‟ús i el subministrament. 
 
3.8.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d‟Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els 
elements disposaven d‟un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus 
d‟elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
 
- Tipus d‟element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 
13/1992 de 31.01.92, per a l‟aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l‟emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons 
norma UNE 135 332. 
 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma UNE 
135 332. 
- Observacions. 
 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
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- Observacions. 
 
- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància,  en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància,  en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d‟acer galvanitzat  1,8 mm 
- Lamel·les d‟acer galvanitzat  1,2 mm 
- Lamel·les d‟alumini extrusionat  2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
 
Seran refusats tots els elements instal·lats d‟un tipus, i hauran d‟ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan: 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no 
presentin clarament llegibles les marques d‟identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, 
lluminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció ja esmentat. 
 
3.8.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l‟abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de 
tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la 
d‟instal·lació, quan hagin estat instal·lats d‟acord amb les condicions d‟aquest Plec, i 
mantinguts d‟acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del 
trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d‟Obra prohibirà la col·locació d‟elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
de la data d‟instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i 
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emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del 
termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients. 
 
3.8.6.- Pretils  
 
Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l‟Ordre Circular 
321/95 T i P i les directrius de la „Nota de Servicio1/95 S.G.C.‟ de la Direcció general de 
Carreteres del Ministeri d‟Obres Públiques. 
 
Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 
Document num. 2. 
 
Aquesta unitat d‟obra inclou totes les operacions següents: 
 
- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d‟ancoratge 
- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada „in situ‟ 
- Armadures i formigó 
- Montants i passamà metàl·lic 
- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la tonalitat 
fixada pel Director de les Obres. 
- Captafars. 
- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 
 
3.9.- Obres diverses 
 
3.9.1.- Impermeabilització de taulers. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de taulers 
de pons mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Materials. 
 
Betum: tipus B 40/50 
Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. Haurà 
de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de matèria 
inert. 
 
Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
 
Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 
 
A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels 
límits que a continuació s'indiquen: 
 
  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
CODI: 722-PRO-CA-2899                       Document núm.3:Plec de condicions tècniques 
 
 
149 
  CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 
  FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 
 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud 
dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
 
Cisterna: Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i ex-
emptes de crostes i altres impureses. 
 
No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una 
temperatura entre 190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totali-
tat. 
 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar 
comprès entre: 90° i 125° C. 
 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
 
a) Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
 
b) En cas de màstic prefabricat: 
 
- Per amassada abans de l‟addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 
 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i 
fins a acabar la col·locació. 
 
- Execució. 
 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i 
amb pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin 
retenir. 
 
L'estès del màstic serà manual: 
 
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar 
amb emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 
kg/m2, i en cap cas superior a 0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles 
compresa entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 
 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels 
quals presenti una superfície llisa i uniforme. 
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L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es 
presentin rugoses en excés. 
 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 
l'Enginyer Director. 
 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
 
Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest 
mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el 
treball o pas sobre aquest. 
 
3.9.2.- Planxa de porexpan. 
 
- Definició. 
 
Aquesta unitat d'obra compren: 
 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució. 
 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. 
 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 
dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el 
subsegüent procés de formigonat. 
 
3.9.3.- Tanca exterior. 
 
- Definició. 
 
A ambdós costats de la calçada es col·locarà la tanca de tancament, d'acord amb allò indicat al 
Document núm. 2: plànols. 
 
- Replanteig. 
 
El replanteig de la tanca s'efectuarà a ambdós costats de la carretera i en tota la longitud 
d'aquesta, efectuant-ho a tres metres (3 m) de la distància del peu del terraplè de la calçada, en 
els casos de dubte, es seguiran les indicacions que dicti el Director de l'Obra. 
 
La distància per al replanteig de pals intermedis serà de sis metres (6 m), per als pals principals 
d'extrem o de centre serà de noranta sis metres (96 m). 
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Els punts de replanteig es marcaran mitjançant el clavament de sòlides estaques, prenent la 
responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 
 
El replanteig de la tanca correrà a càrrec del Contractista, essent responsable del replanteig 
general i replanteig parcials, havent de subministrar al Director de l'Obra tota la informació que 
sigui necessària per a la correcta realització de les obres. 
 
Del resultat del replanteig s'aixecarà una acta, que signaran per triplicat el Director de l'Obra i el 
contractista, havent de constar en ella si es pot procedir a l'execució de l'obra. 
 
- Execució de fonaments i col·locació de pals. 
 
Comprendrà els següents treballs: 
 
Excavació per a fonaments de pals. 
Els clots es centraran en la llargada de la línia de la tanca, per als pals intermedis s'executaran 
a sis metres (6 m) de distància entre eixos i els clots per a pals principals d'extrem, centre o per 
a canvis de direcció o rasant, s'executaran a noranta sis metres (96 m) de distància entre eixos. 
 
Les dimensions de l'excavació de fonaments de pals serà de quaranta per quaranta per 
quaranta (40 x 40 x 40 cm), la separació dels fonaments, segons el Director de l'Obra. 
 
Les terres procedents de l'excavació en fonaments es repartiran "in situ", degudament 
anivellada o en el seu cas, es transportarà a l'abocador. 
 
El formigó a emprar en fonament serà del tipus HM-20. 
 
3.9.4.- Proves de càrrega. 
 
- Vehicles. 
 
Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 
càrregues que formen, al del projecte. 
 
- Execució. 
 
El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova 
es comprovarà per mitjà de l‟amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides 
durant la seva execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la 
prova de càrrega. 
 
En cas que en dit amidament i comparació sorgessin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l‟estructura, l‟Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en 
determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els 
seus valors teòrics deduïts del càcul. 
 
El mesurament dels corriments verticals s‟efectuarà transversalment, almenys en dos punts de 
la secció  transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central 
de  cadascuna de les obertures. 
 
3.9.5.- Elements prefabricats 
 
El Contratista de l‟Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i 
memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, 
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a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l‟esquema 
estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els 
càlculs complerts d‟esforços i de dimensionament de l‟armadura i de comprovació de la 
fissuració en aquells cassos que s‟escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi 
hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. També haurà de lliurar totes les dades que 
es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
 
3.9.6.- Impermeabilització basses 
 
Aquesta unitat d‟obra consisteix en el subministrament de la membrana impermeabilitzant 
definida a l‟apartat 2.9.9 i la seva col·locació, incloent la unió entre les membranes. 
 
La unió entre les membranes es realitzarà soldant mitjançant la interposició d‟una cinta no 
vulcanitzada, per un procès de temperatura i presió. La junta haurà de garantir la 
impermeabilitat i haurà d‟acomplir les mateixes prescripcions tècniques que la resta de la 
membrana. 
 
El gruix de la membrana prevista en el present projecte és de 1,2 mm. 
 
3.9.7.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre 
 
Aquesta unitat d‟obra inclou el subministrament dels tubs, la seva col·locació, la formació de les 
juntes, colces i peces especials. 
 
3.9.8.- Paraments de terra armada 
 
En aquesta unitat d‟obra s‟inclou: 
 
- Subministrament i col·locació de totes les peces prefabricades i els seus elements de fixació, 
incloent les armadures, i elements auxiliars, com peces especials de cantonada i de 
coronació. 
- Extensió i compactació de les terres en el seu trasdòs segons les prescripcions establertes en 
aquest mateix plec. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
 
4.1.- Moviment de terres. 
 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, 
buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) 
realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 
executats. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d‟obra s‟abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment netejada amb 
aigua a presió de paviment bituminós existent. 
 
4.1.2.- Excavacions. 
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4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d‟utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 
convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense 
tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin 
en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d‟esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o 
aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 
abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats 
circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d‟excavació, i 
inclou el pretall. El preu a aplicar serà l‟ofertat per l‟empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 
que aparegui a l‟obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
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4.1.2.c.- Pretall en talussos. 
 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre 
quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d‟Obra indiqui expressament 
l‟execució d‟aquesta unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats 
d‟excavació en desmunt. 
 
L‟abonament d‟aquesta unitat d‟obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre 
de preus. 
 
4.1.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el 
volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de 
la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d‟estructures i murs es trobarà el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres 
(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'inter-
secció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres 
situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s‟inclou l‟apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l‟abocador o lloc d‟utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d‟ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d‟excavació. El 
preu a aplicar serà l‟ofertat per l‟empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l‟obra. 
 
L‟excavació en rases i pous s‟abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
 
4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre 
els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i 
els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més 
estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d‟aquestes operacions. 
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El coronament de terraplè s‟abonarà al preu corresponents d‟esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d‟abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n‟hi 
hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 
que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 
procés d‟execució de la base de terraplè no seran d‟abonament per estar inclòs al preu de la 
preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d‟execució; incloent els volums de 
desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació de fons de 
l‟excavació. 
 
L‟abonament d‟aquesta unitat d‟obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 
Preus. 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L‟execució d‟aquesta unitat es realitzarà tal i com s‟indica a l‟apartat 3.2.3.b d‟aquest plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s‟amidaràn com el volum d‟excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l‟apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o 
altre reblert que s‟hagi efectuat dintre el volum excavat.  
 
S‟abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.1.4.- Acabats. 
 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d‟amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en excavació 
de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d‟obra indiqui 
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expressament l‟execució d‟aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de 
les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s‟abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 
mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 
l‟abocador o lloc d‟ús. 
 
4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 
sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les 
seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra 
vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
 
- m³  tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
 
4.1.5.- Obres diverses. 
 
4.1.5.a.- Camins d‟accessos als talls. 
 
Els camins d‟accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l‟estat indicat per la 
D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d‟abonament. 
 
4.1.5.b.- Proteccions d‟escullera 
 
Les protecions d‟escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o 
dels talussos de terraplens s‟amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats 
mesurats segons les dimensions teòriques que figuren als planols de projecte o que en el seu 
defecte indiqui el Director de les Obres. 
 
4.2.- Drenatge. 
 
4.2.1.- Cunetes i baixants. 
 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. 
Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i 
qualsevol material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de 
l'obra. 
 
4.2.1.b.- Baixants prefabricades. 
 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que 
figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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4.2.1.c.- Cunetes sense revestir 
 
S‟amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l‟excavació en 
desmunt de l‟explanada. 
 
L‟amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s‟abonaràn aplicant 
a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou 
l‟excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida 
execució d‟aquesta unitat. 
 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s‟amidaran amb el mateix criteri i s‟abonaran segons 
el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
 
4.2.1.d.- Caz 
 
Els caz prefabricats de formigó es mesuraran per metres lineals realment col·locats a obra. 
L‟abonament d‟aquesta unitat es realitzarà d‟acord amb el tipus emprat, segons el preu que 
figura al quadre de preus, el qual inclou l‟excavació, la base de formigó i el subministrament i 
col·locació de les peces. 
 
4.2.2.- Tubs, pericons i buneres. 
 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó 
HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, 
tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 
en el Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Tubs d'acer corrugat. 
 
Els tubs d'acer corrugat i galvanitzat es mesuraran per metres lineals (m) deduïts dels Plànols, 
prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en 
consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar-lo a la geometria indicada als Plànols. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà aplicant els preus que figuren al Quadre de 
Preus. 
 
El preu inclou la preparació de la base d‟assentament.  
 
L'abonament de l'excavació i sobrant a abocador i altres unitats necessàries per a la realització 
de les obres de brocs d'entrada i sortida, s'abonaran segons les unitats descrites als seus 
apartats corresponents. 
 
4.2.2.c.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
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l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades. 
 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós 
la base i el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i 
abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s‟inclouen 
els brocs laterals d‟entrada i sortida. 
 
4.2.2.d.- Tubs de PVC 
 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, 
mesurats al terreny. L‟abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal 
efecte figuren al quadre de preus. En el preu s‟inclou el subministrament i col·locació del tub, la 
formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert 
posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta 
unitat d‟obra a excepció de l‟exacavació i el reblert de la rasa. 
 
4.2.2.e.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
S‟abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots 
els conceptes inclosos en la definició d‟aquesta unitat, com és l‟excavació de la rasa, el 
rebliment de material filtarnt i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació 
de la solera d‟assentament, el formigonat de la solera. 
 
4.2.2.f.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S‟abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els 
brocs dels passos salvacunetes s‟abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge 
longitudinal, i per tanta s‟amidaran amb el mateix criteri. 
 
L‟enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte 
figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de 
gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 
terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la 
secció de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el 
preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent 
d'execució del dren subterrani. 
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L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta 
unitat d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 
diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió 
i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 
l'Enginyer Director. 
 
D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
preus. 
 
4.2.4.- Desgüassos 
 
Els desgüassos s‟abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de 
preus. El preu inclou la preparació del terreny, l‟execució del desgüàs i la seva correcta 
connexió amb la resta d‟elements de drenatge. 
 
4.3.- Afermats. 
 
4.3.1.- Capes granulars. 
 
4.3.1.a.- Tot-ú natural. 
 
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.1.b.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s‟abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d‟abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l‟aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.3.1.c.- Terres estabilitzades amb ciment. 
 
L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 
Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir 
dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 
 
4.3.2.- Mescles bituminoses. 
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4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el 
que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 
dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d‟àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 
transport i col·locació. 
 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.c.- Dobles tractaments superficials. 
 
Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 
 
4.4.- Estructures de formigó. 
 
4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat. 
 
4.4.1.a.- Armadures passives 
 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 
al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació. 
 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat correspo-
nent. 
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Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.4.2.- Formigons. 
 
4.4.2.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 
amb les següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per 
abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra 
de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera 
inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d‟utilització, amb arranjament als preus 
existents als Quadres de preus. 
 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tracta-
ments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
 
4.4.2.b.- Bigues prefabricades de formigó pretesat. 
 
Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la 
tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou 
en tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que 
sigui el procediment emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars 
necessaris per a la seva correcta posada en obra. 
 
4.4.3.- Elements auxiliars. 
 
4.4.3.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 
 
4.4.3.b.- Cindris. 
 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum 
realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer 
Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
 
En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d‟assentament. 
 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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4.5.- Obres vàries. 
 
4.5.1.- Impermeabilització de taulers. 
 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
 
4.5.2.- Planxa de porexpan. 
 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
 
4.5.3.- Proves de càrrega. 
 
Les proves de càrrega previstes s‟abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada estructura 
segons el tipus d‟estructura i d‟acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 
 
Les proves de càrrega que la Direcció d‟Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala 
execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d‟abonament fent-se 
càrrec de totes les despeses el contractista. 
 
4.5.4.- Murs verds. 
 
Els murs verds s‟abonaran per metre quadrat (m2) de parament exterior projectat sobre la 
vertical.  
 
En aquest preu queda inclòs el sobrepreu per estesa i compactació del rebliment del trasdòs, 
no essent per tant aquest objecte d‟abonament independent. Igualment inclou  la preparació de 
la base, la malla electrosoldada i els ganxos de subjecció, el geotextil d‟armadura, la terra 
vegetal i totes aquelles operacions per a la correcta execució de la unitat. 
 
 El rebliment s‟abonarà com a metre cúbic de terraplé. 
 
4.5.5.- Suports de material elastomètric. 
 
Els suports de material elastomètric s‟abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum de neopré, 
quedant inclosos en el preu el morter d‟anivellament, les xapes d‟acer, les xapes de tefló i/o els 
ancoratges segons la tipologia del suport 
 
4.6.- Senyalització i abalisament. 
 
4.6.1.- Marques vials. 
 
Les marques viàries lineals d‟amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s‟amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s‟abonaran per 
aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d‟altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s‟amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s‟abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus 
nº 1. 
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4.6.2.- Senyalització vertical. 
 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s‟amidarà pel nombre 
d‟unitats (Ut) realment col·locades, i s‟abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s‟amidaran per les unitats (Ut) realment 
re-aprofitades i s‟abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s‟agruparan, pel seu amidament, 
segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d‟aquests marges 
d‟àrea s‟amidaran, les plaques complementàries per l‟àrea, en metres quadrats (m2), de 
cada placa col·locada, i s‟abonaran per aplicació a l‟amidament del preu corresponent del 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.6.2.b.- Plaques i panells d‟alumini. 
 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats 
(m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 
sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d‟acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 
senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d‟ells, s‟amidaran pel 
nombre d‟unitats (u) realment col·locades i s‟abonaran per aplicació del preu corresponent a 
cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d‟alumini s'amidaran i abonaran per metres 
lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d‟alumini s'amidaran per unitat 
(u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat 
d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
 
Els fonaments dels senyals verticals d‟alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 
mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les 
ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L‟amidament serà teòric segons plànols de projecte o 
documentació tècnica de la Direcció d‟Obra. 
 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
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- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d‟execució. 
 
4.6.2.d.- Pòrtics i banderoles. 
 
Els pòrtics i banderoles s‟agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs 
de braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L‟amidament de cada tipus es 
farà comptant el nombre d‟unitats (U) realment col·locades, i l‟abonament, al que s‟inclouen 
els fonaments, per aplicació a l‟amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus 
nº 1. 
 
4.6.3.- Barrera de seguretat. 
 
Les barreres de seguretat metàl·liques s‟amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb 
o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i 
llur col·locació, s‟amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades 
dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a 
nivell. 
 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, 
cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s‟amidaran per les unitats 
realment col·locades de cada tipus, i s‟abonaran per aplicació del preu corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l‟amidament. 
 
4.6.4.- Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
 
L‟amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per 
el nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S‟abonaran 
per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
 
4.6.5.- Abalisament. 
 
Els pannells direccionals de planxa d‟acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces 
de fixació al suport, s‟amidaran per les unitats realment col·locades i s‟abonaran per 
aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l‟amidament. 
 
Les fites d‟aresta de cada tipus (I, II i III) i s‟amidaran pel nombre d‟unitats realment 
col·locades i s‟abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
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Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s‟amidaran pel nombre d‟unitats 
realment col·locades, i s‟abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1 a l‟amidament. 
 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s‟amidaran pel nombre d‟unitats 
realment col·locades, i s‟abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1 a l‟amidament. 
 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s‟amidaran ni abonaran a part 
en estar inclosos a la barrera. 
 
4.7.- Obres complementàries. 
 
4.7.1.- Tanca exterior. 
 
A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 
 
Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) realment col·locats en obra. 
 
El preu corresponent del Quadre de Preus inclou: 
Subministrament i utilització de tots els materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. 
Aquest preu inclou també l'obertura de sots per als fonaments dels pals i el subministrament i 
utilització de tots els elements d'ancoratge i travament que fos necessari col·locar en aquells 
pals que per raons de canvi d'alineació o d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una 
manera especial. 
 
4.7.2.- Impermeabilització basses 
 
La impermeabilització de les bases es mesurarà per metre quadrat (m2) col·locat, sense 
contemplar els solapes de les membranes a les juntes, que es consideren incloses en el preu. 
 
4.7.3.- Tubs de poliester reforçats amb fibra de vidre 
 
S‟amidaran  per metre lineal realment col·locats a obra. S‟abonaran segons els seu diàmetre i 
gruix segons els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s‟inclou el 
subministrament i la col·locació del tub, així com la part proporcional de colces i juntes. 
 
4.7.4.- Paraments de terra armada 
 
S‟amidaran i abonaran per metre quadrat de parament realment executat mesurat sobre plànol. 
El preu inclou el subministrament de totes les peces prefabricades, armadures i elements 
auxiliars, així com la part proporcional de totes aquelles peces especials (peces de cantonada, 
de coronació, etc..). Igualment el preu inclou el sobrecost originat per l‟estesa i compactació de 
les terres en el seu trasdòs segons les prescripcions d‟aquest plec o les que indiqui l‟enginyer 
Director de les Obres. 
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4.8.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
 
4.8.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
 
- Definició: 
 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l‟execució de les obres, tan de trànsit 
rodat com de vianants. 
 
L‟execució de la unitat d‟obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 
- Subministrament, transport a l‟obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
 Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
 Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d‟acord 
amb la normativa vigent. 
 Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
 Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització 
a balisament. 
 Tot el material necessari per l‟instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d‟obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d‟accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l‟execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s‟estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d‟acord amb el desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 
Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
Els senyals de circulació han d‟estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
 
4.8.2.- Condicions del procés d’execució. 
 
- La superfície on s‟ha d‟aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d‟estar neta i 
completament eixuta. 
- S‟han de protegir les marques viàries durant el procés d‟eixugat. 
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- Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s‟han de produir danys a la pintura, ni bonys a 
la planxa, ni s‟ha de foradar la planxa per fixar-la, s‟ha d‟utilitzar els forats existents. 
- En tots els senyals, fites, balises, etc. s‟ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
- En les barreres prefabricades les peces han d‟estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. 
- Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa 
de terres. 
- S‟haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge 
dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no 
afectar les obres definitives. 
- Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d‟aquest 
plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. 
podrà admetre especificacions menors de les específiques d‟obres definitives. 
 
4.8.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l‟execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions 
de la partida d‟obra executada i del procès d‟execució definits als apartas anteriors. 
 
4.8.4.- Normativa de compliment obligatori. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 
seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de 
març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d‟octubre),  “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l‟O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reclament de Baixa Tensió. 
 
4.9.- Reposició de serveis 
 
La part d‟obra civil s‟abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren 
al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La part d‟obra a abonar a la Companyia, anomenada „obra mecànica‟, es justificarà amb la 
factura i rebut d‟abonament a la Companyia. L‟abonament es calcularà amb l‟import de la 
factura, exclòs l‟IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu 
d‟Execució Material.  
 
L‟amidament al que s‟aplicarà serà 1 (una unitat). 
 
Sabadell, abril de 2.008 
 
L'Enginyer Autor del Projecte 
 
 
 
 
         Jordi Barril Seroles 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    440,0     9,8      0,0     0,0       0,4       3,5      0,3      8,0      0,0      0,0      0,0 
            156,0      0,0     0,0       9,4      59,2     13,6    144,2     34,4      0,0      0,0 
    460,0     5,8      0,0     0,0       0,5       2,4      1,1      6,4      3,4      0,0      0,0 
             67,7      0,0     0,0      18,2      24,5     50,1     64,1    132,9      0,0      0,0 
    480,0     0,9      0,0     0,0       1,3       0,0      3,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
             64,9      0,0     0,0      26,2      20,2     54,6     53,5    143,4      0,0      0,0 
    500,0     5,5      0,0     0,0       1,3       2,0      1,5      5,4      4,5      0,0      0,0 
             59,2      0,0     0,0     160,4      21,4     58,4     58,0    138,9      0,0      0,0 
    520,0     0,4      0,0     0,0      14,7       0,1      4,3      0,5      9,4      0,0      0,0 
              3,7      0,0     0,0     331,9       1,2     93,4      4,5    192,4      0,0      0,0 
    540,0     0,0      0,0     0,0      18,5       0,0      5,0      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     352,3       0,0     99,1      0,0    196,9      0,0      0,0 
    560,0     0,0      0,0     0,0      16,7       0,0      4,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     332,1       0,0     98,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
    580,0     0,0      0,0     0,0      16,5       0,0      4,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     372,8       0,0    100,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
    600,0     0,0      0,0     0,0      20,8       0,0      5,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     379,2       0,0    100,8      0,0    196,9      0,0      0,0 
    620,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      4,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     321,8       0,0     97,8      0,0    196,9      0,0      0,0 
    640,0     0,0      0,0     0,0      15,1       0,0      4,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     250,0       0,0     94,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
    660,0     0,0      0,0     0,0       9,9       0,0      4,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     231,5       0,0     93,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
    680,0     0,0      0,0     0,0      13,2       0,0      4,7      0,0      9,8      0,0      0,0 
             11,5      0,0     0,0     147,4       0,0     88,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
    700,0     1,2      0,0     0,0       1,5       0,0      4,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
             27,3      0,0     0,0     116,7       6,6     78,7     17,1    179,8      0,0      0,0 
    720,0     1,6      0,0     0,0      10,2       0,7      3,8      1,7      8,1      0,0      0,0 
             15,8      0,0     0,0     350,8       6,6     91,5     17,1    179,8      0,0      0,0 
    740,0     0,0      0,0     0,0      24,9       0,0      5,3      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     632,0       0,0    113,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
    760,0     0,0      0,0     0,0      38,3       0,0      6,0      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     914,2       0,0    125,7      0,0    196,9      0,0      0,0 
    780,0     0,0      0,0     0,0      53,1       0,0      6,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1166,9       0,0    135,2      0,0    196,9      0,0      0,0 
    800,0     0,0      0,0     0,0      63,5       0,0      7,0      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1477,3       0,0    146,6      0,0    196,9      0,0      0,0 
    820,0     0,0      0,0     0,0      84,2       0,0      7,7      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1962,1       0,0    162,9      0,0    196,9      0,0      0,0 
    840,0     0,0      0,0     0,0     112,0       0,0      8,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2309,4       0,0    174,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
    860,0     0,0      0,0     0,0     118,9       0,0      8,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2384,7       0,0    176,3      0,0    196,9      0,0      0,0 
    880,0     0,0      0,0     0,0     119,6       0,0      8,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS     6562,7      0,0     0,0   18053,3    1666,2   3386,1   3170,5   6372,7      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    880,0     0,0      0,0     0,0     119,6       0,0      8,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2498,3       0,0    179,6      0,0    196,9      0,0      0,0 
    900,0     0,0      0,0     0,0     130,3       0,0      9,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2447,7       0,0    179,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
    920,0     0,0      0,0     0,0     114,5       0,0      8,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1932,9       0,0    157,8      0,0    196,9      0,0      0,0 
    940,0     0,0      0,0     0,0      78,8       0,0      7,0      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     984,0       0,0    130,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
    960,0     0,0      0,0     0,0      19,6       0,0      6,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     303,2       0,0    106,9      0,0    196,9      0,0      0,0 
    980,0     0,0      0,0     0,0      10,7       0,0      4,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
             99,8      0,0     0,0     110,0      35,0     48,4     80,1     98,5      0,0      0,0 
   1000,0    10,0      0,0     0,0       0,3       3,5      0,2      8,0      0,0      0,0      0,0 
             99,8      0,0     0,0     166,0      35,0     51,4     80,1     98,5      0,0      0,0 
   1020,0     0,0      0,0     0,0      16,3       0,0      4,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     314,9       0,0     97,7      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1040,0     0,0      0,0     0,0      15,2       0,0      4,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
            153,5      0,0     0,0     151,9      45,3     48,7     80,1     98,5      0,0      0,0 
   1060,0    15,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            534,3      0,0     0,0       0,0      99,6      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1080,0    38,1      0,0     0,0       0,0       5,4      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            995,9      0,0     0,0       0,0     122,7      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1100,0    61,5      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1233,8      0,0     0,0       0,0     136,8      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1120,0    61,9      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1408,8      0,0     0,0       0,0     143,7      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1140,0    79,0      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1577,3      0,0     0,0       0,0     150,3      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1160,0    78,7      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1559,4      0,0     0,0       0,0     149,6      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1180,0    77,2      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1457,4      0,0     0,0       0,0     145,7      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1200,0    68,5      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1343,7      0,0     0,0       0,0     141,5      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1220,0    65,8      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1255,9      0,0     0,0       0,0     138,2      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1240,0    59,7      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1279,2      0,0     0,0       0,0     139,2      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1260,0    68,2      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1352,9      0,0     0,0       0,0     142,1      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1280,0    67,1      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1308,6      0,0     0,0       0,0     140,2      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1300,0    63,7      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1131,3      0,0     0,0       0,0     132,7      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1320,0    49,4      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    23354,3      0,0     0,0   26962,3    3563,7   4386,6   5493,8   7849,5      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:3 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1320,0    49,4      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            707,0      0,0     0,0       0,0     111,7      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1340,0    21,3      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            322,7      0,0     0,0       0,0      91,2      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1360,0    11,0      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            234,4      0,0     0,0       0,0      86,0      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1380,0    12,5      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            133,4      0,0     0,0       1,3      50,5     31,5     88,0     81,4      0,0      0,0 
   1400,0     0,9      0,0     0,0       0,1       0,7      3,1      0,8      8,1      0,0      0,0 
             66,5      0,0     0,0       1,5      28,6     46,5     64,9    113,6      0,0      0,0 
   1420,0     5,8      0,0     0,0       0,0       2,1      1,5      5,7      3,2      0,0      0,0 
             57,9      0,0     0,0      73,3      21,5     59,1     57,0    130,7      0,0      0,0 
   1440,0     0,0      0,0     0,0       7,3       0,0      4,4      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     229,3       0,0     91,8      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1460,0     0,0      0,0     0,0      15,6       0,0      4,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     234,7       0,0     91,1      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1480,0     0,0      0,0     0,0       7,8       0,0      4,3      0,0      9,8      0,0      0,0 
             43,6      0,0     0,0      83,7      14,7     66,9     37,6    150,1      0,0      0,0 
   1500,0     4,4      0,0     0,0       0,5       1,5      2,4      3,8      5,2      0,0      0,0 
            138,2      0,0     0,0       9,5      51,4     25,6    117,7     60,8      0,0      0,0 
   1520,0     9,5      0,0     0,0       0,4       3,7      0,2      8,0      0,9      0,0      0,0 
            177,5      0,0     0,0       4,5      65,4     10,9    149,4     29,2      0,0      0,0 
   1540,0     8,3      0,0     0,0       0,0       2,9      0,9      6,9      2,0      0,0      0,0 
             82,9      0,0     0,0     198,0      28,7     60,7     69,3    118,4      0,0      0,0 
   1560,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      5,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     675,1       0,0    115,3      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1580,0     0,0      0,0     0,0      47,7       0,0      6,4      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1152,2       0,0    136,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1600,0     0,0      0,0     0,0      67,5       0,0      7,3      0,0      9,8      0,0      0,0 
 
    S A L T   A M I D A M E N T    P E R  : Pont sobre el riu Gaià 
 
   1760,0     0,0      0,0     0,0     192,6       0,0     11,5      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1962,0       0,0    157,4      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1780,0     0,0      0,0     0,0       3,6       0,0      4,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
            918,4      0,0     0,0      36,2      84,2     41,9     80,1     98,5      0,0      0,0 
   1800,0    91,8      0,0     0,0       0,0       8,4      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           2559,1      0,0     0,0       0,0     190,8      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1820,0   164,1      0,0     0,0       0,0      10,7      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           3876,1      0,0     0,0       0,0     225,5      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1840,0   223,5      0,0     0,0       0,0      11,9      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           4707,6      0,0     0,0       0,0     242,6      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1860,0   247,2      0,0     0,0       0,0      12,4      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           4817,6      0,0     0,0       0,0     244,1      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1880,0   234,5      0,0     0,0       0,0      12,0      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    42197,1      0,0     0,0   31623,5    5100,5   5321,7   7279,7   9616,8      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:4 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1880,0   234,5      0,0     0,0       0,0      12,0      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           4467,8      0,0     0,0       0,0     234,5      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1900,0   212,2      0,0     0,0       0,0      11,4      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           3528,6      0,0     0,0       0,0     195,1      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   1920,0   140,6      0,0     0,0       0,0       8,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1561,0      0,0     0,0       5,0     123,9      2,4    160,2      9,2      0,0      0,0 
   1940,0    15,5      0,0     0,0       0,5       4,3      0,2      8,0      0,9      0,0      0,0 
            154,8      0,0     0,0     671,6      43,0     84,4     80,1    107,6      0,0      0,0 
   1960,0     0,0      0,0     0,0      66,7       0,0      8,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2581,7       0,0    187,9      0,0    196,9      0,0      0,0 
   1980,0     0,0      0,0     0,0     191,5       0,0     10,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    4807,9       0,0    224,2      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2000,0     0,0      0,0     0,0     289,3       0,0     11,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    5977,2       0,0    239,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2020,0     0,0      0,0     0,0     308,4       0,0     12,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    4532,9       0,0    146,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2040,0     0,0      0,0     0,0     144,9       0,0      2,5      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2498,5       0,0    108,7      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2060,0     0,0      0,0     0,0     105,0       0,0      8,3      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1377,9       0,0    139,6      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2080,0     0,0      0,0     0,0      32,8       0,0      5,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
            454,7      0,0     0,0     375,9      50,9     70,2     45,5    107,1      0,0      0,0 
   2100,0    45,5      0,0     0,0       4,8       5,1      1,4      4,6      0,9      0,0      0,0 
            695,2      0,0     0,0     105,8      88,4     37,0     92,4     51,0      0,0      0,0 
   2120,0    24,0      0,0     0,0       5,8       3,8      2,3      4,7      4,2      0,0      0,0 
            522,2      0,0     0,0     144,6      78,3     45,0    101,1     77,5      0,0      0,0 
   2140,0    28,2      0,0     0,0       8,7       4,1      2,2      5,4      3,5      0,0      0,0 
            685,0      0,0     0,0      86,7     102,5     22,0    134,3     35,1      0,0      0,0 
   2160,0    40,3      0,0     0,0       0,0       6,2      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            744,0      0,0     0,0       0,0     119,5      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2180,0    34,1      0,0     0,0       0,0       5,8      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            568,9      0,0     0,0       3,2     101,8      2,5    160,2      9,2      0,0      0,0 
   2200,0    22,8      0,0     0,0       0,3       4,4      0,2      8,0      0,9      0,0      0,0 
            370,4      0,0     0,0       8,7      86,1      4,9    160,2     18,3      0,0      0,0 
   2220,0    14,2      0,0     0,0       0,5       4,2      0,2      8,0      0,9      0,0      0,0 
            257,0      0,0     0,0      11,8      83,2      4,9    160,2     18,3      0,0      0,0 
   2240,0    11,5      0,0     0,0       0,6       4,1      0,2      8,0      0,9      0,0      0,0 
            258,7      0,0     0,0      12,0      82,0      5,1    160,2     18,3      0,0      0,0 
   2260,0    14,4      0,0     0,0       0,6       4,1      0,3      8,0      0,9      0,0      0,0 
            320,5      0,0     0,0       5,7      88,7      2,6    160,2      9,2      0,0      0,0 
   2280,0    17,7      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            502,2      0,0     0,0       0,0     103,4      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2300,0    32,6      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            694,7      0,0     0,0       0,0     115,6      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2320,0    36,9      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    57982,8      0,0     0,0   54830,7    6797,5   6648,4   9495,8  11259,2      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:5 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2320,0    36,9      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            790,1      0,0     0,0       0,0     121,0      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2340,0    42,1      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1486,3      0,0     0,0       0,0     146,0      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2360,0   106,5      0,0     0,0       0,0       8,5      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           2041,2      0,0     0,0       0,0     169,8      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2380,0    97,6      0,0     0,0       0,0       8,5      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           2912,5      0,0     0,0       0,0     197,7      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2400,0   193,7      0,0     0,0       0,0      11,3      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           4420,5      0,0     0,0       0,0     234,9      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2420,0   248,4      0,0     0,0       0,0      12,2      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           4561,4      0,0     0,0       0,0     235,4      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2440,0   207,8      0,0     0,0       0,0      11,4      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           3106,5      0,0     0,0       0,0     205,0      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2460,0   102,9      0,0     0,0       0,0       9,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
           1435,1      0,0     0,0       0,0     151,6      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2480,0    40,6      0,0     0,0       0,0       6,0      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            557,9      0,0     0,0       0,0     103,5      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2500,0    15,2      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            155,4      0,0     0,0      15,5      43,4     41,8     80,1     98,5      0,0      0,0 
   2520,0     0,4      0,0     0,0       1,6       0,0      4,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
              3,7      0,0     0,0     169,4       0,0     90,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2540,0     0,0      0,0     0,0      15,4       0,0      4,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     390,9       0,0    101,6      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2560,0     0,0      0,0     0,0      23,7       0,0      5,3      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     556,3       0,0    109,7      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2580,0     0,0      0,0     0,0      31,9       0,0      5,7      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     513,0       0,0    107,5      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2600,0     0,0      0,0     0,0      19,4       0,0      5,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     480,4       0,0    105,9      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2620,0     0,0      0,0     0,0      28,7       0,0      5,5      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     647,1       0,0    113,8      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2640,0     0,0      0,0     0,0      36,0       0,0      5,9      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     646,3       0,0    114,1      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2660,0     0,0      0,0     0,0      28,6       0,0      5,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
             74,0      0,0     0,0     293,6      29,8     59,5     80,1    116,8      0,0      0,0 
   2680,0     7,4      0,0     0,0       0,8       3,0      0,4      8,0      1,8      0,0      0,0 
            256,4      0,0     0,0       7,7      77,0      4,0    160,2     18,3      0,0      0,0 
   2700,0    18,2      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            367,6      0,0     0,0       0,0      94,4      0,0    160,2      0,0      0,0      0,0 
   2720,0    18,5      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
            229,5      0,0     0,0       8,3      64,3     22,7    120,1     49,3      0,0      0,0 
   2740,0     4,4      0,0     0,0       0,8       1,7      2,3      4,0      4,9      0,0      0,0 
             44,3      0,0     0,0     205,1      17,0     76,3     40,0    147,8      0,0      0,0 
   2760,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,4      0,0      9,8      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    80425,2      0,0     0,0   58764,5    8688,3   7595,8  11578,8  13068,4      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:6 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2760,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,4      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     686,1       0,0    121,7      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2780,0     0,0      0,0     0,0      48,9       0,0      6,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1299,9       0,0    149,2      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2800,0     0,0      0,0     0,0      81,1       0,0      8,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1880,5       0,0    169,3      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2820,0     0,0      0,0     0,0     107,0       0,0      8,8      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2188,9       0,0    174,1      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2840,0     0,0      0,0     0,0     111,9       0,0      8,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1941,0       0,0    162,3      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2860,0     0,0      0,0     0,0      82,2       0,0      7,6      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1207,4       0,0    136,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2880,0     0,0      0,0     0,0      38,6       0,0      6,0      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     608,2       0,0    112,1      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2900,0     0,0      0,0     0,0      22,3       0,0      5,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     540,6       0,0    109,0      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2920,0     0,0      0,0     0,0      31,8       0,0      5,7      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     756,9       0,0    118,9      0,0    196,9      0,0      0,0 
   2940,0     0,0      0,0     0,0      43,9       0,0      6,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     909,5       0,0    125,2      0,0    197,0      0,0      0,0 
   2960,0     0,0      0,0     0,0      47,0       0,0      6,3      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     679,8       0,0    114,7      0,0    197,0      0,0      0,0 
   2980,0     0,0      0,0     0,0      20,9       0,0      5,2      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     398,1       0,0    103,3      0,0    197,0      0,0      0,0 
   3000,0     0,0      0,0     0,0      18,9       0,0      5,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     360,6       0,0    100,9      0,0    197,0      0,0      0,0 
   3020,0     0,0      0,0     0,0      17,2       0,0      4,9      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     224,0       0,0     92,7      0,0    197,0      0,0      0,0 
   3040,0     0,0      0,0     0,0       5,2       0,0      4,3      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     127,4       0,0     87,5      0,0    197,0      0,0      0,0 
   3060,0     0,0      0,0     0,0       7,5       0,0      4,4      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     261,1       0,0     95,1      0,0    197,0      0,0      0,0 
   3080,0     0,0      0,0     0,0      18,6       0,0      5,1      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     499,7       0,0    107,6      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3100,0     0,0      0,0     0,0      31,4       0,0      5,7      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     803,0       0,0    126,4      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3120,0     0,0      0,0     0,0      48,9       0,0      7,0      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1213,8       0,0    144,7      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3140,0     0,0      0,0     0,0      72,5       0,0      7,5      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1490,6       0,0    148,8      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3160,0     0,0      0,0     0,0      76,6       0,0      7,4      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1608,5       0,0    149,6      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3180,0     0,0      0,0     0,0      84,3       0,0      7,6      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1601,7       0,0    149,8      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3200,0     0,0      0,0     0,0      75,9       0,0      7,4      0,0      9,9      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    80425,2      0,0     0,0   80051,7    8688,3  10394,7  11578,8  17402,3      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:7 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   3200,0     0,0      0,0     0,0      75,9       0,0      7,4      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1446,8       0,0    145,5      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3220,0     0,0      0,0     0,0      68,8       0,0      7,2      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1397,1       0,0    143,8      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3240,0     0,0      0,0     0,0      70,9       0,0      7,2      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1114,2       0,0    136,6      0,0    197,1      0,0      0,0 
   3260,0     0,0      0,0     0,0      40,5       0,0      6,4      0,0      9,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     820,8       0,0    125,2      0,0    197,0      0,0      0,0 
   3280,0     0,0      0,0     0,0      41,6       0,0      6,1      0,0      9,8      0,0      0,0 
            108,1      0,0     0,0     302,4      15,0     44,3     58,2     71,6      0,0      0,0 
   3294,5    14,9      0,0     0,0       0,0       2,1      0,0      8,0      0,0      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    80533,3      0,0     0,0   85133,0    8703,4  10990,0  11637,1  18262,3      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:8 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 1 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0    13,3      0,0     0,0       0,2       4,0      0,8      7,1      2,2      0,0      0,0 
            108,0      0,0     0,0       4,0      37,0      5,3     77,6     15,4      0,0      0,0 
     10,0     8,3      0,0     0,0       0,5       3,4      0,3      8,4      0,9      0,0      0,0 
             41,3      0,0     0,0      36,3      17,1     23,7     41,9     55,7      0,0      0,0 
     20,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      4,5      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      71,8       0,0     46,0      0,0    102,2      0,0      0,0 
     30,0     0,0      0,0     0,0       7,6       0,0      4,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     103,6       0,0     47,1      0,0    102,2      0,0      0,0 
     40,0     0,0      0,0     0,0      13,1       0,0      4,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,2      0,0     0,0      73,9       0,0     30,4      0,0     81,2      0,0      0,0 
     50,0     0,0      0,0     0,0       1,7       0,0      1,4      0,0      6,0      0,0      0,0 
             17,1      0,0     0,0       8,5       5,0     15,0     12,6     55,6      0,0      0,0 
     60,0     3,4      0,0     0,0       0,0       1,0      1,6      2,5      5,1      0,0      0,0 
             16,9      0,0     0,0      65,9       5,0     31,5     12,6     76,5      0,0      0,0 
     70,0     0,0      0,0     0,0      13,2       0,0      4,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     152,3       0,0     45,8      0,0    102,2      0,0      0,0 
     80,0     0,0      0,0     0,0      17,3       0,0      4,4      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     165,2       0,0     44,8      0,0    102,2      0,0      0,0 
     90,0     0,0      0,0     0,0      15,8       0,0      4,5      0,0     10,2      0,0      0,0 
              6,6      0,0     0,0      84,4       0,0     42,9      0,0    102,2      0,0      0,0 
    100,0     1,3      0,0     0,0       1,1       0,0      4,1      0,0     10,2      0,0      0,0 
             21,2      0,0     0,0      14,5       1,9     37,7      5,3     96,9      0,0      0,0 
    110,0     2,9      0,0     0,0       1,8       0,4      3,5      1,1      9,2      0,0      0,0 
             43,9      0,0     0,0      12,5      14,6     23,1     38,1     64,1      0,0      0,0 
    120,0     5,9      0,0     0,0       0,7       2,5      1,2      6,6      3,7      0,0      0,0 
             54,4      0,0     0,0       2,8      18,4      5,5     38,8     16,5      0,0      0,0 
    125,7    13,3      0,0     0,0       0,2       4,0      0,8      7,1      2,2      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS      309,7      0,0     0,0     795,7      99,2    398,9    226,9    972,9      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:9 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 2 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r2 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0     0,0      0,0     0,0      33,7       0,0      5,6      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     341,7       0,0     56,7      0,0    102,2      0,0      0,0 
     10,0     0,0      0,0     0,0      34,7       0,0      5,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     354,9       0,0     57,2      0,0    102,2      0,0      0,0 
     20,0     0,0      0,0     0,0      36,3       0,0      5,8      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     376,8       0,0     57,4      0,0    102,2      0,0      0,0 
     30,0     0,0      0,0     0,0      39,0       0,0      5,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     337,7       0,0     55,4      0,0    102,2      0,0      0,0 
     40,0     0,0      0,0     0,0      28,5       0,0      5,3      0,0     10,2      0,0      0,0 
              7,7      0,0     0,0     146,6       3,1     27,7      8,1     60,3      0,0      0,0 
     50,0     1,5      0,0     0,0       0,8       0,6      0,2      1,6      1,8      0,0      0,0 
              7,7      0,0     0,0       8,2       3,1      2,5      8,1     38,6      0,0      0,0 
     60,0     0,0      0,0     0,0       0,8       0,0      0,3      0,0      5,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     203,9       0,0     30,7      0,0     80,5      0,0      0,0 
     70,0     0,0      0,0     0,0      40,0       0,0      5,8      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     407,4       0,0     59,8      0,0    102,2      0,0      0,0 
     80,0     0,0      0,0     0,0      41,5       0,0      6,1      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     402,5       0,0     60,6      0,0    102,2      0,0      0,0 
     90,0     0,0      0,0     0,0      39,0       0,0      6,0      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     371,3       0,0     59,6      0,0    102,2      0,0      0,0 
    100,0     0,0      0,0     0,0      35,3       0,0      5,9      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     337,8       0,0     58,6      0,0    102,2      0,0      0,0 
    110,0     0,0      0,0     0,0      32,3       0,0      5,8      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     320,0       0,0     57,8      0,0    102,2      0,0      0,0 
    120,0     0,0      0,0     0,0      31,7       0,0      5,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     318,9       0,0     57,2      0,0    102,2      0,0      0,0 
    130,0     0,0      0,0     0,0      32,1       0,0      5,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     231,0       0,0     52,4      0,0    102,2      0,0      0,0 
    140,0     0,0      0,0     0,0      14,1       0,0      4,8      0,0     10,2      0,0      0,0 
             91,0      0,0     0,0      70,7       0,0     24,0     41,9     51,1      0,0      0,0 
    150,0    18,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      8,4      0,0      0,0      0,0 
            116,3      0,0     0,0       9,0      10,1     13,3     62,2     26,3      0,0      0,0 
    160,0     5,1      0,0     0,0       1,8       2,0      2,7      4,0      5,3      0,0      0,0 
             25,3      0,0     0,0     144,7      10,1     39,2     20,2     77,4      0,0      0,0 
    170,0     0,0      0,0     0,0      27,1       0,0      5,2      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     301,8       0,0     54,0      0,0    102,2      0,0      0,0 
    180,0     0,0      0,0     0,0      33,2       0,0      5,6      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     284,2       0,0     47,8      0,0     86,8      0,0      0,0 
    188,5     0,0      0,0     0,0      33,7       0,0      5,6      0,0     10,2      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS      247,9      0,0     0,0    4969,1      26,4    871,9    140,4   1647,3      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:10 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 4 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r4 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0     0,0      0,0     0,0      23,7       0,0      5,3      0,0     10,2      0,0      0,0 
             53,9      0,0     0,0     143,9      14,8     37,5     27,2     70,4      0,0      0,0 
     10,0    10,8      0,0     0,0       5,1       3,0      2,2      5,4      3,9      0,0      0,0 
            165,2      0,0     0,0      28,2      35,5     15,6     69,2     23,9      0,0      0,0 
     20,0    22,2      0,0     0,0       0,5       4,1      1,0      8,4      0,9      0,0      0,0 
            207,8      0,0     0,0       2,7      41,2      4,8     83,9      9,2      0,0      0,0 
     30,0    19,3      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      8,4      0,9      0,0      0,0 
            174,3      0,0     0,0       9,2      39,1      6,7     78,8     14,3      0,0      0,0 
     40,0    15,5      0,0     0,0       1,8       3,7      1,3      7,4      1,9      0,0      0,0 
             77,7      0,0     0,0      56,9      18,6     29,5     36,8     60,8      0,0      0,0 
     50,0     0,0      0,0     0,0       9,5       0,0      4,5      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      77,2       0,0     44,9      0,0    102,2      0,0      0,0 
     60,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      4,4      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,1      0,0     0,0      37,2       0,0     43,4      0,0    102,2      0,0      0,0 
     70,0     0,0      0,0     0,0       1,5       0,0      4,2      0,0     10,2      0,0      0,0 
              2,3      0,0     0,0      12,6       0,0     41,9      0,0    102,2      0,0      0,0 
     80,0     0,4      0,0     0,0       1,0       0,0      4,1      0,0     10,2      0,0      0,0 
              2,2      0,0     0,0      34,2       0,0     43,0      0,0    102,2      0,0      0,0 
     90,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      4,5      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      79,6       0,0     45,9      0,0    102,2      0,0      0,0 
    100,0     0,0      0,0     0,0      10,1       0,0      4,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     120,8       0,0     48,2      0,0    102,2      0,0      0,0 
    110,0     0,0      0,0     0,0      14,1       0,0      4,9      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     154,9       0,0     50,0      0,0    102,2      0,0      0,0 
    120,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      5,1      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0     114,9       0,0     29,5      0,0     57,9      0,0      0,0 
    125,7     0,0      0,0     0,0      23,7       0,0      5,3      0,0     10,2      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS      683,5      0,0     0,0     872,1     149,1    440,9    295,8    951,8      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:11 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 5 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0     0,0      0,0     0,0     325,6       0,0     13,4      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    3204,3       0,0    133,3      0,0    102,2      0,0      0,0 
     10,0     0,0      0,0     0,0     315,3       0,0     13,2      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    3139,5       0,0    127,1      0,0    102,2      0,0      0,0 
     20,0     0,0      0,0     0,0     312,6       0,0     12,2      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    3087,4       0,0    122,2      0,0    102,2      0,0      0,0 
     30,0     0,0      0,0     0,0     304,9       0,0     12,2      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2932,2       0,0    121,1      0,0    102,2      0,0      0,0 
     40,0     0,0      0,0     0,0     281,6       0,0     12,0      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2354,9       0,0    111,9      0,0    102,2      0,0      0,0 
     50,0     0,0      0,0     0,0     189,4       0,0     10,4      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1599,7       0,0     95,1      0,0    102,2      0,0      0,0 
     60,0     0,0      0,0     0,0     130,5       0,0      8,6      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1186,7       0,0     85,1      0,0    102,2      0,0      0,0 
     70,0     0,0      0,0     0,0     106,8       0,0      8,4      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1106,6       0,0     87,5      0,0    102,2      0,0      0,0 
     80,0     0,0      0,0     0,0     114,5       0,0      9,1      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1242,3       0,0     94,2      0,0    102,2      0,0      0,0 
     90,0     0,0      0,0     0,0     134,0       0,0      9,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1873,3       0,0    108,1      0,0    102,2      0,0      0,0 
    100,0     0,0      0,0     0,0     240,7       0,0     11,9      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2605,3       0,0    122,8      0,0    102,2      0,0      0,0 
    110,0     0,0      0,0     0,0     280,4       0,0     12,7      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    3011,6       0,0    131,3      0,0    102,2      0,0      0,0 
    120,0     0,0      0,0     0,0     322,0       0,0     13,6      0,0     10,2      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1833,7       0,0     76,4      0,0     57,9      0,0      0,0 
    125,7     0,0      0,0     0,0     325,6       0,0     13,4      0,0     10,2      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS        0,0      0,0     0,0   29177,6       0,0   1416,1      0,0   1284,3      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:12 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Oest) 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0     7,0      0,0     0,0       0,2       2,5      0,2      4,7      0,0      0,0      0,0 
            148,4      0,0     0,0       5,9      40,0      4,1    101,3      9,2      0,0      0,0 
     20,0     7,9      0,0     0,0       0,4       1,5      0,3      5,4      0,9      0,0      0,0 
            158,5      0,0     0,0       8,7      31,5      5,8    114,9     19,5      0,0      0,0 
     40,0     8,0      0,0     0,0       0,5       1,7      0,3      6,0      1,0      0,0      0,0 
            209,7      0,0     0,0       4,6      40,9      3,1    122,0     10,3      0,0      0,0 
     60,0    13,0      0,0     0,0       0,0       2,4      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
            471,8      0,0     0,0       0,0      79,7      0,0    123,1      0,0      0,0      0,0 
     80,0    34,2      0,0     0,0       0,0       5,6      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
           1176,8      0,0     0,0       0,0     129,8      0,0    123,1      0,0      0,0      0,0 
    100,0    83,5      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
           1977,3      0,0     0,0       0,0     159,9      0,0    123,0      0,0      0,0      0,0 
    120,0   114,2      0,0     0,0       0,0       8,6      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
           2215,6      0,0     0,0       0,0     169,6      0,0    123,0      0,0      0,0      0,0 
    140,0   107,3      0,0     0,0       0,0       8,4      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
           1890,9      0,0     0,0       0,0     158,3      0,0    123,0      0,0      0,0      0,0 
    160,0    81,8      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
           1382,6      0,0     0,0       0,0     137,3      0,0    123,0      0,0      0,0      0,0 
    180,0    56,5      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0      6,2      0,0      0,0      0,0 
            565,1      0,0     0,0     599,9      62,6      0,0     61,5     79,8      0,0      0,0 
    200,0     0,0      0,0     0,0      60,0       0,0      0,0      0,0      8,0      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0      49,9       0,0      0,0      0,0      6,1      0,0      0,0 
    200,8     0,0      0,0     0,0      70,9       0,0      0,0      0,0      8,0      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS    10196,7      0,0     0,0     669,0    1009,6     13,0   1137,9    124,9      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:13 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Est) 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c2 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      0,0     5,4      0,0     0,0       0,3       1,3      1,2      4,7      1,8      0,0      0,0 
            142,7      0,0     0,0      37,1      28,1     35,8    101,1     27,5      0,0      0,0 
     20,0     8,9      0,0     0,0       3,4       1,5      2,4      5,4      0,9      0,0      0,0 
            255,8      0,0     0,0      38,3      69,9     31,7    116,1     18,3      0,0      0,0 
     40,0    16,7      0,0     0,0       0,4       5,4      0,8      6,2      0,9      0,0      0,0 
            170,7      0,0     0,0      61,6      54,5     39,7     61,8     55,9      0,0      0,0 
     60,0     0,4      0,0     0,0       5,7       0,0      3,2      0,0      4,7      0,0      0,0 
              3,9      0,0     0,0     442,6       0,0     85,6      0,0    125,9      0,0      0,0 
     80,0     0,0      0,0     0,0      38,5       0,0      5,4      0,0      7,9      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    1266,8       0,0    120,2      0,0    159,0      0,0      0,0 
    100,0     0,0      0,0     0,0      88,1       0,0      6,6      0,0      8,0      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2380,2       0,0    159,3      0,0    159,7      0,0      0,0 
    120,0     0,0      0,0     0,0     149,9       0,0      9,3      0,0      8,0      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    3301,2       0,0    194,6      0,0    159,7      0,0      0,0 
    140,0     0,0      0,0     0,0     180,2       0,0     10,1      0,0      8,0      0,0      0,0 
              0,0      0,0     0,0    2742,9       0,0    152,6      0,0    118,3      0,0      0,0 
    154,8     0,0      0,0     0,0     190,1       0,0     10,5      0,0      8,0      0,0      0,0 
 
====================================================================================================
= 
TOTALS      573,1      0,0     0,0   10270,8     152,5    819,5    278,9    824,4      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:14 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      0,0       0,0        1,8       0,0      0,0         11,4 
                    0,0       0,0       43,1      60,2     67,1        240,9 
          20,0      0,0       0,0        2,5       6,0      6,7         12,7 
                    0,0       0,0       70,8      60,2    203,7        263,9 
          40,0      0,0       0,0        4,6       0,0     13,7         13,7 
                    0,0       0,0       72,0      68,1    189,2        257,4 
          60,0      0,0       0,0        2,6       6,8      5,3         12,1 
                    1,4       0,0       47,2     170,0     76,2        246,2 
          80,0      0,1       0,0        2,1      10,2      2,4         12,5 
                   14,8       0,0       31,8     223,5     30,8        254,3 
         100,0      1,3       0,0        1,1      12,2      0,7         12,9 
                   13,4       0,0       27,1     223,7     24,2        247,9 
         120,0      0,0       0,0        1,6      10,2      1,7         11,9 
                    0,0       0,0       40,9     182,9     55,6        238,5 
         140,0      0,0       0,0        2,5       8,1      3,9         11,9 
                    0,0       0,0       48,6     161,8     76,2        237,9 
         160,0      0,0       0,0        2,4       8,1      3,8         11,9 
                    0,0       0,0       35,3     190,2     44,6        234,8 
         180,0      0,0       0,0        1,2      10,9      0,7         11,6 
                   25,0       0,0       11,5     254,5      7,0        261,5 
         200,0      2,5       0,0        0,0      14,5      0,0         14,5 
                   25,0       0,0       85,4     145,3    169,8        315,1 
         220,0      0,0       0,0        8,5       0,0     17,0         17,0 
                    0,0       0,0      155,0       0,0    326,5        326,5 
         240,0      0,0       0,0        7,0       0,0     15,7         15,7 
                    0,0       0,0      132,7       0,0    307,9        307,9 
         260,0      0,0       0,0        6,3       0,0     15,1         15,1 
                    0,0       0,0      194,0       0,0    358,9        358,9 
         280,0      0,0       0,0       13,1       0,0     20,8         20,8 
                    0,0       0,0      225,5       0,0    385,1        385,1 
         300,0      0,0       0,0        9,5       0,0     17,7         17,7 
                    0,0       0,0      215,8       0,0    377,0        377,0 
         320,0      0,0       0,0       12,1       0,0     20,0         20,0 
                    0,0       0,0      201,3       0,0    365,0        365,0 
         340,0      0,0       0,0        8,0       0,0     16,5         16,5 
                   83,6       0,0      118,3     143,7    231,5        375,2 
         360,0      8,4       0,0        3,8      14,4      6,6         21,0 
                  173,7       0,0       38,3     342,1     66,1        408,2 
         380,0      9,0       0,0        0,0      19,8      0,0         19,8 
                  164,3       0,0        0,0     384,6      0,0        384,6 
         400,0      7,4       0,0        0,0      18,6      0,0         18,6 
                  118,5       0,0        0,0     347,7      0,0        347,7 
         420,0      4,4       0,0        0,0      16,1      0,0         16,1 
                   50,0       0,0        0,0     277,3      9,9        287,2 
         440,0      0,6       0,0        0,0      11,6      1,0         12,6 
 
================================================================================ 
      TOTALS     1476,7       0,0     1950,9    5088,1   3795,5      10106,5 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:15 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
         440,0      0,6       0,0        0,0      11,6      1,0         12,6 
                    5,7       0,0       22,2     197,5     45,5        243,0 
         460,0      0,0       0,0        2,2       8,2      3,6         11,7 
                    0,0       0,0       61,3      81,6    166,8        248,5 
         480,0      0,0       0,0        3,9       0,0     13,1         13,1 
                    0,0       0,0       62,3      67,3    182,0        249,3 
         500,0      0,0       0,0        2,3       6,7      5,1         11,8 
                    0,0       0,0       82,3      71,4    194,6        266,0 
         520,0      0,0       0,0        5,9       0,4     14,4         14,8 
                    0,0       0,0      141,7       4,1    311,3        315,3 
         540,0      0,0       0,0        8,3       0,0     16,7         16,7 
                    0,0       0,0      159,5       0,0    330,2        330,2 
         560,0      0,0       0,0        7,7       0,0     16,3         16,3 
                    0,0       0,0      155,2       0,0    326,6        326,6 
         580,0      0,0       0,0        7,8       0,0     16,4         16,4 
                    0,0       0,0      165,2       0,0    335,0        335,0 
         600,0      0,0       0,0        8,7       0,0     17,1         17,1 
                    0,0       0,0      166,4       0,0    336,0        336,0 
         620,0      0,0       0,0        7,9       0,0     16,5         16,5 
                    0,0       0,0      154,6       0,0    326,2        326,2 
         640,0      0,0       0,0        7,5       0,0     16,1         16,1 
                    0,0       0,0      139,3       0,0    313,4        313,4 
         660,0      0,0       0,0        6,4       0,0     15,2         15,2 
                    0,0       0,0      135,3       0,0    310,1        310,1 
         680,0      0,0       0,0        7,1       0,0     15,8         15,8 
                    0,0       0,0      115,2       0,0    293,3        293,3 
         700,0      0,0       0,0        4,4       0,0     13,5         13,5 
                    0,0       0,0      104,3      22,0    262,2        284,2 
         720,0      0,0       0,0        6,0       2,2     12,7         14,9 
                    0,0       0,0      155,5      22,0    304,8        326,9 
         740,0      0,0       0,0        9,5       0,0     17,8         17,8 
                    0,0       0,0      217,3       0,0    378,3        378,3 
         760,0      0,0       0,0       12,2       0,0     20,0         20,0 
                    0,0       0,0      266,4       0,0    419,1        419,1 
         780,0      0,0       0,0       14,4       0,0     21,9         21,9 
                    0,0       0,0      304,3       0,0    450,7        450,7 
         800,0      0,0       0,0       16,0       0,0     23,2         23,2 
                    0,0       0,0      349,8       0,0    488,5        488,5 
         820,0      0,0       0,0       19,0       0,0     25,7         25,7 
                    0,0       0,0      415,4       0,0    543,1        543,1 
         840,0      0,0       0,0       22,6       0,0     28,7         28,7 
                    0,0       0,0      459,8       0,0    580,0        580,0 
         860,0      0,0       0,0       23,4       0,0     29,3         29,3 
                    0,0       0,0      468,9       0,0    587,6        587,6 
         880,0      0,0       0,0       23,5       0,0     29,4         29,4 
 
================================================================================ 
      TOTALS     1482,4       0,0     6253,2    5554,0  11281,0      18057,8 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:16 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
         880,0      0,0       0,0       23,5       0,0     29,4         29,4 
                    0,0       0,0      482,2       0,0    598,7        598,7 
         900,0      0,0       0,0       24,7       0,0     30,5         30,5 
                    0,0       0,0      481,6       0,0    598,2        598,2 
         920,0      0,0       0,0       23,4       0,0     29,4         29,4 
                    0,0       0,0      394,7       0,0    525,9        525,9 
         940,0      0,0       0,0       16,0       0,0     23,2         23,2 
                    0,0       0,0      285,5       0,0    435,1        435,1 
         960,0      0,0       0,0       12,5       0,0     20,3         20,3 
                    0,0       0,0      191,0       0,0    356,4        356,4 
         980,0      0,0       0,0        6,6       0,0     15,4         15,4 
                    4,1       0,0       65,9     116,7    161,3        278,0 
        1000,0      0,4       0,0        0,0      11,7      0,8         12,4 
                    4,1       0,0       77,9     116,7    171,3        288,0 
        1020,0      0,0       0,0        7,8       0,0     16,4         16,4 
                    0,0       0,0      154,2       0,0    325,8        325,8 
        1040,0      0,0       0,0        7,6       0,0     16,2         16,2 
                   31,7       0,0       76,3     150,9    162,2        313,1 
        1060,0      3,2       0,0        0,0      15,1      0,0         15,1 
                   99,7       0,0        0,0     332,0      0,0        332,0 
        1080,0      6,8       0,0        0,0      18,1      0,0         18,1 
                  192,2       0,0        0,0     409,0      0,0        409,0 
        1100,0     12,4       0,0        0,0      22,8      0,0         22,8 
                  248,9       0,0        0,0     456,1      0,0        456,1 
        1120,0     12,5       0,0        0,0      22,8      0,0         22,8 
                  276,3       0,0        0,0     478,9      0,0        478,9 
        1140,0     15,2       0,0        0,0      25,1      0,0         25,1 
                  302,7       0,0        0,0     500,9      0,0        500,9 
        1160,0     15,1       0,0        0,0      25,0      0,0         25,0 
                  300,0       0,0        0,0     498,7      0,0        498,7 
        1180,0     14,9       0,0        0,0      24,8      0,0         24,8 
                  284,4       0,0        0,0     485,6      0,0        485,6 
        1200,0     13,5       0,0        0,0      23,7      0,0         23,7 
                  267,6       0,0        0,0     471,6      0,0        471,6 
        1220,0     13,2       0,0        0,0      23,4      0,0         23,4 
                  254,3       0,0        0,0     460,6      0,0        460,6 
        1240,0     12,2       0,0        0,0      22,6      0,0         22,6 
                  258,4       0,0        0,0     464,0      0,0        464,0 
        1260,0     13,6       0,0        0,0      23,8      0,0         23,8 
                  270,0       0,0        0,0     473,6      0,0        473,6 
        1280,0     13,4       0,0        0,0      23,6      0,0         23,6 
                  262,3       0,0        0,0     467,3      0,0        467,3 
        1300,0     12,9       0,0        0,0      23,2      0,0         23,2 
                  232,2       0,0        0,0     442,2      0,0        442,2 
        1320,0     10,4       0,0        0,0      21,1      0,0         21,1 
 
================================================================================ 
      TOTALS     4771,3       0,0     8462,6   11878,9  14615,9      27717,6 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:17 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
        1320,0     10,4       0,0        0,0      21,1      0,0         21,1 
                  148,1       0,0        0,0     372,2      0,0        372,2 
        1340,0      4,5       0,0        0,0      16,2      0,0         16,2 
                   66,0       0,0        0,0     304,0      0,0        304,0 
        1360,0      2,1       0,0        0,0      14,2      0,0         14,2 
                   45,3       0,0        0,0     286,7      0,0        286,7 
        1380,0      2,4       0,0        0,0      14,4      0,0         14,4 
                   33,8       0,0       14,4     168,3    105,0        273,2 
        1400,0      1,0       0,0        1,4       2,4     10,5         12,9 
                   10,0       0,0       33,4      95,5    154,9        250,4 
        1420,0      0,0       0,0        1,9       7,2      5,0         12,1 
                    0,0       0,0       77,0      71,6    196,9        268,5 
        1440,0      0,0       0,0        5,8       0,0     14,7         14,7 
                    0,0       0,0      130,2       0,0    305,8        305,8 
        1460,0      0,0       0,0        7,2       0,0     15,9         15,9 
                    0,0       0,0      127,5       0,0    303,6        303,6 
        1480,0      0,0       0,0        5,5       0,0     14,5         14,5 
                    0,0       0,0       80,9      49,0    223,1        272,1 
        1500,0      0,0       0,0        2,6       4,9      7,8         12,7 
                   11,7       0,0       38,5     171,2     85,2        256,4 
        1520,0      1,2       0,0        1,3      12,2      0,7         12,9 
                   11,7       0,0       28,0     218,0     36,4        254,4 
        1540,0      0,0       0,0        1,5       9,6      3,0         12,5 
                    0,0       0,0      104,0      95,7    202,3        298,0 
        1560,0      0,0       0,0        8,9       0,0     17,3         17,3 
                    0,0       0,0      224,7       0,0    384,4        384,4 
        1580,0      0,0       0,0       13,6       0,0     21,2         21,2 
                    0,0       0,0      309,6       0,0    455,1        455,1 
        1600,0      0,0       0,0       17,4       0,0     24,3         24,3 
 
    S A L T   A M I D A M E N T    P E R  : Pont sobre el riu Gaià 
 
        1760,0      0,0       0,0       34,4       0,0     38,5         38,5 
                    0,0       0,0      393,0       0,0    524,5        524,5 
        1780,0      0,0       0,0        4,9       0,0     14,0         14,0 
                  187,5       0,0       49,3     280,5    139,8        420,3 
        1800,0     18,8       0,0        0,0      28,1      0,0         28,1 
                  465,2       0,0        0,0     636,1      0,0        636,1 
        1820,0     27,8       0,0        0,0      35,6      0,0         35,6 
                  604,2       0,0        0,0     751,7      0,0        751,7 
        1840,0     32,6       0,0        0,0      39,6      0,0         39,6 
                  672,7       0,0        0,0     808,7      0,0        808,7 
        1860,0     34,6       0,0        0,0      41,3      0,0         41,3 
                  678,5       0,0        0,0     813,5      0,0        813,5 
        1880,0     33,2       0,0        0,0      40,1      0,0         40,1 
 
================================================================================ 
      TOTALS     7706,2       0,0    10073,2   17001,7  17732,9      35957,4 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:18 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
        1880,0     33,2       0,0        0,0      40,1      0,0         40,1 
                  640,1       0,0        0,0     781,6      0,0        781,6 
        1900,0     30,8       0,0        0,0      38,1      0,0         38,1 
                  482,2       0,0        0,0     650,3      0,0        650,3 
        1920,0     17,4       0,0        0,0      27,0      0,0         27,0 
                  211,1       0,0       14,9     412,9      8,1        421,0 
        1940,0      3,7       0,0        1,5      14,3      0,8         15,1 
                   36,7       0,0      224,6     143,3    281,4        424,7 
        1960,0      0,0       0,0       21,0       0,0     27,3         27,3 
                    0,0       0,0      515,4       0,0    626,3        626,3 
        1980,0      0,0       0,0       30,6       0,0     35,3         35,3 
                    0,0       0,0      660,8       0,0    747,3        747,3 
        2000,0      0,0       0,0       35,5       0,0     39,4         39,4 
                    0,0       0,0      720,3       0,0    796,8        796,8 
        2020,0      0,0       0,0       36,5       0,0     40,3         40,3 
                    0,0       0,0      653,0       0,0    486,7        740,8 
        2040,0      0,0       0,0       28,8       0,0      8,4         33,8 
                    0,0       0,0      503,6       0,0    362,4        616,5 
        2060,0      0,0       0,0       21,6       0,0     27,8         27,8 
                    0,0       0,0      322,1       0,0    465,5        465,5 
        2080,0      0,0       0,0       10,6       0,0     18,7         18,7 
                   73,1       0,0      155,2     169,6    233,9        403,5 
        2100,0      7,3       0,0        4,9      17,0      4,7         21,6 
                  137,4       0,0       89,4     294,8    123,4        418,2 
        2120,0      6,4       0,0        4,0      12,5      7,7         20,2 
                  129,6       0,0       88,7     261,0    150,1        411,1 
        2140,0      6,5       0,0        4,8      13,6      7,3         20,9 
                  163,0       0,0       48,2     341,5     73,4        415,0 
        2160,0      9,8       0,0        0,0      20,6      0,0         20,6 
                  179,6       0,0        0,0     398,5      0,0        398,5 
        2180,0      8,2       0,0        0,0      19,3      0,0         19,3 
                  127,9       0,0        2,4     339,5      8,3        347,7 
        2200,0      4,6       0,0        0,2      14,7      0,8         15,5 
                   78,1       0,0       11,0     287,1     16,5        303,6 
        2220,0      3,2       0,0        0,9      14,0      0,8         14,9 
                   57,8       0,0       19,5     277,4     16,4        293,8 
        2240,0      2,6       0,0        1,1      13,7      0,8         14,5 
                   52,9       0,0       20,0     273,3     17,0        290,2 
        2260,0      2,7       0,0        0,9      13,6      0,9         14,5 
                   69,5       0,0        9,1     295,8      8,8        304,6 
        2280,0      4,2       0,0        0,0      16,0      0,0         16,0 
                  114,9       0,0        0,0     344,6      0,0        344,6 
        2300,0      7,3       0,0        0,0      18,5      0,0         18,5 
                  164,0       0,0        0,0     385,5      0,0        385,5 
        2320,0      9,1       0,0        0,0      20,0      0,0         20,0 
 
================================================================================ 
      TOTALS    10424,3       0,0    14131,2   22658,3  22155,1      46544,5 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:19 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
        2320,0      9,1       0,0        0,0      20,0      0,0         20,0 
                  185,7       0,0        0,0     403,5      0,0        403,5 
        2340,0      9,4       0,0        0,0      20,3      0,0         20,3 
                  285,7       0,0        0,0     486,7      0,0        486,7 
        2360,0     19,1       0,0        0,0      28,4      0,0         28,4 
                  380,9       0,0        0,0     566,0      0,0        566,0 
        2380,0     19,0       0,0        0,0      28,2      0,0         28,2 
                  492,8       0,0        0,0     659,0      0,0        659,0 
        2400,0     30,3       0,0        0,0      37,7      0,0         37,7 
                  641,6       0,0        0,0     782,8      0,0        782,8 
        2420,0     33,8       0,0        0,0      40,6      0,0         40,6 
                  643,7       0,0        0,0     784,6      0,0        784,6 
        2440,0     30,5       0,0        0,0      37,8      0,0         37,8 
                  521,9       0,0        0,0     683,3      0,0        683,3 
        2460,0     21,7       0,0        0,0      30,5      0,0         30,5 
                  308,0       0,0        0,0     505,3      0,0        505,3 
        2480,0      9,1       0,0        0,0      20,1      0,0         20,1 
                  116,8       0,0        0,0     345,1      0,0        345,1 
        2500,0      2,5       0,0        0,0      14,5      0,0         14,5 
                   25,4       0,0       48,7     144,6    139,3        283,9 
        2520,0      0,0       0,0        4,9       0,0     13,9         13,9 
                    0,0       0,0      125,2       0,0    301,6        301,6 
        2540,0      0,0       0,0        7,6       0,0     16,2         16,2 
                    0,0       0,0      169,8       0,0    338,8        338,8 
        2560,0      0,0       0,0        9,3       0,0     17,6         17,6 
                    0,0       0,0      202,2       0,0    365,8        365,8 
        2580,0      0,0       0,0       10,9       0,0     18,9         18,9 
                    0,0       0,0      193,4       0,0    358,4        358,4 
        2600,0      0,0       0,0        8,5       0,0     16,9         16,9 
                    0,0       0,0      187,1       0,0    353,2        353,2 
        2620,0      0,0       0,0       10,3       0,0     18,4         18,4 
                    0,0       0,0      218,6       0,0    379,3        379,3 
        2640,0      0,0       0,0       11,6       0,0     19,5         19,5 
                    0,0       0,0      219,7       0,0    380,3        380,3 
        2660,0      0,0       0,0       10,4       0,0     18,5         18,5 
                    0,0       0,0      120,5      99,5    198,2        297,7 
        2680,0      0,0       0,0        1,7       9,9      1,3         11,3 
                   39,1       0,0       16,8     256,5     13,2        269,7 
        2700,0      3,9       0,0        0,0      15,7      0,0         15,7 
                   78,9       0,0        0,0     314,6      0,0        314,6 
        2720,0      4,0       0,0        0,0      15,8      0,0         15,8 
                   39,8       0,0       30,7     214,4     75,6        290,0 
        2740,0      0,0       0,0        3,1       5,7      7,6         13,2 
                    0,0       0,0      127,0      56,8    254,4        311,2 
        2760,0      0,0       0,0        9,6       0,0     17,9         17,9 
 
================================================================================ 
      TOTALS    14184,4       0,0    15790,9   28961,1  25313,2      56005,3 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:20 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
        2760,0      0,0       0,0        9,6       0,0     17,9         17,9 
                    0,0       0,0      250,2       0,0    405,7        405,7 
        2780,0      0,0       0,0       15,4       0,0     22,7         22,7 
                    0,0       0,0      360,3       0,0    497,3        497,3 
        2800,0      0,0       0,0       20,6       0,0     27,0         27,0 
                    0,0       0,0      440,8       0,0    564,3        564,3 
        2820,0      0,0       0,0       23,4       0,0     29,4         29,4 
                    0,0       0,0      460,1       0,0    580,3        580,3 
        2840,0      0,0       0,0       22,6       0,0     28,6         28,6 
                    0,0       0,0      412,8       0,0    541,0        541,0 
        2860,0      0,0       0,0       18,7       0,0     25,5         25,5 
                    0,0       0,0      307,7       0,0    453,5        453,5 
        2880,0      0,0       0,0       12,0       0,0     19,9         19,9 
                    0,0       0,0      211,6       0,0    373,5        373,5 
        2900,0      0,0       0,0        9,1       0,0     17,5         17,5 
                    0,0       0,0      199,4       0,0    363,4        363,4 
        2920,0      0,0       0,0       10,8       0,0     18,9         18,9 
                    0,0       0,0      239,1       0,0    396,4        396,4 
        2940,0      0,0       0,0       13,1       0,0     20,8         20,8 
                    0,0       0,0      264,1       0,0    417,2        417,2 
        2960,0      0,0       0,0       13,3       0,0     21,0         21,0 
                    0,0       0,0      222,2       0,0    382,4        382,4 
        2980,0      0,0       0,0        8,9       0,0     17,3         17,3 
                    0,0       0,0      176,6       0,0    344,4        344,4 
        3000,0      0,0       0,0        8,7       0,0     17,2         17,2 
                    0,0       0,0      167,0       0,0    336,5        336,5 
        3020,0      0,0       0,0        8,0       0,0     16,5         16,5 
                    0,0       0,0      134,0       0,0    309,0        309,0 
        3040,0      0,0       0,0        5,4       0,0     14,4         14,4 
                    0,0       0,0      113,1       0,0    291,6        291,6 
        3060,0      0,0       0,0        5,9       0,0     14,8         14,8 
                    0,0       0,0      143,6       0,0    317,0        317,0 
        3080,0      0,0       0,0        8,5       0,0     16,9         16,9 
                    0,0       0,0      193,7       0,0    358,6        358,6 
        3100,0      0,0       0,0       10,9       0,0     18,9         18,9 
                    0,0       0,0      268,9       0,0    421,3        421,3 
        3120,0      0,0       0,0       16,0       0,0     23,2         23,2 
                    0,0       0,0      342,4       0,0    482,4        482,4 
        3140,0      0,0       0,0       18,2       0,0     25,0         25,0 
                    0,0       0,0      358,9       0,0    496,1        496,1 
        3160,0      0,0       0,0       17,7       0,0     24,6         24,6 
                    0,0       0,0      361,9       0,0    498,6        498,6 
        3180,0      0,0       0,0       18,5       0,0     25,3         25,3 
                    0,0       0,0      362,9       0,0    499,5        499,5 
        3200,0      0,0       0,0       17,8       0,0     24,7         24,7 
 
================================================================================ 
      TOTALS    14184,4       0,0    21782,1   28961,1  34642,8      65335,0 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:21 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
        3200,0      0,0       0,0       17,8       0,0     24,7         24,7 
                    0,0       0,0      345,5       0,0    485,0        485,0 
        3220,0      0,0       0,0       16,8       0,0     23,8         23,8 
                    0,0       0,0      338,7       0,0    479,3        479,3 
        3240,0      0,0       0,0       17,1       0,0     24,1         24,1 
                    0,0       0,0      309,8       0,0    455,2        455,2 
        3260,0      0,0       0,0       13,9       0,0     21,4         21,4 
                    0,0       0,0      264,1       0,0    417,2        417,2 
        3280,0      0,0       0,0       12,5       0,0     20,3         20,3 
                   16,6       0,0       91,0      50,1    147,5        251,7 
        3294,5      2,3       0,0        0,0       6,9      0,0         14,3 
 
================================================================================ 
      TOTALS    14201,0       0,0    23131,2   29011,2  36627,1      67423,4 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:22 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 1 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r1 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      3,5       0,0        1,2      13,3      2,6         15,9 
                   17,3       0,0        9,3     123,3     17,7        141,0 
          10,0      0,0       0,0        0,6      11,4      0,9         12,3 
                    0,0       0,0       30,1      57,0     78,9        135,9 
          20,0      0,0       0,0        5,4       0,0     14,8         14,8 
                    0,0       0,0       59,6       0,0    153,3        153,3 
          30,0      0,0       0,0        6,6       0,0     15,8         15,8 
                    0,0       0,0       64,1       0,0    157,1        157,1 
          40,0      0,0       0,0        6,3       0,0     15,6         15,6 
                    0,0       0,0       56,5       0,0    101,4        150,7 
          50,0      0,0       0,0        5,0       0,0      4,7         14,6 
                    0,0       0,0       39,7      16,8     50,0        136,7 
          60,0      0,0       0,0        2,9       3,4      5,3         12,8 
                    0,0       0,0       46,6      16,8    105,0        142,5 
          70,0      0,0       0,0        6,4       0,0     15,7         15,7 
                    0,0       0,0       58,7       0,0    152,6        152,6 
          80,0      0,0       0,0        5,3       0,0     14,8         14,8 
                    0,0       0,0       54,9       0,0    149,4        149,4 
          90,0      0,0       0,0        5,6       0,0     15,1         15,1 
                    0,0       0,0       47,2       0,0    143,0        143,0 
         100,0      0,0       0,0        3,8       0,0     13,5         13,5 
                    0,0       0,0       34,1       6,5    125,7        132,1 
         110,0      0,0       0,0        3,0       1,3     11,6         12,9 
                    0,0       0,0       26,6      48,7     77,2        125,8 
         120,0      0,0       0,0        2,3       8,4      3,8         12,3 
                    9,8       0,0        9,9      61,5     18,2         79,7 
         125,7      3,5       0,0        1,2      13,3      2,6         15,9 
 
================================================================================ 
      TOTALS       27,1       0,0      537,2     330,6   1329,6       1800,0 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:23 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 2 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r2 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      0,0       0,0       10,1       0,0     18,8         18,8 
                    0,0       0,0      102,5       0,0    189,1        189,1 
          10,0      0,0       0,0       10,4       0,0     19,0         19,0 
                    0,0       0,0      104,6       0,0    190,8        190,8 
          20,0      0,0       0,0       10,6       0,0     19,2         19,2 
                    0,0       0,0      105,4       0,0    191,4        191,4 
          30,0      0,0       0,0       10,5       0,0     19,1         19,1 
                    0,0       0,0       97,2       0,0    184,6        184,6 
          40,0      0,0       0,0        8,9       0,0     17,8         17,8 
                    0,0       0,0       56,4      10,3     92,3        150,6 
          50,0      0,0       0,0        2,3       2,1      0,7         12,3 
                    0,0       0,0       30,8      10,3      8,2        129,4 
          60,0      0,0       0,0        3,8       0,0      1,0         13,6 
                    0,0       0,0       73,8       0,0    102,4        165,2 
          70,0      0,0       0,0       10,9       0,0     19,5         19,5 
                    0,0       0,0      114,9       0,0    199,3        199,3 
          80,0      0,0       0,0       12,0       0,0     20,4         20,4 
                    0,0       0,0      118,2       0,0    202,1        202,1 
          90,0      0,0       0,0       11,6       0,0     20,0         20,0 
                    0,0       0,0      114,1       0,0    198,7        198,7 
         100,0      0,0       0,0       11,2       0,0     19,7         19,7 
                    0,0       0,0      110,0       0,0    195,3        195,3 
         110,0      0,0       0,0       10,8       0,0     19,3         19,3 
                    0,0       0,0      106,7       0,0    192,5        192,5 
         120,0      0,0       0,0       10,6       0,0     19,2         19,2 
                    0,0       0,0      104,3       0,0    190,6        190,6 
         130,0      0,0       0,0       10,3       0,0     19,0         19,0 
                    0,0       0,0       85,4       0,0    174,8        174,8 
         140,0      0,0       0,0        6,8       0,0     16,0         16,0 
                   13,2       0,0       33,8       0,0     80,0        155,8 
         150,0      2,6       0,0        0,0       0,0      0,0         15,1 
                   20,3       0,0       22,7      33,8     44,2        157,3 
         160,0      1,4       0,0        4,5       6,8      8,8         16,3 
                    7,1       0,0       64,2      33,8    130,6        167,9 
         170,0      0,0       0,0        8,3       0,0     17,3         17,3 
                    0,0       0,0       91,6       0,0    180,0        180,0 
         180,0      0,0       0,0       10,0       0,0     18,7         18,7 
                    0,0       0,0       85,7       0,0    159,5        159,5 
         188,5      0,0       0,0       10,1       0,0     18,8         18,8 
 
================================================================================ 
      TOTALS       40,5       0,0     1622,5      88,1   2906,3       3374,7 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:24 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 4 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r4 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      0,0       0,0        8,9       0,0     17,8         17,8 
                   10,5       0,0       64,8      49,3    125,1        174,4 
          10,0      2,1       0,0        4,0       9,9      7,2         17,1 
                   25,5       0,0       35,5     118,3     52,2        170,5 
          20,0      3,0       0,0        3,1      13,8      3,2         17,0 
                   24,7       0,0       17,8     137,3     16,1        153,4 
          30,0      1,9       0,0        0,5      13,7      0,0         13,7 
                   20,0       0,0       21,6     130,2     22,4        152,6 
          40,0      2,1       0,0        3,8      12,4      4,5         16,9 
                   10,3       0,0       47,9      61,9     98,2        160,2 
          50,0      0,0       0,0        5,8       0,0     15,2         15,2 
                    0,0       0,0       55,3       0,0    149,7        149,7 
          60,0      0,0       0,0        5,3       0,0     14,8         14,8 
                    0,0       0,0       49,2       0,0    144,7        144,7 
          70,0      0,0       0,0        4,5       0,0     14,2         14,2 
                    0,0       0,0       43,1       0,0    139,6        139,6 
          80,0      0,0       0,0        4,1       0,0     13,8         13,8 
                    0,0       0,0       47,5       0,0    143,3        143,3 
          90,0      0,0       0,0        5,4       0,0     14,9         14,9 
                    0,0       0,0       59,1       0,0    152,9        152,9 
         100,0      0,0       0,0        6,4       0,0     15,7         15,7 
                    0,0       0,0       68,2       0,0    160,5        160,5 
         110,0      0,0       0,0        7,3       0,0     16,4         16,4 
                    0,0       0,0       75,5       0,0    166,5        166,5 
         120,0      0,0       0,0        7,8       0,0     16,9         16,9 
                    0,0       0,0       47,4       0,0     98,2         98,2 
         125,7      0,0       0,0        8,9       0,0     17,8         17,8 
 
================================================================================ 
      TOTALS       90,9       0,0      633,0     497,1   1469,5       1966,6 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:25 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 5 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      0,0       0,0       41,3       0,0     44,8         44,8 
                    0,0       0,0      409,1       0,0    444,2        444,2 
          10,0      0,0       0,0       40,5       0,0     44,1         44,1 
                    0,0       0,0      384,7       0,0    423,8        423,8 
          20,0      0,0       0,0       36,4       0,0     40,7         40,7 
                    0,0       0,0      365,0       0,0    407,4        407,4 
          30,0      0,0       0,0       36,6       0,0     40,8         40,8 
                    0,0       0,0      360,3       0,0    403,5        403,5 
          40,0      0,0       0,0       35,5       0,0     39,9         39,9 
                    0,0       0,0      323,6       0,0    373,0        373,0 
          50,0      0,0       0,0       29,2       0,0     34,7         34,7 
                    0,0       0,0      279,7       0,0    316,9        336,4 
          60,0      0,0       0,0       26,7       0,0     28,7         32,6 
                    0,0       0,0      254,0       0,0    283,6        315,1 
          70,0      0,0       0,0       24,1       0,0     28,0         30,4 
                    0,0       0,0      240,4       0,0    291,8        303,7 
          80,0      0,0       0,0       24,0       0,0     30,3         30,3 
                    0,0       0,0      252,8       0,0    314,1        314,1 
          90,0      0,0       0,0       26,6       0,0     32,5         32,5 
                    0,0       0,0      308,2       0,0    360,2        360,2 
         100,0      0,0       0,0       35,1       0,0     39,6         39,6 
                    0,0       0,0      367,3       0,0    409,4        409,4 
         110,0      0,0       0,0       38,4       0,0     42,3         42,3 
                    0,0       0,0      401,3       0,0    437,6        437,6 
         120,0      0,0       0,0       41,9       0,0     45,2         45,2 
                    0,0       0,0      235,5       0,0    254,7        254,7 
         125,7      0,0       0,0       41,3       0,0     44,8         44,8 
 
================================================================================ 
      TOTALS        0,0       0,0     4181,8       0,0   4720,2       4783,2 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:26 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Oest) 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c1 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      2,7       0,0        0,0       8,5      0,5         10,5 
                   47,2       0,0       12,4     133,3     13,7        210,3 
          20,0      2,0       0,0        1,2       4,9      0,9         10,5 
                   37,4       0,0       28,6     105,0     19,2        221,9 
          40,0      1,7       0,0        1,6       5,7      1,0         11,7 
                   50,3       0,0       16,3     136,4     10,5        247,4 
          60,0      3,3       0,0        0,0       8,0      0,0         13,1 
                  150,9       0,0        0,0     265,7      0,0        333,7 
          80,0     11,8       0,0        0,0      18,6      0,0         20,3 
                  289,0       0,0        0,0     432,6      0,0        449,5 
         100,0     17,1       0,0        0,0      24,7      0,0         24,7 
                  389,6       0,0        0,0     533,1      0,0        533,1 
         120,0     21,9       0,0        0,0      28,6      0,0         28,6 
                  428,1       0,0        0,0     565,3      0,0        565,3 
         140,0     21,0       0,0        0,0      27,9      0,0         27,9 
                  383,0       0,0        0,0     527,7      0,0        527,7 
         160,0     17,3       0,0        0,0      24,9      0,0         24,9 
                  298,8       0,0        0,0     457,6      0,0        457,6 
         180,0     12,5       0,0        0,0      20,9      0,0         20,9 
                  125,3       0,0      172,6     208,8      0,0        431,2 
         200,0      0,0       0,0       17,3       0,0      0,0         22,2 
                    0,0       0,0       13,6       0,0      0,0         17,3 
         200,8      0,0       0,0       18,5       0,0      0,0         23,3 
 
================================================================================ 
      TOTALS     2199,5       0,0      243,5    3365,5     43,4       3995,0 
      AL ORIGEN 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               FULL:27 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Est) 
FITXER  *.MMM --->: c:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c2 
 
     ----------------------------------------------------------------------  
                                    SUPERFICIES  (M2)   
                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 
       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  
     ----------------------------------------------------------------------  
 
           0,0      0,0       0,0        4,4       4,2      4,1          9,6 
                   37,0       0,0      123,6      93,6    119,2        277,1 
          20,0      3,7       0,0        7,9       5,2      7,9         18,1 
                  211,9       0,0      108,5     233,1    105,6        446,1 
          40,0     17,5       0,0        2,9      18,2      2,7         26,5 
                  175,0       0,0      125,1     181,5    132,3        423,2 
          60,0      0,0       0,0        9,6       0,0     10,5         15,8 
                    0,0       0,0      231,6       0,0    285,4        350,2 
          80,0      0,0       0,0       13,6       0,0     18,0         19,2 
                    0,0       0,0      306,4       0,0    400,8        412,4 
         100,0      0,0       0,0       17,1       0,0     22,1         22,1 
                    0,0       0,0      449,0       0,0    531,1        531,1 
         120,0      0,0       0,0       27,8       0,0     31,0         31,0 
                    0,0       0,0      590,3       0,0    648,6        648,6 
         140,0      0,0       0,0       31,2       0,0     33,8         33,8 
                    0,0       0,0      471,1       0,0    508,6        508,6 
         154,8      0,0       0,0       32,4       0,0     34,8         34,8 
 
================================================================================ 
      TOTALS      423,9       0,0     2405,4     508,3   2731,6       3597,2 
      AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
  2960,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,046  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             824   1385   2247         12303                                     
  2980,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,047  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             829   1394   2262         12384                                     
  3000,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,047  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             834   1403   2277         12465                                     
  3020,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,048  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             840   1412   2292         12546                                     
  3040,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,048  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             845   1421   2306         12627                                     
  3060,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,047  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             851   1430   2321         12708                                     
  3080,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,048  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             856   1439   2336         12789                                     
  3100,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,048  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             861   1448   2351         12870                                     
  3120,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,049  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             867   1458   2365         12951                                     
  3140,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,049  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             872   1467   2380         13032                                     
  3160,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,050  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             878   1476   2395         13113                                     
  3180,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,050  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             883   1485   2410         13194                                     
  3200,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,049  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             889   1494   2425         13275                                     
  3220,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,049  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             894   1503   2439         13356                                     
  3240,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,050  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             899   1512   2454         13437                                     
  3260,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,048  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             905   1521   2469         13518                                     
  3280,0   0,271  0,456  0,739  0,000  4,046  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
             909   1528   2480         13577                                     
  3294,5   0,271  0,456  0,739  0,000  4,045  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :      909   1528   2480         13577                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Variant Sud de Santa Coloma de Queralt  
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_vs 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1       909     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2      1528     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA          
CAPA  3      2480     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA          
CAPA  5     13577     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :    30291,57 m2 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :    30559,82 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :    30995,98 m2 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 1 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r1 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
     0,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      5      8            42                                     
    10,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               6     10     16            85                                     
    20,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     14     23           127                                     
    30,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     19     31           170                                     
    40,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              14     24     39           212                                     
    50,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              17     29     47           255                                     
    60,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     34     55           297                                     
    70,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              23     38     62           340                                     
    80,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              26     43     70           382                                     
    90,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              29     48     78           425                                     
   100,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     53     86           467                                     
   110,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              34     58     94           509                                     
   120,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              36     60     98           533                                     
   125,7   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :       36     60     98           533                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 1 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r1 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        36     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2        60     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA          
CAPA  3        98     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA          
CAPA  5       533     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :     1197,58 m2 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     1207,63 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1223,97 m2 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 2 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r2 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
     0,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      5      8            42                                     
    10,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               6     10     16            85                                     
    20,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,244  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     14     23           127                                     
    30,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     19     31           170                                     
    40,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,244  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              14     24     39           212                                     
    50,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              17     29     47           255                                     
    60,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     34     55           297                                     
    70,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              23     38     62           340                                     
    80,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              26     43     70           382                                     
    90,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              29     48     78           424                                     
   100,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     53     86           467                                     
   110,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              34     58     94           509                                     
   120,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              37     62    101           552                                     
   130,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              40     67    109           594                                     
   140,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              43     72    117           637                                     
   150,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              46     77    125           679                                     
   160,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              49     82    132           722                                     
   170,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              51     86    140           764                                     
   180,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              54     91    147           800                                     
   188,5   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :       54     91    147           800                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 2 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r2 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        54     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2        91     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA          
CAPA  3       147     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA          
CAPA  5       800     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :     1796,36 m2 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     1811,44 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1835,95 m2 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 4 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r4 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
     0,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      5      8            42                                     
    10,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               6     10     16            85                                     
    20,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     14     23           127                                     
    30,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     19     31           170                                     
    40,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              14     24     39           212                                     
    50,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              17     29     47           255                                     
    60,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     34     55           297                                     
    70,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              23     38     62           340                                     
    80,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              26     43     70           382                                     
    90,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              29     48     78           425                                     
   100,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     53     86           467                                     
   110,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              34     58     94           509                                     
   120,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              36     60     98           534                                     
   125,7   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :       36     60     98           534                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 4 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r4 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        36     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2        60     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA          
CAPA  3        98     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA          
CAPA  5       534     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :     1197,58 m2 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     1207,63 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1223,97 m2 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 5 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
     0,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      5      8            42                                     
    10,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               6     10     16            85                                     
    20,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               9     14     23           127                                     
    30,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     19     31           170                                     
    40,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              14     24     39           212                                     
    50,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              17     29     47           255                                     
    60,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     34     55           297                                     
    70,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              23     38     62           340                                     
    80,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,245  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              26     43     70           382                                     
    90,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              29     48     78           425                                     
   100,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     53     86           467                                     
   110,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              34     58     94           509                                     
   120,0   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              36     60     98           534                                     
   125,7   0,286  0,481  0,779  0,000  4,246  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :       36     60     98           534                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Rotonda - 5 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        36     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2        60     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-12 CALCÀRIA          
CAPA  3        98     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT G-20 CALCÀRIA          
CAPA  5       534     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :     1197,58 m2 
           M2 PER REG D'ADHERENCIA     :     1207,63 m2 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1223,97 m2 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Oest) 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c1 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
     0,0   0,151  0,359  0,000  0,000  1,738  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      8                   39                                     
    20,0   0,181  0,429  0,000  0,000  2,141  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               7     17                   84                                     
    40,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,375  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     27                  131                                     
    60,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              16     37                  178                                     
    80,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     47                  224                                     
   100,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              24     57                  271                                     
   120,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              28     67                  317                                     
   140,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,330  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              33     77                  364                                     
   160,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              37     87                  411                                     
   180,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              41     97                  457                                     
   200,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              41     97                  459                                     
   200,8   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :       41     97                  459                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Oest) 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c1 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        41     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2        97     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20 CALCÀRIA          
CAPA  5       459     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :     1371,36 m2 
 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1391,44 m2 
 
                  AMIDAMENT DE FERMS  
 
                                                               
FULL:1 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Est) 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c2 
 
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
                                     VOLUM (M3)                                          
 PK       CAPA 1 CAPA 2 CAPA 3 CAPA 4 CAPA 5 CAPA 6 CAPA 7 CAPA 8 CAPA 9 CAPA 10  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
     0,0   0,151  0,359  0,000  0,000  1,738  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               3      8                   38                                     
    20,0   0,181  0,429  0,000  0,000  2,038  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
               7     17                   82                                     
    40,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,338  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              11     27                  130                                     
    60,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,474  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              16     37                  178                                     
    80,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,376  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              20     47                  225                                     
   100,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              24     57                  272                                     
   120,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              28     67                  318                                     
   140,0   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
              31     74                  353                                     
   154,8   0,211  0,499  0,000  0,000  2,331  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
---------------------------------------------------------------------------------
---- 
TOTAL :       31     74                  353                                    
                AMIDAMENT DE FERMS       
 
                                                               
FULL:2 
TITOL    : Variant de Santa Coloma de Queralt, C-241d. 
SUBTITOL : Ctra connexió amb Rotonda - 5 (Est) 
FITXER  *.MMM --->: C:\PFC\analitic\terres_pfc 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: queralt_r5_c2 
 
RESUM DE L'AMIDAMENT (VOLUM (M3)) 
 
CAPA  1        31     MICROAGLOMERAT M-10                                
CAPA  2        74     MESCLA BITUMINOSA EN CALENT S-20 CALCÀRIA          
CAPA  5       353     TOT-Ú ARTIFICIAL                                   
 
  M2 PER REG D'ADHERENCIA ESPECIAL     :     1048,34 m2 
 
           M2 PER REG D'IMPRIMACIÓ     :     1063,83 m2 
 
 
 PROJECTE FI DE CARRERA: VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d. 
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PRESSUPOST 
AMIDAMENTS DETALLATS
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTULO 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 850,000 850,000
TOTAL AMIDAMENT 850,000
m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix.2 G219V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 2.070,000 2.070,000
TOTAL AMIDAMENT 2.070,000
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm3 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 180,000 180,000
TOTAL AMIDAMENT 180,000
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
4 G219U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total 4,000 180,000 720,000
TOTAL AMIDAMENT 720,000
m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G21DU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Total Tram 2B 1,000 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
ESBROSSADASUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons llistats de Superficies
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 2
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 33.800,800 33.800,800
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 49.827,700 49.827,700
TOTAL AMIDAMENT 83.628,500
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
DESMUNTSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 10.140,200 10.140,200
C#*D#*E#*F#3 Terraplé 1,000 14.950,300 14.950,300
TOTAL AMIDAMENT 25.090,500
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 92.544,200 92.544,200
TOTAL AMIDAMENT 92.544,200
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTULO 20
TERRAPLENSSUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons llistats esbrossada en terraplè 1,000 49.827,700 49.827,700
TOTAL AMIDAMENT 49.827,700
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Terraplè 1,000 131.887,300 131.887,300
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 131.887,300
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments terres
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 13.717,000 13.717,000
C#*D#*E#*F#3 Terraplé 1,000 24.067,900 24.067,900
TOTAL AMIDAMENT 37.784,900
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
4 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum superficies
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 16.982,900 0,300 5.094,870
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 32.754,600 0,300 9.826,380
TOTAL AMIDAMENT 14.921,250
m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob5 GR3PU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum superficies
C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 16.982,900 0,300 5.094,870
C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 32.754,600 0,300 9.826,380
TOTAL AMIDAMENT 14.921,250
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
MATERIALS GRANULARSSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 16.790,000 16.790,000
TOTAL AMIDAMENT 16.790,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
MATERIALS BITUMINOSOSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 4
m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2
1 G9H3U260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 38.100,000 38.100,000
TOTAL AMIDAMENT 38.100,000
t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa intermedia 2,300 1.799,000 4.137,700
TOTAL AMIDAMENT 4.137,700
t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa de base 2,300 2.921,000 6.718,300
TOTAL AMIDAMENT 6.718,300
t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum4 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons resum amidaments ferms
C#*D#*E#*F#2 En capa de base 2,300 171,000 393,300
TOTAL AMIDAMENT 393,300
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En mescles S-12 0,052 4.137,700 215,160
C#*D#*E#*F#2 En mescles S-20 0,043 393,300 16,912
C#*D#*E#*F#3 En mescles G-20 0,039 6.718,300 262,014
TOTAL AMIDAMENT 494,086
t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses6 G9HA0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 En mescles M-10 0,055 0,060 38.100,000 125,730
TOTAL AMIDAMENT 125,730
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou7 G9J1U330
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 38.100,370 38.100,370
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 5
TOTAL AMIDAMENT 38.100,370
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou8 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 35.994,150 35.994,150
TOTAL AMIDAMENT 35.994,150
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI9 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons resum amidaments ferms 1,000 38.959,110 38.959,110
TOTAL AMIDAMENT 38.959,110
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
REPOSICIÓ CAMINSSUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir1 G9L1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#2 Total 1,000 1.285,000 1.285,000
TOTAL AMIDAMENT 1.285,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
AFERMATSCAPÍTULO 30
PAVIMENTS VARISSUBCAPITOL 40
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
1 G9650020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 Rotonda 71,000 71,000
C#*D#*E#*F#5 Illetes 13,600 13,600
C#*D#*E#*F#6 7,900 7,900
C#*D#*E#*F#7 9,500 9,500
8 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#9 Rotonda 71,000 71,000
C#*D#*E#*F#10 Illetes 9,900 9,900
C#*D#*E#*F#11 23,700 23,700
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 6
C#*D#*E#*F#12 15,400 15,400
C#*D#*E#*F#13 9,400 9,400
14 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#15 Rotonda 71,000 71,000
C#*D#*E#*F#16 Illetes 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#17 9,700 9,700
C#*D#*E#*F#18 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#19 9,500 9,500
20 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#21 Rotonda 134,000 134,000
C#*D#*E#*F#22 Illetes 17,700 17,700
C#*D#*E#*F#23 13,900 13,900
C#*D#*E#*F#24 14,900 14,900
TOTAL AMIDAMENT 518,100
m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
2 G9F1U005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 68,000 0,750 51,000
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 68,000 0,750 51,000
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 68,000 0,750 51,000
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 131,000 0,750 98,250
TOTAL AMIDAMENT 251,250
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
3 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 65,500 65,500
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 65,500 65,500
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 65,500 65,500
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 128,000 128,000
TOTAL AMIDAMENT 324,500
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
4 G974U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 73,000 73,000
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 73,000 73,000
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 73,000 73,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 7
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 136,000 136,000
TOTAL AMIDAMENT 355,000
m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
5 G9GA0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1 (Illetes)
C#*D#*E#*F#4 4,600 0,300 1,380
C#*D#*E#*F#5 8,800 0,300 2,640
C#*D#*E#*F#6 3,500 0,300 1,050
7 ENLLAÇ 2 (Illetes)
C#*D#*E#*F#8 5,000 0,300 1,500
C#*D#*E#*F#9 23,400 0,300 7,020
C#*D#*E#*F#10 10,700 0,300 3,210
C#*D#*E#*F#11 4,500 0,300 1,350
12 ENLLAÇ 3 (Illetes)
C#*D#*E#*F#13 4,800 0,300 1,440
C#*D#*E#*F#14 3,600 0,300 1,080
C#*D#*E#*F#15 3,600 0,300 1,080
C#*D#*E#*F#16 4,700 0,300 1,410
17 ENLLAÇ 4 (Illetes)
C#*D#*E#*F#18 9,400 0,300 2,820
C#*D#*E#*F#19 14,000 0,300 4,200
C#*D#*E#*F#20 10,700 0,300 3,210
TOTAL AMIDAMENT 33,390
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 40
DRENATGE LONGITUDINALSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
1 GD57U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 393,000 393,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 692,000 692,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 703,000 703,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 4 843,000 843,000
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 5 202,000 202,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 8
TOTAL AMIDAMENT 2.833,000
m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD57V604
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 241,000 241,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 160,000 160,000
TOTAL AMIDAMENT 401,000
m Cuneta trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
3 GD56V606
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 116,000 116,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3 334,000 334,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 4 172,000 172,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 5 215,000 215,000
TOTAL AMIDAMENT 837,000
m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
4 G9650005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 212,000 212,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3 335,000 335,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 5 133,000 133,000
TOTAL AMIDAMENT 680,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
5 GD5GU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 37,000 37,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3 99,000 99,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 5 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 157,000
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
6 GD5AU216
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 9
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 67,000 67,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 67,000 67,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 67,000 67,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 5 127,000 127,000
TOTAL AMIDAMENT 328,000
u Arqueta tipus 1 de 60x60 cm i 0,55 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
7 GD5JV021
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 5 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 300 - 600 mm. totalment col·locat8 G4LB0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 5 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
9 GD75U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 5 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 126,000
m Passacunetes amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
10 GD75V031
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 10
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
11 G222U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2  (tub 400 mm) 11,000 0,800 0,800 7,040
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3  (tub 400 mm) 100,000 0,800 0,800 64,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 5  (tub 400 mm) 15,000 0,800 0,800 9,600
TOTAL AMIDAMENT 80,640
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
12 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#2 PLÀNOL 2 (tub 400 mm) 11,000 0,800 0,300 2,640
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 3 (tub 400 mm) 100,000 0,800 0,300 24,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 5 (tub 400 mm) 15,000 0,800 0,300 3,600
TOTAL AMIDAMENT 30,240
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
DRENATGECAPÍTULO 40
DRENATGE TRANSVERSALSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada.1 GD51V042
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 2+64 1,000 11,100 11,100
C#*D#*E#*F#2 O.D. 2+83 1,000 16,000 16,000
C#*D#*E#*F#3 O.D. 3+18 1,000 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 40,100
m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.2 GD51V033
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 0+00 1,000 42,500 42,500
C#*D#*E#*F#2 O.D. 2+05 1,000 31,500 31,500
C#*D#*E#*F#3 O.D. 0+12 1,000 33,000 33,000
TOTAL AMIDAMENT 107,000
m Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.3 GD51V036
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 0+22 1,000 12,000 12,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 11
TOTAL AMIDAMENT 12,000
m Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment acabada.4 GD51V035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 O.D. 0+86 1,000 23,500 23,500
TOTAL AMIDAMENT 23,500
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 50
VIADUCTESSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps tancats1 G4EV040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Viaducte riu Gaià 1,000 150,000 10,000 1.500,000
TOTAL AMIDAMENT 1.500,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTULO 50
PASSOS SUPERIORSSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.1 G4EV020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pas superior 2+41 1,000 37,000 7,000 259,000
TOTAL AMIDAMENT 259,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTULO 60
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
1 GBA33001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
4 M-6.5
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 1 3,000 1,434 4,302
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 2 4,000 1,434 5,736
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 12
C#*D#*E#*F#8 PLÀNOL 3 4,000 1,434 5,736
C#*D#*E#*F#9 PLÀNOL 5 3,000 1,434 4,302
11 M-7.2
C#*D#*E#*F#13 PLÀNOL 1 13,800 13,800
C#*D#*E#*F#14 PLÀNOL 2 21,100 21,100
C#*D#*E#*F#15 PLÀNOL 3 15,900 15,900
C#*D#*E#*F#16 PLÀNOL 5 20,200 20,200
TOTAL AMIDAMENT 91,076
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 M-2.2
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 1 188,000 1,000 188,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 2 376,000 1,000 376,000
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 3 266,000 1,000 266,000
C#*D#*E#*F#8 PLÀNOL 4 110,000 1,000 110,000
C#*D#*E#*F#9 PLÀNOL 5 184,000 1,000 184,000
11 M-2.6
C#*D#*E#*F#13 PLÀNOL 1 1.602,000 1,000 1.602,000
C#*D#*E#*F#14 PLÀNOL 2 1.631,000 1,000 1.631,000
C#*D#*E#*F#15 PLÀNOL 3 2.219,000 1,000 2.219,000
C#*D#*E#*F#16 PLÀNOL 4 1.400,000 1,000 1.400,000
C#*D#*E#*F#17 PLÀNOL 5 1.267,000 1,000 1.267,000
19 M-1.2
20 0,000
C#*D#*E#*F#21 PLÀNOL 1 480,000 0,280 134,400
C#*D#*E#*F#22 PLÀNOL 2 260,000 0,280 72,800
C#*D#*E#*F#23 PLÀNOL 3 369,000 0,280 103,320
C#*D#*E#*F#24 PLÀNOL 4 590,000 0,280 165,200
C#*D#*E#*F#25 PLÀNOL 5 264,000 0,280 73,920
27 M-1.3
C#*D#*E#*F#29 PLÀNOL 3 330,000 0,267 88,110
31 M-1.7
C#*D#*E#*F#33 PLÀNOL 1 5,000 0,500 2,500
C#*D#*E#*F#34 PLÀNOL 3 15,000 0,500 7,500
C#*D#*E#*F#35 PLÀNOL 5 15,000 0,500 7,500
TOTAL AMIDAMENT 9.898,250
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 13
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 M-4.2
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 1 18,000 0,667 12,006
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 2 22,000 0,667 14,674
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 3 22,000 0,667 14,674
C#*D#*E#*F#8 PLÀNOL 5 20,000 0,667 13,340
TOTAL AMIDAMENT 54,694
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTULO 60
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m² Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
1 GBB5U650
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF1 0,160 4,000 0,640
C#*D#*E#*F#2 PF2 0,160 4,000 0,640
C#*D#*E#*F#3 PF4 0,148 0,148
C#*D#*E#*F#4 PF5 0,160 0,160
C#*D#*E#*F#5 PC1 0,148 0,148
C#*D#*E#*F#6 PC2 0,148 0,148
C#*D#*E#*F#7 PC3 0,148 0,148
C#*D#*E#*F#8 PC4 0,160 0,160
C#*D#*E#*F#9 PC5 0,148 0,148
C#*D#*E#*F#10 PC6 0,148 0,148
TOTAL AMIDAMENT 2,488
m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
2 GBB5U652
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF1 0,900 4,000 3,600
C#*D#*E#*F#2 PF2 0,704 4,000 2,816
C#*D#*E#*F#3 PF4 0,532 0,532
C#*D#*E#*F#4 PC1 0,986 0,986
C#*D#*E#*F#5 PC2 0,874 0,874
C#*D#*E#*F#6 PC3 0,761 0,761
C#*D#*E#*F#7 PC5 0,986 0,986
C#*D#*E#*F#8 PC6 0,874 0,874
C#*D#*E#*F#9 LOC1 0,866 0,866
TOTAL AMIDAMENT 12,295
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 14
m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
3 GBB5U653
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF3 1,360 4,000 5,440
C#*D#*E#*F#2 PF5 1,289 1,289
TOTAL AMIDAMENT 6,729
m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
4 GBB5U654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PL1 3,427
C#*D#*E#*F#2 PL2 4,714
C#*D#*E#*F#3 PL3 4,285
C#*D#*E#*F#4 PL4 6,122
C#*D#*E#*F#5 PL5 6,122
C#*D#*E#*F#6 PL6 4,897
C#*D#*E#*F#7 PL7 4,897
C#*D#*E#*F#8 PL8 6,122
C#*D#*E#*F#9 PL9 6,122
C#*D#*E#*F#10 PL10 4,897
C#*D#*E#*F#11 PL11 5,510
C#*D#*E#*F#12 PL12 4,285
C#*D#*E#*F#13 PL13 4,197
C#*D#*E#*F#14 PL14 4,714
C#*D#*E#*F#15 PC4 1,976
TOTAL AMIDAMENT 72,296
m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
5 GBB5U753
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PC1 1,314
C#*D#*E#*F#2 PC2 1,164
C#*D#*E#*F#3 PC5 1,314
C#*D#*E#*F#4 PC6 1,164
TOTAL AMIDAMENT 4,958
m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada
6 GBBVU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 15
C#*D#*E#*F#1 PL1 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#2 PL2 2,299 2,299
C#*D#*E#*F#3 PL3 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#4 PL4 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#5 PL5 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#6 PL6 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#7 PL7 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#8 PL8 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#9 PL9 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#10 PL10 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#11 PL11 2,299 2,299
C#*D#*E#*F#12 PL12 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#13 PL13 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#14 PL14 2,299 2,299
C#*D#*E#*F#15 PF1 0,539 4,000 2,156
C#*D#*E#*F#16 PF2 0,539 4,000 2,156
C#*D#*E#*F#17 PF3 0,936 4,000 3,744
C#*D#*E#*F#18 PF4 0,539 0,539
C#*D#*E#*F#19 PF5 0,936 0,936
C#*D#*E#*F#20 PC1 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#21 PC2 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#22 PC3 0,539 0,539
C#*D#*E#*F#23 PC4 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#24 PC5 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#25 PC6 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#26 LOC1 0,539 0,539
TOTAL AMIDAMENT 51,631
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
7 GBBVU103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF1 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 PF2 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 PF4 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PC3 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 LOC1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
8 GBBVU105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF3 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 PF5 1,000 1,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 16
C#*D#*E#*F#3 PC1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PC2 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 PC4 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#6 PC5 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#7 PC6 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
9 GBBVU107
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PL1 1,000
C#*D#*E#*F#2 PL3 1,000
C#*D#*E#*F#3 PL4 2,000
C#*D#*E#*F#4 PL5 2,000
C#*D#*E#*F#5 PL6 1,000
C#*D#*E#*F#6 PL7 1,000
C#*D#*E#*F#7 PL8 2,000
C#*D#*E#*F#8 PL9 2,000
C#*D#*E#*F#9 PL10 1,000
C#*D#*E#*F#10 PL12 1,000
C#*D#*E#*F#11 PL13 1,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
10 GBBVU109
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PL2 1,000
C#*D#*E#*F#2 PL11 1,000
C#*D#*E#*F#3 PL14 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
11 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF1 3,387 4,000 13,548
C#*D#*E#*F#2 PF2 3,337 4,000 13,348
C#*D#*E#*F#3 PF4 3,287 3,287
C#*D#*E#*F#4 PC3 3,337 3,337
C#*D#*E#*F#5 LOC1 3,200 3,200
TOTAL AMIDAMENT 36,720
m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
12 GBBVU205
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 17
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PF3 3,200 4,000 12,800
C#*D#*E#*F#2 PF5 3,637 3,637
TOTAL AMIDAMENT 16,437
m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat
13 GBBVU206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PC1 3,960
C#*D#*E#*F#2 PC2 3,974
C#*D#*E#*F#3 PC4 3,787
C#*D#*E#*F#4 PC5 3,960
C#*D#*E#*F#5 PC6 3,974
TOTAL AMIDAMENT 19,658
m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
14 GBBVU207
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PL1 4,000
C#*D#*E#*F#2 PL3 3,825
C#*D#*E#*F#3 PL4 8,499
C#*D#*E#*F#4 PL5 8,499
C#*D#*E#*F#5 PL6 4,000
C#*D#*E#*F#6 PL7 4,000
C#*D#*E#*F#7 PL8 8,499
C#*D#*E#*F#8 PL9 8,499
C#*D#*E#*F#9 PL10 4,000
C#*D#*E#*F#10 PL12 3,825
C#*D#*E#*F#11 PL13 4,000
TOTAL AMIDAMENT 61,649
m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
15 GBBVU208
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PL2 4,525
C#*D#*E#*F#2 PL11 4,175
C#*D#*E#*F#3 PL14 4,525
TOTAL AMIDAMENT 13,225
u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
16 GBB1U111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 18
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 R-305 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#6 R-101 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#7 R-401a 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#8 R-402 3,000 3,000
10 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#11 R-305 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#12 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#13 R-101 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#14 R-401a 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#15 R-402 4,000 4,000
17 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#18 R-305 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#19 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#20 R-101 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#21 R-401a 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#22 R-402 4,000 4,000
24 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#25 R-305 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#26 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#27 R-101 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#28 R-401a 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#29 R-402 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 62,000
u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
17 GBB1U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 R-1 4,000 4,000
7 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#8 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#9 R-1 4,000 4,000
11 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#12 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#13 R-1 4,000 4,000
15 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#16 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#17 R-1 4,000 4,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 19
TOTAL AMIDAMENT 24,000
m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
18 GBB1U175
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 S-860 3,000 0,100 0,300
6 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#7 S-860 4,000 0,100 0,400
9 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#10 S-860 4,000 0,100 0,400
12 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#13 S-860 3,000 0,100 0,300
TOTAL AMIDAMENT 1,400
u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
19 GBB1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 R-305 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 R-301 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#6 R-101 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#7 R-401a 1,000 1,000
9 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#10 R-305 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#11 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#12 R-101 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#13 R-401a 2,000 2,000
15 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#16 R-305 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#17 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#18 R-101 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#19 R-401a 2,000 2,000
21 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#22 R-305 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#23 R-301 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#24 R-101 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#25 R-401a 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
20 GBB1U101
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 20
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 P-4 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 R-1 2,000 2,000
7 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#8 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#9 R-1 4,000 4,000
11 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#12 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#13 R-1 4,000 4,000
15 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#16 P-4 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#17 R-1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
21 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
22 GBBZU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
23 GBBZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 6,000 6,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 21
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#8 PLÀNOL 1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#9 PLÀNOL 2 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#10 PLÀNOL 3 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#11 PLÀNOL 5 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
24 GBBZU002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 ENLLAÇ 1 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#4 ENLLAÇ 2 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ 3 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ 4 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
25 GBB1U121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 5 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTULO 60
SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSASUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS FULL RESUM
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 408,000 408,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 428,000 428,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 724,000 724,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 4 788,000 788,000
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 5 420,000 420,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 22
TOTAL AMIDAMENT 2.768,000
u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
2 GB2AU584
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS FULL RESUM
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 4 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 5 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
3 GB2AU582
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS FULL RESUM
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 3 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 4 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada
segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
4 GB12U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS FULL RESUM
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 3 332,000 332,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 4 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 412,000
u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi
5 GB2AU580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS FULL RESUM
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 3 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 5 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 23
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACAPÍTULO 60
ABALISAMENTSUBCAPITOL 40
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada
1 GBC1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 5 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment col·locada
2 GBC1U140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 9,000 9,000
C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 4 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 5 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.
3 GBA3V001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 Rotonda 71,000 0,500 0,250 8,875
C#*D#*E#*F#5 Illetes 13,600 0,500 0,250 1,700
C#*D#*E#*F#6 7,900 0,500 0,250 0,988
C#*D#*E#*F#7 9,500 0,500 0,250 1,188
8 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#9 Rotonda 71,000 0,500 0,250 8,875
C#*D#*E#*F#10 Illetes 9,900 0,500 0,250 1,238
C#*D#*E#*F#11 23,700 0,500 0,250 2,963
C#*D#*E#*F#12 15,400 0,500 0,250 1,925
C#*D#*E#*F#13 9,400 0,500 0,250 1,175
14 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#15 Rotonda 71,000 0,500 0,250 8,875
C#*D#*E#*F#16 Illetes 8,000 0,500 0,250 1,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 24
C#*D#*E#*F#17 9,700 0,500 0,250 1,213
C#*D#*E#*F#18 8,000 0,500 0,250 1,000
C#*D#*E#*F#19 9,500 0,500 0,250 1,188
20 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#21 Rotonda 134,000 0,500 0,250 16,750
C#*D#*E#*F#22 Illetes 17,700 0,500 0,250 2,213
C#*D#*E#*F#23 13,900 0,500 0,250 1,738
C#*D#*E#*F#24 14,900 0,500 0,250 1,863
TOTAL AMIDAMENT 64,767
m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.
4 GBA3V002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SEGONS PLÀNOLS
3 ENLLAÇ 1
C#*D#*E#*F#4 Rotonda 71,000 0,500 0,250 8,875
C#*D#*E#*F#5 Illetes 13,600 0,500 0,250 1,700
C#*D#*E#*F#6 7,900 0,500 0,250 0,988
C#*D#*E#*F#7 9,500 0,500 0,250 1,188
8 ENLLAÇ 2
C#*D#*E#*F#9 Rotonda 71,000 0,500 0,250 8,875
C#*D#*E#*F#10 Illetes 9,900 0,500 0,250 1,238
C#*D#*E#*F#11 23,700 0,500 0,250 2,963
C#*D#*E#*F#12 15,400 0,500 0,250 1,925
C#*D#*E#*F#13 9,400 0,500 0,250 1,175
14 ENLLAÇ 3
C#*D#*E#*F#15 Rotonda 71,000 0,500 0,250 8,875
C#*D#*E#*F#16 Illetes 8,000 0,500 0,250 1,000
C#*D#*E#*F#17 9,700 0,500 0,250 1,213
C#*D#*E#*F#18 8,000 0,500 0,250 1,000
C#*D#*E#*F#19 9,500 0,500 0,250 1,188
20 ENLLAÇ 4
C#*D#*E#*F#21 Rotonda 134,000 0,500 0,250 16,750
C#*D#*E#*F#22 Illetes 17,700 0,500 0,250 2,213
C#*D#*E#*F#23 13,900 0,500 0,250 1,738
C#*D#*E#*F#24 14,900 0,500 0,250 1,863
TOTAL AMIDAMENT 64,767
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA)SUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 25
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
AMIDAMENT DIRECTE 32.098,400
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T1SUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
AMIDAMENT DIRECTE 10.954,800
u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L, i clot
de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
2 GR431002
AMIDAMENT DIRECTE 876,000
u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L,
en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de
senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
3 GR4A2002
AMIDAMENT DIRECTE 876,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T2SUBCAPITOL 30
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
AMIDAMENT DIRECTE 7.647,600
u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L, i clot
de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
2 GR431002
AMIDAMENT DIRECTE 367,000
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
AMIDAMENTS Pàg.: 26
u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
3 GR460002
AMIDAMENT DIRECTE 245,000
u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L,
en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de
senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
4 GR4A2002
AMIDAMENT DIRECTE 612,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNASUBCAPITOL 40
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
1 GR471105
AMIDAMENT DIRECTE 140,000
u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR4A2004
AMIDAMENT DIRECTE 210,000
m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de
50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior,
soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3
m col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments
3 GRK0001
AMIDAMENT DIRECTE 1.400,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOSSUBCAPITOL 50
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 27
u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim
30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR431008
AMIDAMENT DIRECTE 48,000
u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L, i
clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
3 GR431005
AMIDAMENT DIRECTE 96,000
u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 8/10, en C mínim 25 L o pa de terra, en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
4 GR460006
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
5 GR460004
AMIDAMENT DIRECTE 72,000
u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
6 GR4A2004
AMIDAMENT DIRECTE 240,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
ENJARDINAMENT ROTONDESSUBCAPITOL 60
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
1 GR720001
AMIDAMENT DIRECTE 2.728,000
u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim
40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
2 GR451006
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
Euro
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MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTULO 70
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERALSUBCAPITOL 70
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per actuacions de protecció del patrimoni cultural1 XPA10001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTULO 80
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra1 XPA900SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESUPUESTO  722-PRO-CA-2899OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTULO 80
SEGURETAT VIALSUBCAPITOL 20
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
1 PPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€4,51m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€3,52mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 2
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€0,75m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
P- 3
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€4,66m2G219V010 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix.P- 4
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€12,13mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 5
(DOTZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 6
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€2,78m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 7
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€5,99m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 8
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€0,72m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 9
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€1,31m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 10
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
€7,33m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 11
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€4,18m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 12
(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€0,21m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 13
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€700,00m2G4EV020 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.P- 14
(SET-CENTS EUROS)
€800,00m2G4EV040 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps tancatsP- 15
(VUIT-CENTS EUROS)
€339,69uG4LB0002 Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 300 - 600 mm. totalment col·locatP- 16
(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€19,75m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 17
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€14,83mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 18
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€20,58mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 19
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€28,09mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
P- 20
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
€17,14mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 21
(DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€39,52m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 22
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€97,46m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
P- 23
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€32,52tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 24
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€31,28tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 25
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€31,24tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 26
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€2,27m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 27
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
€327,98tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 28
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€523,59tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 29
(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€0,54m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 30
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,34m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 31
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€0,40m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nouP- 32
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€56,83mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta
sense revestir
P- 33
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€327,32mGB12U112 Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i
detalls plànols
P- 34
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€32,65mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 35
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
€203,30uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent,
incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi
P- 36
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€406,58uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 37
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€730,90uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 38
(SET-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€0,82mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 39
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€2,68mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 40
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€17,59m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 41
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€10,74m2GBA3V001 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.
P- 42
(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€10,91m2GBA3V002 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.
P- 43
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€72,09uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 44
(SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
€142,61uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 45
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€60,13uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 46
(SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€68,09uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 47
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
€138,95uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 48
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€562,69m2GBB1U175 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada
P- 49
(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€408,75m²GBB5U650 Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
P- 50
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€276,68m²GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 51
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€245,74m²GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada
P- 52
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€222,97m²GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 53
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
€302,62m²GBB5U753 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada
P- 54
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€196,51m³GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 55
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€119,40uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 56
(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€139,01uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 57
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€166,05uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 58
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
€250,05uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 59
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
€27,59mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 60
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€35,07mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 61
(TRENTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
€61,73mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 62
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€98,03mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 63
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
€134,47mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 64
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
€57,76uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 65
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€67,28uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 66
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€101,43uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 67
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€121,13uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 68
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€106,48uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada
P- 69
(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€32,23uGBC1U140 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada
P- 70
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€1.800,00mGD51V033 Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 71
(MIL VUIT-CENTS EUROS)
€3.600,00mGD51V035 Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 72
(TRES MIL SIS-CENTS EUROS)
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€2.025,00mGD51V036 Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós excavació, rebliment i broc. Totalment
acabada.
P- 73
(DOS MIL VINT-I-CINC EUROS)
€1.300,00mGD51V042 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós excavació, rebliment i brocs.
Totalment acabada.
P- 74
(MIL TRES-CENTS EUROS)
€3,84mGD56V606 Cuneta trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 75
(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€29,59mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 76
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€48,07mGD57V604 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 77
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
€24,75mGD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols
P- 78
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€39,76mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 79
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€288,06uGD5JV021 Arqueta tipus 1 de 60x60 cm i 0,55 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 80
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)
€49,60mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 81
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€52,13mGD75V031 Passacunetes amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
P- 82
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€2,79m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos
P- 83
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€1,26m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 84
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€11,52uGR431002 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 5
mm), en C-3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra.
P- 85
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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€25,74uGR431005 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
P- 86
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€98,71uGR431008 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc
> 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 87
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€102,28uGR451006 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc
12/14 cm en C mínim 40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 88
(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€9,04uGR460002 Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en C
mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 89
(NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
€29,51uGR460004 Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor i
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 90
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€66,95uGR460006 Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 8/10, en C mínim 25 L o pa de terra,
en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
P- 91
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€45,90uGR471105 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o Salix alba, de
perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 92
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€8,74uGR4A2002 Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín.
3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 93
(VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€20,42uGR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3)
en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 94
(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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€1,00m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 95
(UN EUROS)
€31,11mGRK0001 Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl.lica
de torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm
de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu
soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col.locats sobre daus de
formigó, tornapuntes i arriostraments
P- 96
(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
€105.000,00paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
P- 97
(CENT CINC MIL EUROS)
 Sabadell, abril de 2008
 L´enginyer autor del projecte
 Jordi Barril Seroles
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m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1  €4,51
Altres conceptes 4,51 €
mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm
P- 2  €3,52
Altres conceptes 3,52 €
m2G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
P- 3  €0,75
Altres conceptes 0,75 €
m2G219V010 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de qualsevol
gruix.
P- 4  €4,66
Altres conceptes 4,66 €
mG21DU100 Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de
gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 5  €12,13
Altres conceptes 12,13 €
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 6  €2,47
Altres conceptes 2,47 €
m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 7  €2,78
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant €0,55440
Altres conceptes 2,23 €
m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 8  €5,99
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant €0,92400
Altres conceptes 5,07 €
m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
P- 9  €0,72
B0111000 Aigua €0,04850
Altres conceptes 0,67 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 10  €1,31
B0111000 Aigua €0,04850
Altres conceptes 1,26 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 11  €7,33
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra €5,55600
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Altres conceptes 1,73 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 12  €4,18
B0111000 Aigua €0,04850
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,45600
Altres conceptes 3,68 €
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 13  €0,21
Altres conceptes 0,21 €
m2G4EV020 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa.P- 14  €700,00
Sense descomposició 700,00 €
m2G4EV040 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps tancatsP- 15  €800,00
Sense descomposició 800,00 €
uG4LB0002 Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 300 - 600
mm. totalment col·locat
P- 16  €339,69
Altres conceptes 339,69 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 17  €19,75
B0111000 Aigua €0,04850
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €17,55600
Altres conceptes 2,15 €
mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 18  €14,83
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€2,83752
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,17908
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 €2,54100
Altres conceptes 7,25 €
mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
P- 19  €20,58
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,45896
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,76862
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651U05 Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a €4,27350
Altres conceptes 9,06 €
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mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 20  €28,09
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,40480
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,93706
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,84000
B0DZA000 Desencofrant €0,04300
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,13600
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN €7,85400
Altres conceptes 11,88 €
mG974U020 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
P- 21  €17,14
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 €0,07525
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,40480
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €0,58954
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,42000
B0DZA000 Desencofrant €0,02150
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,06800
B974U020 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de
gruix
€5,07150
Altres conceptes 5,49 €
m2G9F1U005 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de
morter de 3 cm i totes les feines adients
P- 22  €39,52
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm €0,09140
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €2,52660
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i
dimensions, sèrie 1
€10,16940
Altres conceptes 26,73 €
m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
P- 23  €97,46
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€74,57100
B0A3UC10 Clau acer €0,28750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €2,10000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €1,21000
Altres conceptes 19,29 €
tG9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 24  €32,52
B9H1U012 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€23,40000
Altres conceptes 9,12 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 25  €31,28
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€22,84000
Altres conceptes 8,44 €
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tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 26  €31,24
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€22,80000
Altres conceptes 8,44 €
m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2
P- 27  €2,27
B9H3U004 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€1,66320
Altres conceptes 0,61 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 28  €327,98
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70 €312,36000
Altres conceptes 15,62 €
tG9HA0020 Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles
bituminoses
P- 29  €523,59
B055U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers €498,66000
Altres conceptes 24,93 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 30  €0,54
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,39600
Altres conceptes 0,14 €
m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 31  €0,34
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d €0,16800
Altres conceptes 0,17 €
m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm
nou
P- 32  €0,40
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m €0,22500
Altres conceptes 0,18 €
mG9L1U020 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessàri, 20 cm de
tot-u artificial i cuneta sense revestir
P- 33  €56,83
B0111000 Aigua €0,04850
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €17,55600
Altres conceptes 39,23 €
mGB12U112 Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
P- 34  €327,32
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €0,80190
BB12UCA1 Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació
€277,11000
Altres conceptes 49,41 €
mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 35  €32,65
BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€23,11000
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Altres conceptes 9,54 €
uGB2AU580 Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accesos,
galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm, separadors, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en
recta o corba de qualsevol radi
P- 36  €203,30
BBM2U580 Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos,
galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€146,47000
Altres conceptes 56,83 €
uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 37  €406,58
BBM2U582 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€234,05000
Altres conceptes 172,53 €
uGB2AU584 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 38  €730,90
BBM2U584 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€466,34000
Altres conceptes 264,56 €
mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 39  €0,82
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €0,40800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,04020
Altres conceptes 0,37 €
mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 40  €2,68
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €1,63200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,16080
Altres conceptes 0,89 €
m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
P- 41  €17,59
B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials €6,12000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,32160
Altres conceptes 11,15 €
m2GBA3V001 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.
P- 42  €10,74
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €1,50300
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B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,32160
Altres conceptes 8,92 €
m2GBA3V002 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.
P- 43  €10,91
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €1,67000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,32160
Altres conceptes 8,92 €
uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 44  €72,09
BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
€56,26000
Altres conceptes 15,83 €
uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 45  €142,61
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
€120,28000
Altres conceptes 22,33 €
uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 46  €60,13
BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
€45,17000
Altres conceptes 14,96 €
uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 47  €68,09
BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
€63,91000
Altres conceptes 4,18 €
uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 48  €138,95
BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
€116,84000
Altres conceptes 22,11 €
m2GBB1U175 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
P- 49  €562,69
BBM1U175 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
€385,22000
Altres conceptes 177,47 €
m²GBB5U650 Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
P- 50  €408,75
Sense descomposició 408,75 €
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m²GBB5U652 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 51  €276,68
Sense descomposició 276,68 €
m²GBB5U653 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada
P- 52  €245,74
Sense descomposició 245,74 €
m²GBB5U654 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 53  €222,97
Sense descomposició 222,97 €
m²GBB5U753 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col·locada
P- 54  €302,62
Sense descomposició 302,62 €
m³GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 55  €196,51
Sense descomposició 196,51 €
uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 56  €119,40
Sense descomposició 119,40 €
uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 57  €139,01
Sense descomposició 139,01 €
uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 58  €166,05
Sense descomposició 166,05 €
uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 59  €250,05
Sense descomposició 250,05 €
mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 60  €27,59
Sense descomposició 27,59 €
mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 61  €35,07
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Sense descomposició 35,07 €
mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació
ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
P- 62  €61,73
Sense descomposició 61,73 €
mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 63  €98,03
Sense descomposició 98,03 €
mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 64  €134,47
Sense descomposició 134,47 €
uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 65  €57,76
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€8,10720
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €27,42400
Altres conceptes 22,23 €
uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 66  €67,28
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€9,45840
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €35,13700
Altres conceptes 22,68 €
uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 67  €101,43
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€9,45840
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit €63,77000
Altres conceptes 28,20 €
uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
P- 68  €121,13
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€11,82300
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit €80,16800
Altres conceptes 29,14 €
uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements
de fixació i fonament de suport, totalment col·locada
P- 69  €106,48
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€8,10720
BBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
€42,66000
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit €20,56800
Altres conceptes 35,14 €
uGBC1U140 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclòs base prefabricada de formigó, totalment col·locada
P- 70  €32,23
BBC1U140 Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb revestiment reflectant
HI nivell 2
€10,75000
BBMZU501 Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta €3,43000
Altres conceptes 18,05 €
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mGD51V033 Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós excavació,
rebliment i broc. Totalment acabada.
P- 71  €1.800,00
Sense descomposició 1.800,00 €
mGD51V035 Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós excavació,
rebliment i broc. Totalment acabada.
P- 72  €3.600,00
Sense descomposició 3.600,00 €
mGD51V036 Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós excavació,
rebliment i broc. Totalment acabada.
P- 73  €2.025,00
Sense descomposició 2.025,00 €
mGD51V042 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, inclós
excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada.
P- 74  €1.300,00
Sense descomposició 1.300,00 €
mGD56V606 Cuneta trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
P- 75  €3,84
Altres conceptes 3,84 €
mGD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 76  €29,59
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€18,91680
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,05400
B0A3UC10 Clau acer €0,08625
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,31500
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,53240
B0DZA000 Desencofrant €0,07525
Altres conceptes 9,61 €
mGD57V604 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 77  €48,07
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€25,67280
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,32400
B0A3UC10 Clau acer €0,11500
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,50400
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,48400
B0DZA000 Desencofrant €0,08600
Altres conceptes 20,88 €
mGD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols
P- 78  €24,75
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €5,67560
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,37800
B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1750 N
€2,33200
BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
€6,73620
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Altres conceptes 6,63 €
mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
P- 79  €39,76
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,72920
B071UC01 Morter M-80 €0,34100
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim
€24,82200
Altres conceptes 9,87 €
uGD5JV021 Arqueta tipus 1 de 60x60 cm i 0,55 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
P- 80  €288,06
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€81,67300
B071UC01 Morter M-80 €1,70500
B0A3UC10 Clau acer €0,40250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,84800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €2,66200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura €67,00000
Altres conceptes 132,77 €
mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 81  €49,60
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€29,72640
B071UC01 Morter M-80 €0,25575
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm €8,82000
Altres conceptes 10,80 €
mGD75V031 Passacunetes amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 82  €52,13
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€29,72640
B071U001 Morter M-80 €0,20529
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm €8,82000
Altres conceptes 13,38 €
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 83  €2,79
Altres conceptes 2,79 €
m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 84  €1,26
BR34U001 Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics €0,37500
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble €0,18500
Altres conceptes 0,70 €
uGR431002 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 40-60 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
P- 85  €11,52
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BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,07764
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01899
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04050
BR431002 Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 40 -60 cm d'alçada en C-3 L €3,95000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra
€1,20000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,82000
Altres conceptes 5,41 €
uGR431005 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
P- 86  €25,74
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10352
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,12660
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10530
BR431005 Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 100-125 cm d'alçada en C-10
L 
€13,73000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra
€1,20000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,20000
Altres conceptes 9,27 €
uGR431008 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària
(perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació
0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 87  €98,71
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,20704
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,25320
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,16200
BR431008 Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçada en C
mínim 30 L 
€67,69000
BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra
€3,55000
Altres conceptes 26,85 €
uGR451006 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 88  €102,28
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,20704
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,25320
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,16200
BR451006 Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de
perímetre de tronc 12/14 cm i C mínim 40 L
€71,09000
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BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra
€3,55000
Altres conceptes 27,02 €
uGR460002 Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base
i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 89  €9,04
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,07764
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01899
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04050
BR460002 Subministrament de fagàcia de 40-60 cm d'alçaria en C mínim 2 L €2,65000
BR823002 Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
€0,14000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,82000
Altres conceptes 5,29 €
uGR460004 Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària, en C-10 L, i
clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor i protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
P- 90  €29,51
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10352
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,12660
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10530
BR460004 Subministrament de fagàcia de 80-100 cm d'alçaria en C-mínim 10 L €17,32000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra
€1,20000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,20000
Altres conceptes 9,45 €
uGR460006 Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 8/10, en C
mínim 25 L o pa de terra, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 91  €66,95
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10352
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,12660
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10530
BR460006 Subministrament de fagàcia de perímetre tronc 8/10 en C mínim 25 L o pa de
terra 
€50,44000
BR822002 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 6
cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
€3,74000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,20000
Altres conceptes 11,23 €
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uGR471105 Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus
excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 92  €45,90
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,20704
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,25320
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,16200
BR471105 Subministrament d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o
Salix alba, de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua 
€16,76000
BR822003 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i Ø mínim 8
cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador +civella),
posada en obra
€4,19000
Altres conceptes 24,33 €
uGR4A2002 Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor de senyalització, instal.lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 93  €8,74
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,07764
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,01899
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,04050
BR4A2002 Subministrament d'arbust reforestació de 20-40 cm i nº ram. 1r terç inferior
mínim 3, en C mínim 1.3 L
€2,49000
BR821001 Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en
obra
€0,01000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€0,82000
Altres conceptes 5,28 €
uGR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 94  €20,42
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,10352
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,12660
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,10530
BR4A2004 Subministrament d'arbust reforestació de 60-80 cm i nº ram. 1r terç inferior >
3, en C -10 L
€9,86000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,20000
Altres conceptes 9,02 €
m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 95  €1,00
B0111000 Aigua €0,01746
BR34J000 Bioactivador microbià €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,24320
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BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,01620
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,06880
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
€0,09570
Altres conceptes 0,43 €
mGRK0001 Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb reixat d'acer
galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i
sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu
soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col.locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments
P- 96  €31,11
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 €1,20285
B0A21001 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de
diàmetre 2,7 mm
€5,29240
BBPZ0002 Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas €0,93000
BBPZ0003 Pal de tub d´acer galvanitzat de D 48 mm i d´alçària 2,4 m €8,13960
Altres conceptes 15,55 €
paPPA80001 Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra
P- 97  €105.000,00
Sense descomposició 105.000,00 €
 Sabadell, abril de 2008
 L´enginyer autor del projecte
 Jordi Barril Seroles
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G4EV040 m2 Viaducte isostàtic format a
base de bigues artesa i estreps
tancats
800,00 1.500,000 26,021 1.200.000,00
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
19,75 16.790,000 7,192 331.602,50
G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
7,33 37.784,900 6,013 276.963,32
G221U012 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,78 92.544,200 5,584 257.272,88
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
31,24 6.718,300 4,555 209.879,69
GD51V033 m Canalització amb marc de
formigó armat de 2,0x2,0 m
inclós excavació, rebliment i
broc. Totalment acabada.
1.800,00 107,000 4,186 192.600,00
G4EV020 m2 Pas superior isostàtic format a
base de bigues artesa.
700,00 259,000 3,937 181.300,00
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,31 131.887,300 3,758 172.772,36
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
327,98 494,086 3,519 162.050,33
GB12U112 m Barana metàl·lica tipus
PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locada
segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols
327,32 412,000 2,9210 134.855,84
G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
32,52 4.137,700 2,9211 134.558,00
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
PPA80001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra
105.000,00 1,000 2,2812 105.000,00
GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
32,65 2.768,000 1,9613 90.375,20
G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60
kg/m2
2,27 38.100,000 1,8814 86.487,00
GD51V035 m Canalització amb marc de
formigó armat de 6,0x2,0 m
inclós excavació, rebliment i
broc. Totalment acabada.
3.600,00 23,500 1,8315 84.600,00
GD57U015 m Cuneta transitable tipus
TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
29,59 2.833,000 1,8216 83.828,47
G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample,
inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u
artificial i cuneta sense
revestir
56,83 1.285,000 1,5817 73.026,55
G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70,
BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles
bituminoses
523,59 125,730 1,4318 65.830,97
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,47 25.090,500 1,3419 61.973,54
XPA900SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra
61.209,71 1,000 1,3320 61.209,71
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GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra
1,00 57.428,800 1,2521 57.428,80
GD51V042 m Canalització amb tub de formigó
armat de 200 cm de diàmetre,
inclós excavació, rebliment i
brocs. Totalment acabada.
1.300,00 40,100 1,1322 52.130,00
GRK0001 m Tanca metàl.lica adaptada per a
la fauna, d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat, tela
metàl.lica de torsió simple de
50 mm de llum de pas i
sobreposició de 80 cm de malla
tipus galliner de 20 mm de llum
de pas, en la part inferior,
soterrant 30 cm, inclosos
excavació de rasa per al seu
soterrament parcial, pal de tub
galvanitzat de 50 mm de D cada
3 m col.locats sobre daus de
formigó, tornapuntes i
arriostraments
31,11 1.400,000 0,9423 43.554,00
GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,79 14.921,250 0,9024 41.630,29
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,72 49.827,700 0,7825 35.875,94
GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
730,90 34,000 0,5426 24.850,60
GD51V036 m Canalització amb marc de
formigó armat de 2,5x2,0 m
inclós excavació, rebliment i
broc. Totalment acabada.
2.025,00 12,000 0,5327 24.300,00
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,54 38.959,110 0,4628 21.037,92
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GD57V604 m Cuneta profunda trapezoïdal
d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
48,07 401,000 0,4229 19.276,07
GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb
adobs, inclòs el
subministrament d'adob
1,26 14.921,250 0,4130 18.800,78
G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,21 83.628,500 0,3831 17.561,99
GBB5U654 m² Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m²,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
222,97 72,296 0,3532 16.119,84
G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou
0,40 38.100,370 0,3333 15.240,15
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
28,09 518,100 0,3234 14.553,43
GR431002 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Pinus sp de
40-60 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L,
i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra.
11,52 1.243,000 0,3135 14.319,36
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G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus
T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
20,58 680,000 0,3036 13.994,40
GR4A2002 u Subministrament i plantació
d'arbust reforestació de 20-40
cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en C mínim 1.3
L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor de senyalització,
instal.lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
8,74 1.488,000 0,2837 13.005,12
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
31,28 393,300 0,2738 12.302,42
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,34 35.994,150 0,2739 12.238,01
GBBVU001 m³ Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
196,51 51,631 0,2240 10.146,01
G9F1U005 m2 Paviment de llambordins
prefabricats de formigó de 8 cm
de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat
i compactació del terreny, llit
de morter de 3 cm i totes les
feines adients
39,52 251,250 0,2241 9.929,40
G219V010 m2 Escarificació i compactació de
paviment de mescla bituminosa
de qualsevol gruix.
4,66 2.070,000 0,2142 9.646,20
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GR4A2004 u Subministrament i plantació
d'arbust reforestació de 60-80
cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior > 3) en C-10 L, en
clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de protector de base i
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
20,42 450,000 0,2043 9.189,00
GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
24,75 328,000 0,1844 8.118,00
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
0,82 9.898,250 0,1845 8.116,57
GR471105 u Subministrament i plantació
d'arbre tipus Populus sp, Alnus
sp, Fraxinus excelsior o Salix
alba, de perímetre de tronc
12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
45,90 140,000 0,1446 6.426,00
GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
49,60 126,000 0,1447 6.249,60
GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
39,76 157,000 0,1448 6.242,32
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G974U020 m Rigola prefabricada de morter
de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada
17,14 355,000 0,1349 6.084,70
GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
98,03 61,649 0,1350 6.043,45
G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
14,83 324,500 0,1051 4.812,34
GR431008 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçària (perímetre
de tronc > 12 cm), en C mínim
30 L, i clot de plantació
0,70x0,70x0,70 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
98,71 48,000 0,1052 4.738,08
GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
68,09 62,000 0,0953 4.221,58
GBBZU005 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
101,43 40,000 0,0954 4.057,20
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,51 850,000 0,0855 3.833,50
GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
142,61 24,000 0,0756 3.422,64
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GBB5U652 m² Placa d'alumini superior a 0,50
m² i fins a 1,00 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
276,68 12,295 0,0757 3.401,78
G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients
97,46 33,390 0,0758 3.254,19
GD56V606 m Cuneta trapezoïdal d'1,50/0,50
m d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
3,84 837,000 0,0759 3.214,08
GBBZU006 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
121,13 24,000 0,0660 2.907,12
GD5JV021 u Arqueta tipus 1 de 60x60 cm i
0,55 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
288,06 10,000 0,0661 2.880,60
GR451006 u Subministrament i plantació
d'arbre perennifoli tipus Olea
sp o Ceratonia sp de perímetre
de tronc 12/14 cm en C mínim 40
L, en clot de plantació
0,7x0,7x0,7 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
102,28 27,000 0,0662 2.761,56
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GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
166,05 15,000 0,0563 2.490,75
GR431005 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Pinus sp de
100-125 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L,
i clot de plantació
0,50x0,50x0,50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra.
25,74 96,000 0,0564 2.471,04
GR460002 u Subministrament i plantació de
fagàcia de 40-60 cm d'alçària
(Ø coll de l'arrel mím. 6 mm),
en C mínim 2 L, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
9,04 245,000 0,0565 2.214,80
GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
60,13 36,000 0,0566 2.164,68
GBC1U140 u Fita d'aresta de 105 cm
d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs base
prefabricada de formigó,
totalment col·locada
32,23 66,000 0,0567 2.127,18
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GR460004 u Subministrament i plantació de
fagàcia de 80-100 cm d'alçària,
en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor i protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
29,51 72,000 0,0568 2.124,72
G4LB0002 u Subministrament i muntatge de
broc prefabricat per a tub de
d= 300 - 600 mm. totalment
col·locat
339,69 6,000 0,0469 2.038,14
GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
406,58 5,000 0,0470 2.032,90
G21DU100 m Demolició de cuneta triangular
de formigó de 1,50 m d'amplària
i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
12,13 150,000 0,0471 1.819,50
GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
134,47 13,225 0,0472 1.778,37
GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de
40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs
suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
106,48 16,000 0,0473 1.703,68
GBB5U653 m² Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m² i
fins a 1,50 m², per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
245,74 6,729 0,0474 1.653,58
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GR460006 u Subministrament i plantació de
fagàcia de perímetre de tronc
8/10, en C mínim 25 L o pa de
terra, en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
66,95 24,000 0,0375 1.606,80
GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
17,59 91,076 0,0376 1.602,03
GBB5U753 m² Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m² i
fins a 1,50 m², per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
302,62 4,958 0,0377 1.500,39
GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
57,76 25,000 0,0378 1.444,00
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
139,01 10,000 0,0379 1.390,10
GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
119,40 11,000 0,0380 1.313,40
GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
72,09 18,000 0,0381 1.297,62
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat
61,73 19,658 0,0382 1.213,49
GBBZU002 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
67,28 18,000 0,0383 1.211,04
XPA10001 pa Partida alçada a justificar per
actuacions de protecció del
patrimoni cultural
1.200,00 1,000 0,0384 1.200,00
GBB5U650 m² Placa d'alumini fins a 0,25 m²,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
408,75 2,488 0,0285 1.016,97
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
27,59 36,720 0,0286 1.013,10
GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
138,95 7,000 0,0287 972,65
GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus
en accesos, galvanitzada en
calent, incloent 4 m de tanca
de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm, separadors, topall
final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment
col·locat en recta o corba de
qualsevol radi
203,30 4,000 0,0288 813,20
GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer
galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport,
totalment col·locada
562,69 1,400 0,0289 787,77
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
250,05 3,000 0,0290 750,15
GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables,
amb pintura acrílica de color
vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.
10,91 64,767 0,0291 706,61
GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables,
amb pintura acrílica de color
blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.
10,74 64,767 0,0292 695,60
G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm
3,52 180,000 0,0193 633,60
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,07 16,437 0,0194 576,45
G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície
0,75 720,000 0,0195 540,00
G222U002 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
5,99 80,640 0,0196 483,03
GD75V031 m Passacunetes amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
52,13 7,000 0,0197 364,91
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,68 54,694 0,0098 146,58
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per Import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,18 30,240 0,0099 126,40
TOTAL: 100,004.612.126,60
Euro
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OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)
850,0004,51 3.833,50
2 G219V010 m2 Escarificació i compactació de paviment de mescla bituminosa de
qualsevol gruix. (P - 4)
2.070,0004,66 9.646,20
3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)
180,0003,52 633,60
4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 3)
720,0000,75 540,00
5 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i
15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)
150,00012,13 1.819,50
CAPÍTULOTOTAL 01.10 16.472,80
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL ESBROSSADA10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)
83.628,5000,21 17.561,99
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.10 17.561,99
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL DESMUNTS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)
25.090,5002,47 61.973,54
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)
92.544,2002,78 257.272,88
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.20 319.246,42
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MOVIMENT DE TERRES20
SUBCAPITOL TERRAPLENS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 9)
49.827,7000,72 35.875,94
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
131.887,3001,31 172.772,36
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Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)
3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)
37.784,9007,33 276.963,32
4 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 83)
14.921,2502,79 41.630,29
5 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament
d'adob (P - 84)
14.921,2501,26 18.800,78
SUBCAPITOLTOTAL 01.20.30 546.042,69
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS GRANULARS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 17)
16.790,00019,75 331.602,50
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.10 331.602,50
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL MATERIALS BITUMINOSOS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 27)
38.100,0002,27 86.487,00
2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 24)
4.137,70032,52 134.558,00
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 26)
6.718,30031,24 209.879,69
4 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 25)
393,30031,28 12.302,42
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 28) 494,086327,98 162.050,33
6 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 29)
125,730523,59 65.830,97
7 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou (P - 32)
38.100,3700,40 15.240,15
8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 31)
35.994,1500,34 12.238,01
9 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 30) 38.959,1100,54 21.037,92
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.20 719.624,49
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL REPOSICIÓ CAMINS30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir (P - 33)
1.285,00056,83 73.026,55
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.30 73.026,55
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO AFERMATS30
SUBCAPITOL PAVIMENTS VARIS40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 20)
518,10028,09 14.553,43
2 G9F1U005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines
adients (P - 22)
251,25039,52 9.929,40
3 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 18)
324,50014,83 4.812,34
4 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada (P - 21)
355,00017,14 6.084,70
5 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 23)
33,39097,46 3.254,19
SUBCAPITOLTOTAL 01.30.40 38.634,06
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO DRENATGE40
SUBCAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 76)
2.833,00029,59 83.828,47
2 GD57V604 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 77)
401,00048,07 19.276,07
3 GD56V606 m Cuneta trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplària i 0,50 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 75)
837,0003,84 3.214,08
4 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 19)
680,00020,58 13.994,40
5 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
157,00039,76 6.242,32
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transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols (P - 79)
6 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 78)
328,00024,75 8.118,00
7 GD5JV021 u Arqueta tipus 1 de 60x60 cm i 0,55 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 80)
10,000288,06 2.880,60
8 G4LB0002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d=
300 - 600 mm. totalment col·locat (P - 16)
6,000339,69 2.038,14
9 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 81)
126,00049,60 6.249,60
10 GD75V031 m Passacunetes amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 82)
7,00052,13 364,91
11 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 8)
80,6405,99 483,03
12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)
30,2404,18 126,40
SUBCAPITOLTOTAL 01.40.10 146.816,02
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO DRENATGE40
SUBCAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD51V042 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre,
inclós excavació, rebliment i brocs. Totalment acabada. (P - 74)
40,1001.300,00 52.130,00
2 GD51V033 m Canalització amb marc de formigó armat de 2,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 71)
107,0001.800,00 192.600,00
3 GD51V036 m Canalització amb marc de formigó armat de 2,5x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 73)
12,0002.025,00 24.300,00
4 GD51V035 m Canalització amb marc de formigó armat de 6,0x2,0 m inclós
excavació, rebliment i broc. Totalment acabada. (P - 72)
23,5003.600,00 84.600,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.40.20 353.630,00
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL VIADUCTES10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4EV040 m2 Viaducte isostàtic format a base de bigues artesa i estreps
tancats (P - 15)
1.500,000800,00 1.200.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.10 1.200.000,00
Euro
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OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO ESTRUCTURES50
SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4EV020 m2 Pas superior isostàtic format a base de bigues artesa. (P - 14) 259,000700,00 181.300,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.50.20 181.300,00
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60
SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
41)
91,07617,59 1.602,03
2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 39)
9.898,2500,82 8.116,57
3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 40)
54,6942,68 146,58
SUBCAPITOLTOTAL 01.60.10 9.865,18
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60
SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ VERTICAL20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB5U650 m² Placa d'alumini fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 50)
2,488408,75 1.016,97
2 GBB5U652 m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 51)
12,295276,68 3.401,78
3 GBB5U653 m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50
m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 52)
6,729245,74 1.653,58
4 GBB5U654 m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 53)
72,296222,97 16.119,84
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PRESSUPOST Pàg.: 6
5 GBB5U753 m² Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50
m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell
3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 54)
4,958302,62 1.500,39
6 GBBVU001 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 55)
51,631196,51 10.146,01
7 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 56)
11,000119,40 1.313,40
8 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 57)
10,000139,01 1.390,10
9 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 58)
15,000166,05 2.490,75
10 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 59)
3,000250,05 750,15
11 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 60)
36,72027,59 1.013,10
12 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 61)
16,43735,07 576,45
13 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 62)
19,65861,73 1.213,49
14 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 63)
61,64998,03 6.043,45
15 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MG del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 64)
13,225134,47 1.778,37
16 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 47)
62,00068,09 4.221,58
17 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 45)
24,000142,61 3.422,64
18 GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada (P - 49)
1,400562,69 787,77
19 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 46)
36,00060,13 2.164,68
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20 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 44)
18,00072,09 1.297,62
21 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 67)
40,000101,43 4.057,20
22 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 68)
24,000121,13 2.907,12
23 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 65)
25,00057,76 1.444,00
24 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 66)
18,00067,28 1.211,04
25 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 48)
7,000138,95 972,65
SUBCAPITOLTOTAL 01.60.20 72.894,13
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60
SUBCAPITOL SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA30
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 35)
2.768,00032,65 90.375,20
2 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 38)
34,000730,90 24.850,60
3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 37)
5,000406,58 2.032,90
4 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols (P - 34)
412,000327,32 134.855,84
5 GB2AU580 u Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en
accesos, galvanitzada en calent, incloent 4 m de tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba
de qualsevol radi (P - 36)
4,000203,30 813,20
Euro
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SUBCAPITOLTOTAL 01.60.30 252.927,74
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60
SUBCAPITOL ABALISAMENT40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada (P - 69)
16,000106,48 1.703,68
2 GBC1U140 u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs base prefabricada de
formigó, totalment col·locada (P - 70)
66,00032,23 2.127,18
3 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color
blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre. (P - 42)
64,76710,74 695,60
4 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color
vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre. (P - 43)
64,76710,91 706,61
SUBCAPITOLTOTAL 01.60.40 5.233,07
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA)10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 95)
32.098,4001,00 32.098,40
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.10 32.098,40
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T120
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 95)
10.954,8001,00 10.954,80
2 GR431002 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 40-60
cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P -
85)
876,00011,52 10.091,52
3 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
876,0008,74 7.656,24
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instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 93)
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.20 28.702,56
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T230
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 95)
7.647,6001,00 7.647,60
2 GR431002 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 40-60
cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en C-3 L, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P -
85)
367,00011,52 4.227,84
3 GR460002 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (Ø
coll de l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 89)
245,0009,04 2.214,80
4 GR4A2002 u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 20-40 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor de senyalització,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 93)
612,0008,74 5.348,88
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.30 19.439,12
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNA40
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp,
Fraxinus excelsior o Salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P -
92)
140,00045,90 6.426,00
2 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
210,00020,42 4.288,20
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manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 94)
3 GRK0001 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 2 m amb
reixat d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de 50 mm
de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de
20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm,
inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de
tub galvanitzat de 50 mm de D cada 3 m col.locats sobre daus de
formigó, tornapuntes i arriostraments (P - 96)
1.400,00031,11 43.554,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.40 54.268,20
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOS50
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 95)
4.000,0001,00 4.000,00
2 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200
cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot
de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 87)
48,00098,71 4.738,08
3 GR431005 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 100-125
cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 7 mm), en C-10 L, i clot de
plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra. (P -
86)
96,00025,74 2.471,04
4 GR460006 u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc
8/10, en C mínim 25 L o pa de terra, en clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 91)
24,00066,95 1.606,80
5 GR460004 u Subministrament i plantació de fagàcia de 80-100 cm d'alçària,
en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor
i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 90)
72,00029,51 2.124,72
6 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust reforestació de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 94)
240,00020,42 4.900,80
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.50 19.841,44
Euro
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OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL ENJARDINAMENT ROTONDES60
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament
de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 95)
2.728,0001,00 2.728,00
2 GR451006 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 12/14 cm en C mínim 40 L, en
clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
 (P - 88)
27,000102,28 2.761,56
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.60 5.489,56
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL70
SUBCAPITOL ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL70
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per actuacions de protecció del
patrimoni cultural (P - 0)
1,0001.200,00 1.200,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.70.70 1.200,00
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES80
SUBCAPITOL SEGURETAT I SALUT10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0) 1,00061.209,71 61.209,71
SUBCAPITOLTOTAL 01.80.10 61.209,71
OBRA PRESUPUESTO  722-PRO-CA-289901
CAPÍTULO PARTIDES ALÇADES80
SUBCAPITOL SEGURETAT VIAL20
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA80001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
(P - 97)
1,000105.000,00 105.000,00
SUBCAPITOLTOTAL 01.80.20 105.000,00
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL %
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 0,38
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 6,92
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 11,84
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 19,14
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 7,19
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 15,60
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 1,58
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 0,84
01.30 AFERMATSCapítulo 25,21
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE LONGITUDINAL 3,18
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE TRANSVERSAL 7,67
01.40 DRENATGECapítulo 10,85
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 26,02
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 3,93
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 29,95
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,21
Subcapitol 01.60.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 1,58
Subcapitol 01.60.30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 5,48
Subcapitol 01.60.40 ABALISAMENT 0,11
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 7,39
Subcapitol 01.70.10 RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA) 0,70
Subcapitol 01.70.20 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T1 0,62
Subcapitol 01.70.30 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T2 0,42
Subcapitol 01.70.40 PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNA 1,18
Subcapitol 01.70.50 RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOS 0,43
Subcapitol 01.70.60 ENJARDINAMENT ROTONDES 0,12
Subcapitol 01.70.70 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 0,03
01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCapítulo 3,49
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 1,33
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIAL 2,28
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 3,60
99,64
NIVELL 2: CAPÍTULO %
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,36
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 19,14
Capítulo 01.30 AFERMATS 25,21
Capítulo 01.40 DRENATGE 10,85
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 29,95
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 7,39
Capítulo 01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 3,49
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 3,60
01 Presupuesto  722-PRO-CA-2899Obra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Presupuesto 722-PRO-CA-2899 100,00
100,00
Euro
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.20.10 ESBROSSADA 17.561,99
Subcapitol 01.20.20 DESMUNTS 319.246,42
Subcapitol 01.20.30 TERRAPLENS 546.042,69
01.20 MOVIMENT DE TERRESCapítulo 882.851,10
Subcapitol 01.30.10 MATERIALS GRANULARS 331.602,50
Subcapitol 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 719.624,49
Subcapitol 01.30.30 REPOSICIÓ CAMINS 73.026,55
Subcapitol 01.30.40 PAVIMENTS VARIS 38.634,06
01.30 AFERMATSCapítulo 1.162.887,60
Subcapitol 01.40.10 DRENATGE LONGITUDINAL 146.816,02
Subcapitol 01.40.20 DRENATGE TRANSVERSAL 353.630,00
01.40 DRENATGECapítulo 500.446,02
Subcapitol 01.50.10 VIADUCTES 1.200.000,00
Subcapitol 01.50.20 PASSOS SUPERIORS 181.300,00
01.50 ESTRUCTURESCapítulo 1.381.300,00
Subcapitol 01.60.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 9.865,18
Subcapitol 01.60.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 72.894,13
Subcapitol 01.60.30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 252.927,74
Subcapitol 01.60.40 ABALISAMENT 5.233,07
01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIACapítulo 340.920,12
Subcapitol 01.70.10 RESTAURACIÓ TALUSSOS (HIDROSEMBRA) 32.098,40
Subcapitol 01.70.20 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T1 28.702,56
Subcapitol 01.70.30 RESTAURACIÓ TALUSSOS HIDROSEMBRA + PLANTACIONS T2 19.439,12
Subcapitol 01.70.40 PLANTACIONS CONDICIONAMENT PAS DE FAUNA 54.268,20
Subcapitol 01.70.50 RESTAURACIÓ SUPERFÍCIE ENLLAÇOS 19.841,44
Subcapitol 01.70.60 ENJARDINAMENT ROTONDES 5.489,56
Subcapitol 01.70.70 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 1.200,00
01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCapítulo 161.039,28
Subcapitol 01.80.10 SEGURETAT I SALUT 61.209,71
Subcapitol 01.80.20 SEGURETAT VIAL 105.000,00
01.80 PARTIDES ALÇADESCapítulo 166.209,71
4.595.653,83
NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 16.472,80
Capítulo 01.20 MOVIMENT DE TERRES 882.851,10
Capítulo 01.30 AFERMATS 1.162.887,60
Capítulo 01.40 DRENATGE 500.446,02
Capítulo 01.50 ESTRUCTURES 1.381.300,00
Capítulo 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 340.920,12
Capítulo 01.70 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 161.039,28
Capítulo 01.80 PARTIDES ALÇADES 166.209,71
01 Presupuesto  722-PRO-CA-2899Obra 4.612.126,63
4.612.126,63
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Presupuesto 722-PRO-CA-2899 4.612.126,63
4.612.126,63
Euro
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
VARIANT DE SANTA COLOMA DE QUERALT, C-241d
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
4.612.126,63PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................
599.576,4613,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.612.126,63...................................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.612.126,63...................................................... 276.727,60
Subtotal 5.488.430,69
16,00 % IVA SOBRE 5.488.430,69..................................................................................... 878.148,91
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 6.366.579,60€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS MILIONS TRES-CENTS SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA
CENTIMS )
 Sabadell, abril de 2008
 L´enginyer autor del projecte
 Jordi Barril Seroles
